#	1	2	3
CLASE	ESPECFIFICO	ESPECÍFICO	GENERAL
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION
TIPO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN	Alteraciones del orden público, dificultades de conexión a Internet o baja cobertura de conectividad, entre otras situaciones previsibles, que afecten las actividades del convenio que se realizan en territorio	Enfermedades y otras condiciones sanitarias similares, de previsible ocurrencia, o una nueva declaratoria de emergencia sanitaria, que afecten y/o alteren el calendario escolar	Demoras en la vinculación de las personas asociadas a su ejecución,
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Dificultad o imposibilidad de ejecutar las actividades del convenio	Incumplimiento parcial o total de los compromisos adquiridos en Virtud de la celebración del convenio	No se vincula el personal que debe ser asociado a la ejecución del convenio, en la cantidad y/o calidades requeridas, afectándose la ejecución de las actividades, como las relacionadas el acompañamiento en territorio, entre otras
Probabilidad	3	3	1
Impacto	4	4	10
Valoración del riesgo	7	7	10
Categoría	Alto	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?	UPN/MEN	UPN/MEN	UPN
Tratamiento/Control a ser implementado	Ajustar el cronograma y el plan de trabajo del convenio	Reducir las consecuencias, mediante la atención de las medidas implementadas por las autoridades durante el período de emergencia	Difusión de convocatorias por parte de la Universidad. Seguimiento, vigilancia y control permanentes a la ejecución del convenio
Impacto después del tratamientoo — Impacto	3	3	3
Impacto después del tratamientoo — Valoración	5	5	5
Impacto después del tratamientoo — Categoría	MEDIO	MEDIO	MEDIO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI	SI
Responsable de rimplementar el tratamiento	UPN/MEN	UPN/MEN	UPN
Fecha estimada en que |se inicia el tratamiento	Seguimiento continuo a la ejecución del convenio	Seguimiento continuo a la ejecución del convenio	Seguimiento continuo a la ejecución del convenio
Fecha estimada en quese completa	A lo largo del plazo de ejecución del convenio	A lo largo del plazo de ejecución del convenio	A lo largo del plazo de ejecución del convenio
Monitoreo y revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Ajustando el cronograma y el plan de trabajo del convenio para garantizar que las actividades se desarrollen cabalmente	Por medio de la utilización de mecanismos virtuales, a través de los cuales se puedan desarrollar las actividades del convenio	A través de los informes parciales de supervisión, en particular, los relacionados con los desembolsos
Monitoreo y revisión — Periodicidadad	Cuando quiera que se presente la situación que afecte o altere el calendario escolar	Cuando quiera que se presente la situación de emergencia sanitaria	A lo largo de la ejecución del convenio

4	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Uso o manejo indebido de información. Utilización de la información para fines distintos a los que corresponden al convenio, o por compartir la misma, de forma parcial o total, con terceras personas o personas ajenas al convenio, sin la debida autorización	La UPN, como aliado, debe asumir las consecuencias que se generen frente al Ministerio y a los terceros que lleguen a verse afectados, a consecuencia del uso y/o manejo indebido de la información de que tenga conocimiento en razón a la ejecución del convenio	1	10	10	Bajo	UPN	Desarrollar acciones y tomar medidas correctivas para evitar su ocurrencia, tales como limitar la entrega de información a personas directamente vinculadas a la ejecución del convenio y debidamente autorizadas por la UPN para hacerse custodios de dicha información	5	5	BAJO	SI	UPN	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Hasta la finalización del convenio	Seguimiento continuo a la ejecución del convenio	A lo largo del plazo de ejecución del convenio
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Hacer entrega de información errada o desactualizada, para la ejecución del convenio	No se satisface la necesidad de la institución	3	4	7	Alto	MEN	Verificación permanente de la actualidad y precisión de la información entregada al aliado para la ejecución del convenio	1	2	ALTO	SI	Supervisión/Áreas técnicas involucradas	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Hasta la finalización del convenio	Seguimiento continuo a la ejecución del convenio	A lo largo del plazo de ejecución del convenio
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de los compromisos en la oportunidad y en la forma establecida en los documentos contractuales	No se satisface la necesidad de la institución	3	5	8	Bajo	MEN/UPN	Hacer seguimiento por parte de la supervisión al cumplimiento de sus obligaciones por parte de los aliados	2	3	Medio	SI	Supervisión del convenio	Desde el inicio de la ejecución del convenio	Hasta la finalización del convenio	A través de los informes parciales que genere la supervisión del convenio, así como las medidas correctivas que adopte e implemente	A lo largo del plazo de ejecución del convenio
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de una nueva declaratoria de emergencia sanitaria, que implique un nuevo aislamiento social.	Retraso o posible incumplimiento en las obligaciones del convenio	3	4	7	Alto	UPN/MEN	Poner a disposición de la ejecución del convenio las herramientas tecnológicas de las partes, que permitan seguir ejecutando el convenio aún en la virtualidad	3	5	MEDIO	SI	MEN/UPN	Seguimiento continuo a la ejecución del convenio	A lo largo del plazo de ejecución del convenio	Por medio de la utilización de mecanismos virtuales, a través de los cuales se puedan desarrollar las actividades del convenio	Cuando quiera que se presente la situación de emergencia sanitaria

8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Posibilidad de que algún SIMES o establecimiento educativo con el que se había concertado la realización de actividades asociadas al convenio manifiesta no estar interesado en que esto se haga o manifieste dificultades para iniciar o continuar con el proyecto	Imposibilidad de ejecutar o continuar la ejecución del convenio de forma parcial, esto es, respecto de alguno o algunos de los SIMES originalmente previstos o establecimiento educativo beneficiario de la estrategia ESentuCOLE.	3	4	7	Bajo	MEN/UPN	Ajustes en la focalización Verificar el porcentaje de cumplimiento de los compromisos suscritos y garantizar la continuidad del proyecto	4	6	Bajo	SI	MEN/UPN	Seguimiento continuo a la ejecución del convenio	A lo largo del plazo de ejecución del convenio	A través de los informes parciales que genere la supervisión del convenio, así como las medidas correctivas que adopte e implemente	A lo largo del plazo de ejecución del convenio