NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 558 DE 2024
TIPO DE MODIFICACIÓN	ACTA DE MODIFICACION No 1, ADICION No 1 AL CTO DE OBRA No 558 DE 2024
OBJETO	"REHABILITACION DE 10,72 KM DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCION DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA META"
CONTRATANTE	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM) NIT: 900.220.547-5 R.L. SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ CC. 1.121.858.818 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS Y PUENTES Nit 901.901.935-6 R.L RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA C.C. No 17.329.108 DE VILLAVICENCIO
VALOR INICIAL CONTRATO	OCHO MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TRES PESOS M/CTE ($8.801.405.003.00)
ADICION N° 1	MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($1.729.662.682,07)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($10.531.067.685)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOCE (12) MESES
FECHA	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025

En la ciudad de Villavicencio, entre los suscritos, **SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ,** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado No. CC. **1.121.858.818**, en calidad Gerente de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM,** creada mediante Decreto de transformación No. 297 del quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014), nombrado mediante Decreto No. 045 del diez (10) de enero del 2024 y posesionado mediante acta 028 de fecha 10 de enero de 2024, facultado para contratar en nombre y representación de la **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META**, de acuerdo al numeral 10 del artículo 11 del Decreto de transformación 297 de 2014, quien en adelante se denominará **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META,** con identificación tributaria No. 900.220.547-5, por una parte y de otra parte; el **CONSORCIO VIAS Y PUENTES** identificado con Nit 901.901.935-6 Representando Legalmente por **RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA** identificado C.C. N° 17.329.108 de Villavicencio y quién en adelante se denominará, **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **ACTA DE MODIFICACION No 1, ADICION No 1 AL CTO DE OBRA No 558 DE 2024**, con base en las siguientes consideraciones:

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1). Que el día treinta (30) de diciembre de 2024, la Agencia para la Infraestructura del Meta, suscribió el contrato de obra N° 558 de 2024, cuyo objeto es: **"REHABILITACION DE 10,72 KM DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCION DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA META".**

2) Que el término de ejecución inicial del contrato de obra No 558 de 2024, se estableció para un periodo de DOCE (12) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y el valor inicial del contrato fue por la suma de **OCHO MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TRES PESOS M/CTE ($8.801.405.003.00)**

3). Que revisado el expediente contractual se encontró la siguiente cronología:

Objeto Contrato	**REHABILITACION DE 10,72 KM DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCION DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA META**
Plazo de Ejecución inicial	Doce (12) meses
Objeto proyecto N° 2024005500266	**MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META**
Valor del Proyecto N° 2024005500266	CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 4.995.820.538.00)
Objeto proyecto N° 2024005500267	**MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA CON LA CONSTRUCCION DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**
Valor del Proyecto N° 2024005500267	TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.805.584.465.00)
Acta de inicio	Suscrita por las partes en fecha (04) de agosto de 2025, estableciendo como fecha de inicio el día (04) de agosto de 2025 y como fecha de terminación el (03) de agosto de 2026.

4.) Mediante actas de comité calendadas el día veintinueve (29) de diciembre de 2025, suscrita por **RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA**- Representante legal de CONSORCIO VIAS Y PUENTES, **EDUADO MARTINEZ TARACHE** Director de obra, **ROSANETH ANGARITA GOMEZ**- Representante legal de CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024 interventoría, **JUAN CAMILO POSADA VARELA** Director de Interventoría y el Ing. **JHON JAIRO IBARRA** Supervisor de interventoría AIM, quienes presentaron los argumentos técnicos que sustentan la solicitud de **ACTA DE MODIFICACION No 1, ADICION No 1 AL CTO DE OBRA No 558 DE 2024**, en 2 actas que constan cada una de de cuatro (04) folios, para un total de (8) folios y que hacen parte integral del presente documento; argumentos que en síntesis se relacionan a continuación:

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

"DESARROLLO DEL COMITÉ

El Comité Técnico, se dio inicio con la participación del Contratista de Obra, la Interventoría y la Entidad Contratante, de conformidad con la convocatoria y la lista de asistencia previamente establecidas.

Durante el desarrollo de las sesiones del Comité se efectuó un análisis técnico integral del contrato, abordando tanto las estructuras tipo puente como el tramo vial comprendido entre las abscisas **K2+212 y K4+300**, evaluando las condiciones reales de ejecución, las mayores y menores cantidades de obra requeridas y su impacto sobre el presupuesto contractual.

En relación con las estructuras tipo puente, se analizaron las variaciones en las cantidades de obra derivadas de la necesidad de **elevar los gálibos**, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la **norma CPP-14**. Dichos ajustes implicaron la elevación de la rasante de la vía y el incremento en la longitud de las transiciones en los aproches, lo cual generó mayores volúmenes de excavación y relleno, necesarios para garantizar la funcionalidad, seguridad y cumplimiento normativo de las estructuras.

Así mismo, respecto del tramo vial señalado, a partir de las inspecciones en campo y la evaluación del estado del pavimento existente, se evidenció un alto nivel de deterioro de la carpeta asfáltica y de la capa de base, superando el umbral técnico admisible para la ejecución de bacheo puntual. En consecuencia, y conforme a los criterios técnicos establecidos en las **Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS**, se concluyó que dicha solución no resulta técnica ni estructuralmente viable, acordándose como solución definitiva el **fresado total del pavimento asfáltico existente y la reposición completa de la carpeta asfáltica**.

Esta decisión técnica generó incrementos en las cantidades de obra asociadas a las actividades de fresado, demolición de pavimento, excavación de material deteriorado, reposición de base granular, riegos asfálticos y colocación de mezcla densa en caliente, lo cual se refleja directamente en el presupuesto del proyecto y da lugar a la correspondiente **adición**, en el marco de la **Modificación No. 01**.
Por parte de la Interventoría, en representación de su director y de su Representante Legal, se manifestó conformidad con los análisis técnicos presentados, se avaló el balance de mayores y menores cantidades de obra y se recomendó a la Entidad Contratante proceder con la adición, con el fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto y dar cumplimiento a lo establecido en el Acta de Modificación No. 01.

En virtud de lo anterior, el Comité determinó procedente la **Modificación No. 01 al Contrato de Obra No. 558 de 2024**, correspondiente a los proyectos **No. 2024005500267 y No. 2024005500266**, estableciendo las adiciones en valor aprobadas, las cuales se encuentran debidamente soportadas técnicamente.

Finalmente, la Entidad Contratante, a través del Supervisor del Contrato, manifestó que considera procedente la Modificación No. 01 y las respectivas adiciones, toda vez que estas cuentan con el aval técnico de la Interventoría, se ajustan a las directrices y lineamientos emitidos por la Entidad y permiten garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

5) Que la supervisión técnica y demás miembros del comité técnico revisada la documentación que reposa en la carpeta original del contrato se pudo verificar los documentos propios del presente trámite, se considera viable y pertinente suscribir**, ACTA DE MODIFICACION No 1, ADICION No 1 AL CTO DE OBRA No 558 DE 2024** en los siguientes términos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Por otra parte, las partes,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA. – MODIFICACION No 1 al Contrato de obra No 558 DE 2024 clausula quinta (5) valor del contrato respecto a los proyectos 2024005500266 y 2024005500267, en razón a la evidencia de mayores y menores cantidades y con base en lo fijado en actas de proyección de modificación de cantidades de obra, las cuales se anexan al presente documento haciendo parte integral del mismo y constan de tres (03) folios correspondientes al proyecto 2024005500266 y tres (03) folios del proyecto 2024005500267.

CLÁUSULA SEGUNDA-ADICION No 1 al Contrato de obra No 558 DE 2024, por la suma de MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($1.729.662.682,07) amparados en los certificados de disponibilidad presupuestal No 806
por ($430.000.000) del 31 de diciembre de 2025, CDP No 807 por ($112.853.870,70) del 31 de diciembre de 2025, CDP No 808 por ($45.470.481,37) del 31 de diciembre de 2025, CDP No 809 por ($1.003.491.500) y el CDP 813 por ($137.846.830) del 31 de diciembre de 2025, valor que será distribuido entre los proyectos BBPIN 2024005500266 y 2024005500267 de la siguiente manera:

- **$1.591.815.852,07 – Proyecto BPIN 2024005500266** (MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META)

- **$137.846.830 – Proyecto BPIN 2024005500267** (MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA CON LA CONSTRUCCION DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META)

Quedando así el contrato con un valor total de DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($10.531.067.685).

CLÁUSULA TERCERA- ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS. El contratista se obliga a tramitar ante la compañía de seguros la modificación de pólizas de conformidad con las condiciones pactadas en la presente acta, las cuales una vez sean expedidas, deberán allegarse a esta dependencia para el respectivo trámite de revisión y aprobación.

CLÁUSULA CUARTA- INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá libre a la Agencia para la Infraestructura del Meta, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLÁUSULA QUINTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato de Obra No 558 de 2024, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLÁUSULA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente acta, se perfecciona con la suscripción de las partes.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CLÁUSULA SEPTIMA - DEL CONTROL DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL: Este control se ejercerá conforme lo establece la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas que lo reglamenten y para los efectos judiciales se entenderá la ciudad de Villavicencio.

En constancia de aceptación, se firma en la ciudad de Villavicencio el día treinta y uno (31) de diciembre del año 2025.

SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
Gerente AIM

RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
RL. CONSORCIO VIAS Y PUENTES
Contratista

Vo.Bo. JHON ALEXANDER PEÑALOZA
Subgerente de Gestión Contractual y Jurídica AIM.

Proyectó: MCCF/CPS Jurídica

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	**558 DE 2024**	**PROYECTO N°**	**BPIN 2024005500266**

OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META"
OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META"
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y PUENTES
NIT:	901.901.935-6
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	169 DE 2025
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024

FECHA PRESENTE ACTA lunes, 29 de diciembre de 2025

		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META											
11.00	**PRELIMINARES**										
11.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN,CARTERA Y PLANOS	KM	10.720	$ 6,579,000.00	$ 70,526,880.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.72	$ 70,526,880.00
	SUBTOTAL				**$ 70,526,880.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 70,526,880.00**
12.00	**DEMOLICIONES**										
12.01	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3	0.88	$ 317,000.00	$ 278,960.00	75.8524064318194	$ 24,045,213.00	0.00	$ 0.00	76.7324064318194	$ 24,324,173.00
	SUBTOTAL				**$ 278,960.00**		**$ 24,045,213.00**		**$ 0.00**		**$ 24,324,173.00**
13.00	**EXCAVACIONES**										
13.01	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	55.49	$ 130,000.00	$ 7,213,700.00	136.365003	$ 17,727,450.00	0.00	$ 0.00	191.855003	$ 24,941,150.00
	SUBTOTAL				**$ 7,213,700.00**		**$ 17,727,450.00**		**$ 0.00**		**$ 24,941,150.00**
14.00	**MATERIAL GRANULAR**										
14.01	BASE GRANULAR PARA BACHEO	M3	28.26	$ 190,000.00	$ 5,369,400.00	163.60	$ 31,084,000.00	0.00	$ 0.00	191.86	$ 36,453,400.00
14.02	SUBBASE GRANULAR PARA BACHEO	M3	28.26	$ 180,000.00	$ 5,086,800.00	0.00	$ 0.00	28.26	$ 5,086,800.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 10,456,200.00**		**$ 31,084,000.00**		**$ 5,086,800.00**		**$ 36,453,400.00**
15.00	**CARPETA ASFALTICA**										
15.01	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	2,985.86	$ 128,000.00	$ 382,190,080.00	0.00	$ 0.00	502.06	$ 64,263,680.00	2,483.80	$ 317,926,400.00
15.02	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	187.75	$ 6,000.00	$ 1,126,500.00	1,091.30	$ 6,547,800.00	0.00	$ 0.00	1,279.05	$ 7,674,300.00
15.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	M2	59,452.96	$ 4,200.00	$ 249,702,432.00	2,055.08	$ 8,631,336.00	0.00	$ 0.00	61,508.04	$ 258,333,768.00
15.04	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	2,985.86	$ 1,300,000.00	$ 3,881,618,000.00	1,168.3820013	$ 1,518,896,602.00	0.00	$ 0.00	4,154.2420013	$ 5,400,514,602.00
15.05	SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSIÓN CRR-2	M2	6,355.05	$ 10,500.00	$ 66,728,025.00	2,503.31	$ 26,284,755.00	0.00	$ 0.00	8,858.36	$ 93,012,780.00
	SUBTOTAL				**$ 4,581,365,037.00**		**$ 1,560,360,493.00**		**$ 64,263,680.00**		**$ 6,077,461,850.00**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	**558 DE 2024**	**PROYECTO N°**	**BPIN 2024005500266**
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META"		
OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y PUENTES		
NIT:	901.901.935-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	169 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024		

FECHA PRESENTE ACTA lunes, 29 de diciembre de 2025

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS						**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
16.00	**SEÑALIZACION**										
16.01	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	32,160.00	$ 6,000.00	$ 192,960,000.00	0.00	$ 0.00	3,216.00	$ 19,296,000.00	28,944.00	$ 173,664,000.00
16.02	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	4,020.00	$ 15,800.00	$ 63,516,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	4,020.00	$ 63,516,000.00
	SUBTOTAL				**$ 256,476,000.00**		**$ 0.00**		**$ 19,296,000.00**		**$ 237,180,000.00**
	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU (31%)										
17.00	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA**										
17.01	PRESUPUESTO PAGA (NO MODIFICAR)	UN	1.00	$ 12,614,000.00	$ 12,614,000.00	0.00	$ 13,139,275.31	0.00	$ 0.00	1.00	$ 25,753,275.31
17.02	PRESUPUESTO PMT (NO MODIFICAR)	UN	1.00	$ 56,889,761.00	$ 56,889,761.00	0.00	$ 34,105,900.76	0.00	$ 0.00	1.00	$ 90,995,661.76
	SUBTOTAL				**$ 69,503,761.00**		**$ 47,245,176.00**		**$ 0.00**		**$ 116,748,937.00**
	VALOR SUBTOTAL				**$ 4,995,820,538.00**		**$ 1,680,462,332.00**		**$ 88,646,480.00**		**$ 6,587,636,390.00**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 4,926,316,777.00**		**$ 1,633,217,156.00**		**$ 88,646,480.00**		**$ 6,470,887,453.00**
	ADMINISTRACIÓN (26%)				**$ 1,280,842,362.02**		**$ 424,636,460.56**		**$ 23,048,084.80**		**$ 1,682,430,737.78**
	IMPREVISTOS (1%)				**$ 49,263,167.77**		**$ 16,332,171.56**		**$ 886,464.80**		**$ 64,708,874.53**
	UTILIDAD (4%)				**$ 197,052,671.08**		**$ 65,328,686.24**		**$ 3,545,859.20**		**$ 258,835,498.12**
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 1,527,158,200.87**		**$ 506,297,318.36**		**$ 27,480,408.80**		**$ 2,005,975,110.43**
	PAGA				**$ 12,614,000.00**		**$ 13,139,275.31**		**$ 0.00**		**$ 25,753,275.31**
	PMT				**$ 56,889,761.00**		**$ 34,105,900.76**		**$ 0.00**		**$ 90,995,661.76**
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 4,995,820,538.00**		**$ 1,680,462,332.07**		**$ 88,646,480.00**		**$ 6,587,636,390.07**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005500266
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META"		
OBJETO DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VIA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y PUENTES		
NIT:	901.901.935-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	169 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024		

FECHA PRESENTE ACTA	lunes, 29 de diciembre de 2025

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS						PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	$4,995,820,538.00
MODIFICACIONES (+)	$1,680,462,332.07
MODIFICACIONES (-)	$88,646,480.00
VALOR ADICIONAL	$1,591,815,852.07
VALOR TOTAL	$6,587,636,390.07

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN DE MAYORES O MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: **lunes, 29 de diciembre de 2025**

Firma:
Nombre: RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: ROSANETH ANGARITA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-102862 CND

Firma:
Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-294712 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	**558 DE 2024**	**PROYECTO N°**	**BPIN 2024005500267**
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META"		
OBJETO DEL PROYECTO:	"REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y PUENTES		
NIT:	901.901.935-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	169 DE 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL CUBARRAL 2024		

FECHA PRESENTE ACTA	lunes, 29 de diciembre de 2025										
		CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS				**PRESENTE MODIFICACIÓN**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**	
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META											
1.00	**PRELIMINARES**										
1.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	313.80	$ 5,250.00	$ 1,647,450.00	52.30	$ 274,575.00	0.00	$ 0.00	366.10	$ 1,922,025.00
1.02	CAMPAMENTO DE 9 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA ZINC	UN	5.00	$ 3,383,000.00	$ 16,915,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 16,915,000.00
	SUBTOTAL				**$ 18,562,450.00**		**$ 274,575.00**		**$ 0.00**		**$ 18,837,025.00**
2.00	**DEMOLICIONES**										
2.01	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	431.630348327006	$ 478,000.00	$ 206,319,307.00	39.799651672994	$ 19,024,233.00	0.00	$ 0.00	471.43	$ 225,343,540.00
2.02	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	192,239.75	$ 1,950.00	$ 374,867,503.00	0.00	$ 0.00	140,382.45	$ 273,745,768.00	51,857.30	$ 101,121,735.00
	SUBTOTAL				**$ 581,186,810.00**		**$ 19,024,233.00**		**$ 273,745,768.00**		**$ 326,465,275.00**
3.00	**EXCAVACIONES**										
3.01	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	2,591.17	$ 46,200.00	$ 119,712,054.00	1,367.17	$ 63,163,254.00	0.00	$ 0.00	3,958.34348	$ 182,875,469.00
	SUBTOTAL				**$ 119,712,054.00**		**$ 63,163,254.00**		**$ 0.00**	34.00	**$ 182,875,469.00**
4.00	**RELLENOS**										
4.01	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 5" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	1,700.70	$ 76,200.00	$ 129,593,340.00	1,789.58	$ 136,365,996.00	0.00	$ 0.00	3,490.28	$ 265,959,336.00
4.02	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	15.10	$ 183,000.00	$ 2,763,300.00	248.72	$ 45,515,760.00	0.00	$ 0.00	263.82	$ 48,279,060.00
4.03	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	21.60	$ 197,000.00	$ 4,255,200.00	154.30	$ 30,397,100.00	0.00	$ 0.00	175.90	$ 34,652,300.00
	SUBTOTAL				**$ 136,611,840.00**		**$ 212,278,856.00**		**$ 0.00**		**$ 348,890,696.00**
5.00	**CARPETA DE RODADURA**										
5.01	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	180.00	$ 6,070.00	$ 1,092,600.00	1,578.84	$ 9,583,559.00	0.00	$ 0.00	1,758.84	$ 10,676,159.00
5.02	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION	M3	32.40	$ 1,285,000.00	$ 41,634,000.00	73.12	$ 93,959,200.00	0.00	$ 0.00	105.52	$ 135,593,200.00
	SUBTOTAL				**$ 42,726,600.00**		**$ 103,542,759.00**		**$ 0.00**		**$ 146,269,359.00**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°			558 DE 2024			PROYECTO N°			BPIN 2024005500267		
6.00	**CONCRETOS**										
6.01	COLUMNAS, VIGAS O ESTRIBOS EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	821.52	$ 1,800,000.00	$ 1,478,736,000.00	40.99	$ 73,782,000.00	0.00	$ 0.00	862.510	$ 1,552,518,000.00
6.02	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	26.10	$ 813,500.00	$ 21,232,350.00	1.59	$ 1,293,465.00	0.00	$ 0.00	27.69	$ 22,525,815.00
	SUBTOTAL				**$ 1,499,968,350.00**		**$ 75,075,465.00**		**$ 0.00**		**$ 1,575,043,815.00**
7.00	**ACERO DE REFUERZO**										
7.01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	72,925.68	$ 10,000.00	$ 729,256,800.00	1,622.50	$ 16,225,000.00	0.00	$ 0.00	74,548.18	$ 745,481,800.00
7.02	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	443.10	$ 27,900.00	$ 12,362,490.00	351.42	$ 9,804,618.00	0.00	$ 0.00	794.52	$ 22,167,108.00
7.03	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3,752.98	$ 30,500.00	$ 114,465,890.00	0.00	$ 0.00	1,414.10	$ 43,130,050.00	2,338.88	$ 71,335,840.00
7.04	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 20X20X5 CM DUREZA 60 CON REFUERZOS 1/8". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24.00	$ 509,000.00	$ 12,216,000.00	0.00	$ 0.00	24.00	$ 12,216,000.00	0.00	$ 0.00
NP-7.05	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 30X30X5 CM DUREZA 60 CON REFUERZOS 1/8". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 574,356.00	$ 0.00	40.00	$ 22,974,240.00	0.00	$ 0.00	40.00	$ 22,974,240.00
	SUBTOTAL				**$ 868,301,180.00**		**$ 49,003,858.00**		**$ 55,346,050.00**		**$ 861,958,988.00**
8.00	**MANEJOD E AGUAS**										
8.01	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	DIA	207.00	$ 180,000.00	$ 37,260,000.00	0.00	$ 0.00	207.00	$ 37,260,000.00	0.00	$ 0.00
8.02	CANALIZACION RIO (BULLDOZER TIPO D8K CAT)	HR	480.00	$ 477,000.00	$ 228,960,000.00	0.00	$ 0.00	480.00	$ 228,960,000.00	0.00	$ 0.00
NP-8.03	CANALIZACION RIO (RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POTENCIA 138 HP BALDE DE 1.5 M3.)	HR		$ 454,300.00		359.00	$ 163,093,700.00	0.00	$ 0.00	359.00	$ 163,093,700.00
NP-8,04	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	HR		$ 23,004.00		2,643.20	$ 60,804,173.00	0.00	$ 0.00	2,643.20	$ 60,804,173.00
NP-8,05	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" AUTOCEBANTE A GASOLINA	HR		$ 34,318.00		1,032.00	$ 35,416,176.00	0.00	$ 0.00	1,032.00	$ 35,416,176.00
	SUBTOTAL				**$ 266,220,000.00**		**$ 259,314,049.00**		**$ 266,220,000.00**		**$ 259,314,049.00**
	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU (31%)										
	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA										
9.00	PRESUPUESTO PAGA (NO MODIFICAR)	UN	1.00	$ 234,668,000.00	$ 234,668,000.00	0.00	$ 0.00	0.205558220081136	$ 48,237,936.00	0.794441779918864	$ 186,430,064.00
10.00	PRESUPUESTO PMT (NO MODIFICAR)	UN	1.00	$ 37,627,181.00	$ 37,627,181.00	0.00	$ 0.00	0.0074580660188180 4	$ 280,626.00	0.992541933981182	$ 37,346,555.00
	SUBTOTAL				**$ 272,295,181.00**		**$ 0.00**		**$ 48,518,562.00**		**$ 223,776,619.00**
	VALOR SUBTOTAL				**$ 3,805,584,465.00**		**$ 781,677,049.00**		**$ 643,830,380.00**		**$ 3,943,431,295.00**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 3,533,289,284.00		$ 781,677,049.00		$ 595,311,818.00		$ 3,719,654,676.00
	ADMINISTRACIÓN (26%)				$ 918,655,213.84		$ 203,236,032.74		$ 154,781,072.68		$ 967,110,215.76
	IMPREVISTOS (1%)				$ 35,332,892.84		$ 7,816,770.49		$ 5,953,118.18		$ 37,196,546.76
	UTILIDAD (4%)				$ 141,331,571.36		$ 31,267,081.96		$ 23,812,472.72		$ 148,786,187.04
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 1,095,319,678.04		$ 242,319,885.19		$ 184,546,663.58		$ 1,153,092,949.56
	PAGA				$ 234,668,000.00		$ 0.00		$ 48,237,936.00		$ 186,430,064.00
	PMT				$ 37,627,181.00		$ 0.00		$ 280,626.00		$ 37,346,555.00
	VALOR TOTAL OBRA				$ 3,805,584,465.00		$ 781,677,049.00		$ 643,830,380.00		$ 3,943,431,295.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

112-ECP-FR-025-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	558 DE 2024	PROYECTO N°	BPIN 2024005500267

CUADRO RESUMEN	
VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	$3,805,584,465.00
MODIFICACIONES (+)	$781,677,049.00
MODIFICACIONES (-)	$643,830,380.00
VALOR ADICIONAL	$137,846,830.00
VALOR TOTAL	$3,943,431,295.00

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN DE MAYORES O MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR AL GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el día: **lunes, 29 de diciembre de 2025**

Firma:
Nombre: RAFAEL FERNANDO BAQUERO MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: ROSANETH ANGARITA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: EDUARDO MARTINEZ TARACHE
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-102862 CND

Firma:
Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-294712 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE INTERVENTORÍA, COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE MODIFICACIÓN.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co