MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	4	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 001

PROVEEDOR: MARINO FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO [X]	49 m3
ARENA DE RÍO [ ]	
TAMIZADO DE RÍO [ ]	

VEHÍCULO: INTERNATIONAL PLACA: OCF-068 TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	4	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 002

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLOREZ RODRIG

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO [ ]	
ARENA DE RÍO [X]	49 m3
TAMIZADO DE RÍO [ ]	

VEHÍCULO: INTERNATIONAL PLACA: OCF-068 TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	4	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 003

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLOREZ RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO [ ]	
ARENA DE RÍO [ ]	
TAMIZADO DE RÍO [X]	49 m3

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-068 TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	5	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 004

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO [X]	49 m3
ARENA DE RÍO [ ]	
TAMIZADO DE RÍO [ ]	

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-069 TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Floro Alvarez
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	5	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 005
PROVEEDOR:	MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ			
SECTOR: RURAL:		BARRIO:		

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	☐	
ARENA DE RÍO	☒	49 m3
TAMIZADO DE RÍO	☐	
VEHÍCULO: International	PLACA: OCF-069	TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Floro Alvarez
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	5	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 006
PROVEEDOR:	MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ			
SECTOR: RURAL:		BARRIO:		

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	☐	
ARENA DE RÍO	☐	
TAMIZADO DE RÍO	☒	49 m3
VEHÍCULO: International	PLACA: OCF-069	TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Floro Alvarez
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	6	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 007
PROVEEDOR:	MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ			
SECTOR: RURAL:		BARRIO:		

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	☒	49 m3
ARENA DE RÍO	☐	
TAMIZADO DE RÍO	☐	
VEHÍCULO: International	PLACA: OZH-731	TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	6	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 008
PROVEEDOR:	MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ			
SECTOR: RURAL:		BARRIO:		

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	☐	
ARENA DE RÍO	☐	
TAMIZADO DE RÍO	☒	49 m3
VEHÍCULO: International	PLACA: OZH-737	TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	7	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 009

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	[X]	49 m3
ARENA DE RÍO	[ ]	
TAMIZADO DE RÍO	[ ]	

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-068 TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	7	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 010

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	[ ]	
ARENA DE RÍO	[X]	49 m3
TAMIZADO DE RÍO	[ ]	

VEHÍCULO: International PLACA: OZH-937 TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	10	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 011

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	[ ]	
ARENA DE RÍO	[ ]	
TAMIZADO DE RÍO	[X]	49 m3

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-068 TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	10	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 012

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	[X]	49 m3
ARENA DE RÍO	[ ]	
TAMIZADO DE RÍO	[ ]	

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-069 TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Floro Alvarez
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	11	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 013
PROVEEDOR:	MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ			
SECTOR: RURAL:		BARRIO:		

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	X	42 m3
ARENA DE RÍO		
TAMIZADO DE RÍO		
VEHÍCULO: International	PLACA: OZH-737	TOTAL 42 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA: [signature]
QUIEN RECIBE: YEFER CASTRO

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	11	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 014
PROVEEDOR:	MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ			
SECTOR: RURAL:		BARRIO:		

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO		
ARENA DE RÍO		
TAMIZADO DE RÍO	X	49 m3
VEHÍCULO: International	PLACA: OCF-069	TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA: [signature]
QUIEN RECIBE: Floro Alvarez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	12	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 015
PROVEEDOR:	MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ			
SECTOR: RURAL:		BARRIO:		

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	X	42 m3
ARENA DE RÍO		
TAMIZADO DE RÍO		
VEHÍCULO: International	PLACA: OCF-068	TOTAL 42 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA: [signature]
QUIEN RECIBE: Ramiro Cardona

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	13	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 016
PROVEEDOR:	MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ			
SECTOR: RURAL:		BARRIO:		

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO		
ARENA DE RÍO	X	49 m3
TAMIZADO DE RÍO		
VEHÍCULO: International	PLACA: OCF-068	TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA: [signature]
QUIEN RECIBE: Ramiro Cardona

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	13	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 017

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO [X]	42 m3
ARENA DE RÍO [ ]	
TAMIZADO DE RÍO [ ]	
VEHÍCULO: International PLACA: OCF-069 TOTAL 42 m3	

Observaciones: Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Floro Alvarez
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	14	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 018

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO [ ]	
ARENA DE RÍO [X]	49 m3
TAMIZADO DE RÍO [ ]	
VEHÍCULO: International PLACA: OCF-068 TOTAL 49 m3	

Observaciones: Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	14	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 019

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO [ ]	
ARENA DE RÍO [ ]	
TAMIZADO DE RÍO [X]	49 m3
VEHÍCULO: International PLACA: OZH-731 TOTAL 49 m3	

Observaciones: Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	18	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 020

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO [X]	42 m3
ARENA DE RÍO [ ]	
TAMIZADO DE RÍO [ ]	
VEHÍCULO: International PLACA: OZH-731 TOTAL 42 m3	

Observaciones: Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	18	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 021
PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ				
SECTOR: RURAL:		BARRIO:		

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	☐	
ARENA DE RÍO	☐	
TAMIZADO DE RÍO	☒	49 m3
VEHÍCULO: International	PLACA: OZH-731	TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	18	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 022
PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ				
SECTOR: RURAL:		BARRIO:		

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	☐	
ARENA DE RÍO	☒	49 m3
TAMIZADO DE RÍO	☐	
VEHÍCULO: International	PLACA: OZH-731	TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	19	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 023
PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ				
SECTOR: RURAL:		BARRIO:		

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	☒	42 m3
ARENA DE RÍO	☐	
TAMIZADO DE RÍO	☐	
VEHÍCULO: International	PLACA: OCF-068	TOTAL 42 m3

Observaciones:
Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	19	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 024
PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ				
SECTOR: RURAL:		BARRIO:		

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	☐	
ARENA DE RÍO	☒	49 m3
TAMIZADO DE RÍO	☐	
VEHÍCULO: International	PLACA: OCF-068	TOTAL 49 m3

Observaciones:
Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	19	11	2025	ORDEN DE ENTREGA Nº 025

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: | BARRIO:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	☐	
ARENA DE RÍO	☐	
TAMIZADO DE RÍO	☒	49 m3
VEHÍCULO: International	PLACA: OCF-069	TOTAL 49 m3

Observaciones: Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA: [signature]

QUIEN RECIBE: Floro Alvarez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	20	11	2025	ORDEN DE ENTREGA Nº 026

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: | BARRIO:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	☒	42 m3
ARENA DE RÍO	☐	
TAMIZADO DE RÍO	☐	
VEHÍCULO: International	PLACA: OCF-069	TOTAL 42 m3

Observaciones: Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA: [signature]

QUIEN RECIBE: Floro Alvarez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	20	11	2025	ORDEN DE ENTREGA Nº 027

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: | BARRIO:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	☐	
ARENA DE RÍO	☐	
TAMIZADO DE RÍO	☒	42 m3
VEHÍCULO: International	PLACA: OEH-737	TOTAL 42 m3

Observaciones: Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA: [signature]

QUIEN RECIBE: YEFER CASTRO

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	20	11	2025	ORDEN DE ENTREGA Nº 028

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: | BARRIO:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	☐	
ARENA DE RÍO	☒	49 m3
TAMIZADO DE RÍO	☐	
VEHÍCULO: International	PLACA: OCF-069	TOTAL 49 m3

Observaciones: Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA: [signature]

QUIEN RECIBE: Floro Alvarez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	27	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 029

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☒	49 m3
TAMIZADO DE RÍO ☐	

VEHÍCULO: International PLACA: OZH-731 TOTAL 49 m3

Observaciones: Mejoramiento Vial Tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	27	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 030

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☐	
TAMIZADO DE RÍO ☒	42 m3

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-068 TOTAL 42 m3

Observaciones: Mejoramiento Vial Tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	24	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 031

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☒	49 m3
TAMIZADO DE RÍO ☐	

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-068 TOTAL 49 m3

Observaciones: Mejoramiento Vial Tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	24	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 032

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☐	
TAMIZADO DE RÍO ☒	28 m3

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-069 TOTAL 28 m3

Observaciones: Mejoramiento Vial Tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Floyd Alvarez
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	25	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 033

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☐	
TAMIZADO DE RÍO ☒	28 m3
VEHÍCULO: International PLACA: OZH-731	TOTAL 28 m3

Observaciones:
Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	26	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 034

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☐	
TAMIZADO DE RÍO ☒	28 m3
VEHÍCULO: International PLACA: OCF-068	TOTAL 28 m3

Observaciones:
Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	26	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 035

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☒	42 m3
TAMIZADO DE RÍO ☐	
VEHÍCULO: International PLACA: OCF-069	TOTAL 42 m3

Observaciones:
Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Floro Alvarez
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	27	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 036

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☒	28 m3
TAMIZADO DE RÍO ☐	
VEHÍCULO: International PLACA: OZH-737	TOTAL 28 m3

Observaciones:
Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	27	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 037

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☒	28 m3
TAMIZADO DE RÍO ☐	

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-068 TOTAL 28 m3

Observaciones:
Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	27	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 038

PROVEEDOR: MARINO FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☐	
TAMIZADO DE RÍO ☒	28 m3

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-069 TOTAL 28 m3

Observaciones:
Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Floro Alvarez
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	28	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 039

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☐	
TAMIZADO DE RÍO ☒	28 m3

VEHÍCULO: International PLACA: OZH-731 TOTAL 28 m3

Observaciones:
Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	28	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 040

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☒	28 m3
TAMIZADO DE RÍO ☐	

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-069 TOTAL 28 m3

Observaciones:
Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Floro Alvarez
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	28	11	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 041

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO [X]	42 m3
ARENA DE RÍO [ ]	
TAMIZADO DE RÍO [ ]	

VEHÍCULO: International PLACA: OZH-731 TOTAL 42 m3

Observaciones: Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	1	12	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 042

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO [X]	42 m3
ARENA DE RÍO [ ]	
TAMIZADO DE RÍO [ ]	

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-068 TOTAL 42 m3

Observaciones: Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	1	12	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 043

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO [ ]	
ARENA DE RÍO [ ]	
TAMIZADO DE RÍO [X]	28 m3

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-068 TOTAL 28 m3

Observaciones: Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	1	12	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 044

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO [ ]	
ARENA DE RÍO [X]	28 m3
TAMIZADO DE RÍO [ ]	

VEHÍCULO: International PLACA: OZH-731 TOTAL 28 m3

Observaciones: Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	2	12	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 045

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☒	28 m3
TAMIZADO DE RÍO ☐	

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-068 TOTAL 28 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Ramiro Cardona
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	2	12	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 046

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☐	
TAMIZADO DE RÍO ☒	28 m3

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-069 TOTAL 28 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Flor Alvarez
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	2	12	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 047

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☒	42 m3
ARENA DE RÍO ☐	
TAMIZADO DE RÍO ☐	

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-069 TOTAL 42 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Flor Alvarez
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	3	12	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 048

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CRUDO DE RÍO ☐	
ARENA DE RÍO ☒	28 m3
TAMIZADO DE RÍO ☐	

VEHÍCULO: International PLACA: OCF-069 TOTAL 28 m3

Observaciones:
Mejoramiento Vial del Tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

Flor Alvarez
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	3	12	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 049

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	[X]	42 m3
ARENA DE RÍO	[ ]	
TAMIZADO DE RÍO	[ ]	

VEHÍCULO: International PLACA: OZH 737 TOTAL 42 m3

Observaciones:
Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2

CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO

FECHA	3	12	2025	ORDEN DE ENTREGA N° 050

PROVEEDOR: MARINO KLINGER FLORES RODRIGUEZ

SECTOR: RURAL: BARRIO:

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
CRUDO DE RÍO	[ ]	
ARENA DE RÍO	[ ]	
TAMIZADO DE RÍO	[X]	28 m3

VEHÍCULO: International PLACA: OZH-731 TOTAL 28 m3

Observaciones:
Mejoramiento vial del tramo Santa Teresa - San Andres

QUIEN AUTORIZA

YEFER CASTRO
QUIEN RECIBE