DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE ANOLAIMA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 899999426-3

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000002087 — **19 Septiembre 2025**

Beneficiario: MESA CALDERON KATERINE — **Nit o Cédula: 1018348884-0**

CONCEPTO

PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL NO.1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MA-CC-128-2025 ESTUDUOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRUTURA VIAL URBANA PARA EL TRAFICO VEHICULAR DE LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

ORDEN PAGO: 001795 - 19/09/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**87,394,957.98**	**VALOR IVA 19.00 %**	**16,605,042.02**	**VALOR TOTAL**	**104,000,000.00**
- ANTICIPO	**39,000,000.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**11,588,756.00**	**A CANCELAR**	53,411,244.00

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
124-01522-3	1522-3 Participacion Icn	1.0 Transferenci - 19/09/2025	53,411,244.00	53,411,244.00
				53,411,244.00

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
92 - 0.00%	Cxc Anticipos Contratos	1018348884.0 Mesa Calderon Katerine	48,394,957.98	39,000,000.00
77 - 2.00%	Estampilla Para La Justicia Familiar	899999426.3 Municipio De Anolaima	48,394,957.98	967,899.00
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3 Municipio De Anolaima	48,394,957.98	1,935,798.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3 Municipio De Anolaima	48,394,957.98	241,975.00
01 - 10.00%	Ret. Honorarios P.natural	800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu	48,394,957.98	4,839,000.00
12 - 15.00%	Reteiva Servicios 15%	800197268.4 Direccion De Impuestos Y Adu	16,605,042.02	2,491,000.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3 Municipio De Anolaima	48,394,957.98	387,160.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3 Municipio De Anolaima	48,394,957.98	725,924.00
				50,588,756.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2402113.0600.2	Construccion De (3.000) Metros Cuadrados	8.0 Sgp. Propósito General Forzo	1,101.01	65,000,000.00
				65,000,000.00

GONZALEZ CHACON CARLOS ALEXYS
ORDENADOR DEL GASTO

C.C o NIT No _____
RECIBI DE CONFORMIDAD

Iris

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE ANOLAIMA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 899999426-3

ORDEN DE PAGO No: 0000001795 — **19 Septiembre 2025**

Beneficiario: MESA CALDERON KATERINE — **Nit o Cédula: 1018348884-0**

CONCEPTO

PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL NO.1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MA-CC-128-2025 ESTUDUOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE INFRAESTRUTURA VIAL URBANA PARA EL TRAFICO VEHICULAR DE LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**87,394,957.98**	**VALOR IVA**	**19.00 %** **16,605,042.02**	**VALOR TOTAL**	**104,000,000.00**
- ANTICIPO	**39,000,000.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**11,588,756.00**	**A CANCELAR**	53,411,244.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero		Base	Descuento
92 - 0.00%	Cxc Anticipos Contratos	1018348884.0	Mesa Calderon Katerine	48,394,957.98	39,000,000.00
77 - 2.00%	Estampilla Para La Justicia Familiar	899999426.3	Municipio De Anolaima	48,394,957.98	967,899.00
90 - 4.00%	Estampilla Pro-anciano	899999426.3	Municipio De Anolaima	48,394,957.98	1,935,798.00
20 - 0.50%	Estampilla Procultura 5 X 1000 Sobre Con	899999426.3	Municipio De Anolaima	48,394,957.98	241,975.00
01 - 10.00%	Ret. Honorarios P.natural	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	48,394,957.98	4,839,000.00
12 - 15.00%	Reteiva Servicios 15%	800197268.4	Direccion De Impuestos Y Adu	16,605,042.02	2,491,000.00
23 - 0.80%	Retencion De Industria Y Comercio Ica 8	899999426.3	Municipio De Anolaima	48,394,957.98	387,160.00
21 - 1.50%	Tasa Al Deporte	899999426.3	Municipio De Anolaima	48,394,957.98	725,924.00
					50,588,756.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion		Registro	Valor
2402113.0600..	Construccion De (3.000) Metros Cuadrados	8.0	Sgp. Propósito General Forzo	1,101.01	65,000,000.00
					65,000,000.00

GONZALEZ CHACON CARLOS ALEXYS
ORDENADOR DEL GASTO

Iris

Banco de Bogotá

IRIS BADEL GAMBA BAUTISTA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/09/19 14:21

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC5223 / *****5223

Fecha de Pago

2025/09/19

Destino

Beneficiario

KATERINE MESA CALDERON

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1018348884

Valor a Pagar

$53,411,244.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

07235138861

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

03100000000000000

Información Adicional

03100000000000000

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

LISTA PAGO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que la señora **KATERINE MESA CALDERÓN**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.018.348.884, en calidad de contratista del Contrato de Consultoría No. **MA-CC-2025-128**, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA", presentó la Factura de Venta Electrónica No. FEKM4 del 11 de septiembre de 2025, por concepto de los servicios prestados en el marco de la ejecución de la consultoría, por un valor equivalente al ochenta por ciento (80%) del contrato, de conformidad con lo estipulado en la cláusula octava de la minuta contractual.

De dicho valor **deberá descontarse la suma pagada previamente a título de anticipo**, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, que asciende a $39.000.000, por lo tanto, el valor a pagar será de **SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000)**

En cuanto a los servicios prestados, **certifico que la contratista cumplió con las obligaciones pactadas**, lo cual se evidencia en los entregables y en el informe de gestión que corresponden a las actividades facturadas. Asimismo, se verificó la presentación del certificado de pago de seguridad social y parafiscales.

Por lo anterior, se considera procedente autorizar el pago correspondiente.

Dada en el municipio de Anolaima Cundinamarca a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2025.

ING. OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos

ELABORO	REVISO
CAMILO ANDRES LOPEZ TECNICO ADMINISTRATIVO	OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA SECRETARIO PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE CONSULTORIA CONTRATO No. MA-CC-2025-128
19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 de 2025 CONTRATO No. MA-CC-2025-128	
Nombre del(la) supervisor(a)	OSCAR RODRIGO BARRETO ORJUELA
Cargo Supervisor(a)	Secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Informe Parcial No. 1	Informe final de Consultoría.
Período del Informe	28 DE JULIO A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista	KATERINE MESA CALDERON
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	NIT 1.018.348.884-5
Objeto del Contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción del Contrato	25/07/2025
Fecha de Inicio del Contrato (Acta de Inicio)	28/07/2025
Plazo de Ejecución Inicial	CUATRO (4) MESES
Fecha de Terminación Final	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
Valor inicial del Contrato	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS. ($ 130.000.000)
Valor Anticipo	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 39.000.000)
Valor Final del Contrato	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS. ($ 130.000.000)

Observaciones del supervisor(a):

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de servicios **No.MA-CC-2025-128** teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades contenidas durante el periodo comprendido para el Informe de gestión No. 1 el cual inicio el 28 de julio de 2025 hasta el 11 de septiembre de 2025, y las evidencias presentadas por el contratista como anexos al proceso de consultoría; certifico el cumplimiento y autorizo el trámite de la Factura por valor **CIENTO CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 104.000.000)** a los cuales se debe descontar el valor pagado de anticipo, que fue de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 39.000.000), por tal motivo en calidad de supervisor autorizo el giro final por valor de **SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 65.000.000)** a la cuenta de ahorros registrada por el contratista

En calidad de supervisor(a) del presente contrato de prestación de servicios dejo constancia que el pago de aportes al sistema de seguridad social se efectúa bajo la responsabilidad exclusiva del contratista de conformidad con el artículo 3.2.7.4 del decreto 1273 de 2018 el cual indica que "(...)estará a cargo del contratista el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y los intereses moratorios a que hubiere lugar; en estos eventos excepcionales, el contratista deberá acreditar al contratante el pago del periodo correspondiente.(...)"en tal sentido, dejo constancia que se efectuó la revisión de los soportes relacionados en el informe del contratista en especial los concernientes al pago de aportes al sistema de seguridad social teniendo presente que se efectuó la revisión mes vencido.

ESTADO FINANCIERO

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO				$130.000.000
VALOR INICIAL	CONCEPTO	PERIODO	VALOR A PAGAR	VALOR ADICION	SALDO POR EJECUTAR
$130.000.000	CUENTA COBRO 01	ANTICIPO	$39.000.000		$ 91.000.000
	FACTURA FEKM4	28/7/25 – 11/9/25	$104.000.000 - ANT		$ 26.000.000

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR

El supervisor(a) certifica que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el periodo informado.

Igualmente certifica que el contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes de salud, pensión y ARL.

Dentro del proceso de Consultoría el contratista entregó los siguientes productos:

- ESTUDIO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO POR CADA TRAMO
- ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO GEOLOGICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO
- ESTUDIO DE TRANSITO
- DISEÑO DE URBANISMO, GEOMETRICO Y DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
- ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO
- DISEÑO DE ESTRUCTURAS
- ESTUDIO AMBIENTAL
- ESTUDIO DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)
- PROCESO CONSTRUCTIVO

Se reciben por parte del Contratista:

- Documentos de formulación del proyecto para banco de proyectos
- Anexos: Estudios técnicos, presupuestos y fichas técnicas
- Archivos editables (DWG, Excel, Word y PDF)
- Planos impresos y firmados en original
- Memorial de responsabilidad de los profesionales.

Se valida los profesionales intervinientes en cada una de las etapas de los estudios y Diseños.

Revisado y Aprobado para pago:	SI	X	NO	

Oscar Rodrigo Barceto Orjuela
SUPERVISOR
C.C. 79.855.413