Fecha: 20 de febrero de 2026

SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA S.A.S Nit: 901301045-1
Señores DANE DIRECCION TERRITORIAL Referencia: Solicitud de prorroga contrato CO1.PCCNTR.8689912

Objeto: Adquisición de kits de identificación institucional para recolección de información de las diferentes operaciones estadísticas adelantadas por la Dirección Territorial Centro del DANE.

Por medio de la presente nos permitimos solicitar de manera respetuosa una prórroga de ocho (8) días calendario para la entrega del saldo pendiente correspondiente al suministro de chalecos.

A la fecha, se ha realizado la entrega de 244 chalecos, quedando pendientes 161 chalecos por entregar. El motivo de la presente solicitud obedece a retrasos presentados por parte de los confeccionistas, situación que se encuentra actualmente en proceso de normalización.

De acuerdo con lo anterior, solicitamos amablemente se nos autorice el plazo adicional, estableciendo como fecha de entrega del saldo pendiente el día 28 de enero, compromiso que asumimos cumplir en su totalidad.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.



CESAR AUGUSTO DIAZ GUTIERREZ
C.C. 80.216.609 de Bogotá SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA S.A.S NIT: 901301045-1
CALLE 4F #53F-31
TEL: 3138569579 BOGOTA