Elaboración del documento final del IV Plan Nacional Decenal de Educación 2026-2035, su socialización y difusión.

Cronograma 2026

PRODUCTOS ESPERADOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
Plan de acción aprobado, diferenciando objetivos y acciones a adelantar, cronograma y responsables											
Metodología para la validación del documento final del IV PNDE por parte de externos: objetivo de la metodología, fases o momentos de validación, resultados esperados.											
Estrategia de socialización, comunicación, difusión y apropiación social territorial del IV PNDE.											
Metodología para el evento de lanzamiento del IV PNDE.											
Informe de sistematización de mesas técnicas y de sesiones de discusión de la comisión mixta y del proceso de validación de contenidos finales del IV PNDE											
Documento Final del IV PNDE aprobado.											
Piezas comunicativas (audio-videográficas- visuales) para el evento de lanzamiento del IV PNDE											
Informe ejecutivo del IV PNDE en versión diagramada y con revisión de estilo.											
Metodología para brindar asesoría técnica a las Secretarías de Educación y otros actores de la planeación territorial para implementar el IV PNDE.											
Paquete normativo para la implementación del IV PNDE (resoluciones, directivas, etc)											
Versión de audio del IV PNDE.											
Versión para niños del IV PNDE diagramada											
Versión indígena, palenquera y raizal del IV PNDE diagramada											
Material didáctico para la difusión del IV PNDE con directivos, docentes, estudiantes y padres en los territorios											
Informe del proceso de asesoría técnica con las Secretarías de Educación para la territorialización del IV PNDE.											
Informe de balance final del proceso de socialización y apropiación del IV PNDE.											
Documento metodológico para la realización del FORO EDUCATIVO NACIONAL											
Informe de sistematización y análisis de resultados del Foro Educativo Nacional											