BOGOTÁ GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Objeto de la reunión	RUTA DE LAS ENTREGAS ELEMENTOS TENGNOLOGICOS PROYECTO 1790
Fecha	2 - DICIEMBRE - 2025
Lugar	NODO DIGITAL ALSC
Dependencia	
Hora de inicio	7:AM
Hora de finalización	8:AM
Nombre del Responsable	UOZ Uneth Moreno O.
Modalidad	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (completos o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO	CARGO: ASISTENCIAL	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBRAM.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRONICO - TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	80115483	Jaider Diaz	Jaider	ALCS	Educación			X							3245131277	
CC	52838606	Yeray Gamm	Yeray	ALSC	Educacion			X						X	3505392089	
C.C	1022346305	Eduardo A. Boquero T.	Eduardo	ALSC	Educación			X						X	3134211223	
CC	65787773	Arley Forero C	Arley	ALSC	Educacion			X						X	3133482520	
CC	80.073.157	YAYERICKO SOSA KA	YAYERICKO	ALSC	EDUCACION			X						X	3173706757	
CC	1076321015	Sirli Lorena Ore	—	ALSC.	Educacion			X						X	3203459309	
CC	1061734750	Nathaly callazos L	Nathaly	ALSC	Educación			X						X	3102430516	
CC	1013614851	ERIS ROJAS MEJIA	-11-	ALSC	Educación									X	3208907435	
CC	1036000956	Brian Arturo Camelo	Arturo	ALSC	Educacion		X							X	3228898800	

CONSENTIMIENTO: [illegible]

BOGOTÁ GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNION

Objeto de la reunión: RUTA DE ENTREGAS ELEMENTOS TENGNOLOGICOS PROYECTO 1790

Fecha: 2-DICIEMBRE 2025

Lugar: NODO DIGITAL

Dependencia: ALSC

Hora de inicio: 7:AM

Hora de finalización: 8:AM

Nombre del Responsable: Voz Yaneth Moreno C.

Modalidad: X Presencial / Virtual / Telefónica / Otra

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (completos y legibles)	NOMBRE IDENTIFICADO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO / TECNÓLOGO	CARGO: ASISTENCIAL	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMBR.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	80124501	Cesar Paiba A.	Cesar	ALSC	Educación			X						X	3143848546	
CC	52154554	LILIANA LOSADA F	LILIANA	ALSC	EDUCACIÓN									X	3028414030	~~LILIANA L. F~~
CC	52777821	Emma Viviana Bermudez	Emma.	ALSC	Educación			X						X	3204920898	
CC	1022972767	Voz Yaneth Moreno C.		ALSC	Educación			X						X	3144155039.	

CONSENTIMIENTO [illegible]

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

OBJETIVO DE REUNIÓN: Planeación de las entregas de la dotación a las instituciones educativas en el marco del proyecto 1790 del contrato 1151.

Alcaldía Local de San Cristóbal – Nodo Digital
Fecha: 02 de diciembre de 2025
Hora de inicio: 7:00 a.m. Hora de finalización: 8:00 a.m.
Lugar: Sala de innovación

Orden del Día

1. Saludo y contexto de la reunión.
2. Socialización del objetivo de la actividad.
3. Socialización del cronograma de entregas
4. Documentación requerida y entrega de la misma.
5. Conclusiones y Acuerdos

Participantes:

Ver Lista de asistencia Adjunta.

Desarrollo

Desarrollo de la Reunión

1. Saludo y contexto de la reunión

La líder de Educación Yaneth Moreno dio la bienvenida a los participantes y contextualizó la importancia de dar a conocer la planeación de las entregas de la dotación a las instituciones educativas en el marco del proyecto 1790 del contrato 1151. Para lo cual, indica que ya tiene organizado los profesionales que realizaran las entregas y la documentación que se requiere para legalizar las entregas.

2. Socialización del objetivo de la actividad:

Hacer la entrega correspondiente a la dotación escolar a los 33 colegios que hacen parte del proyecto 1790 “Educación que genera oportunidades” con el cual se tiene como objeto, entregar elementos de tecnología para las sedes de los colegios que tienen dentro de su listado estudiantes de básica secundaria.

Objetivos específicos acordados:

- Entregar la dotación según el cronograma acordado
- Verificar que la dotación cumpla con la calidad que se evidencio durante la muestra y las cantidades solicitadas por cada colegio
- Realizar el registro de asistencia y la toma de las firmas de los rectores y almacenistas, relacionando en el acta todo lo correspondiente a las entregas donde quede claro que reciben a satisfacción o registrando las novedades a fin de hacer seguimiento hasta lograr la entrega a satisfacción
- Realizar la entrega de la documentación debidamente firmada y sin enmendaduras

3. Socialización del cronograma de entregas

- **Dia martes 2 de diciembre 2025**

IED	OBSERVACIONES	PROFECIONAL ASIGNADO
Entrega a colegio: JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (IED) - Hora estimada de entrega (7:30am) 18 ELEMENTOS SEDE UNICA Calle 31D Bis Sur #2-24 Este Barrio Bello Horizonte	Miércoles por la mañana	Eduardo y Yency
Entrega a colegio: JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED) - Hora estimada de entrega (8:00am) 10 ELEMENTOS SEDE A	confirmado	Sirli
Entrega a colegio:FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED) - Hora estimada de entrega (8:30 am) 65 ELEMENTOS	Miércoles por la mañana, antes de las 2:00pm	Viviana y Arley
Entrega a colegio: AGUAS CLARAS (IED) - Hora estimada de entrega (11:00 am) 4 ELEMENTOS	Miércoles	Jaider y Nathy
Entrega a colegio:GRAN COLOMBIA (IED) - Hora estimada de entrega (9:00am) 16 ELEMENTOS Carrera 19 A Este #9-10 Sur AQUÍ SE ENTREGA AGUAS CLARAS		Jaider y Nathy
Entrega a colegio: FLORENTINO GONZALEZ (IED)- Hora estimada de entrega (9:30 m) 18 ELEMENTOS Carrera 5A #30A-45 Sur detrás de la iglesia del 20 de julio	CONFIRMA	Arturo y Sirly
Entrega a colegio: ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED) - Hora estimada de entrega (10:30 am) 7 ELEMENTOS SEDE A	CONFIRMA	Cesar y Eris
Entrega a colegio: JOSE FELIX RESTREPO (IED) - Hora estimada (11:00 am) 17 ELEMENTOS SEDE A	CONFIRMA	Mauricio y Elena

- **Dia miércoles 3 de diciembre 2025**

IED	OBSERVACIONES	PROFECIONAL ASIGNADO
Entrega a colegio: LOS ALPES (IED) - Hora estimada de entrega (8:00 am)	SEDE UNICA: Carrera 12 este # 33 A - 80 sur	Arturo y Andrés
Entrega a colegio : ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED) - Hora estimada de entrega (8:30 am)	CRA 10° #13-52 SUR SEDE UNICA	Eris

Entrega a colegio: JUAN REY (IED) - Hora estimada de entrega (9:00 am)	SEDE A: Calle 70 Sur #13B-27 Este	Cesar
Entrega a colegios: LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED)- Hora estimada de entrega (9:30 am)	SEDE A: calle 64 sur # 10 a 39 este	Eduardo
Entrega a colegio: JUANA ESCOBAR (IED) - Hora estimada de entrega (10:00 am)	SEDE A: Carrera 15a este #57a-16	Elena y Mauricio
Entrega a colegio: JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED)- Hora estimada de entrega (11:00 am) Diagonal 39Sur # 2-10 Este	SEDE UNICA: Diagonal 39Sur # 2-10 Este	Jaider y Yency
Entrega a colegios: JOSE MARIA CARBONELL (IED) - Hora estimada de entrega (11:30 am)	SEDE UNICA: Carrera 4 #0-43 Barrio Las Brisas	Eris
Entrega a colegio: LA VICTORIA (IED) - Hora estimada de entrega (2:00 pm)	SEDE A: Carrera 3 B este # 38 - 25 sur	Lili y Arley

- **Dia jueves 4 de diciembre 2025**

IED	OBSERVACIONES	PROFECIONAL ASIGNADO
Entrega a colegio: PANTALEON GAITAN PEREZ (CED) - Hora estimada de entrega (7:00 am) 29 ELEMENTOS	SEDE UNICA: Carrera 18 Este #13-42 Sur	Eris
Entrega a colegio: RAFAEL NUÑEZ (IED) - Hora estimada de entrega (8:00 am) 64 ELEMENTOS	SEDE A: CRA 9A #18-74 SUR	Yency y Eduardo
Entrega a colegios: MORALBA SURORIENTAL (IED)- Hora estimada de entrega (8:30 am) 41 ELEMENTOS	SEDE A: Carrera 18 Este #13-42 Sur	Arley
Entrega a colegio: GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO - Hora estimada de entrega (9:00 am) 17 ELEMENTOS	SEDE ÚNICA	Sirli y Eris
Entrega a colegio: NUEVA DELHI (IED) - Hora estimada de entrega (9:30 am) 6 ELEMENTOS	SEDE ÚNICA: CALLE 62A SUR #14i - 33 ESTE	Lina
Entrega a colegio: ALEMANIA UNIFICADA (IED) - Hora estimada de entrega (10:00 am) 8 ELEMENTOS	SEDE A: Calle 37A Bis #2A-04	Mauricio
Entrega a colegio: MANUELITA SAENZ (IED) - Hora estimada de entrega (10:30 am) 11 ELEMENTOS	SEDE ÚNICA: cra 3 este #18a-34 sur	Eduardo y Yency
Entrega a colegio: ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED) - Hora estimada de entrega (11:00 am) 92 ELEMENTOS	SEDE A: CALLE 42 A SUR #12A-27 ESTE	Arturo y Andres
Entrega a colegio: VEINTE DE JULIO (IED) - Hora estimada de entrega (11:30 am) 2 ELEMENTOS	SEDE A: Carrera 7A #24-01 Sur	Sirli
Entrega a colegio: MONTEBELLO (IED) - Hora estimada de entrega (12:00 m) 31 ELEMENTOS	SEDE A: CALLE 24A SUR #1a-95 ESTE	Yaneth

Entrega a colegio: TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED) - Hora estimada de entrega (1:30 pm) 15 ELEMENTOS	SEDE A: Carrera 5 Este #26-91 Sur	Mauricio y Lina

- **Dia viernes 5 de diciembre 2025**

IED	OBSERVACIONES	PROFECIONAL ASIGNADO
Entrega a colegio: SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED) - Hora estimada de entrega (8:00 am) 30 ELEMENTOS	SEDE A: CALLE 34 SUR #7A-88	Viviana
Entrega a colegio: SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED) - Hora estimada de entrega (9:00 am) 7 ELEMENTOS	SEDE ÚNICA: Calle 42 Sur #12A-66 Este	Elena y Mauricio
Entrega a colegio: SAN CRISTOBAL SUR (IED) - Hora estimada de entrega (9:30 am) 23 ELEMENTOS	SEDE A: CRA 10D ESTE #17B-46 SUR	Eris y Arturo
Entrega a colegio: REPUBLICA DEL ECUADOR (IED) - Hora estimada de entrega (10:30 am) 4 ELEMENTOS	SEDE ÚNICA: Calle 7A Sur #0-50 Este	Eduardo
Entrega a colegio: ATENAS (IED) - Hora estimada de entrega (11:00 am) 22 ELEMENTOS	SEDE ÚNICA: CALLE 34 H SUR #2-15 ESTE	Arturo y Eris
Entrega a colegio: EL RODEO (IED) - Hora estimada de entrega (12:00 m) 30 ELEMENTOS	SEDE A: CALLE 40A SUR #2-56 ESTE BARRIO EL RODEO	Mauricio y Cesar

4. Documentación requerida y entrega de la misma.

- Traslado de bienes
- Egreso de bienes
- Acta formato LPX
- Registro de asistencia y acta de la entidad
- Tabla Excel

La anterior debe estar debidamente firmada por el rector de las IED y subida en el drive Cronograma entrega - 1790 3_12_2025.xlsx; para lo cual, el profesional debe crear una carpeta nombrada con el nombre de la institución y allí almacenar los documentos relacionados anteriormente. Seguido a ello se indica la necesidad de entregar la documentación después de la entrega de manera que se facilite la legalización de bienes ante la secretaria de educación.

Conclusiones y Acuerdos

La reunión finalizó con el compromiso unánime del equipo realizar la entrega de los documentos y hacer seguimiento en caso de no obtener las firmas de manera inmediata, dado a que será responsabilidad de cada profesional realizar la entrega de los documentos debidamente diligenciados y firmados por el rector. A su vez, se indica que en dado caso de no culminar la entrega durante la primera semana de diciembre, se debe contar con el tiempo necesario de la segunda semana a fin


de lograr realizar las entregas de la dotación en las 33 IED proyectadas en el cronograma socializado en el punto 3 de la presente acta.

Finalmente, se hace la entrega de la documentación emitida por la secretaria de educación y las placas a fin de paquetear los elementos que la SDE indico debían tener la placa; por lo tanto, se resalta la importancia de realizar la toma de registro fotográfico desde una panorámica, foto individualizada y las que se consideren para evidenciar los elementos que reciben cada uno de los colegios.

Notas Adicionales

- Se recomienda documentar la actividad mediante fotografías donde se evidencie el paqueteo, las personas que participaron de las entregas y la dotación entregada.
- La profesional Juliana realizo previamente contacto telefónico con cada uno de los responsables de las IED, los cuales se comprometieron estar durante las entregas y garantizaron la presencia de los rectores a fin de recolectar las firmas necesarias, por lo cual, el primer acercamiento se realizó y se proyectó las observaciones dadas durante la llamada, para que durante las entregas se tengan en cuenta.
- La documentación se entrega una vez sea cargado en el drive lo correspondiente y la profesional Juliana verifique que todo se encuentra completo. La entrega se realiza bajo acta o directamente a la líder de educación.

5.Registro fotográfico.








crea,
innova,
avanza.


Nodo Digital
FUNDACION SANDBOX
BOGOTA


Nodo Digital
FUNDACION SANDBOX
BOGOTA

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Realización del acta	Luz Yaneth Moreno Otalora	20 - 12 - 2025
2	Entrega de la dotación y documentación correspondiente para la legalización de bienes	Equipo de educación	Primera y segunda semana de diciembre 2025

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión