REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM INTERVENTORIAS SAS	CONSTRUCCIONES E
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 05-03-2020	CORTE: N.A
COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA COD 1040 Cll 91 N. 89A-42.	LOCALIDAD: ENGATIVA	

SEDE B



MURO que presenta falla a demoler.



MEJORAMIENTO DE FACHADA.



Construcción de muro.



RETIRO DE ESCOMBROS, ASEO Y LIMPIEZA.



PINTURA GENERAL



PINTURA EXTERIOR, ASEO Y LIMPIEZA

Catalina Fuentes
Residente de interventoria

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SIL

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM INTERVENTORIAS SAS	CONSTRUCCIONES E
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 18 NOV / 19.	CORTE: N.A
COLEGIO CASTILLA COD 818 CR 7A #8A-43 SEDE UNICA	LOCALIDAD: KENNEDY	



MURO CON FISURAS



DESPRENDIMIENTO DE MURO



CONSTRUCCION DE MURO DE FACHADA DOVELA



CONSTRUCCIÓN MURO DE FACHADA



LEVANTAMIENTO DE MURO EN MAMPOSTERIA



TERMINACION, LIMPIEZA Y ASEO

Catalina Fuentes.
Residente de interventoria

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019	
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 20/11/19 CORTE: N.A
COLEGIO GABRIEL BETANCURD MEJIA SEDE B CDD 385 CARRERA 61A BIS N. 74-72.	LOCALIDAD: BOSA




EXCAVACIÓN MANUAL




COMPACTACIÓN DE RELLENO SUB BASE



ADECUACIÓN DE FILTRO



COMPACTACIÓN DE RELLENO



INSTALACION DE LOSETAS PREFABRICADAS



ADECUACIÓN ZONA PEATONAL

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
Y MARCELA BEDOYA SII

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019	
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 29/11/2019 CORTE: NA
COLEGIO PORVENIR EQUIPOS HIDRONEUMATICOS CONTRATO CI1685 #1056-1	LOCALIDAD: BOSA

SEDE B



RETIRO EQUIPO HIDRONEUMATICO EXISTENTE



RETIRO DE EQUIPO EXISTENTE



EQUIPO EXISTENTE



INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO



CONEXIONES Y ACCESORIOS



PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019	
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: CORTE: N.A
COLEGIO CHUNIZA COD 517 CR. 16 ESTE N.84 A SUR -98 SEDE UNICA	LOCALIDAD: USME



EXCAVACIÓN MANUAL



DELIMITACION Y PROTECCION



EXCAVACIÓN REPARACIÓN TUBERIA DE GAS



MEDICIONES DE GAS



ADECUACIÓN DE TUBERIA



ASEO Y RETIRO DE RESIDUOS

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SUA

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM INTERVENTORIAS SAS	CONSTRUCCIONES E
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 21-10-19.	CORTE: N.A
COLEGIO CALASANZ COD 1974 CRA 17F N 77A SUR. SEDE A	LOCALIDAD: CUIDAD BOLIVAR	



REVISIÓN TABLERO ELECTRICO EXISTENTE



TUBERIA DE CONEXIÓN



SUMINISTRO DE GABINETE DE CONTROL



INSTALACION GABINETE DE CONTROL ELECTRICO



INSTACIÓN DE TUBERIA EMT



ASEO Y RETIRO RESIDUOS - PRUEBAS

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILV

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 3 OCT / 2019 CORTE: N.A
COLEGIO HELADIA MEJIA COD 1212 CLL 65-15A-09 SEDE A	LOCALIDAD: Barrio Unidos



DESMONTE EQUIPO EXISTE



SUMINISTRO INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO




CONEXION TUBERIAS Y ACCESORIOS



ADECUACION CONEXION ELECTRICA



SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GABINETE ELECTRICO



PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2019. CORTE: N-A
COLEGIO FERNANDO MAZUERA EQUIPOS HIDRONEUMATICOS COD 727.	LOCALIDAD: BOSA

SEDE A - CLL 68 SUR N. 80H-05





SUMINISTRO INSTALACION MOTOBOMBA 5HP

CONEXIÓN ACCESORIOS





SUMINISTRO Y CONEXIÓN TANQUE HIDROACUMULADOR.

CONEXIÓN TUBERIA HC Y ACCESORIOS.





CONEXIÓN MOTOBOMBA.

SUMINISTRO TANQUE

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
S. YULY MARCELA BEDOYA SI

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas


REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/19 CORTE: NA
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SHUT CL 61SUR #80I-40	LOCALIDAD: BOSA

SEDE UNICA COD 719.



MEJORAMIENTO SHUT DE BASURA - DEMOLICION.



INSTALACIÓN DE GLOBO DE ILUMINACIÓN



PINTURA EPOXICA EN MUROS Y MEDIACAÑA



PINTURA MEDIACAÑA



ASEO Y LIMPIEZA.



SALIDA PARA LLAVE JARDIN.

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas


RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA S.

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 24-02-20. CORTE: N. A.
COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO 600905 - CT IDA ABS Nr 236-19 SEDE B	LOCALIDAD: FONTIBONS




Revision de tanque.



Revisión de tablera



Desmonte de moto bombas



Revisión de moto bombas.



Revisión electrica



Reparación de moto bombas


ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SUA

REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470	
OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019	
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	
COLEGIO JULIO GARABITO Sede A Cll 40B #52c-60 Sur Cod. 1630.	FECHA DE ELABORACIÓN: 11-Oct-19. CORTE: N.A.
	LOCALIDAD: Puente Aranda



Conexion de cableado.




Cableado



Conexion de breaks.



Instalacion de caja.



Revisión de cargas.



Conexion.

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA


Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/08/2019. CORTE: N A.
COCINA KENNEDY HEROES Sede C - Cod. 832. Cll 35 B sur # 73a - 40	LOCALIDAD: KENNEDY



Demolación de enchape




Desmonte de tubería.



Instalación de accesorios.



Instalación de tubería.



Instalación de enchape



Instalación de tapas

Arq. Silvia Perez
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOY

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 22-11-19 CORTE: N.A
COLEGIO LAUREANO GOMEZ SEDE FE ALEGRIA	LOCALIDAD: ENGATIVA


SEDE A CR. 105A N 74A -15






RETIRO Y DEMOLICIÓN DE MURO ROTOS EN FIBROCEMENTO


MUROS CON ROTURAS POR MAL USO





REPOSICIÓN DE MUROS EN FIBROCEMENTO -

ENCINTADO, LIJADO Y PLASTILADO





PINTURA FINAL

PINTURA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA


REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470	
OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019	
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 02-10-2019. CORTE: N. A.
suba simon bolivar humedades - COD 1130 · Cr 92 # 146 C-50 sede A.	LOCALIDAD: Suba.

se presenta humedades en coodinacion y oficinas administrativas ejecutar las exploraciones pertinientes y los arreglo nesecarios para mitigar la emergencia



Demolición exploración de filtracion.



Revision de filtracion en aparatos.



Cambio de tubería cristalizada



Derrame de aparato y revision.



Cambio de accesorios.



Anexon y aseo Final

Arq. Silvia Perez
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILV

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470	
OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019	
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 1. Nov. 19. CORTE: NA.
COLEGIO USAQUEN ACCESSO (1) 1220 # 9A-03 - Cod. 118	LOCALIDAD: USAQUEN



Deposito en peligro de colapso.



Demolicion de estructura



Retiro de madera y cesped



Retiro de material



Rellenos para Senderos



Sendero en Losota prefabricada.

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SIL

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 21 oct / 2019 CORTE: N.A
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO AULAS COMEDOR SDO 728	LOCALIDAD: BOSA

SEDE A. CR. 102 A SUR #56F-34



Aula de desmontar peligro de colapso



Mejoramiento del suelo



Instalacion de granular y cimentacion.



instalacion de loseta



Instalacion de aula en prefabricado



Instalacion de cielo raso

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas


RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILV

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 28/09/2019 CORTE: N.A
COLEGIO: SIMON BOLIVAR SUBA SEDE A CR 92 N. 146C-36 COD 110	LOCALIDAD: SUBA



SUMINISTRO E INSTALACION BOMBAS DE RESPALDO



DESMONTE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS



REVISIÓN DE ACCESORIOS BOMBAS



CAMBIO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS



REVISION CONEXIÓN ELECTRICA BOMBAS



INSTALACIÓN BOMBAS DE RESPALDO

Arq. Silvia Perez
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BE...


REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.676470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 18 . Nov . 2019 CORTE:
CASTILLA SEDE A Nueva Castilla - Cod. 818	LOCALIDAD: Kennedy

Carrera 78 C No 8 A 43





Instalacion de carpinteria en aluminio

Instalacion de vidrios





Instalacion de carpinteria

Instalacion de carpinteria

FOTO

FOTO

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 23 JUNIO/19 CORTE: N.A
COLEGIO EL PARAMO COD 209 Km 5 CL LA CALERA. SEDE SAN ISIDRO	LOCALIDAD: USAQUEN



ÁRBOL PINO A: TALAR.



ÁRBOL CIPRES A TALAR.



AGRUPAMIENTO Y TALA DE RAMAS



ASEO Y RETIRO DE RESIDUOS



ASEO Y DISPOCISIÓN DE RESIDUOS.



ASEO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Arq. Silvia Perez
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILV

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470	
OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019	
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 22 ABRIL 20 CORTE: N.A
COLEGIO NARANJOS COD 739 CRA 80 # 71C-31SUR. SEDE A.	LOCALIDAD: BOSA





TALA ÁRBOL ACACIA JAPONESA

TALA DE RAMAS.





CORTE DE RAMAS

CORTE DE TRONCO.





ASEO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ASEO FINAL

Catalina Fuentes
Residente de interventoria.

RESIDENTE DE OBRA
[illegible] Y MARCELA BEDOYA SILVA

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM INTERVENTORIAS SAS CONSTRUCCIONES E	
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 20 MAYO/19	CORTE: N.A.
COLEGIO JOSE MARTI COD 1829 DIAG 32B SUR # 13b-17. SEDE B.	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL	



DESMONTE DE CERRAMIENTO - REJA PARA REFORZAMIENTO DE MURO



GRIETAS EXISTENTES, PEGANTE



CONSTRUCCIÓN COLUMNA DE CONFINAMIENTO



FORMALETA PARA VIGA Y COLUMNA DE CONFINAMIENTO



COLUMNA EN CONCRETO FUND. D4 - MURO EN MAMPOSTERIA.



PINTURA Y ASEO FINAL

Catalina Fuentes
Residente de interventoria.

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 9 Agosto/19 CORTE: N.A.
COLEGIO: SAN ISIDRO SUR ORIENTAL COD ASI. CR 34 SUR #7A-88 SEDE A.	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL





REPARACIÓN MURO CON HUMEDADES POR FUGA.

INUNDACIONES POR FUGA EN CIELO PASO Y BAÑO.





UBICACION PUNTOS DE FUGA EN PISO Y MUROS.

CAMBIO DE ACCESORIOS DE PVC ROTOS.





CAMBIO DE ACCESORIOS EN REGISTRO.

CAMBIO DE TUBERIA ROTA EN PISO.

Arq. Silvia Perez
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
VO. Y MARCELA BEDOYA SIL.

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 21/09/19 CORTE: N.A
COLEGIO PRADO VERANIEGO COD 1124 CR 53A # 128-51	LOCALIDAD:SUBA

SEDE B



CAMBIO DE SANITARIO ROTO



DESMONTE SANITARIO Y CAMBIO TUBERIA.



ADECUACION DE PUNTO SANITARIO 4"



CAMBIO DE ACCESORIOS 4" BAÑO



INSTALACION DE ENCHAPE



INSTALACIÓN NUEVO SANITARIO - ASEO FINAL

RESIDENTE DE OBRA
YURY MARCELA BEDOYA SILVA

Catalina Fuentes
Residente de interventoria

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 5/Set./2019 CORTE: N.A
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA COD 114 Dag 132A # 119 -93	LOCALIDAD:SUBA

SEDE A






SONDEO DE PUNTOS SANITARIOS DESDE APARATOS



LIMPIEZA DE CAJAS DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS





CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC





SONDEO DE TUBERIA DESDE CAJAS



UBICACIÓN Y LIMPIEZA EXTERIOR DE CAJAS.





DESTAPE DE TUBERIAS.

Arq. Silvia Perez
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SIL

300

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/10/2019	CORTE: N.A
COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN COD 878 Cll 42 F SUR #88A1-25	LOCALIDAD: KENNEDY	

SEDE A



CAMBIO DE TUBERIAS HG PARA TANQUE.



EXCAVACION CAMBIO DE TUBERIA HIDRAULICA



TENDIDO TUBERIA HIDRAULICA HASTA BOMBAS



ADECUACION REGISTRO HIDRAULICO



TENDIDO TUBERIA HIDRAULICA



CONEXION TUBERIA Y ACCESORIOS PARA TANQUE.

Catalina Fuentes
Residente interventoria.

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA S.

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019		
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 NOV -2019	CORTE: N.A
COLEGIO: CRISTOBAL COLON COD 116. CL 165 # 8A-03 SEDE A	LOCALIDAD: USAQUEN	



INSTALACION BAÑOS PORTATILES



ASEO Y LIMPIEZA



MATENIMIENTO DE LIMPIEZA -



ASEO Y LIMPIEZA: BAÑOS PORTATILES

Ing. Leidy Valero Bernal
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA S.

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 6 MARZO/2020 CORTE: NA
COLEGIO JOSE JUAQUIN CASAS CON 160B CRA 56 N. 17-11 SEDE B	LOCALIDAD: PUENTE ARANDA





INSTALACIÓN BAÑOS PORTÁTILES

MEO Y LIMPIEZA DE BAÑOS PORTÁTILES

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019	
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 23/07/2019. CORTE: N.A
COLEGIO ACEVEDO GOMEZ CDD 43 CR 9B ESTE N-28-81 SUR.	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL SUR

SEDE A





ORGANIZACIÓN DE CABLEADO Y CAMBIO DEL MAL ESTADO

REVISIÓN CAJA ELECTRICA





TERMINADO FINAL.

CAMBIO DE ACOMETIDA INSTALACION TUBERIA EMT





ORGANIZACIÓN TABLERO

TERMINADO FINAL TAPA TABLERO ELECTRICO

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA S

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 21 oct /19 CORTE: N.A
COLEGIO PORVENIR BY PASS COD 742 9158 SUR #109A-80.	LOCALIDAD: BOSA

SEDE B



Exploracion de tubería y daño.



Conexion de tubería



Cambio de tubería



Instalacion de tubería



Retiro de material



Relleno de excavación.

Catalina Fuentes
Residente de interventoria

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA


REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470


OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 /7019 CORTE: N.A
COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B ELECTRICO COD 413	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

SEDE B. CRA 21. # 38A - 11SUR.



CAMBIO DE TUBERIA ELECTRICA EN CUBIERTA



TENDIDO Y RECABLEADO ELECTRICO SOBRE CUBIERTA

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Catalina Fuentes.
Residente de interventoria

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM INTERVENTORIAS SAS CONSTRUCCIONES E	
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 13 Sep. /19	CORTE: N.A
COLEGIO RAFAEL NUÑEZ SEDE B COD 915 CRA.9A # 22B-30	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL	



CAMBIO DE TABLERO ELECTRICO.



RETIRO TABLERO - REGATO PARA NUEVA TUBERIA Y ACOMETIDA




REPARACIÓN Y TAPA PARA CAJA ELECTRICA.



CAMBIO Y RECABLEADO DE TUBERIA ELECTRICA EN CUBIERTA



INSTALACION TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITO + TOTALIZADOR



PEINADO - TAPA FINA - ASEO FINAL.

Catalina Fuentes
Residente de Interventoria

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019	
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: CORTE:
COLEGIO ROLDOLFO LLINAS Sede A Cod. 1076 Cr 103 D # 86 A - 72.	LOCALIDAD: ENGATIVA



Demolicion de cielo raso



Verificacion de humedades.- filtraciones.



Retiro de humedad



Exploracion de tuberia



Limpieza de escombros.



Limpieza de escombros.

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019


CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 30/Nov/2019 CORTE: NA
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ANDEN Cra. 719 2ad unica Cll 61 sur # 80i-40.	LOCALIDAD: BOSA



Retiro de material encontrado en el frente.



Limpieza del lugar



Instalacion de sub base.



Instalacion de material granular.



Instalacion de loseta prefabricado.



Aseo final

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470	
OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019	
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 13. Nov. 2019. CORTE: N.A.
COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO Sede C Cod. 1851. Crr 26 # 35a-38Sur.	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE



Excavacion - exploracion de humedad.



Excavacion para filtro



Retiro de material contaminado.



Excavacion par caja.



Instalacion de filtro



Contruccion de caja

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 24/09/19. CORTE: N.A.
COLEGIO NUEVA CONSTITUCION sede A Cod. 1011 Cll 167 B # 74B-31	LOCALIDAD: ENGATIVA



Suministro de Caja de



Instalacion de caja de paso.



Instalación de cableado.



Instalacion de equipos.



Instalacion de chapa.



Adecuación de equipos

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SI

811

REPORTE FOTOGRÁFICO


127

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470


OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019		
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM INTERVENTORIAS SAS	CONSTRUCCIONES E
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 23/oct/2019.	CORTE: N. A.
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO Sede C Cod. 723 Cra 89 Bis a # 72a - 13 Sur.	LOCALIDAD: BOSA	



Instalacion de tablero



Instalacion de breaks



Instalacion de tablero y conexion



Instalacion de tuberia EMT



Instalacion de cableado



Instalacion de luminarias

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
MARCELA BEDOYA SILVA

812

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 20/ Feb /2020	CORTE: N. A
COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO SEDE A Cod 611	LOCALIDAD: TUNJULITO	

Cra 12 # 52-20 Sur.



Recorrido y verificacion de altura



Verificacion lugar a instalar.



Anclaje de soporte de baranda.



Instacion soporte baranda



Instalacion baranda



Aseo y limpieza

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas


RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA

REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470	
OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019	
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 15 / oct / 2019 CORTE: N. A
COLEGIO SANTA LIBRADA Sede A Cod. 346. Cll 75 A Sur # 9a - 95.	LOCALIDAD: USME




Instalacion de tuberia EMT.



Instalación de anclajes




Instalación de cableado



Verificacion de tablero.



Revision de conexiones.



Cambio de accesorios

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SIT

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 22 OCT/19 CORTE: N.A
PREDIO DE CAMPO: COD 149 CL 143A # 118-50 SEDE UNICA	LOCALIDAD: USAQUEN



TALA DE ARBOL RIESGO DE CAIDA



CAIDA TALA RAMAS SUPERIORES



TALA GENERAL RAMAS



TALA TOTAL - RETIRO RESIDUOS



DESCOMPOSICIÓN DE RESIDUOS.



TALA TOTAL ARBOLES - DESCOMPOSICIÓN

Catalina Fuentes
Residente de interventoria

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 27 . Sep. 2019	CORTE:
SIMON BOLIVAR SEDE B Matilde Anaray (ENGATIVA) - Cod. 1022	LOCALIDAD: Engativa	

Carrera 85 No. 88 – 91



arbol en peligro de volcamiento



tala de arbol

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019	
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 18/10/19. CORTE: N.A.
COLEGIO FRANCISCO DE CALDAS Sede A Cod 1081 Cr 63 # 68-82.	LOCALIDAD: ENGATIVA



Arbol en peligro de caida



Arbol en peligro de caida



Arbol en peligro de caida



Arbol en peligro de caida



Tala de arboles



Retiro de arboles

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 4-10-19 CORTE: N.A
COLEGIO JOSE MARTI SEDE A COD 1829 CRA 12 K # 31F-29 SUR	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE.





TALA DE ARBOLES - RIESGO DE CAIDA



DESMONTE RAMAS PRINCIPALES



CORTE GENERAL ARBOLES



RIESGO POR INCLINACIÓN EN TERRENO PENDIENTE



ASEO Y RETIRO DE RESIDUOS



ASEO GENERAL.

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Catalina Fuentes
Residente de interventoria

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM INTERVENTORIAS SAS	CONSTRUCCIONES E
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 5-11-19	CORTE: N.A
COLEGIO LOS ALPES COD 406 Cr 32 ESTE N. 32A-80 SUR Sede A.	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL	



TALA ARBOL No 1. PRE Y POSTERIOR



TALA ARBOL No. 2.




CORTE RAMAS Y TRONCO



CORTE RAMAS Y TRONCO



CORTE TOTAL.



DISPOCISIÓN DE RESIDUOS

Catalina Fuentes.
Residente interventoria

RESIDENTE DE OBRA
S. YULY MARCELA BEDOYA SIL

819

REPORTE FOTOGRÁFICO

135

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM INTERVENTORIAS SAS	CONSTRUCCIONES E
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 27-10-19	CORTE: N.A
COLEGIO RODOLFO LLINAS COD 107R Cll 84 # 102-55 SEDE B	LOCALIDAD: ENGATIVA	



TALA DE 4 ARBOLES RIESGO CAIDA.



CORTE DE RAMAS



CORTE DE TRONCOS



CORTE TOTAL DE 4 ARBOLES



ASEO Y DISPOSICION FINAL.



ASEO Y DISPOCISION FINAL.

Catalina Fuentes
Residente de interventoria

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILV

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM INTERVENTORIAS SAS	CONSTRUCCIONES E
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 22/10/2019	CORTE: N/A
COLEGIO ALBERTO LLERAS CAMARGO COD 138 CL 141A #139-38	LOCALIDAD: SUBA	

SEDE UNICA




TALA DE ARBOL POR. RIESGO DE CAIDA



TALA DE ARBOL POR. RIESGO DE CAIDA.



CORTE DE RAMAS



CORTE DE TRONCOS PRINCIPALES



ASEO Y DISPOCISIÓN DE RESIDUOS



ASEO FINAL.

Catalina Fuentes
Residente de interventoria

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILV

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019


CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 9 OCT /2019. CORTE: N.A
COLEGIO CANDELARIA SEDE A COD 1703 Kr. 11SUR # 29-9. Sede A.	LOCALIDAD: - CANDELARIA



EMPRADIZADO CERRAMIENTO RIGIDO EN TEJA DE ZINC.



CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC.



CERRAMIENTO Y MAMPOSTERIA EN LONA VERDE



ASEO Y DISPOSICION FINAL.

FOTO

FOTO

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SI

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

822

REPORTE FOTOGRÁFICO

138

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 5. 03. 20. CORTE: NA.
COLEGIO NUEVO HORIZONTE TORCA Cod. 112. 3 de D. Cir 7 con call 224	LOCALIDAD: USAQUEN



Desmonte de aparatos sanitarios.



Revizon de punto.



Instalacion de aparto.



Silicona en baños. (lavamanos)



Revizon y cumbio de tuberia



Instalacion de accesorios

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA S.

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019


CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 OCT /19 CORTE: N.
COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA. CRA 25 N. 20-32. SEDE UNICA	LOCALIDAD: TUNJUELITO



DEMOLICIÓN ANDEN DESTRUIDO




DEMOLICIÓN MANUAL ANDEN EXISTENTE



EXCAVACION MANUAL Y RELLENO SUB BASE 200



INSTALACIÓN ADOQUIN, TIPO TOLETE



ESTRUCTURA CUBIERTA



INSTALACION CUBIERTA

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470	
OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019	
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 27-02-2020 CORTE: N.A
COLEGIO SAN CARLOS SEDE B COD 609 Cr. 19 # 80-37 Sur.	LOCALIDAD: TUNJELITO




PINTURA EPÓXICA EN MUROS




PINTURA EPOXICA EN CIELORRASOS



ADECUACIÓN E INSTALACIÓN MEDIACAÑAS PVC



INSTALACIÓN DE ANCEO EN VENTANAS



PINTURA DE TUBERIA



TERMINACIÓN ASEO Y PINTURA

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019


CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 03.03.20. CORTE: N A
COLEGIO JORGE ISSACCS Cod. 732. Cll 92 # 73-20 sur.	LOCALIDAD: BOSA




Instalacion de enchape.



Instalacion de lamina



Instalacion de cornisa pvc.



Instalacion de tomacorriente de seguridad



Limpieza.



Aplicacion de pintura

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SIL

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

826


REPORTE FOTOGRÁFICO

142


CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 Oct 2019. CORTE: N A.
COLEGIO LAS MARGARITAS Cod 888 Sede Unica Cll 88c # 43-53 sur.	LOCALIDAD: BOSA



Instalacion de angeo en ventana




Silicona en ventanas.



Instalacion de enchape



Estructura para equipos.



Instalacion de cobierta para equipos.



Aseo del lugar

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILV

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470


OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019		
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 31. Oct. 2019.	CORTE: NA
COLEGIO ENSUEÑO Cod. 1987 Cll 80 # 70-83 Sur.	LOCALIDAD: CUIDAD BOLIVAR	



Instalacion de piso duro




Instalacion de angeo.



Pintura epoxica.



Instalacion de ventana.



Instalacion de meson en acero



Aseo y limpieza

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas


RESIDENTE DE OBRA
Y MARCELA BEDOYA SILV

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019

CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM INTERVENTORIAS SAS	CONSTRUCCIONES E
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 31. Oct. 2019	CORTE: N A.
COLEGIO ROGELIO SALMANO Cod. 1990. Cll 59 sur # 65-42	LOCALIDAD: CUIDAD BOLIVAR	




Instalacion de piso duro.



Instalacion de silicona.



Instalacion de enchape.



pintura epoxica.



Instalacion de toma corrientes



Aseo limpieza

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA


REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATO:Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.876470

OBJETO: "ES EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ." 2019		
CONTRATISTA: EVER JOSE SALGADO SALGADO	INTERVENTORIA: RYM INTERVENTORIAS SAS	CONSTRUCCIONES E
SECRETARIA DE EDUCACION BOGOTA	FECHA DE ELABORACIÓN: 31 Oct 2019	CORTE:
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTADER Cod. 719. Cl 61 sur # 80I 40.	LOCALIDAD: BOSA	




Aplicacion de pañete



Aplicacion de pañete.



Aplicacion de canaletas



Aplicacion de pintura



Aplicacion de pintura



Aseo y limpieza

ING JESUS RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA JUNIOR
EVER SALGADO

Ing. Catalina Fuentes
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R&M construcciones e interventorias sas

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA