ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que CONSORCIO BS INGENIERIA, identificado con NIT. 901590075-0, suscribió el Contrato de Obra No. CTO 448 MT 2022 con el Municipio de Tocancipá, cuyo objeto es: *"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"*. Al contratista se le entregará el **PAGO PARCIAL No. 7** por la suma de MIL DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (**$ 1.284.475.999,oo)**, ya que cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato, por lo cual se procede a pagar el ACTA DE AVANCE PARCIAL No.7.

Que de acuerdo con la documentación establecida en el contrato No. CTO 448 MT 2022, el pago parcial y la ejecución en tiempo Corresponden a la Cláusula Quinta Forma de Pago según al siguiente cuadro:

CONTRATO DE OBRA 448 MT 2022			
NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERÍA	**NIT / C.C.:**	901.590.075-0
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ		

VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$ 16.376.116.616,00
VALOR TOTAL	**$ 16.376.116.616,00**

REGISTRO	FECHA	RUBRO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2022000995	31/05/2022	2301.04.03.02.22.2201.2020258170035.2201051.2.3.2.02.02.005	031	Recursos del Credito Interno	$ 10.183.669.944,00
2023000026	2/01/2023	4301.04.03.02.22.2201.2020258170035.2201051.2.3.2.01.01.001.02.07	031	Recursos del Credito Interno	$ 6.192.446.672,00
					$ 16.376.116.616,00

PAGOS PARCIALES REALIZADOS

FECHA EGRESO	CONCEPTO	De	Hasta	VALOR ACTA PARCIAL	ANTICIPO	AMORTIZ.	GIRO REALIZADO	% DE AVANCE	SALDO
16/06/2023	ACTA PARCIAL No.1	6/12/2022	19/01/2023	$ 151.725.000,00			$ 151.725.000,00	0,93%	$ 16.224.391.615,00
14/09/2023	ACTA PARCIAL No.2	12/04/2023	8/08/2023	$ 1.672.650.478,00			$ 1.672.650.478,00	10,21%	$ 14.551.741.138,00
26/10/2023	ACTA PARCIAL No.3	9/08/2023	9/09/2023	$ 3.310.764.083,00			$ 3.310.764.083,00	20,22%	$ 11.240.977.055,00
16/11/2023	ACTA PARCIAL No.4	10/09/2023	8/10/2023	$ 510.388.927,00			$ 510.388.927,00	3,12%	$ 10.730.588.123,00
15/12/2023	ACTA PARCIAL No.5	9/10/2023	8/11/2023	$ 1.457.348.640,00			$ 1.457.348.640,00	8,90%	$ 9.273.239.483,00
21/12/2023	ACTA PARCIAL No.6	9/11/2023	13/12/2023	$ 2.288.502.742,00			$ 2.288.502.742,00	13,97%	$ 6.984.736.745,00
	ACTA PARCIAL No.7	14/12/2023	6/02/2024	$ 1.284.475.999,00			$ 1.284.475.999,00	7,84%	$ 5.700.260.747,00
				$ 10.675.855.869,00	**$ -**	**$ -**	**$ 10.675.855.869,00**	**65,19%**	

EJECUCION EN TIEMPO

Fecha de suscripción:	31/05/2022	**Fecha acta de Inicio**	6/12/2022	**Duración inicial en días:**	540,00	**Fecha de terminación inicial:**	5/06/2024	**Acumulado en días**	327,00
Prórrogas en días:	-	**Suspensiones en días:**		92,00	**Fecha de terminación final**		**6/09/2024**	**Tiempo por ejecutar**	213,00

El contratista acredita el pago respectivo al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento al Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los Siete (07) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

Ing. RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor Contrato No. CTO 448 MT 2022

Ing. SONIA MERCEDES RODRÍGUEZ
Profesional Universitario
Apoyo a la Supervisión

Proyectado por: Ing. Sonia Mercedes Rodríguez Sarmiento – P.U. Secretaría de Infraestructura
Revisado y Aprobado por: Ing. Rafael Antonio Rivera Gómez – Secretario de Infraestructura