CONTRATO No. 4600104848 DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
NIT:	900.015.418-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. LOTE 1- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO.
VALOR INICIAL:	TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE SIETE M.L ($343´419.427). IVA INCLUIDO.
VALOR ADICIONADO	CINCUENTA Y DOS MILLONES E PESOS M.L.($ 52.000.000)
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	TRECIENTOS NOVENTA Y CINC MILLONES CUARENTA CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE SIETE PESOS M.L ($395.419.427). IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) DÍAS SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA
AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:	N/A
DURACION TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) DIAS, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
FECHA DE INICIO:	19 DE MAYO DE 2025
FECHA TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

En la ciudad de Medellín, el día Seis (6) de Enero de 2026 se reunieron **LIBORIO DE JESUS DUQUE GOMEZ** como Supervisor (Suplente), y **PEDRO NAIRO VERGARA**, quien actúa en calidad de Representante Legal de **EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO**, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas de acuerdo a los informes parciales de supervisión, los cuales reposan en la carpeta contractual, y forman parte de la presente Acta de Terminación.

2. En el informe mensual de supervisión, e informe final se detalla que no quedan recursos pesos pendientes por ejecutar, del total del presupuesto asignado para la ejecución del contrato **-$** $395.419.427.

3.

4. De los bienes recibidos, no se realizaron observaciones, todos los trabajos se recibieron a satisfacción conforme el objeto y alcance del contrato.- Los informes de supervisión tienen los anexos correspondientes a los trabajos realizados y recibidos a satisfacción.

5. Sin perjuicio del presente recibo a satisfacción, el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a los servicios y garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de la póliza de calidad constituida por el contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Nota:

El días 11 de diciembre de 2025, se realizaron las actividades en el sistema SAP para realizar los pagos de los recursos pendientes (según programación de tesorería), completando ejecución del 100%.

Para constancia, se firma la presente acta a los Seis (06) días del mes de Enero de 2026, por quienes en ella intervinieron;

LIBORIO DE JESUS DUQUE GOMEZ
Supervisor (Suplente)

PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Representante Legal –
EQUIPOS Y SERVICIOS HP EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia