ACTA DE REINICIO
No 04 / 2026

_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1417	AÑO:	2024
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y INGES GROUP S.A.S.					

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INGES GROUP S.A.S.		
	NIT O CC:	800.086.627-9		
	DIRECCIÒN:	Calle 6 No. 24ª – 53 La Gaitana	TEL:	3172851063
	CIUDAD:	Neiva – Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO		
	CC:	36.311.206 de Neiva		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA VÍA RUTA 45 – POTRERILLOS, CÓDIGO 45HL16, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DE CONTRATO:	$166.963.335,94 M/CTE IVA INCLUIDO			
	Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE IVA INCLUIDO			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$ 46.408.570,28 M/CTE IVA INCLUIDO		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 213.371.906,22 M/CTE IVA INCLUIDO DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE IVA INCLUIDO			
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	Un (01) mes		
	Nº2	Cuarenta y cinco (45) días		

	Nº3		
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
FECHA DE INICIO:	22/10/2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÓN	05/11/2024
		REINICIACIÓN	10/12/2024
	Nº2	SUSPENSIÓN	23/12/2024
		REINICIACIÓN	15/01/2025
	Nº3	SUSPENSIÓN	20/02/2025
		REINICIACIÓN	20/10/2025
	Nº4	SUSPENSIÓN	24/12/2025
		REINICIACIÓN	13/01/2026
FECHA DE PRESENTE ACTA	13/01/2026		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:		**ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**
	EN CALIDAD DE:		SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
	NOMBRE:		**MARTÍN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO**
	EN CALIDAD DE:		SUPERVISOR
	NOMBRE:		**LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO**
	EN CALIDAD DE:		INTERVENTOR R.L INGES GROUP S.A.S.

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo las 08:15 a.m. de hoy 13 de enero de 2026, se reunieron el Ingeniero **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**, Secretario de Vías e Infraestructura, el ingeniero **MARTÍN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO**, Supervisor y la ingeniera **LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO**, representante legal de **INGES GROUP S.A.S.** como Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 4, teniendo en cuenta que ya se superaron los motivos que generaron la suspensión No. 4 de fecha 24 de diciembre de 2025.

Por lo anterior mencionado el Departamento, la supervisión y el contratista de interventoría consideran viable reiniciar el Contrato de interventoría No. 1417 de 2024, a partir del día 13 de enero de 2026.

De igual manera, el contratista de interventoría se compromete a prorrogar las garantías correspondientes del contrato de interventoría No. 1417 de 2024; por un término igual al

término contractual y en todo caso a mantener vigentes las garantías durante el plazo de ejecución y la liquidación del contrato referido.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, hoy 13 de enero de 2026.

CIUDAD:	Neiva	FECHA:	13/01/2026

ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e infraestructura

MARTIN HERNANDO LONDOÑO CHAVARRO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SVI
SUPERVISOR

Revisó.

MIGDONIA PATIÑO ARIAS
Directora Técnica de Gestión

LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO
RL INGES GROUP S.A.S.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Revisó.

GINA ANDREA QUINTERO GARZON
Directora Técnica de Infraestructura

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			