ACTA DE INICIO

CONTRATATO No. SPOPM-INT-718-2025 DEL 29 DE DICIEMBRE 2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ (P) Y EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ
IDENTIFICACIÓN:	No. 800102912-2
CONTRATISTA:	**EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA** NIT: No. 18104108-1 C.C: No. 18.104.108 Expedido Villagarzon (Pty).
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA SAN MARCOS MEDIANTE LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIOS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
PLAZO:	DOS (02) MESES.
VALOR TOTAL:	DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRES PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($18.057.003,00 MCTE).
CDP NO.	2025000948 (24) DE DICIEMBRE DE 2025
RP NO.	2025001158 (29) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	19 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE MARZO DE 2026

En las instalaciones de la secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal, a los diecinueve (19) días del mes de enero del 2026, se reunieron por una parte **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**, secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal en calidad de supervisor del contrato, y el señor; **EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA,** identificado con C.C. No. 18.104.108 expedido Villagarzon (Pty) quien actúa en calidad de Contratista, con el fin de dar inicio al **CONTRATO No SPOPM-INT-718-2025 DEL 29 DE DICIEMRE DE 2025.** Después de haberse cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley y los estudios previos, se deja constancia de iniciación real del contrato, cuyo objeto es: ***"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA VEREDA SAN MARCOS MEDIANTE LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIOS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".***

Para su cumplimiento, se firma en la Hormiga, municipio del Valle del Guamuez (P), a los diecinueve (19) días de enero de 2026.

POR LA SUPERVISIÓN	POR EL CONTRATISTA:
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ	**R. Legal: EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA** C.C: No. 18.104.108 Expedido Villagarzon (Pty).

Proyectó: Lisbeth Yurany Yandun Narváez
Profesional Apoyo SPOPM