ACTA DE REINICIO No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MM-MIN-022 DE 2025

TABLA DE ANTECEDENTES

CONTRATO No.	MM-MIN-022 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
PROCESO DE SELECCIÓN	Mínima Cuantía – MM-MIN-022-2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 2025000128 – 11/03/2025 – $35.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No. 2025000769 – 07/07/2025 – $34.997.900,00
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: NÉSTOR ARMANDO SUÁREZ CETINA C.C. No. 7.182.079 De Tunja
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER MOTAVITA 2025 NIT 901.963.391-5 R/L: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑÓN C.C. No. 1.054.682.069 de Moniquirá
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	HILDEBRANDO CASTRO NIÑO Secretario de Infraestructura C.C. No. 7.181.002 de Tunja
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA – BOYACÁ."
VALOR	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($34.997.900,00) M/CTE.
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **(Nota: Ver aclaratorio)**
FECHA CONTRATO	07 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA INICIO	08 DE JULIO DE 2025
ADICIÓN N°	N/A
PRORROGA No.	N/A
SUSPENSIÓN No.1	12 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO No. 1	16 DE ENERO DE 2026
NUEVA FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	04 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	16 DE ENERO DE 2026

En el municipio de Motavita, se reunieron el ingeniero **HILDEBRANDO CASTRO NIÑO** identificado con C.C. No. 7.181.002 De Tunja, en su calidad de secretario de Infraestructura y el ingeniero **DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑÓN** identificado con C.C. No. 1.054.682.069 de Moniquirá en su calidad de representante legal del contratista **UNIÓN TEMPORAL INTER MOTAVITA 2025** registrada con NIT: 901.963.391-5, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MM-MIN-022 DE 2025,** con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que el día **07 DE JULI DE 2025** el **MUNICIPIO DE MOTAVITA** y **UNIÓN TEMPORAL INTER MOTAVITA 2025** registrada con **NIT: 901.963.391-5,** suscribieron el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MM-MIN-022 DE 2025**, cuyo objeto es: **""INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA – BOYACÁ"**, por un valor **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS $34.997.900,00) M/CTE**, se suscribió **ACTA DE INICIO EL 08 DE JULIO DE 2025**.

2. Que el día **12 DE DICIEMBRE DE 2025** se firmó el **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MM-SA-MC-006-2025**, efectiva a partir de esa misma fecha y se estableció como **fecha para la reanudación** de la ejecución del contrato el día **16 DE ENERO DE 2026**.

3. Que La suspensión del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MM-SA-MC-006-2025** fue solicitada por el contratista mediante comunicación radicada el 13 de diciembre de 2025, fundamentada en la reducción significativa de la disponibilidad de mano de obra calificada y la imposibilidad de garantizar el suministro oportuno de materiales durante la temporada decembrina, circunstancias que impedían asegurar la correcta ejecución de las actividades previstas. Dicha solicitud fue analizada, avalada y recomendada por la interventoría mediante comunicación del 14 de diciembre de 2025, y posteriormente aprobada por la **ALCALDÍA DE MOTAVITA**, a través del **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,** el ingeniero **HILDEBRANDO CASTRO NIÑO**.

4. Que el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MM-MIN-022 DE 2025** que se ejecuta de manera directa, paralela y dependiente de las actividades del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MM-SA-MC-006-2025**, como consecuencia de lo anterior el día **12 DE DICIEMBRE DE 2025** se firmó el **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MM-MIN-022 DE 2025**, efectiva a partir de esa misma fecha y se estableció como **fecha para la reanudación** de la ejecución del contrato el día **16 DE ENERO DE 2026**.

5. Que el día **16 DE ENERO DE 2026**, se llevó a cabo una mesa técnica entre el **CONTRATISTA DE OBRA,** la **INTERVENTORÍA** y el ingeniero **HILDEBRANDO CASTRO NIÑO** en su calidad de Secretario De Infraestructura, durante la cual se acordó de manera consensuada que las condiciones que dieron origen a la **SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MM-SA-MC-006-2025**, fueron superadas y subsanadas, por lo que se reinició el plazo de ejecución del contrato a partir del día **16 DE ENERO DE 2026.**

En mérito de lo expuesto, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el plazo de ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MM-MIN-022 DE 2025** a partir del día **16 DE ENERO DE 2026,** estableciendo como nueva fecha de terminación del contrato el día **04 FEBRERO DE 2026.**

SEGUNDO: El contratista se compromete a **PRORROGAR LA VIGENCIA DE TODAS LAS GARANTÍAS Y PÓLIZAS** del contrato, de manera que cubran integralmente el período de suspensión y el plazo contractual restante.

TERCERO: El **CONTRATISTA RENUNCIA** expresamente a solicitar compensaciones, mayores costos, reconocimiento económico o ajustes de precios como consecuencia de la suspensión, por cuanto ésta no genera sobrecostos y responde a causas externas ajenas a las partes, sin impacto económico para la Entidad.

En constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Motavita a los **dieciséis (16) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026):**

SUPERVISOR

HILDEBRANDO CASTRO NIÑO
Secretario de Infraestructura
Alcaldía Municipal de Motavita
C.C. 7.182.266 de Tunja

CONTRATISTA

UNIÓN TEMPORAL INTER MOTAVITA 2025
NIT 901.963.391-5
R/L: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑÓN
C.C. 1.054.682.069 de Moniquirá