Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** **DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL** **PEREIRA - RISARALDA** **ACTA DE RECIBO**

CONTRATO No INTERNO SA-MC-05-2024 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.7094634

En la DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA se reunieron **GABRIELA SALGADO PINILLA** en calidad de Representante Legal de **PROYECTO SANABRIA S.A.S** quien obra como INTERVENTOR y **MÓNICA MARCELA CORONADO RODRÍGUEZ** en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO OBRAS LIMAGOT** quien obra como CONTRATISTA, con el objeto de realizar a través de la presente acta el recibo del Contrato de Obra No interno: SA-MC-05-2024 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.7094634, conforme a lo siguiente:

OBJETO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA RISARALDA, EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES, DESPACHOS JUDICIALES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, OFICINAS DE APOYO, CENTROS DE SERVICIO, ÁREAS COMUNES, Y EN CONJUNTO TODAS LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
ENTIDAD	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PEREIRA
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LIMAGOT Nit. 901.881.585-4
IMPUTACIONES	CDP No: 20724 CDP No. 27124 CRP No. 3995
PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del contrato comenzará a partir de la firma del acta de inicio, en ese momento, el contratista deberá presentar un cronograma de obra, el cual deberá ser aprobado por la interventoría. Este cronograma determinará la fecha final del plazo de ejecución. PARÁGRAFO. En el Acta de inicio se definirá un plazo inicial hasta el 31-12-2024 de no haber terminado a la fecha, se Prorrogará por el tiempo adicional requerido por el contratista con la aprobación de la interventoría
FECHA DE INICIACION	23/12/2024

CONTRATO No INTERNO SA-MC-05-2024 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.7094634

FECHA DE TERMINACION INICIAL	30/09/2024
ADICIÓN #1	DOCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEICIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M-cte. ($270.151.692)
PRORROGA #1	4 MESES (01/01/2025 – 30/04/2025)
PRORROGA #2	3 MESES (1/05/2025 – 31/07/2025)
ADICIÓN #2	CIENTO OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M-cte. ($108.018.730)
PRORROGA #3	1 MES (01/08/2025 – 31/08/2025)
PRORROGA #4	1 MES (01/09/2025 – 30/09/2025)
ADICIÓN #3	DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($18.767.393)
SUSPENSION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL	29/04/2025
VALOR INICIAL CONTRATO	MIL OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/cte. ($1.080.607.279)
VALOR ADICION (S)	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/cte. ($396.937.815)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUANTRO PESOS M/CTE. ($1.477.545.094)
VALOR TOTAL EJECUTADO	MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUANTRO PESOS M/CTE. ($1.477.545.094)
SALDO DEL CONTRATO:	$ 0
ANTICIPO	N/a

CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es la suma de MIL OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($1.080.607.279) incluido AU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley, tasas y

contribuciones y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Forma de pagos parciales por avance.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira pagará al contratista el valor del contrato mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, las cuales deben ser revisadas y aprobadas por la Interventoría.

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, el contratista presentará certificación bancaria con la información necesaria para que el área Financiera de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira abone los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.
b. Presentación de las actas y autorización para su pago: Las actas y el borrador de la factura deberán presentarse a la interventoría con todos sus soportes para su revisión y aprobación. Una vez aprobada el acta, la interventoría la remitirá al supervisor dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al mes de ejecución de las obras. El supervisor revisará y autorizará la emisión de la factura electrónica, la cual debe ser enviada por el contratista al buzón único SIIF Nación. Una vez la factura electrónica sea aprobada por la Entidad, el contratista deberá publicarla en la plataforma SECOP II.
c. Plazo de pago por la entidad contratante: La Entidad pagará las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas.
d. Cálculo de valor a pagar: El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene mediante la siguiente fórmula:

Valor a pagar en Acta de Recibo = Valor ejecutado en Acta de Recibo del Contrato

Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final.

Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán cargados en la plataforma SECOP II, previamente aprobados por la Interventoría y deben incluir los siguientes documentos:
a. Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario entregada y diligenciada en debida forma de acuerdo con la normatividad vigente.
b. Acta de corte parcial o total aprobadas, con anexo Estado de Ejecución del Proyecto debidamente firmado por el Contratista e Interventoría.

c. Informe de avance de obra (registro fotográfico), más Informe ambiental del corte e informe SST del corte.
d. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal que acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y parafiscales, anexar Planillas de pago de la seguridad social de los trabajadores, cuando a ello haya lugar. Lo anterior según corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Finalmente, para el pago de la última cuenta se deberá anexar el Acta de Recibo Final, los siguientes documentos:

a. Entregar los planos récord exigidos
b. los respectivos manuales de mantenimiento
c. El libro diario de obra o bitácora
d. Haber presentado el último informe mensual de obra, Ambiental y SST.
e. paz y salvos de proveedores y contratistas

En todo caso, los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.

PARÁGRAFO 1: La Entidad efectúa las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que corresponden a: Retención en la Fuente, Retención por IVA y Retención de Industria y Comercio, Estampilla Pro-Universidad nacional y Otras Universidades, Contribución de Obra Pública y demás tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. Para tal efecto se tendrá en cuenta la calidad del contribuyente del Consorcio, Unión Temporal y las tarifas establecidas en la ley según la información financiera que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo su propia responsabilidad.

PARÁGRAFO 2: Los pagos a cargo de la Entidad, están sujetos a los recursos económicos y procedimientos que la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defina para las entidades públicas.

CONTRATO No INTERNO SA-MC-05-2024 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.7094634

CONCEPTO	TARIFA	BASE GRAVABLE	NORMATIVIDAD	BENEFICIARIO FINAL
Retencion en la fuente	Según Tabla	Valor de pago o abono en cuenta, antes de IVA	Estatuto Tributario Libro Segundo	DIAN
Retencion de Iva	15%	IVA facturado	Estatuto TributarioaRT. 437-1 E.T.	DIAN
Retencion de ICA	Acuerdo 29-ARTICULO 70. TARIFA. La tarifa de retención del impuesto de industria y comercio será la que corresponda a la respectiva actividad. Cuando el sujeto de retención no informe la actividad o la misma no se pueda establecer, la tarifa de retención será la tarifa máxima vigente para el impuesto de industria y comercio dentro del período gravable y a esta misma tarifa quedará gravada la operación. Cuando la actividad del sujeto de retención sea públicamente conocida y éste no lo haya informado, el agente retenedor podrá aplicar, bajo su responsabilidad, la tarifa correspondiente a la actividad	Acuerdo 29-ARTICULO 68. BASE DE LA RETENCIÓN. La retención se efectuará sobre el valor total de la operación, antes del impuesto a las ventas facturado. Las bases mínimas corresponderán siempre a las que se apliquen para la retención en la fuente de impuestos nacionales tanto en compras como servicios.	Acuerdo 29 de 2015 (Estatuto Tributario de Pereira)- Acuerdo 42 de 2017 (el cual modifica parcialmente el Acuerdo 29 de 2015 y se incluyen las reformas de la Ley 1819 de 2016)-Acuerdo 01 de 2019 (Modifica los Artículos 45 y 80 del Acuerdo 29 de 2015) -Acuerdo Nº 23 de 2020 ("Por medio del cual se modifica el Estatuto Tributario de Pereira Acuerdo Municipal Nº 29 de 2015	MUNICIPIO DE PEREIRA
Retencion de Estampilla Pro Universidades	>1 < 2,000 Smmlv Tarifa 0.5%; > 2,000 <6,000 Smmlv Tarifa 1%; >6,000 Smmlv Tarifa 2%	Valor de pago o abono en cuenta, antes de IVA	Ley 1697 del 20 de Diciembre 2013, Decreto 1075 de2015, Concepto 2386 de 2018 del Consejo de Estado	MINISTERIO DE EDUACION
FONSECON	5%	Valor de pago o abono en cuenta en contratos de Obra Publica, antes de IVA	LEY 1106 DE 2006	MINISTERIO DEL INTERIOR
Preparó Nombre SANDRA MILENA MONSALVE LONDOÑO Cargo P.U CONTADORA		Revisó y Aprobó Nombre IVAN MATURANA CORDOBA Cargo COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		

No se causarán emolumentos adicionales con ocasión a las prórrogas en tiempo del Contrato de Obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las principales actividades de consultoría realizadas para los palacios de Justicia de Apia, Guática y Quinchía se describen a continuación:

CONTRATO No INTERNO SA-MC-05-2024 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.7094634

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			(+/-) CANTDE OBRA			ACUMULADO ACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VR. EJECUTADO ($)
1	**ADECUACIÓN DESPACHO MAGISTRADO, TORRE B, PISO 7 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEREIRA**				**$ 155.605.587,00**			**$ 87.072.503,29**		**$ 68.533.082,86**
1.1	Demolición de muro en soga, incluye revoque, pintura y/o enchapes	M²	18,90	$ 11.768,00	$ 222.415,00	-	-1,53	$ 17.957,97	17,374	$ 204.457,23
1.2	Desmonte cielo falso (No incluye transporte ni retiro de material	M²	71,00	$ 4.243,00	$ 301.253,00	+	2,00	$ 8.486,00	73,00	$ 309.739,00
1.3	Desmonte de aparatos electricos menores y suspención de puntos	UND	20,00	$ 10.865,00	$ 217.300,00	+	44,00	$ 478.060,00	64,00	$ 695.360,00
1.4	Transporte de material sobrante de demolición de muros enchapes y	M³	12,25	$ 46.959,00	$ 575.248,00	+	4,75	$ 223.055,25	17,00	$ 798.303,00
1.5	Retiro y disposición final de material sobrante cargue manual de	M³	12,25	$ 106.270,00	$ 1.301.808,00	+	4,75	$ 504.782,50	17,00	$ 1.806.590,00
2.1	Muro en panel de yeso 1/2" 2 caras, No incluye pintura	M²	24,79	$ 70.657,00	$ 1.751.587,00	-	-14,77	$ 1.043.533,23	10,02	$ 708.053,80
2.2	Muro en panel de yeso 1/2" 1 cara, No incluye pintura	M²	8,28	$ 48.625,00	$ 402.615,00	+	7,31	$ 355.327,19	15,59	$ 757.942,19
2.3	Resane Regata de muros y pisos para instalaciones electricas,	ML	30,00	$ 9.396,00	$ 281.880,00	+	36,40	$ 342.014,40	66,40	$ 623.894,40
3.1	Pintura con vinilo tipo I, incluye dilataciones y filos	M²	264,66	$ 21.073,00	$ 5.577.180,00	-	-150,66	$ 3.174.776,00	114,00	$ 2.402.404,18
3.3	Cielo raso en Drywall, junta perdida con acabado pintura Vinilo 2 a	M²	70,00	$ 77.550,00	$ 5.428.500,00	+	3,00	$ 232.650,00	73,00	$ 5.661.150,00
4.1	Mortero de nivelación e = 0,02 m para pisos (Baño magistrado)	M²	4,00	$ 25.705,00	$ 102.820,00	-	-4,00	$ 102.820,00	0,00	$ 0,00
4.2	Suministro e instalación de porcelanato incluye pega y dilataciones	M²	18,00	$ 108.299,00	$ 1.949.382,00	-	-2,64	$ 285.616,95	15,36	$ 1.663.765,05
5.1	Salida de Iluminación incluye panel led institucional de 6W a 24W	UND	72,00	$ 137.908,00	$ 9.929.376,00	-	-72,00	$ 9.929.376,00	0,00	$ 0,00
5.2	Salida de tomacorriente doble diseño a convenir (incluye	UND	96,00	$ 137.908,00	$ 13.239.168,00	-	-96,00	$ 13.239.168,00	0,00	$ 0,00
5.3	Salida de tomacorriente doble GFCI para zona humeda (incluye	UND	3,00	$ 147.108,00	$ 441.324,00	-	-3,00	$ 441.324,00	0,00	$ 0,00
5.4	Salida punto de red diseño a convenir (incluye punto de red, tuberia	UND	21,00	$ 137.908,00	$ 2.896.068,00	-	-21,00	$ 2.896.068,00	0,00	$ 0,00
5.5	Iluminación Ambiental con cinta led, long entre 0,5m a 2m prom	UND	72,00	$ 55.108,00	$ 3.967.776,00	-	-65,00	$ 3.582.020,00	7,00	$ 385.756,00
5.6	Salida de interruptor doble conmutable diseño a convenir (incluye	UND	6,00	$ 165.508,00	$ 993.048,00	-	-6,00	$ 993.048,00	0,00	$ 0,00
5.7	Salida de interruptor sencillo conmutable diseño a convenir (incluye	UND	12,00	$ 137.908,00	$ 1.654.896,00	-	-12,00	$ 1.654.896,00	0,00	$ 0,00
5.8	Suministro e instalación de conexión HDMI para proyección a TV	UND	6,00	$ 91.908,00	$ 551.448,00	-	-5,00	$ 459.540,00	1,00	$ 91.908,00
5.9	Suministro e instalación de Televisor 55 Pulgadas Samsung UHD 4K	UND	6,00	$ 1.658.484,00	$ 9.950.904,00	-	-4,00	$ 6.633.936,00	2,00	$ 3.316.968,00
5.10	Suministro e instalación de Soporte para TV plegable al techo y	UND	3,00	$ 1.103.908,00	$ 3.311.724,00	-	-2,00	$ 2.207.816,00	1,00	$ 1.103.908,00
5.11	Suministro e instalación de miniSplit (Aires Acondicionados)	UND	6,00	$ 1.241.908,00	$ 7.451.448,00	-	-6,00	$ 7.451.448,00	0,00	$ 0,00
6.1	Punto sanitario de 2" sifones aguas negras incluye regatas de	Pto	1,00	$ 361.613,00	$ 361.613,00	-	-1,00	$ 361.613,00	0,00	$ 0,00
6.2	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 2' baños	UND	1,00	$ 50.600,00	$ 50.600,00	-	-1,00	$ 50.600,00	0,00	$ 0,00
6.3	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 4' incluye	ML	12,00	$ 24.380,00	$ 292.560,00	-	-12,00	$ 292.560,00	0,00	$ 0,00
6.4	Suministro de red en 1/2" PVC agua fria y caliente	ML	12,00	$ 44.160,00	$ 529.920,00	+	3,00	$ 132.480,00	15,00	$ 662.400,00
6.5	Suministro e instalación de registros para cada aparato sanitario	UND	3,00	$ 41.400,00	$ 124.200,00	-	-2,00	$ 82.800,00	1,00	$ 41.400,00
6.6	Suministro e instalacion de Sanitario Tipo Montecarlo Alongado o	UND	1,00	$ 562.859,00	$ 562.859,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 562.859,00
6.7	Suministro e Instalación de lavamanos de sobreponer cuadrado de	UND	1,00	$ 433.131,00	$ 433.131,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 433.131,00
6.8	Suministro e instalación de Kit de accesorios: Percha, Toallero,	UND	1,00	$ 150.909,00	$ 150.909,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 150.909,00
7.1	Suministro e instalación de división en vidrio templado para duchas,	M²	3,00	$ 354.610,00	$ 1.063.830,00	-	-0,11	$ 39.716,32	2,89	$ 1.024.113,68
7.2	Insonorización para ventana mediante la instalación de burletes,	M³	30,00	$ 169.309,00	$ 5.079.270,00	-	-30,00	$ 5.079.270,00	0,00	$ 0,00
8.1	Suministro e instalación de puerta corrediza empotrada y marco, en	UND	4,00	$ 1.149.908,00	$ 4.599.632,00	-	-2,00	$ 2.299.816,00	2,00	$ 2.299.816,00
8.2	Suministro e instalación de puerta de baño, incluye marco y	UND	2,00	$ 781.908,00	$ 1.563.816,00	-	-1,00	$ 781.908,00	1,00	$ 781.908,00
8.3	Suministro e instalación de Combo Baño Magistrado: mueble inferior	UND	2,00	$ 459.908,00	$ 919.816,00	-	-1,00	$ 459.908,00	1,00	$ 459.908,00
8.4	Suministro e instalación de mueble de cocina en madera maciza	UND	2,00	$ 2.897.908,00	$ 5.795.816,00	-	-1,00	$ 2.897.908,00	1,00	$ 2.897.908,00
8.5	Suministro e instalación de granito negro San Gabriel para mesón de	M²	1,08	$ 435.896,00	$ 470.768,00	-	-1,08	$ 470.767,68	0,00	$ 0,00
8.6	Suministro e Instalación de Mueble Flexible 4 en 1 (Mesa, sofá,	UND	2,00	$ 6.991.908,00	$ 13.983.816,00	-	-1,00	$ 6.991.908,00	1,00	$ 6.991.908,00
8.7	Suministro e Instalación de Mueble de estanteria de magistrado en	UND	2,00	$ 2.851.908,00	$ 5.703.816,00	-	-1,00	$ 2.851.908,00	1,00	$ 2.851.908,00
8.8	Suministro e instalación de banda en Madera para muro antirayones,	ML	22,00	$ 35.604,00	$ 783.288,00	-	-14,78	$ 526.227,12	7,22	$ 257.060,88
8.9	Suministro e instalación de estanteria vertical en madera. 5	UND	2,00	$ 220.708,00	$ 441.416,00	-	-1,00	$ 220.708,00	1,00	$ 220.708,00
8.10	Restauración de mueble en madera (mueble inferior ventana)	ML	22,00	$ 699.108,00	$ 15.380.376,00	-	-9,64	$ 6.739.401,12	12,36	$ 8.640.974,88
8.11	Suministro e instalación de escritorio en madera para oficina de	UND	4,00	$ 432.308,00	$ 1.729.232,00	-	-4,00	$ 1.729.232,00	0,00	$ 0,00
8.12	Suministro e instalación de escritorio en Madera para Magistrado	UND	2,00	$ 533.508,00	$ 1.067.016,00	-	-2,00	$ 1.067.016,00	0,00	$ 0,00
8.13	Suministro e instalación de Nicho en madera para Nevera pequeña y	UND	2,00	$ 643.908,00	$ 1.287.816,00	-	-2,00	$ 1.287.816,00	0,00	$ 0,00
8.15	Suministro e instalación de mueble para Magistrado en sala de	UND	2,00	$ 1.315.508,00	$ 2.631.016,00	-	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.631.016,00
8.16	Suministro e instalación de escritorios para involucrados en	UND	4,00	$ 294.308,00	$ 1.177.232,00	-	-4,00	$ 1.177.232,00	0,00	$ 0,00
8.17	Suministro e instalación de división en madera para sala de	ML	8,60	$ 137.908,00	$ 1.186.009,00	-	-4,30	$ 593.004,40	4,30	$ 593.004,40
8.18	Panel 3D Acústico Interior, incluye instalación	M²	79,60	$ 193.960,00	$ 15.439.216,00	-	-42,04	$ 8.154.854,24	37,56	$ 7.284.361,76
9.1	Aseo de obra de construcción (aulas, oficinas, hospitales, etc.)	M²	70,00	$ 4.249,00	$ 297.430,00	+	3,00	$ 12.747,00	73,00	$ 310.177,00
17.9	Suministro e instalación de Listones en Madera Verticales, Incluye	M²	0,00	$ 201.549,00	$ 0,00	+	40,00	$ 8.061.919,69	40,00	$ 8.061.919,69
29.1	Localización y Replanteo	M²	0,00	$ 1.133,00	$ 0,00	+	73,00	$ 82.709,00	73,00	$ 82.709,00
30.1	Traslado de material sobrante	M³	0,00	$ 14.520,00	$ 0,00	+	7,00	$ 101.640,00	7,00	$ 101.640,00
43.1	Demolición enchape y/o revoque	M²	0,00	$ 6.438,00	$ 0,00	+	73,00	$ 469.974,00	73,00	$ 469.974,00
43.2	Resane muro con malla	M²	0,00	$ 37.510,00	$ 0,00	+	5,10	$ 191.169,72	5,10	$ 191.169,72
NP	**NO PREVISTOS DESPACHO MAGISTRADO, TORRE B, PISO 7 DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PEREIRA**				**$ 0,00**			**$ 96.571.829,78**		**$ 96.571.829,78**
NP01	Muro en placa de fibrocemento e=8mm o similar 2 caras, incluye	M²	0,00	$ 124.534,00	$ 0,00	+	16,19	$ 2.016.143,19	16,19	$ 2.016.143,19
NP02	Estuco en muros. (Incluye equipos, filos y dilataciones).	M²	0,00	$ 16.758,00	$ 0,00	+	25,94	$ 434.643,87	25,94	$ 434.643,87
NP04	Aplicación de cordón de SIKA FLEX para sellado.	M	0,00	$ 7.847,00	$ 0,00	+	31,50	$ 247.180,50	31,50	$ 247.180,50
NP06	Suministro e instalación de acople para lavamanos, lavaplatos y/o	UND	0,00	$ 21.934,00	$ 0,00	+	2,00	$ 43.868,00	2,00	$ 43.868,00
NP08	Suministro e instalación de refuerzo en madera cuartón 4x8 cm.	M	0,00	$ 16.478,00	$ 0,00	+	73,28	$ 1.207.507,84	73,28	$ 1.207.507,84
NP10	Suministro e instalación de cerradura tipo palanca.	UND	0,00	$ 155.367,00	$ 0,00	+	2,00	$ 310.734,00	2,00	$ 310.734,00
NP14	Salida toma doble polo a tierra, tubería EMT 3/4".	UND	0,00	$ 328.054,00	$ 0,00	+	21,00	$ 6.889.134,00	21,00	$ 6.889.134,00
NP16	Salida toma doble polo a tierra GFCI, tubería EMT 3/4".	UND	0,00	$ 456.849,00	$ 0,00	+	1,00	$ 456.849,00	1,00	$ 456.849,00
NP18	Salida iluminación, tubería EMT 3/4", incluye accesorios de fijación,	UND	0,00	$ 350.225,00	$ 0,00	+	34,00	$ 11.907.650,00	34,00	$ 11.907.650,00
NP19	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UND	0,00	$ 299.679,00	$ 0,00	+	1,00	$ 299.679,00	1,00	$ 299.679,00
NP20	Salida interruptor conmutable doble. (Suministro e instalación.	UND	0,00	$ 331.580,00	$ 0,00	+	2,00	$ 663.160,00	2,00	$ 663.160,00
NP21	Salida interruptor triple. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UND	0,00	$ 331.439,00	$ 0,00	+	4,00	$ 1.325.756,00	4,00	$ 1.325.756,00
NP25	Canaleta metálica 12x5 cm con divisorio. (Suministro e instalación.	M	0,00	$ 50.621,00	$ 0,00	+	7,30	$ 369.533,30	7,30	$ 369.533,30
NP28	Suministro e instalación de tapa ciega.	UND	0,00	$ 7.124,00	$ 0,00	+	3,00	$ 21.372,00	3,00	$ 21.372,00
NP34	Bala tipo LED 18W de empotrar. (Suministro e instalación. Incluye	UND	0,00	$ 53.232,00	$ 0,00	+	24,00	$ 1.277.568,00	24,00	$ 1.277.568,00
NP35	Bala tipo LED 18W de sobreponer. (Suministro e instalación. Incluye	UND	0,00	$ 56.232,00	$ 0,00	+	4,00	$ 224.928,00	4,00	$ 224.928,00
NP37	Luminaria de emergencia led R3 2x1W. (Suministro e instalación.)	UND	0,00	$ 66.900,00	$ 0,00	+	2,00	$ 133.800,00	2,00	$ 133.800,00
NP39	Cable Cat 6A, UTP 500Mhz. (Suministro e instalación).	M	0,00	$ 12.352,00	$ 0,00	+	180,00	$ 2.223.360,00	180,00	$ 2.223.360,00
NP41	Canalización para salidas de sonido laterales, tubería EMT.	UND	0,00	$ 596.122,00	$ 0,00	+	1,00	$ 596.122,00	1,00	$ 596.122,00
NP42	Canalización para salidas de sonido laterales, tubería PVC.	UND	0,00	$ 290.463,00	$ 0,00	+	1,00	$ 290.463,00	1,00	$ 290.463,00
NP44	Patch Cord Cat 6ª, L=3m.	UND	0,00	$ 109.355,00	$ 0,00	+	10,00	$ 1.093.550,00	10,00	$ 1.093.550,00
NP45	Toma de datos Cat 6A (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face	UND	0,00	$ 73.737,00	$ 0,00	+	10,00	$ 737.370,00	10,00	$ 737.370,00
NP46	Demolición de mortero de piso (e≤4cm). No incluye trasiego ni	M²	0,00	$ 20.041,00	$ 0,00	+	66,40	$ 1.330.722,40	66,40	$ 1.330.722,40
NP47	Desmonte de vidrio y/o espejo. No incluye trasiego ni disposición	M²	0,00	$ 9.900,00	$ 0,00	+	11,80	$ 116.820,00	11,80	$ 116.820,00
NP48	Corte con disco muro/piso por ambos lados. No incluye trasiego ni	M	0,00	$ 9.572,00	$ 0,00	+	33,49	$ 320.566,28	33,49	$ 320.566,28
NP50	Aplicación de cordón de Silicona transparente antihongo para	M	0,00	$ 6.627,00	$ 0,00	+	56,26	$ 372.835,02	56,26	$ 372.835,02
NP53	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación).	M²	0,00	$ 45.142,00	$ 0,00	+	10,17	$ 459.094,14	10,17	$ 459.094,14
NP58	Demolición de media caña en concreto / mortero, según	M	0,00	$ 11.830,00	$ 0,00	+	32,00	$ 378.560,00	32,00	$ 378.560,00
NP59	Desmonte de tubería eléctrica tipo PVC, sch40 o EMT. No incluye	M	0,00	$ 3.161,00	$ 0,00	+	200,04	$ 632.326,44	200,04	$ 632.326,44
NP60	Desmonte de canaleta o canastilla para circuitos eléctricos o	M	0,00	$ 4.743,00	$ 0,00	+	61,84	$ 293.307,12	61,84	$ 293.307,12
NP61	Desmonte de cableado UTP, normal y/o regulado. No incluye	M	0,00	$ 1.553,00	$ 0,00	+	70,00	$ 108.710,00	70,00	$ 108.710,00
NP62	Regata con puntero y maceta. No incluye trasiego ni disposición final	M	0,00	$ 7.462,00	$ 0,00	+	66,40	$ 495.476,80	66,40	$ 495.476,80
NP63	Escarificación de superficie. No incluye trasiego ni disposición final de	M2	0,00	$ 11.551,00	$ 0,00	+	73,00	$ 843.223,00	73,00	$ 843.223,00
NP64	Mortero de nivelación e≤ 5 cm para pisos.	M²	0,00	$ 39.040,00	$ 0,00	+	73,00	$ 2.849.920,00	73,00	$ 2.849.920,00
NP65	Piso baldosa de terrazo o similar. (Suministro e instalación, no incluye	M²	0,00	$ 150.002,00	$ 0,00	+	73,00	$ 10.950.146,00	73,00	$ 10.950.146,00
NP66	Suministro e instalación de grifería para ducha eléctrica.	UND	0,00	$ 311.219,00	$ 0,00	+	1,00	$ 311.219,00	1,00	$ 311.219,00
NP67	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación).	UND	0,00	$ 33.991,00	$ 0,00	+	1,00	$ 33.991,00	1,00	$ 33.991,00
NP69	Suministro e instalación de extractor de olores de techo.	UND	0,00	$ 260.520,00	$ 0,00	+	1,00	$ 260.520,00	1,00	$ 260.520,00

CONTRATO No INTERNO SA-MC-05-2024 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.7094634

NP70	Tubería PVC sanitaria 3", incluye accesorios.	M	0,00	$ 39.447,00	$ 0,00	+	10,00	$ 394.470,00	10,00	$ 394.470,00
NP72	Punto sanitario PVC 2", L prom = 3m, incluye accesorios en	UND	0,00	$ 112.504,00	$ 0,00	+	2,00	$ 225.008,00	2,00	$ 225.008,00
NP73	Punto sanitario PVC 3", L prom = 3m, incluye accesorios en	UND	0,00	$ 167.990,00	$ 0,00	+	1,00	$ 167.990,00	1,00	$ 167.990,00
NP75	Polarizado nanocerámico.	M²	0,00	$ 126.000,00	$ 0,00	+	11,80	$ 1.486.800,00	11,80	$ 1.486.800,00
NP76	Suministro e instalación de mesón en mármol Quarztone,	M²	0,00	$ 1.187.500,00	$ 0,00	+	0,56	$ 665.000,00	0,56	$ 665.000,00
NP77	Suministro e instalación de detector de humo Notifier FSP-	GLB	0,00	$ 1.888.200,00	$ 0,00	+	1,00	$ 1.888.200,00	1,00	$ 1.888.200,00
NP78	Salida para toma de 20A, polo a tierra EMT ø 3/4", longitud	UND	0,00	$ 719.683,00	$ 0,00	+	3,00	$ 2.159.049,00	3,00	$ 2.159.049,00
NP79	Suministro e instalación de tubería en cobre de 1/4" para aire	M	0,00	$ 52.714,00	$ 0,00	+	23,00	$ 1.212.422,00	23,00	$ 1.212.422,00
NP80	Suministro e instalación de tubería en cobre de 3/8" para aire	M	0,00	$ 73.942,00	$ 0,00	+	23,00	$ 1.700.666,00	23,00	$ 1.700.666,00
NP81	Suministro e instalación de manguera para drenaje de aire	M	0,00	$ 12.582,00	$ 0,00	+	23,00	$ 289.386,00	23,00	$ 289.386,00
NP82	Suministro e instalación de aire acondicionado mini Split de	UND	0,00	$ 2.977.265,00	$ 0,00	+	2,00	$ 5.954.530,00	2,00	$ 5.954.530,00
NP89	Suministro e instalación de ventanas con aislamiento	M²	0,00	$ 1.487.500,00	$ 0,00	+	11,80	$ 17.552.500,00	11,80	$ 17.552.500,00
NP91	Suministro e instalación de rejilla sifón de piso en acero	UND	0,00	$ 200.959,00	$ 0,00	+	1,00	$ 200.959,00	1,00	$ 200.959,00
NP92	Suministro e instalación de cerámica de 30X60 para pared.	M²	0,00	$ 126.512,00	$ 0,00	+	7,20	$ 910.886,40	7,20	$ 910.886,40
NP93	Suministro e instalación de cardan doble para bombillo Gu10.	UND	0,00	$ 136.244,00	$ 0,00	+	6,00	$ 817.464,00	6,00	$ 817.464,00
NP94	Suministro e instalación de soporte fijo para tv entre 37" a 80".	UND	0,00	$ 103.027,00	$ 0,00	+	1,00	$ 103.027,00	1,00	$ 103.027,00
NP95	Suministro e instalación de guardaescobas en piso terrazzo o	M	0,00	$ 68.064,00	$ 0,00	+	20,36	$ 1.385.783,04	20,36	$ 1.385.783,04
NP97	Instalación de cartera en cielorraso drywall.	M	0,00	$ 58.207,00	$ 0,00	+	42,92	$ 2.498.244,44	42,92	$ 2.498.244,44
NP100	Ajustes a diseño de redes eléctricas: red normal y regulada.	M²	0,00	$ 6.320,00	$ 0,00	+	73,00	$ 461.360,00	73,00	$ 461.360,00
NP101	Ajustes a diseño de redes cableado estructurado: voz y datos.	M²	0,00	$ 4.740,00	$ 0,00	+	73,00	$ 346.020,00	73,00	$ 346.020,00
NP104	Suministro e instalación de lámpara tipo ojo de buey con	UND	0,00	$ 80.876,00	$ 0,00	+	6,00	$ 485.256,00	6,00	$ 485.256,00
NP118	Cristalizado de piso terrazo.	M²	0,00	$ 43.000,00	$ 0,00	+	73,00	$ 3.139.000,00	73,00	$ 3.139.000,00
2	**ADECUACIÓN OFICINA SECRETARÍA , TORRE B, PISO 6, COMISIÓN DE DISCIPLINA**				**$ 153.067.779,00**			**$ 109.935.165,14**		**$ 43.132.613,13**
10.1	Demolición de muro en soga, incluye revoque, pintura y/o	M²	17,00	$ 11.768,00	$ 200.056,00	−	-6,19	$ 72.843,92	10,81	$ 127.212,08
10.2	Desmonte cielo falso (No incluye transporte ni retiro de	M²	69,00	$ 4.243,00	$ 292.767,00	+	4,00	$ 16.972,00	73,00	$ 309.739,00
10.3	Desmonte de aparatos electricos menores y suspención de	UND	20,00	$ 10.865,00	$ 217.300,00	−	0,00	$ 0,00	20,00	$ 217.300,00
10.4	Desmonte y trasiego (a lugar indicado por	M²	33,60	$ 37.145,00	$ 1.248.072,00	−	-33,60	$ 1.248.072,00	0,00	$ 0,00
10.5	Transporte de material sobrante de demolición de muros	M³	8,963	$ 46.353,00	$ 420.894,00	+	6,04	$ 283.491,48	15,00	$ 704.385,00
10.6	Retiro y disposición final de material sobrante carque manual	M³	8,963	$ 106.270,00	$ 952.438,00	+	6,04	$ 641.551,93	15,00	$ 1.594.050,00
11.1	Muro en panel de yeso 1/2" 2 caras, No incluye pintura	M²	12,72	$ 70.657,00	$ 898.757,00	−	-1,89	$ 133.294,43	10,83	$ 765.462,61
11.2	Muro en panel de yeso 1/2" 1 cara, No incluye pintura	M²	11,04	$ 48.625,00	$ 536.820,00	+	5,79	$ 281.538,75	16,83	$ 818.358,75
11.3	Resane Regata de muros y pisos para instalaciones	ML	30,00	$ 9.396,00	$ 281.880,00	+	4,00	$ 37.584,00	34,00	$ 319.464,00
12.1	Pintura con vinilo tipo I, incluye dilataciones y filos	M²	250,77	$ 21.073,00	$ 5.284.476,00	−	-104,54	$ 2.202.971,42	146,23	$ 3.081.504,79
12.2	Cielo raso en Drywall, junta perdida con acabado pintura Vinilo	M²	69,00	$ 77.550,00	$ 5.350.950,00	+	14,59	$ 1.131.454,50	83,59	$ 6.482.404,50
13.1	Mortero de nivelación e = 0,02 m para pisos (Baño)	M²	3,00	$ 25.705,00	$ 77.115,00	−	-3,00	$ 77.115,00	0,00	$ 0,00
13.2	Suministro e instalación de porcelanato incluye pega y	M²	15,40	$ 108.239,00	$ 1.667.805,00	−	-15,40	$ 1.667.804,60	0,00	$ 0,00
14.1	Salida de Iluminación incluye panel led institucional de 6W a	UND	42,00	$ 137.308,00	$ 5.792.136,00	−	-42,00	$ 5.792.136,00	0,00	$ 0,00
14.2	Salida de tomacorriente doble diseño a convenir (incluye	UND	42,00	$ 137.308,00	$ 5.792.136,00	−	-42,00	$ 5.792.136,00	0,00	$ 0,00
14.3	Salida de tomacorriente doble GFCI para zona humeda	UND	42,00	$ 147.108,00	$ 6.178.536,00	−	-42,00	$ 6.178.536,00	0,00	$ 0,00
14.4	Salida punto de red diseño a convenir (incluye punto de red,	UND	42,00	$ 137.308,00	$ 5.792.136,00	−	-42,00	$ 5.792.136,00	0,00	$ 0,00
14.5	Iluminación Ambiental con cinta led, long entre 0,5m a 2m	UND	42,00	$ 55.108,00	$ 2.314.536,00	−	-12,61	$ 694.311,88	29,39	$ 1.619.624,12
14.6	Salida de interruptor sencillo conmutable diseño a convenir	UND	42,00	$ 137.308,00	$ 5.792.136,00	−	-42,00	$ 5.792.136,00	0,00	$ 0,00
14.7	Suministro e instalación de miniSplit (Aires Acondicionados)	UND	42,00	$ 1.241.308,00	$ 52.160.136,00	−	-42,00	$ 52.160.136,00	0,00	$ 0,00
15.1	Punto sanitario de 2' sofones aguas negras incluye regatas de	Pto	1,00	$ 361.613,00	$ 361.613,00	−	-1,00	$ 361.613,00	0,00	$ 0,00
15.2	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 2'	UND	1,00	$ 50.600,00	$ 50.600,00	−	-1,00	$ 50.600,00	0,00	$ 0,00
15.3	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 4'	ML	12,00	$ 24.380,00	$ 292.560,00	−	-12,00	$ 292.560,00	0,00	$ 0,00
15.4	Suministro de red en 1/2" PVC agua fria y caliente	ML	12,00	$ 44.160,00	$ 529.920,00	+	0,75	$ 33.120,00	12,75	$ 563.040,00
15.5	Suministro e instalación de registros para cada aparato	UND	2,00	$ 41.400,00	$ 82.800,00	−	-1,00	$ 41.400,00	1,00	$ 41.400,00
15.6	Suministro e instalacion de Sanitario Tipo Montecarlo	UND	1,00	$ 562.859,00	$ 562.859,00	−	0,00	$ 0,00	1,00	$ 562.859,00
15.7	Suministro e Instalación de lavamanos de sobreponer	UND	1,00	$ 433.131,00	$ 433.131,00	−	0,00	$ 0,00	1,00	$ 433.131,00
15.7	Suministro e Instalación de lavamanos de sobreponer cuadrado de	UND	1,00	$ 433.131,00	$ 433.131,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 433.131,00
15.8	Suministro e instalación de Kit de accesorios: Percha, Portarollo y	UND	1,00	$ 104.909,00	$ 104.909,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 104.909,00
17.1	Suministro e instalación de puerta corrediza empotrada y marco, en	UND	3,00	$ 1.149.908,00	$ 3.449.724,00	+	1,00	$ 1.149.908,00	4,00	$ 4.599.632,00
17.2	Suministro e instalación de puerta de baño, incluye marco y accesorios,	UND	3,00	$ 781.908,00	$ 2.345.724,00	-	-3,00	$ 2.345.724,00	0,00	$ 0,00
17.3	Suministro e instalación de Combo Baño Secretaría: mueble inferior para	UND	3,00	$ 459.908,00	$ 1.379.724,00	-	-3,00	$ 1.379.724,00	0,00	$ 0,00
17.4	Suministro e instalación de escritorio en L en madera para oficina de	UND	24,00	$ 432.308,00	$ 10.375.392,00	-	-24,00	$ 10.375.392,00	0,00	$ 0,00
17.5	Suministro e instalación de mesón en madera. Incliuye mueble inferior	UND	3,00	$ 358.708,00	$ 1.076.124,00	-	-3,00	$ 1.076.124,00	0,00	$ 0,00
17.6	Silla Oslo Tipo Bar o equivalente de color	UND	12,00	$ 91.908,00	$ 1.102.896,00	-	-7,00	$ 643.356,00	5,00	$ 459.540,00
17.7	Puff Tipo Pera Tamaño L de Lona impermeable, Colores (Incluye	UND	6,00	$ 174.708,00	$ 1.048.248,00	-	-4,00	$ 698.832,00	2,00	$ 349.416,00
17.8	Suministro e instalación de sillon largo en madera Según Diseño	UND	3,00	$ 321.908,00	$ 965.724,00	-	-2,00	$ 643.816,00	1,00	$ 321.908,00
17.9	Suministro e instalación de Listones en Madera Verticales, Incluye	M²	53,13	$ 201.549,00	$ 10.708.298,00	-	-25,70	$ 5.179.809,30	27,43	$ 5.528.489,07
17.10	Suministro e instalación de mueble de cocina en madera maciza según	UND	3,00	$ 2.897.908,00	$ 8.693.724,00	-	-2,00	$ 5.795.816,00	1,00	$ 2.897.908,00
17.11	Suministro e instalación de granito negro San Gabriel para mesón de	M²	1,62	$ 435.896,00	$ 706.152,00	-	-1,62	$ 706.151,52	0,00	$ 0,00
17.12	Suministro e instalación de división en madera y mesón en marmol, para	UND	3,00	$ 708.308,00	$ 2.124.924,00	-	-3,00	$ 2.124.924,00	0,00	$ 0,00
17.13	División de escritorios en pvc o similar imitación madera, con matera	ML	21,00	$ 244.210,00	$ 5.128.410,00	-	-7,60	$ 1.855.996,00	13,40	$ 3.272.414,00
18.1	Aseo de obra de construcción (aulas, oficinas, hospitales, etc.)	M²	69,00	$ 4.249,00	$ 293.181,00	+	14,59	$ 61.992,91	83,59	$ 355.173,91
8.8	Suministro e instalación de banda en Madera para muro antirayones,	ML	0,00	$ 35.604,00	$ 0,00	+	3,22	$ 114.644,88	3,22	$ 114.644,88
8.9	Suministro e instalación de estanteria vertical en madera. 5 divisiones	UND	0,00	$ 220.708,00	$ 0,00	+	1,00	$ 220.708,00	1,00	$ 220.708,00
26.13	Suministro e instalación de sala-comedor en U, en madera maciza y	UND	0,00	$ 1.839.908,00	$ 0,00	+	3,00	$ 5.519.724,00	3,00	$ 5.519.724,00
29.1	Localización y Replanteo	M²	0,00	$ 1.133,00	$ 0,00	+	83,59	$ 94.707,47	83,59	$ 94.707,47
30.2	Demolición de Concreto Estructural	M³	0,00	$ 231.653,00	$ 0,00	+	0,50	$ 115.557,78	0,50	$ 115.557,78
37.01	Revoque muro en Drywall, incluye suministro.	M²	0,00	$ 21.073,00	$ 0,00	+	16,05	$ 338.221,65	16,05	$ 338.221,65
41.02	Suministro e instalación de Lavatraperos Pro 46x36 cm Blanco o	UND	0,00	$ 461.656,00	$ 0,00	+	1,00	$ 461.656,00	1,00	$ 461.656,00
43.01	Demolición enchape y/o revoque	M²	0,00	$ 6.438,00	$ 0,00	+	83,59	$ 538.152,42	83,59	$ 538.152,42
43.02	Resane muro con malla	M²	0,00	$ 37.510,00	$ 0,00	+	3,46	$ 129.784,60	3,46	$ 129.784,60
52.4	Desmonte de puerta metálicas o de madera, incluye desmonte marco	M²	0,00	$ 15.533,00	$ 0,00	+	4,52	$ 70.131,50	4,52	$ 70.131,50
NP	**NO PREVISTOS OFICINA SECRETARÍA , TORRE B, PISO 6, COMISIÓN DE DISCIPLINA DEL PALACIO DE**				**$ 0,00**			**$ 107.223.239,75**		**$ 107.223.239,74**
NP01	Muro en placa de fibrocemento e=8mm o similar 2 caras, incluye	M²	0,00	$ 124.534,00	$ 0,00	+	16,19	$ 2.015.707,32	16,19	$ 2.015.707,32
NP02	Estuco en muros. (Incluye equipos, filos y dilataciones).	M²	0,00	$ 16.758,00	$ 0,00	+	25,94	$ 434.702,52	25,94	$ 434.702,52
NP06	Suministro e instalación de acople para lavamanos, lavaplatos y/o	UND	0,00	$ 21.934,00	$ 0,00	+	2,00	$ 43.868,00	2,00	$ 43.868,00
NP08	Suministro e instalación de refuerzo en madera cuartón 4x8 cm.	M	0,00	$ 16.478,00	$ 0,00	+	34,20	$ 563.547,60	34,20	$ 563.547,60
NP10	Suministro e instalación de cerradura tipo palanca.	UND	0,00	$ 155.367,00	$ 0,00	+	5,00	$ 776.835,00	5,00	$ 776.835,00
NP14	Salida toma doble polo a tierra, tubería EMT 3/4".	UND	0,00	$ 328.054,00	$ 0,00	+	20,00	$ 6.561.080,00	20,00	$ 6.561.080,00
NP16	Salida toma doble polo a tierra GFCI, tubería EMT 3/4".	UND	0,00	$ 456.849,00	$ 0,00	+	1,00	$ 456.849,00	1,00	$ 456.849,00
NP18	Salida iluminación, tubería EMT 3/4", incluye accesorios de fijación,	UND	0,00	$ 350.225,00	$ 0,00	+	47,00	$ 16.460.575,00	47,00	$ 16.460.575,00
NP19	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UND	0,00	$ 299.679,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP20	Salida interruptor conmutable doble. (Suministro e instalación. Incluye	UND	0,00	$ 331.580,00	$ 0,00	+	2,00	$ 663.160,00	2,00	$ 663.160,00
NP21	Salida interruptor triple. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UND	0,00	$ 331.439,00	$ 0,00	+	3,00	$ 994.317,00	3,00	$ 994.317,00
NP25	Canaleta metálica 12x5 cm con divisorio. (Suministro e instalación.	M	0,00	$ 50.621,00	$ 0,00	+	36,84	$ 1.864.877,64	36,84	$ 1.864.877,64
NP28	Suministro e instalación de tapa ciega.	UND	0,00	$ 7.124,00	$ 0,00	+	16,00	$ 113.984,00	16,00	$ 113.984,00
NP32	Bala tipo LED 6W de empotrar. (Suministro e instalación. Incluye clavija	UND	0,00	$ 42.262,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP34	Bala tipo LED 18W de empotrar. (Suministro e instalación. Incluye	UND	0,00	$ 53.232,00	$ 0,00	+	47,00	$ 2.501.904,00	47,00	$ 2.501.904,00
NP35	Bala tipo LED 18W de sobreponer. (Suministro e instalación. Incluye	UND	0,00	$ 56.232,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP37	Luminaria de emergencia led R3 2x1W. (Suministro e instalación.)	UND	0,00	$ 66.900,00	$ 0,00	+	2,00	$ 133.800,00	2,00	$ 133.800,00
NP38	Sensor control iluminación. (Suministro e instalación).	UND	0,00	$ 51.640,00	$ 0,00	+	2,00	$ 103.280,00	2,00	$ 103.280,00
NP44	Patch Cord Cat 6ª, L=3m.	UND	0,00	$ 109.355,00	$ 0,00	+	12,00	$ 1.312.260,00	12,00	$ 1.312.260,00
NP45	Toma de datos Cat 6A (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face	UND	0,00	$ 73.737,00	$ 0,00	+	12,00	$ 884.844,00	12,00	$ 884.844,00

CONTRATO No INTERNO SA-MC-05-2024 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.7094634

NP46	Demolición de mortero de piso (e≤4cm). No incluye trasiego ni	M²	0,00	$ 20.041,00	$ 0,00	+	83,59	$ 1.675.227,19	83,59	$	1.675.227,19
NP47	Desmonte de vidrio y/o espejo. No incluye trasiego ni disposición final.	M²	0,00	$ 9.900,00	$ 0,00	+	12,06	$ 119.394,00	12,06	$	119.394,00
NP48	Corte con disco muro/piso por ambos lados. No incluye trasiego ni	M	0,00	$ 9.572,00	$ 0,00	+	52,00	$ 497.744,00	52,00	$	497.744,00
NP50	Aplicación de cordón de Silicona transparente antihongo para sellado.	M	0,00	$ 6.627,00	$ 0,00	+	44,00	$ 291.588,00	44,00	$	291.588,00
NP58	Demolición de media caña en concreto / mortero, según corresponda.	M	0,00	$ 11.830,00	$ 0,00	+	49,87	$ 589.962,10	49,87	$	589.962,10
NP59	Desmonte de tubería eléctrica tipo PVC, sch40 o EMT. No incluye	M	0,00	$ 3.161,00	$ 0,00	+	210,00	$ 663.810,00	210,00	$	663.810,00
NP60	Desmonte de canaleta o canastilla para circuitos eléctricos o cableado	M	0,00	$ 4.743,00	$ 0,00	+	120,00	$ 569.160,00	120,00	$	569.160,00
NP62	Regata con puntero y maceta. No incluye trasiego ni disposición final de	M	0,00	$ 7.462,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$	0,00
NP63	Escarificación de superficie. No incluye trasiego ni disposición final de	M2	0,00	$ 11.551,00	$ 0,00	+	83,59	$ 965.528,45	83,59	$	965.528,45
NP64	Mortero de nivelación e≤ 5 cm para pisos.	M²	0,00	$ 39.040,00	$ 0,00	+	83,59	$ 3.263.236,48	83,59	$	3.263.236,48
NP65	Piso baldosa de terrazo o similar. (Suministro e instalación, no incluye	M²	0,00	$ 150.002,00	$ 0,00	+	83,59	$ 12.538.217,17	83,59	$	12.538.217,17
NP67	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación).	UND	0,00	$ 33.991,00	$ 0,00	+	1,00	$ 33.991,00	1,00	$	33.991,00
NP68	Rejilla de piso anti olor en acero inoxidable. (Suministro e instalación).	UND	0,00	$ 58.974,00	$ 0,00	+	1,00	$ 58.974,00	1,00	$	58.974,00
NP70	Tubería PVC sanitaria 3", incluye accesorios.	M	0,00	$ 39.447,00	$ 0,00	+	4,60	$ 181.456,20	4,60	$	181.456,20
NP71	Tubería PVC sanitaria 4", incluye accesorios.	M	0,00	$ 52.598,00	$ 0,00	+	3,12	$ 164.105,76	3,12	$	164.105,76
NP73	Punto sanitario PVC 3", L prom = 3m, incluye accesorios en	UND	0,00	$ 167.990,00	$ 0,00	+	4,00	$ 671.960,00	4,00	$	671.960,00
NP74	Punto sanitario PVC 4", L prom = 3m, incluye accesorios en	UND	0,00	$ 280.590,00	$ 0,00	+	1,00	$ 280.590,00	1,00	$	280.590,00
NP75	Polarizado nanocerámico.	M²	0,00	$ 126.000,00	$ 0,00	+	12,84	$ 1.617.840,00	12,84	$	1.617.840,00
NP76	Suministro e instalación de mesón en mármol Quarztone, blanco polar.	M²	0,00	$ 1.187.500,00	$ 0,00	+	0,60	$ 712.500,00	0,60	$	712.500,00
NP77	Suministro e instalación de detector de humo Notifier FSP-951,	GLB	0,00	$ 1.888.200,00	$ 0,00	+	1,00	$ 1.888.200,00	1,00	$	1.888.200,00
NP78	Salida para toma de 20A, polo a tierra EMT ø 3/4", longitud promedio	UND	0,00	$ 719.683,00	$ 0,00	+	1,00	$ 719.683,00	1,00	$	719.683,00
NP79	Suministro e instalación de tubería en cobre de 1/4" para aire	M	0,00	$ 52.714,00	$ 0,00	+	22,00	$ 1.159.708,00	22,00	$	1.159.708,00
NP80	Suministro e instalación de tubería en cobre de 3/8" para aire	M	0,00	$ 73.942,00	$ 0,00	+	22,00	$ 1.626.724,00	22,00	$	1.626.724,00
NP81	Suministro e instalación de manguera para drenaje de aire	M	0,00	$ 12.582,00	$ 0,00	+	22,00	$ 276.804,00	22,00	$	276.804,00
NP83	Suministro e instalación de aire acondicionado mini Split de 24.000 BTU	UND	0,00	$ 4.048.265,00	$ 0,00	+	1,00	$ 4.048.265,00	1,00	$	4.048.265,00
NP89	Suministro e instalación de ventanas con aislamiento acústico.	M²	0,00	$ 1.487.500,00	$ 0,00	+	12,06	$ 17.939.250,00	12,06	$	17.939.250,00
NP92	Suministro e instalación de cerámica de 30X60 para pared.	M²	0,00	$ 126.512,00	$ 0,00	+	50,10	$ 6.337.618,64	50,10	$	6.337.618,64
NP95	Suministro e instalación de guardaescobas en piso terrazzo o similar	M	0,00	$ 68.064,00	$ 0,00	+	41,81	$ 2.845.755,84	41,81	$	2.845.755,84
NP96	Suministro e instalación de orinal tipo institucional con fluxómetro tipo	UND	0,00	$ 1.393.491,00	$ 0,00	+	1,00	$ 1.393.491,00	1,00	$	1.393.491,00
NP97	Instalación de cartera en cielorraso drywall.	M	0,00	$ 58.207,00	$ 0,00	+	28,53	$ 1.660.645,71	28,53	$	1.660.645,71
NP98	Suministro e instalación de base soporte para condensadora.	UND	0,00	$ 241.783,00	$ 0,00	+	1,00	$ 241.783,00	1,00	$	241.783,00
NP99	Suministro e instalación de canaleta plastica	M	0,00	$ 99.364,00	$ 0,00	+	13,88	$ 1.379.172,32	13,88	$	1.379.172,32
NP100	Ajustes a diseño de redes eléctricas: red normal y regulada. (incluye:	M²	0,00	$ 6.320,00	$ 0,00	+	83,59	$ 528.288,80	83,59	$	528.288,80
NP101	Ajustes a diseño de redes cableado estructurado: voz y datos.	M²	0,00	$ 4.740,00	$ 0,00	+	73,00	$ 346.020,00	73,00	$	346.020,00
NP104	Suministro e instalación de lámpara tipo ojo de buey con cilindro de	UND	0,00	$ 80.876,00	$ 0,00	+	1,00	$ 80.876,00	1,00	$	80.876,00
NP105	Grifería de lavamanos de mesa tipo push	UND	0,00	$ 331.389,00	$ 0,00	+	1,00	$ 331.389,00	1,00	$	331.389,00
NP113	Suministro e instalación de aire acondicionado mini Split de 18.000 BTU	UND	0,00	$ 3.618.468,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$	0,00
NP116	Suministro e instalación de rejilla de ventilación plástica de 30x30	UND	0,00	$ 44.449,00	$ 0,00	+	1,00	$ 44.449,00	1,00	$	44.449,00
NP118	Cristalizado de piso terrazo.	M²	0,00	$ 43.000,00	$ 0,00	+	83,59	$ 3.594.241,00	83,59	$	3.594.241,00
3	**ADECUACIÓN OFICINA SECRETARÍA , TORRE B, PISO 6, CONSEJO SECCIONAL DEL PALACIO DE JUSTICIA**				**$ 70.738.788,00**			**$ 38.327.154,02**		**$**	**32.411.632,86**
19.1	Desmonte cielo falso (No incluye transporte ni retiro de material	M²	71,00	$ 4.243,00	$ 301.253,00	-	-1,32	$ 5.609,25	69,68	$	295.643,75
19.2	Desmonte de aparatos electricos menores y suspención de puntos	UND	20,00	$ 10.865,00	$ 217.300,00	+	42,00	$ 456.330,00	62,00	$	673.630,00
19.3	Desmonte y trasiego (a lugar indicado por Interventoria/supervisión) de	M³	12,60	$ 37.145,00	$ 468.027,00	-	-12,60	$ 468.027,00	0,00	$	0,00
19.4	Transporte de material sobrante de demolición de muros enchapes y	M³	3,692	$ 46.959,00	$ 173.373,00	+	16,31	$ 765.807,37	20,00	$	939.180,00
19.5	Retiro y disposición final de material sobrante carque manual de	M³	3,692	$ 106.220,00	$ 392.349,00	+	16,31	$ 1.733.051,16	20,00	$	2.125.400,00
20.1	Muro en panel de yeso 1/2" 2 caras, No incluye pintura	M²	5,47	$ 70.657,00	$ 386.434,79	-	-5,47	$ 386.433,79	0,00	$	0,00
20.2	Resane Resane de muros y pisos para instalaciones	ML	30,00	$ 9.396,00	$ 281.880,00	+	2,00	$ 18.792,00	32,00	$	300.672,00
21.1	Pintura con vinilo tipo I, incluye dilataciones y filos	M²	315,00	$ 21.073,00	$ 6.637.995,00	-	-236,22	$ 4.977.800,84	78,78	$	1.660.194,16
21.2	Cielo raso en Drw all, junta perdida con acabado pintura Vinilo	M²	71,00	$ 77.550,00	$ 5.506.050,00	+	0,64	$ 49.632,00	71,64	$	5.555.682,00
22.1	Mortero de nivelación e = 0,02 m para pisos (Baño)	M²	3,20	$ 25.705,00	$ 82.256,00	-	-3,20	$ 82.256,00	0,00	$	0,00
22.2	Suministro e instalación de porcelanato incluye pega y	M²	18,20	$ 108.239,00	$ 1.971.042,00	-	-18,20	$ 1.971.041,80	0,00	$	0,00
23.1	Salida de iluminación incluye panel led institucional de 6W a	UND	36,00	$ 137.908,00	$ 4.964.688,00	-	-36,00	$ 4.964.688,00	0,00	$	0,00
23.2	Salida de tomacorriente doble diseño a convenir (incluye	UND	72,00	$ 137.908,00	$ 9.929.376,00	-	-67,00	$ 9.239.836,00	5,00	$	689.540,00
23.3	Salida de tomacorriente doble GFCI para zona humeda	UND	3,00	$ 147.108,00	$ 441.324,00	-	-3,00	$ 441.324,00	0,00	$	0,00
23.4	Salida punto de red diseño a convenir (incluye punto de red,	UND	15,00	$ 137.908,00	$ 2.068.620,00	-	-15,00	$ 2.068.620,00	0,00	$	0,00
23.5	Iluminación Ambiental con cinta led, long entre 0,5m a 2m	UND	24,00	$ 55.108,00	$ 1.322.592,00	+	12,63	$ 696.014,04	36,63	$	2.018.606,04
23.6	Salida de interruptor sencillo conmutable diseño a convenir	UND	9,00	$ 137.908,00	$ 1.241.172,00	-	-9,00	$ 1.241.172,00	0,00	$	0,00
23.7	Suministro e instalación de miniSplit (Aires Acondicionados)	UND	3,00	$ 1.241.908,00	$ 3.725.724,00	-	-3,00	$ 3.725.724,00	0,00	$	0,00
24.1	Punto sanitario de 2' sofones aguas negras incluye regatas de	Pto	1,00	$ 361.613,00	$ 361.613,00	-	-1,00	$ 361.613,00	0,00	$	0,00
24.2	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 2'	UND	1,00	$ 50.600,00	$ 50.600,00	-	-1,00	$ 50.600,00	0,00	$	0,00
24.3	Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 4'	ML	12,00	$ 24.380,00	$ 292.560,00	-	-12,00	$ 292.560,00	0,00	$	0,00
24.4	Suministro de red en 1/2" PVC agua fria y caliente	ML	12,00	$ 44.160,00	$ 529.920,00	-	-12,00	$ 529.920,00	0,00	$	0,00
24.5	Suministro e instalación de registros para cada aparato	UND	2,00	$ 41.400,00	$ 82.800,00	-	-2,00	$ 82.800,00	0,00	$	0,00
24.6	Suministro e instalacion de Sanitario Tipo Montecarlo	UND	1,00	$ 562.859,00	$ 562.859,00	-	-1,00	$ 562.859,00	0,00	$	0,00
24.7	Suministro e Instalación de lavamanos de sobreponer	UND	1,00	$ 433.131,00	$ 433.131,00	-	-1,00	$ 433.131,00	0,00	$	0,00
24.8	Suministro e instalación de Kit de accesorios: Percha,	UND	1,00	$ 104.909,00	$ 104.909,00	-	-1,00	$ 104.909,00	0,00	$	0,00
26.1	Suministro e instalación de puerta de baño, incluye marco y	UND	2,00	$ 781.908,00	$ 1.563.816,00	-	-2,00	$ 1.563.816,00	0,00	$	0,00
26.2	Suministro e instalación de Combo Baño Secretaría, mueble	UND	2,00	$ 459.908,00	$ 919.816,00	-	-2,00	$ 919.816,00	0,00	$	0,00
26.3	Suministro e instalación de escritorio en L en madera para	UND	10,00	$ 432.308,00	$ 4.323.080,00	-	-10,00	$ 4.323.080,00	0,00	$	0,00
26.4	Suministro e instalación de mesón en madera. Incluye mueble	UND	2,00	$ 358.708,00	$ 717.416,00	-	-2,00	$ 717.416,00	0,00	$	0,00
26.5	Silla Oslo Tipo Bar o equivalente de color	UND	8,00	$ 91.908,00	$ 735.264,00	-	0,00	$ 0,00	8,00	$	735.264,00
26.6	Puff Tipo Pera Tamaño L de Lona impermeable, Colores	UND	8,00	$ 174.708,00	$ 1.397.664,00	-	-5,00	$ 873.540,00	3,00	$	524.124,00
26.7	Suministro e instalación de sillon largo en madera Según	UND	2,00	$ 321.908,00	$ 643.816,00	+	1,00	$ 321.908,00	3,00	$	965.724,00
26.8	Suministro e instalación de Listones en Madera Verticales,	M²	18,86	$ 201.549,00	$ 3.801.214,00	-	-2,34	$ 471.624,66	16,52	$	3.329.589,48
26.9	Suministro e instalación de mueble de cocina en madera	UND	2,00	$ 2.897.908,00	$ 5.795.816,00	-	-1,00	$ 2.897.908,00	1,00	$	2.897.908,00
26.10	Suministro e instalación de granito negro San Gabriel para	M²	1,08	$ 435.896,00	$ 470.768,00	-	-1,08	$ 470.767,68	0,00	$	0,00
26.11	Suministro e instalación de división en madera y mesón en	UND	2,00	$ 708.308,00	$ 1.416.616,00	-	-2,00	$ 1.416.616,00	0,00	$	0,00
26.12	División de escritorios en pvc o similar imitación madera, con	ML	10,00	$ 244.210,00	$ 2.442.100,00	-	-2,80	$ 683.788,00	7,20	$	1.758.312,00
26.13	Suministro e instalación de sala-comedor en U, en madera	UND	2,00	$ 1.839.908,00	$ 3.679.816,00	-	0,00	$ 0,00	2,00	$	3.679.816,00
27.1	Aseo de obra de construcción (aulas, oficinas, hospitales,	M²	71,00	$ 4.243,00	$ 301.679,00	+	0,64	$ 2.719,36	71,64	$	304.398,36
29.1	Localización y Replanteo	M²	0,00	$ 1.133,00	$ 0,00	+	71,64	$ 81.168,12	71,64	$	81.168,12
30.2	Demolición de Concreto Estructural	M³	0,00	$ 231.653,00	$ 0,00	+	1,33	$ 308.098,49	1,33	$	308.098,49
52.4	Desmonte de puerta metálicas o de madera, incluye	M²	0,00	$ 15.533,00	$ 0,00	+	2,42	$ 37.589,86	2,42	$	37.589,86
43.01	Demolición enchape y/o revoque	M²	0,00	$ 6.438,00	$ 0,00	+	71,64	$ 461.218,32	71,64	$	461.218,32
2.2	Muro en panel de yeso 1/2" 1 cara, No incluye pintura	M²	0,00	$ 48.625,00	$ 0,00	+	28,95	$ 1.407.596,50	28,95	$	1.407.596,50
43.02	Resane muro con malla	M²	0,00	$ 37.510,00	$ 0,00	+	2,63	$ 98.651,30	2,63	$	98.651,30
8.1	Suministro e instalación de puerta corrediza empotrada y	UND	0,00	$ 1.149.908,00	$ 0,00	+	1,00	$ 1.149.908,00	1,00	$	1.149.908,00
8.8	Suministro e instalación de banda en Madera para muro	ML	0,00	$ 35.604,00	$ 0,00	+	11,62	$ 413.718,48	11,62	$	413.718,48
NP	**NO PREVISTOS OFICINA SECRETARÍA , TORRE B, PISO 6, COMISIÓN DE DISCIPLINA**				**$ 0,00**			**$ 87.124.881,98**		**$**	**87.124.881,98**
NP02	Estuco en muros. (Incluye equipos, filos y dilataciones).	M²	0,00	$ 16.758,00	$ 0,00	+	64,37	$ 1.088.780,67	64,37	$	1.088.780,67
NP06	Suministro e instalación de refuerzo en madera cuartón 4x8	M	0,00	$ 16.478,00	$ 0,00	+	12,70	$ 209.270,60	12,70	$	209.270,60
NP09	Suministro e instalación de tope media luna niquelado para	UND	0,00	$ 22.945,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$	0,00
NP10	Suministro e instalación de cerradura tipo palanca.	UND	0,00	$ 155.367,00	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00	0,00	$	0,00
NP14	Salida toma doble polo a tierra, tubería EMT 3/4".	UND	0,00	$ 328.054,00	$ 0,00	+	15,00	$ 4.920.810,00	15,00	$	4.920.810,00
NP18	Salida iluminación, tubería EMT 3/4", incluye accesorios de	UND	0,00	$ 350.225,00	$ 0,00	+	37,00	$ 12.958.325,00	37,00	$	12.958.325,00
NP21	Salida interruptor triple. (Suministro e instalación. Incluye caja,	UND	0,00	$ 331.439,00	$ 0,00	+	3,00	$ 994.317,00	3,00	$	994.317,00
NP25	Canaleta metálica 12x5 cm con divisorio. (Suministro e	M	0,00	$ 50.621,00	$ 0,00	+	8,28	$ 419.141,88	8,28	$	419.141,88
NP34	Bala tipo LED 18W de empotrar. (Suministro e instalación.	UND	0,00	$ 53.232,00	$ 0,00	+	34,00	$ 1.809.888,00	34,00	$	1.809.888,00
NP37	Luminaria de emergencia led R3 2x1W. (Suministro e	UND	0,00	$ 66.900,00	$ 0,00	+	1,00	$ 66.900,00	1,00	$	66.900,00
NP44	Patch Cord Cat 6ª, L=3m.	UND	0,00	$ 109.355,00	$ 0,00	+	9,00	$ 984.195,00	9,00	$	984.195,00
NP45	Toma de datos Cat 6A (Suministro e instalación. Incluye Jack y	UND	0,00	$ 73.737,00	$ 0,00	+	9,00	$ 663.633,00	9,00	$	663.633,00
NP46	Demolición de mortero de piso (e≤4cm). No incluye trasiego ni	M²	0,00	$ 20.041,00	$ 0,00	+	71,64	$ 1.435.707,18	71,64	$	1.435.707,18

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
PEREIRA - RISARALDA

ACTA DE RECIBO

CONTRATO No INTERNO SA-MC-05-2024 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.7094634

NP47	Desmonte de vidrio v/o espejo. No incluye trasiego ni	M²	0,00	$ 9.900,00	$ 0,00	+	12,38	$ 122.522,40	12,38	$	122.522,40
NP58	Demolición de media caña en concreto / mortero, según	M	0,00	$ 11.830,00	$ 0,00	+	43,89	$ 519.218,70	43,89	$	519.218,70
NP59	Desmonte de tubería eléctrica tipo PVC, sch40 o EMT. No	M	0,00	$ 3.161,00	$ 0,00	+	105,00	$ 331.905,00	105,00	$	331.905,00
NP62	Regata con puntero y maceta. No incluye trasiego ni	M	0,00	$ 7.462,00	$ 0,00	+	13,12	$ 97.901,44	13,12	$	97.901,44
NP63	Escarificación de superficie. No incluye trasiego ni disposición	M2	0,00	$ 11.551,00	$ 0,00	+	71,64	$ 827.496,31	71,64	$	827.496,31
NP64	Mortero de nivelación es 5 cm para pisos.	M²	0,00	$ 39.040,00	$ 0,00	+	71,64	$ 2.796.767,04	71,64	$	2.796.767,04
NP65	Piso baldosa de terrazo o similar. (Suministro e instalación, no	M²	0,00	$ 150.002,00	$ 0,00	+	71,64	$ 10.745.918,28	71,64	$	10.745.918,28
NP75	Polarizado nanocerámico.	M²	0,00	$ 126.000,00	$ 0,00	+	16,01	$ 2.017.512,00	16,01	$	2.017.512,00
NP78	Salida para toma de 20A, polo a tierra EMT ø 3/4", longitud	UND	0,00	$ 719.683,00	$ 0,00	+	2,00	$ 1.439.366,00	2,00	$	1.439.366,00
NP79	Suministro e instalación de tubería en cobre de 1/4" para aire	M	0,00	$ 52.714,00	$ 0,00	+	43,00	$ 2.266.702,00	43,00	$	2.266.702,00
NP80	Suministro e instalación de tubería en cobre de 3/8" para aire	M	0,00	$ 73.942,00	$ 0,00	+	43,00	$ 3.179.506,00	43,00	$	3.179.506,00
NP81	Suministro e instalación de manguera para drenaje de aire	M	0,00	$ 12.582,00	$ 0,00	+	43,00	$ 541.026,00	43,00	$	541.026,00
NP83	Suministro e instalación de aire acondicionado mini Split de	UND	0,00	$ 4.048.265,00	$ 0,00	+	1,00	$ 4.048.265,00	1,00	$	4.048.265,00
NP89	Suministro e instalación de ventanas con aislamiento	M²	0,00	$ 1.487.500,00	$ 0,00	+	12,35	$ 19.266.100,00	12,95	$	19.266.100,00
NP95	Suministro e instalación de guardaescobas en piso terrazzo o	M	0,00	$ 68.064,00	$ 0,00	+	32,07	$ 2.182.812,48	32,07	$	2.182.812,48
NP97	Instalación de cartera en cielorraso drywall.	M	0,00	$ 58.207,00	$ 0,00	+	47,67	$ 2.774.727,69	47,67	$	2.774.727,69
NP98	Suministro e instalación de base soporte para condensadora.	UND	0,00	$ 241.783,00	$ 0,00	+	2,00	$ 483.566,00	2,00	$	483.566,00
NP99	Suministro e instalación de canaleta plastica	M	0,00	$ 99.364,00	$ 0,00	+	2,00	$ 198.728,00	2,00	$	198.728,00
NP100	Ajustes a diseño de redes eléctricas: red normal y regulada.	M²	0,00	$ 6.320,00	$ 0,00	+	71,64	$ 452.755,32	71,64	$	452.755,32
NP101	Ajustes a diseño de redes cableado estructurado: voz y datos.	M²	0,00	$ 4.740,00	$ 0,00	+	71,64	$ 339.566,49	71,64	$	339.566,49
NP104	Suministro e instalación de lámpara tipo ojo de buey con	UND	0,00	$ 80.876,00	$ 0,00	+	3,00	$ 242.628,00	3,00	$	242.628,00
NP113	Suministro e instalación de aire acondicionado mini Split de	UND	0,00	$ 3.618.468,00	$ 0,00	+	1,00	$ 3.618.468,00	1,00	$	3.618.468,00
NP118	Cristalizado de piso terrazo.	M²	0,00	$ 43.000,00	$ 0,00	+	71,64	$ 3.080.455,50	71,64	$	3.080.455,50
4	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL TANQUE DE RESERVA DE**				**$ 68.030.816,00**			**$ 3.303.587,12**		**$**	**71.334.402,74**
29.1	Localización y Replanteo	M²	80,00	$ 1.133,00	$ 90.640,00	–	0,00	$ 0,00	80,00	$	90.640,00
29.2	Campamento +, incluye teja de zinc, piso en concreto de 17,2	M²	25,00	$ 138.165,00	$ 3.454.125,00	–	-25,00	$ 3.454.125,00	0,00	$	0,00
29.3	Lavado de Paredes	M²	170,54	$ 1.427,00	$ 243.361,00	–	0,00	$ 0,00	170,54	$	243.360,58
29.4	Aseo de obra construcción	DIA	2,00	$ 640.330,00	$ 1.280.660,00	–	-1,00	$ 640.330,00	1,00	$	640.330,00
30.1	Traslado de material sobrante	M³	7,31	$ 14.520,00	$ 106.141,00	–	0,00	$ 0,00	7,31	$	106.141,20
30.2	Demolición de Concreto Estructural	M³	5,63	$ 231.653,00	$ 1.304.206,00	–	0,00	$ 0,00	5,63	$	1.304.206,39
30.3	Cargue manueal + retiro y transporte de material sobrante.	M³	7,31	$ 59.251,00	$ 433.125,00	–	0,00	$ 0,00	7,31	$	433.124,81
31.1	Acero Fy= 60.000 PSI d > 1/4"	KG	311,17	$ 6.390,00	$ 2.175.078,00	–	0,00	$ 0,00	311,17	$	2.175.078,30
31.2	Placa maciza en concreto de 28.0 Mpa. e= 0,25 m, no incluye	M³	2,74	$ 269.193,00	$ 737.589,00	–	0,00	$ 0,00	2,74	$	737.588,82
31.3	Muro en concreto 28.0 Mpa, No incluye refuerzo	M³	2,44	$ 784.447,00	$ 1.914.051,00	–	-0,45	$ 350.059,47	1,99	$	1.563.991,21
32.1	Impermeabilización de pintura epoxica bicomponente	M²	170,54	$ 123.049,00	$ 22.008.016,00	–	0,00	$ 0,00	170,54	$	22.008.016,46
32.2	Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad	M²	170,54	$ 118.327,00	$ 20.179.487,00	–	0,00	$ 0,00	170,54	$	20.179.486,58
33.1	Estuco y Pintura Muro 3 manos	M²	30,00	$ 21.073,00	$ 632.190,00	–	0,00	$ 0,00	30,00	$	632.190,00
33.2	Pintura exteriores (Koraza o similar)	M²	100,00	$ 23.244,00	$ 2.324.400,00	–	0,00	$ 0,00	100,00	$	2.324.400,00
33.3	Pintura Hidrofuga siliconite 7 transparente de fachadas para	M²	19,55	$ 21.120,00	$ 412.896,00	–	-0,25	$ 5.193,41	19,30	$	407.702,59
34.1	Puerta de una nave Batiene con marco en perfil U78	UN	1,00	$ 1.104.000,00	$ 1.104.000,00	–	0,00	$ 0,00	1,00	$	1.104.000,00
34.2	Tapas en Laminas de Alfajor 1/4 con sistema de apertura con	UND	9,00	$ 554.787,00	$ 4.993.083,00	–	0,00	$ 0,00	9,00	$	4.993.083,00
34.3	Suministro e instalación de escalera en Polipropeno de Alto	UN	1,00	$ 2.361.770,00	$ 2.361.770,00	–	0,00	$ 0,00	1,00	$	2.361.770,00
34.4	Baranda Tubular 2" (2 Hilos) con Acabado en Pintura	M	4,90	$ 295.312,00	$ 1.155.969,00	–	0,00	$ 0,00	4,90	$	1.155.968,80
35.1	Punto de Anclaje Certificado D 5/8" (23KN)	UN	1,00	$ 500.029,00	$ 500.029,00	–	0,00	$ 0,00	1,00	$	500.029,00
NP102	Servicio de desinfección de tanque de almacenamiento.	Glb	0,00	$ 3.380.000,00	$ 0,00	+	1,00	$ 3.380.000,00	1,00	$	3.380.000,00
NP114	Suministro e instalación de flotador en bronce para tanque de	UND	0,00	$ 411.953,00	$ 0,00	+	1,00	$ 411.953,00	1,00	$	411.953,00
NP120	Adecuaciones finales tanque de almacenamiento.	GLB	0,00	$ 3.961.342,00	$ 0,00	+	1,00	$ 3.961.342,00	1,00	$	3.961.342,00
5	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL CUBIERTA DOMOS PALACIO**				**$ 171.135.733,00**			**$ 164.472.912,00**		**$**	**6.662.821,00**
30.01	Mantenimiento v/o reparación de cercha flotante (estructura	UND	293,00	$ 13.423,00	$ 3.932.939,00	–	-293,00	$ 3.932.939,00	0,00	$	0,00
30.02	Desinstalación, retiro y disposición final de Domos tipo Burbuja	UND	293,00	$ 21.703,00	$ 6.358.979,00	+	14,00	$ 303.842,00	307,00	$	6.662.821,00
30.03	Suministro e instalación de Domos Tipo burbuja en	UND	293,00	$ 548.955,00	$ 160.843.815,00	–	-293,00	$ 160.843.815,00	0,00	$	0,00
	NO PREVISTOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL CUBIERTA				**$ 0,00**			**$ 268.887.957,43**		**$**	**268.887.957,43**
NP04	Aplicación de cordón de SIKA FLEX para sellado.	M	0,00	$ 7.847,00	$ 0,00	+	1.451,99	$ 11.393.774,16	1.451,99	$	11.393.774,16
NP86	Suministro e instalación de domo acrílico. No incluye	M²	0,00	$ 505.073,00	$ 0,00	+	460,22	$ 232.444.696,06	460,22	$	232.444.696,06
NP84	Alquiler de andamio certificado tubular, incluye manipulación	Día	0,00	$ 3.816,00	$ 0,00	+	341,28	$ 1.302.324,48	341,28	$	1.302.324,48
NP88	Mantenimiento de cerchas incluye puntura 3 en 1 y	M²	0,00	$ 43.645,00	$ 0,00	+	341,28	$ 14.895.165,60	341,28	$	14.895.165,60
NP117	Limpieza y mantenimiento de canales de estructura de domos	M	0,00	$ 12.370,00	$ 0,00	+	715,60	$ 8.851.337,13	715,60	$	8.851.337,13
6	**MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PALACIO DE JUSTICIA DE**				**$ 168.215.277,00**			**$ 118.617.883,38**		**$**	**286.833.160,50**
31.01	Suministro y mantenimiento con anticorrosivos a los puntos de	Gl	100,00	$ 39.413,00	$ 3.941.300,00	–	0,00	$ 0,00	100,00	$	3.941.300,00
32.01	Desinstalación, retiro y disposición final de Puerta deteriorada	UND	1,00	$ 23.432,00	$ 23.432,00	–	0,00	$ 0,00	1,00	$	23.432,00
32.02	Suministro e instalación de Puerta en madera, incluye marco	UND	1,00	$ 643.080,00	$ 643.080,00	–	0,00	$ 0,00	1,00	$	643.080,00
33.01	Desmonte y disposición final de extractor	UND	4,00	$ 13.651,00	$ 54.604,00	–	-4,00	$ 54.604,00	0,00	$	0,00
33.02	Muro en panel de yeso 1/2" 1 cara, incluye pintura	M²	0,33	$ 63.727,00	$ 20.821,00	–	-0,33	$ 20.821,24	0,00	$	0,00
33.03	Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm similar 1 cara, incluye	M²	0,33	$ 75.445,00	$ 24.650,00	–	-0,33	$ 24.649,82	0,00	$	0,00
34.01	Desmonte y disposición final de extractor	UND	4,00	$ 13.651,00	$ 54.604,00	–	-4,00	$ 54.604,00	0,00	$	0,00
34.02	Muro en panel de yeso 1/2" 1 cara, incluye pintura	M²	0,33	$ 63.727,00	$ 20.821,00	–	-0,33	$ 20.821,24	0,00	$	0,00
34.03	Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm similar 1 cara, incluye	M²	0,33	$ 75.445,00	$ 24.650,00	–	-0,33	$ 24.649,82	0,00	$	0,00
35.01	Mantenimiento ventana de aluminio. Incluye desinstalación e	UND	1,00	$ 326.334,00	$ 326.334,00	–	0,00	$ 0,00	1,00	$	326.334,00
36.01	Desinstalación, retiro y disposición final de Puerta deteriorada	UND	1,00	$ 23.432,00	$ 23.432,00	+	1,00	$ 23.432,00	2,00	$	46.864,00
36.02	Suministro e instalación de Puerta en madera, incluye marco	UND	1,00	$ 643.080,00	$ 643.080,00	+	1,00	$ 643.080,00	2,00	$	1.286.160,00
37.01	Revoque muro en Dryw all, incluye suministro.	M²	1,00	$ 21.073,00	$ 21.073,00	–	-1,00	$ 21.073,00	0,00	$	0,00
38.01	Ventana en aluminio Int negro corrediza, incluye vidrio de 6	UND	1,00	$ 273.486,00	$ 273.486,00	–	-1,00	$ 273.486,00	0,00	$	0,00
39.01	Reparación Vidrio 6mm de Ventana (incluye desinstalación de	UND	1,00	$ 61.314,00	$ 61.314,00	–	-1,00	$ 61.314,00	0,00	$	0,00
41.1	Punto sanitario PVC de 2" l prom = 3 m, incluye accesorios en	UND	1,00	$ 108.407,00	$ 108.407,00	–	-1,00	$ 108.407,00	0,00	$	0,00
41.2	Suministro e instalación de Lavatraperos Pro 46x36 cm	UND	1,00	$ 461.656,00	$ 461.656,00	–	-1,00	$ 461.656,00	0,00	$	0,00
42.1	Arreglo de Humedades, resanes, pintura, alfajía exterior,	M²	20,00	$ 32.491,00	$ 649.820,00	–	-20,00	$ 649.820,00	0,00	$	0,00
43.1	Demolición enchape v/o revoque	M²	60,00	$ 6.438,00	$ 386.280,00	–	-60,00	$ 386.280,00	0,00	$	0,00
43.2	Resane muro con malla	M²	12,00	$ 37.510,00	$ 450.120,00	–	-12,00	$ 450.120,00	0,00	$	0,00
43.3	Enchape en cerámica de 20,5 x 20,5 cm tipo Egeo, incluye	M²	60,00	$ 59.716,00	$ 3.582.960,00	–	-60,00	$ 3.582.960,00	0,00	$	0,00
44.1	Incluir Trampilla en ventanas para palomas en ventanas.	UND	2,00	$ 128.708,00	$ 257.416,00	–	-2,00	$ 257.416,00	0,00	$	0,00
45.1	Impermeabilización desde fachada, hacia ventana	M²	15,00	$ 20.310,00	$ 304.650,00	–	-15,00	$ 304.650,00	0,00	$	0,00
45.2	Pintura muros Vinilo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y	M²	15,00	$ 21.073,00	$ 316.095,00	+	40,08	$ 844.605,84	55,08	$	1.160.700,84
45.3	Cielo Raso Humedad	M²	10,00	$ 32.491,00	$ 324.910,00	–	-10,00	$ 324.910,00	0,00	$	0,00
45.4	Vidrio acrilico baño cielo raso	M²	15,00	$ 11.684,00	$ 175.260,00	–	-15,00	$ 175.260,00	0,00	$	0,00
45.5	Muro Bajo para que no filtre agua por la puerta	ML	1,00	$ 8.234,00	$ 8.234,00	–	-1,00	$ 8.234,00	0,00	$	0,00
46.1	Impermeabilizacion desde fachada, hacia ventana	M²	15,00	$ 20.310,00	$ 304.650,00	–	-15,00	$ 304.650,00	0,00	$	0,00
46.2	Pintura muros Vinilo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y	M²	15,00	$ 21.073,00	$ 316.095,00	–	-15,00	$ 316.095,00	0,00	$	0,00
47.1	Reemplazo de tramo de tubería, incluye instalación,	UND	1,00	$ 9.200,00	$ 9.200,00	–	-1,00	$ 9.200,00	0,00	$	0,00
48.1	Restauración puerta en madera	UND	1,00	$ 137.908,00	$ 137.908,00	–	-1,00	$ 137.908,00	0,00	$	0,00
49.1	Cielo falso en icopor perlita lisa Lamina Incluye , des	M²	5,00	$ 32.491,00	$ 162.455,00	–	-5,00	$ 162.455,00	0,00	$	0,00
50.1	Torre B-C Piso 6, Insonorización para ventana mediante la	M²	120,00	$ 169.309,00	$ 20.317.080,00	–	-120,00	$ 20.317.080,00	0,00	$	0,00
50.2	Torre B-C Piso 5, Insonorización para ventana mediante la	M²	120,00	$ 169.309,00	$ 20.317.080,00	–	-120,00	$ 20.317.080,00	0,00	$	0,00
50.3	Torre B-C Piso 4, Insonorización para ventana mediante la	M²	120,00	$ 169.309,00	$ 20.317.080,00	–	-120,00	$ 20.317.080,00	0,00	$	0,00
50.4	Torre B-C Piso 3, Insonorización para ventana mediante la	M²	120,00	$ 169.309,00	$ 20.317.080,00	–	-120,00	$ 20.317.080,00	0,00	$	0,00
50.5	Torre B-C Piso 2, Insonorización para ventana mediante la	M²	120,00	$ 169.309,00	$ 20.317.080,00	–	-120,00	$ 20.317.080,00	0,00	$	0,00
50.6	Torre B-C Piso 1, Insonorización para ventana mediante la	M²	120,00	$ 169.309,00	$ 20.317.080,00	–	-120,00	$ 20.317.080,00	0,00	$	0,00
51	Propuesta taller de mantenimiento y adecuaciones locativas	M²	70,00	$ 460.000,00	$ 32.200.000,00	–	-70,00	$ 32.200.000,00	0,00	$	0,00
1.2	Desmonte cielo falso (No incluye transporte ni retiro de	M²	0,00	$ 4.243,00	$ 0,00	+	90,00	$ 381.870,00	90,00	$	381.870,00
1.4	Transporte de material sobrante de demolición de muros	M³	0,00	$ 46.353,00	$ 0,00	+	4,50	$ 211.315,50	4,50	$	211.315,50
NP47	Desmonte de vidrio v/o espejo. No incluye trasiego ni	M²	0,00	$ 9.900,00	$ 0,00	+	159,94	$ 1.583.429,76	159,94	$	1.583.429,76
NP75	Polarizado nanocerámico.	M²	0,00	$ 126.000,00	$ 0,00	+	159,94	$ 20.152.742,40	159,94	$	20.152.742,40
NP84	Alquiler de andamio certificado tubular, incluye manipulación	Día	0,00	$ 3.816,00	$ 0,00	+	32,00	$ 122.112,00	32,00	$	122.112,00
NP85	Suministro e instalación de reilla plastica para cielorraso,	M²	0,00	$ 211.550,00	$ 0,00	+	90,00	$ 19.039.500,00	90,00	$	19.039.500,00
NP89	Suministro e instalación de ventanas con aislamiento	M²	0,00	$ 1.487.500,00	$ 0,00	+	159,94	$ 237.914.320,00	159,94	$	237.914.320,00
7	**CAM DOSQUEBRADAS**				**$ 329.997.231,00**			**$ 329.997.231,06**		**$**	**0,00**
52.1	Demolición de muro en soga, incluye revoque, pintura y/o	M²	141,16	$ 11.768,00	$ 1.661.171,00	–	-141,16	$ 1.661.170,88	0,00	$	0,00
52.2	Demolición muro en Panel de yeso, fibrocemento o similar,	M²	115,32	$ 6.367,00	$ 734.242,00	–	-115,32	$ 734.242,44	0,00	$	0,00
52.3	Desmonte y retiro a sitio designado por Interventor/supervisión	ML	18,81	$ 4.374,00	$ 93.561,00	–	-18,81	$ 93.560,94	0,00	$	0,00
52.4	Desmonte de puerta metálicas o de madera, incluye	M²	37,80	$ 15.533,00	$ 587.147,00	–	-37,80	$ 587.147,40	0,00	$	0,00
52.5	Desmonte cielo falso (No incluye transporte ni retiro de	M²	528,00	$ 4.243,00	$ 2.240.304,00	–	-528,00	$ 2.240.304,00	0,00	$	0,00
52.6	Desmonte de aparatos electricos menores y suspención de	UND	250,00	$ 10.865,00	$ 2.716.250,00	–	-250,00	$ 2.716.250,00	0,00	$	0,00
52.7	Transporte de material sobrante de demolición de muros	M³	56,68	$ 46.353,00	$ 2.661.612,00	–	-56,68	$ 2.661.611,70	0,00	$	0,00
52.8	Retiro y disposición final de material sobrante carque manual	M³	56,68	$ 106.270,00	$ 6.023.328,00	–	-56,68	$ 6.023.328,34	0,00	$	0,00
53.1	Muro en panel de yeso 1/2" 2 caras. No incluye pintura	M²	140,28	$ 70.657,00	$ 9.911.764,00	–	-140,28	$ 9.911.763,96	0,00	$	0,00
53.2	Muro en panel de yeso 1/2" 1 cara, No incluye pintura	M²	44,34	$ 48.625,00	$ 2.156.227,00	–	-44,34	$ 2.156.227,00	0,00	$	0,00

CONTRATO No INTERNO SA-MC-05-2024 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.7094634

53.3	Resane Regata de muros y pisos para instalaciones	ML	70,00	$ 9.396,00	$ 657.720,00	–	-70,00	$ 657.720,00	0,00	$	0,00
54.1	Pintura con vinilo tipo I, incluye dilataciones y filos	M²	425,61	$ 21.073,00	$ 8.968.922,00	–	-425,61	$ 8.968.921,68	0,00	$	0,00
54.2	Cielo raso en Dry wall, junta perdida con acabado pintura Vinilo	M²	528,00	$ 77.550,00	$ 40.946.400,00	–	-528,00	$ 40.946.400,00	0,00	$	0,00
55.1	Salida de Iluminación incluye panel led institucional de 6W a	UND	118,00	$ 137.308,00	$ 16.273.144,00	–	-118,00	$ 16.273.144,00	0,00	$	0,00
55.2	Salida de tomacorriente doble diseño a convenir (incluye	UND	166,00	$ 137.308,00	$ 22.892.728,00	–	-166,00	$ 22.892.728,00	0,00	$	0,00
55.4	Salida punto de red diseño a convenir (incluye punto de red,	UND	7,00	$ 137.308,00	$ 965.356,00	–	-7,00	$ 965.356,00	0,00	$	0,00
55.5	Iluminación Ambiental con cinta led, long. entre 0,5m a 2m	UND	32,00	$ 55.108,00	$ 1.763.456,00	–	-32,00	$ 1.763.456,00	0,00	$	0,00
55.6	Salida de interruptor doble conmutable diseño a convenir	UND	30,00	$ 165.508,00	$ 4.965.240,00	–	-30,00	$ 4.965.240,00	0,00	$	0,00
55.7	Salida de interruptor sencillo conmutable diseño a convenir	UND	20,00	$ 137.308,00	$ 2.758.160,00	–	-20,00	$ 2.758.160,00	0,00	$	0,00
55.11	Suministro e instalación de miniSplit (Aires Acondicionados)	UND	17,00	$ 1.241.308,00	$ 21.112.436,00	–	-17,00	$ 21.112.436,00	0,00	$	0,00
56.1	Suministro e instalación de Puerta corrediza en aluminio con	UND	17,00	$ 827.080,00	$ 14.060.360,00	–	-17,00	$ 14.060.360,00	0,00	$	0,00
56.2	Suministro e instalación de División en vidrio para Secretario	UND	2,00	$ 827.080,00	$ 1.654.160,00	–	-2,00	$ 1.654.160,00	0,00	$	0,00
57.1	Suministro e instalación de puerta corrediza en madera	UND	6,00	$ 1.646.708,00	$ 9.880.248,00	–	-6,00	$ 9.880.248,00	0,00	$	0,00
57.2	Suministro e instalación de puerta en acordeón en madera	UND	8,00	$ 1.747.308,00	$ 13.983.264,00	–	-8,00	$ 13.983.264,00	0,00	$	0,00
57.3	Suministro e Instalación de División en madera modular	UND	8,00	$ 2.293.308,00	$ 18.393.264,00	–	-8,00	$ 18.393.264,00	0,00	$	0,00
57.4	Suministro e instalación de mueble de cocina en madera	UND	8,00	$ 2.897.308,00	$ 23.183.264,00	–	-8,00	$ 23.183.264,00	0,00	$	0,00
57.5	Suministro e instalación de granito negro San Gabriel para	M²	4,32	$ 435.896,00	$ 1.883.071,72	–	-4,32	$ 1.883.070,72	0,00	$	0,00
57.6	Suministro e instalación de escritorio en madera para oficina	UND	37,00	$ 432.308,00	$ 15.995.396,00	–	-37,00	$ 15.995.396,00	0,00	$	0,00
57.7	Suministro e instalación de escritorio en Madera para Juez	UND	8,00	$ 533.508,00	$ 4.268.064,00	–	-8,00	$ 4.268.064,00	0,00	$	0,00
57.8	Suministro e instalación de división en madera y mesón en	UND	4,00	$ 708.308,00	$ 2.833.232,00	–	-4,00	$ 2.833.232,00	0,00	$	0,00
57.9	División de escritorios en pvc o similar imitación madera, con	ML	30,00	$ 244.210,00	$ 7.326.300,00	–	-30,00	$ 7.326.300,00	0,00	$	0,00
57.10	Suministro e instalación de Mueble flexible en madera maciza	UND	8,00	$ 4.323.080,00	$ 34.584.640,00	–	-8,00	$ 34.584.640,00	0,00	$	0,00
57.11	Suministro e instalación de mueble vertical en madera maciza	UND	8,00	$ 1.977.816,00	$ 15.822.528,00	–	-8,00	$ 15.822.528,00	0,00	$	0,00
57.12	Suministro e instalación de Mobiliario Completo para Sala de	UND	1,00	$ 13.790.800,00	$ 13.790.800,00	–	-1,00	$ 13.790.800,00	0,00	$	0,00
58.1	Aseo de obra de construcción (aulas, oficinas, hospitales,	M²	528,00	$ 4.249,00	$ 2.243.472,00	–	-528,00	$ 2.243.472,00	0,00	$	0,00
8	**ADECUACIONES JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUEBLO RICO**				**$ 0,00**			**$ 26.139.578,69**		**$**	**26.139.578,69**
1.3	Desmonte de aparatos electricos menores y suspención de	UND	0,00	$ 10.865,00	$ 0,00	+	22,00	$ 239.030,00	22,00	$	239.030,00
2.1	Muro en panel de yeso 1/2" 2 caras, No incluye pintura	M²	0,00	$ 70.657,00	$ 0,00	+	128,74	$ 9.096.382,18	128,74	$	9.096.382,18
3.1	Pintura con vinilo tipo I, incluye dilataciones y filos	M²	0,00	$ 21.073,00	$ 0,00	+	292,07	$ 6.154.791,11	292,07	$	6.154.791,11
5.2	Salida de tomacorriente doble diseño a convenir (incluye	UND	0,00	$ 137.308,00	$ 0,00	+	8,00	$ 1.103.264,00	8,00	$	1.103.264,00
5.6	Salida de interruptor doble conmutable diseño a convenir	UND	0,00	$ 165.508,00	$ 0,00	+	2,00	$ 331.016,00	2,00	$	331.016,00
5.7	Salida de interruptor sencillo conmutable diseño a convenir	UND	0,00	$ 137.308,00	$ 0,00	+	8,00	$ 1.103.264,00	8,00	$	1.103.264,00
8.18	Panel 3D Acústico Interior, incluye instalación	M²	0,00	$ 193.960,00	$ 0,00	+	5,66	$ 1.097.037,76	5,66	$	1.097.037,76
9.1	Aseo de obra de construcción (aulas, oficinas, hospitales,	M²	0,00	$ 4.249,00	$ 0,00	+	148,82	$ 632.336,18	148,82	$	632.336,18
10.4	Desmonte y trasiego (a lugar indicado por	M²	0,00	$ 37.145,00	$ 0,00	+	42,00	$ 1.560.090,00	42,00	$	1.560.090,00
29.1	Localización y Replanteo	M²	0,00	$ 1.133,00	$ 0,00	+	148,82	$ 168.613,06	148,82	$	168.613,06
30.1	Traslado de material sobrante	M³	0,00	$ 14.520,00	$ 0,00	+	5,00	$ 72.600,00	5,00	$	72.600,00
32.1	Impermeabilización de pintura epoxica bicomponente	M²	0,00	$ 129.049,00	$ 0,00	+	5,60	$ 722.674,40	5,60	$	722.674,40
32.02	Suministro e instalación de Puerta en madera, incluye marco	UND	0,00	$ 643.080,00	$ 0,00	+	6,00	$ 3.858.480,00	6,00	$	3.858.480,00
	NO PREVISTOS PUEBLO RICO				**$ 0,00**			**$ 27.966.505,68**		**$**	**27.966.505,68**
NP01	Muro en placa de fibrocemento e= 8mm o similar 2 caras,	M²	0,00	$ 124.534,00	$ 0,00	+	2,27	$ 282.692,18	2,27	$	282.692,18
NP02	Estuco en muros. (Incluye equipos, filos y dilataciones).	M²	0,00	$ 16.758,00	$ 0,00	+	2,30	$ 38.543,40	2,30	$	38.543,40
NP03	Suministro e instalación de guarda escobas en PVC o MDF.	M	0,00	$ 30.108,00	$ 0,00	+	63,12	$ 1.900.416,96	63,12	$	1.900.416,96
NP04	Aplicación de cordón de SIKA FLEX para sellado.	M	0,00	$ 7.847,00	$ 0,00	+	7,18	$ 56.341,46	7,18	$	56.341,46
NP05	Cubierta en acero inoxidable para mesón cocineta, incluye	M	0,00	$ 722.142,00	$ 0,00	+	1,80	$ 1.299.855,60	1,80	$	1.299.855,60
NP06	Suministro e instalación de acople para lavamanos, lavaplatos	UND	0,00	$ 21.934,00	$ 0,00	+	1,00	$ 21.934,00	1,00	$	21.934,00
NP07	Ventana corrediza en aluminio. (Suministro e instalación.	M²	0,00	$ 349.730,00	$ 0,00	+	0,87	$ 304.265,10	0,87	$	304.265,10
NP08	Suministro e instalación de refuerzo en madera cuartón 4x8	M	0,00	$ 16.478,00	$ 0,00	+	60,71	$ 1.000.379,38	60,71	$	1.000.379,38
NP09	Suministro e instalación de tope media luna niquelado para	UND	0,00	$ 22.345,00	$ 0,00	+	6,00	$ 137.670,00	6,00	$	137.670,00
NP10	Suministro e instalación de cerradura tipo palanca.	UND	0,00	$ 155.367,00	$ 0,00	+	6,00	$ 932.202,00	6,00	$	932.202,00
NP11	Suministro e instalación de mueble para cocina integral	M	0,00	$ 896.385,00	$ 0,00	+	1,80	$ 1.613.493,00	1,80	$	1.613.493,00
NP12	Suministro e instalación de aviso publicitario en lona con	M	0,00	$ 316.970,00	$ 0,00	+	0,90	$ 285.273,00	0,90	$	285.273,00
NP13	Salida toma doble polo a tierra, tubería EMT 1/2".	UND	0,00	$ 265.632,00	$ 0,00	+	1,00	$ 265.632,00	1,00	$	265.632,00
NP15	Salida toma doble polo a tierra GFCI, tubería EMT 1/2".	UND	0,00	$ 292.218,00	$ 0,00	+	1,00	$ 292.218,00	1,00	$	292.218,00
NP17	Salida iluminación, tubería EMT 1/2", incluye accesorios de	UND	0,00	$ 256.238,00	$ 0,00	+	32,00	$ 8.200.288,00	32,00	$	8.200.288,00
NP25	Canaleta metálica 12x5 cm con divisorio. (Suministro e	M	0,00	$ 50.621,00	$ 0,00	+	36,00	$ 1.822.356,00	36,00	$	1.822.356,00
NP26	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática.	UND	0,00	$ 13.549,00	$ 0,00	+	8,00	$ 108.392,00	8,00	$	108.392,00
NP28	Suministro e instalación de tapa ciega.	UND	0,00	$ 7.124,00	$ 0,00	+	10,00	$ 71.240,00	10,00	$	71.240,00
NP29	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 48 W. (Suministro e	UND	0,00	$ 155.883,00	$ 0,00	+	10,00	$ 1.558.830,00	10,00	$	1.558.830,00
NP29	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 48 W. (Suministro e	UND	0,00	$ 155.883,00	$ 0,00	+	10,00	$ 1.558.830,00	10,00	$	1.558.830,00
NP30	Marco para panel de 60x60 cm (Suministro e instalación.	UND	0,00	$ 46.271,00	$ 0,00	+	10,00	$ 462.710,00	10,00	$	462.710,00
NP31	Lámpara LED hermética 2x18 W. (Suministro e instalación.	UND	0,00	$ 108.591,00	$ 0,00	+	5,00	$ 542.955,00	5,00	$	542.955,00
NP35	Bala tipo LED 18W de sobreponer. (Suministro e instalación.	UND	0,00	$ 56.232,00	$ 0,00	+	14,00	$ 787.248,00	14,00	$	787.248,00
NP37	Luminaria de emergencia led R3 2x1W. (Suministro e	UND	0,00	$ 66.900,00	$ 0,00	+	4,00	$ 267.600,00	4,00	$	267.600,00
NP39	Cable Cat 6A, UTP 500Mhz. (Suministro e instalación).	M	0,00	$ 12.352,00	$ 0,00	+	157,10	$ 1.940.499,20	157,10	$	1.940.499,20
NP41	Canalización para salidas de sonido laterales, tubería EMT.	UND	0,00	$ 596.122,00	$ 0,00	+	1,00	$ 596.122,00	1,00	$	596.122,00
NP42	Canalización para salidas de sonido laterales, tubería PVC.	UND	0,00	$ 290.463,00	$ 0,00	+	2,00	$ 580.926,00	2,00	$	580.926,00
NP43	Patch Cord Cat 6ª, L=1.5m.	UND	0,00	$ 111.114,00	$ 0,00	+	6,00	$ 666.684,00	6,00	$	666.684,00
NP44	Patch Cord Cat 6ª, L=3m.	UND	0,00	$ 109.355,00	$ 0,00	+	5,00	$ 546.775,00	5,00	$	546.775,00
NP45	Toma de datos Cat 6A (Suministro e instalación. Incluye Jack y	UND	0,00	$ 73.737,00	$ 0,00	+	6,00	$ 442.422,00	6,00	$	442.422,00
NP100	Ajustes a diseño de redes eléctricas: red normal y regulada.	M²	0,00	$ 6.320,00	$ 0,00	+	148,82	$ 940.542,40	148,82	$	940.542,40
9	**SRPA**				**$ 0,00**			**$ 16.730.163,05**		**$**	**16.730.163,06**
1.1	Demolición de muro en soga, incluye revoque, pintura y/o	M²	0,00	$ 11.768,00	$ 0,00	+	2,37	$ 27.941,94	2,37	$	27.941,94
1.5	Retiro y disposición final de material sobrante carque manual	M³	0,00	$ 106.270,00	$ 0,00	+	4,00	$ 425.080,00	4,00	$	425.080,00
30.1	Traslado de material sobrante	M³	0,00	$ 14.520,00	$ 0,00	+	2,00	$ 29.040,00	2,00	$	29.040,00
43.01	Demolición enchape y/o revoque	M²	0,00	$ 6.438,00	$ 0,00	+	0,94	$ 6.056,87	0,94	$	6.056,87
31.3	Muro en concreto 28.0 Mpa, No incluye refuerzo	M³	0,00	$ 784.447,00	$ 0,00	+	0,28	$ 221.402,32	0,28	$	221.402,32
2.1	Muro en panel de yeso 1/2" 2 caras, No incluye pintura	M²	0,00	$ 70.657,00	$ 0,00	+	13,46	$ 951.043,22	13,46	$	951.043,22
8.4	Suministro e instalación de mueble de cocina en madera	UND	0,00	$ 2.897.308,00	$ 0,00	+	2,00	$ 5.795.816,00	2,00	$	5.795.816,00
8.18	Panel 3D Acústico Interior, incluye instalación	M²	0,00	$ 193.960,00	$ 0,00	+	1,74	$ 337.430,40	1,74	$	337.430,40
32.02	Suministro e instalación de Puerta en madera, incluye marco	UND	0,00	$ 643.080,00	$ 0,00	+	2,00	$ 1.286.160,00	2,00	$	1.286.160,00
34.4	Baranda Tubular 2" (2 Hilos) con Acabado en Pintura	M	0,00	$ 235.912,00	$ 0,00	+	4,36	$ 1.028.576,32	4,36	$	1.028.576,32
3.1	Pintura con vinilo tipo I, incluye dilataciones y filos	M²	0,00	$ 21.073,00	$ 0,00	+	162,01	$ 3.414.114,70	162,01	$	3.414.114,70
33.2	Pintura exteriores (Koraza o similar)	M²	0,00	$ 23.244,00	$ 0,00	+	98,18	$ 2.282.079,65	98,18	$	2.282.079,65
37.01	Revoque muro en Dry wall, incluye suministro.	M²	0,00	$ 21.073,00	$ 0,00	+	4,97	$ 104.774,96	4,97	$	104.774,96
32.1	Impermeabilización de pintura epoxica bicomponente	M²	0,00	$ 129.049,00	$ 0,00	+	1,42	$ 183.236,68	1,42	$	183.236,68
9.1	Aseo de obra de construcción (aulas, oficinas, hospitales,	M²	0,00	$ 4.249,00	$ 0,00	+	150,00	$ 637.350,00	150,00	$	637.350,00
	NO PREVISTOS SRPA				**$ 0,00**			**$ 69.328.830,28**		**$**	**69.328.830,28**
NP02	Estuco en muros. (Incluye equipos, filos y dilataciones).	M²	0,00	$ 16.758,00	$ 0,00	+	79,50	$ 1.332.276,08	79,50	$	1.332.276,08
NP03	Suministro e instalación de guarda escobas en PVC o MDF.	M	0,00	$ 30.108,00	$ 0,00	+	44,12	$ 1.328.364,96	44,12	$	1.328.364,96
NP04	Aplicación de cordón de SIKA FLEX para sellado.	M	0,00	$ 7.847,00	$ 0,00	+	79,60	$ 624.621,20	79,60	$	624.621,20
NP07	Ventana corrediza en aluminio. (Suministro e instalación.	M²	0,00	$ 349.730,00	$ 0,00	+	2,31	$ 808.365,32	2,31	$	808.365,32
NP09	Suministro e instalación de tope media luna niquelado para	UND	0,00	$ 22.345,00	$ 0,00	+	3,00	$ 68.835,00	3,00	$	68.835,00
NP10	Suministro e instalación de cerradura tipo palanca.	UND	0,00	$ 155.367,00	$ 0,00	+	2,00	$ 310.734,00	2,00	$	310.734,00
NP14	Salida toma doble polo a tierra, tubería EMT 3/4".	UND	0,00	$ 328.054,00	$ 0,00	+	4,00	$ 1.312.216,00	4,00	$	1.312.216,00
NP18	Salida iluminación, tubería EMT 3/4", incluye accesorios de	UND	0,00	$ 350.225,00	$ 0,00	+	4,00	$ 1.400.900,00	4,00	$	1.400.900,00
NP38	Sensor control iluminación. (Suministro e instalación).	UND	0,00	$ 51.640,00	$ 0,00	+	1,00	$ 51.640,00	1,00	$	51.640,00
NP35	Bala tipo LED 18W de sobreponer. (Suministro e instalación.	UND	0,00	$ 56.232,00	$ 0,00	+	3,00	$ 168.696,00	3,00	$	168.696,00
NP46	Demolición de mortero de piso (e≤4cm). No incluye trasiego ni	M²	0,00	$ 20.041,00	$ 0,00	+	0,94	$ 18.854,57	0,94	$	18.854,57
NP47	Desmonte de vidrio y/o espejo. No incluye trasiego ni	M²	0,00	$ 9.300,00	$ 0,00	+	8,16	$ 80.797,86	8,16	$	80.797,86
NP48	Corte con disco muro/piso por ambos lados. No incluye	M	0,00	$ 3.554,00	$ 0,00	+	2,24	$ 21.441,28	2,24	$	21.441,28
NP49	Suministro y colocación de Frescasa 2 -1/2Pza.	M²	0,00	$ 18.994,00	$ 0,00	+	13,46	$ 255.659,24	13,46	$	255.659,24
NP50	Aplicación de cordón de Silicona transparente antihongo	M	0,00	$ 6.627,00	$ 0,00	+	52,20	$ 345.929,40	52,20	$	345.929,40
NP51	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e= 10 mm.	M²	0,00	$ 952.000,00	$ 0,00	+	4,32	$ 4.112.640,00	4,32	$	4.112.640,00
NP52	Divisiones piso techo en vidrio templado e= 10 mm y perfil de	M²	0,00	$ 919.018,00	$ 0,00	+	9,15	$ 8.409.014,70	9,15	$	8.409.014,70
NP53	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación).	M²	0,00	$ 45.142,00	$ 0,00	+	12,54	$ 565.862,06	12,54	$	565.862,06
NP55	Piso en gravilla lavada, incluye dilatación flexible, no incluye	M²	0,00	$ 64.126,00	$ 0,00	+	1,12	$ 71.821,12	1,12	$	71.821,12
NP56	Flanche en lámina galvanizada CAL. 22, DS= 30cm.	M	0,00	$ 35.454,00	$ 0,00	+	22,00	$ 779.988,00	22,00	$	779.988,00
NP57	Desmonte de guardaescobas. No incluye trasiego ni	M	0,00	$ 8.821,00	$ 0,00	+	32,46	$ 286.329,66	32,46	$	286.329,66
NP75	Polarizado nanocerámico.	M²	0,00	$ 126.000,00	$ 0,00	+	121,83	$ 15.350.832,00	121,83	$	15.350.832,00
NP78	Salida para toma de 20A, polo a tierra EMT ø 3/4", longitud	UND	0,00	$ 719.683,00	$ 0,00	+	4,00	$ 2.878.732,00	4,00	$	2.878.732,00
NP79	Suministro e instalación de tubería en cobre de 1/4" para aire	M	0,00	$ 52.714,00	$ 0,00	+	62,00	$ 3.268.268,00	62,00	$	3.268.268,00
NP80	Suministro e instalación de tubería en cobre de 3/8" para aire	M	0,00	$ 73.342,00	$ 0,00	+	62,00	$ 4.584.404,00	62,00	$	4.584.404,00
NP81	Suministro e instalación de manguera para drenaje de aire	M	0,00	$ 12.582,00	$ 0,00	+	62,00	$ 780.084,00	62,00	$	780.084,00
NP82	Suministro e instalación de aire acondicionado mini Split de	UND	0,00	$ 2.977.265,00	$ 0,00	+	2,00	$ 5.954.530,00	2,00	$	5.954.530,00
NP83	Suministro e instalación de aire acondicionado mini Split de	UND	0,00	$ 4.048.265,00	$ 0,00	+	2,00	$ 8.096.530,00	2,00	$	8.096.530,00
NP87	Suministro e instalación de vidrio crudo 6mm en color gris en	M²	0,00	$ 305.647,00	$ 0,00	+	7,56	$ 2.311.119,23	7,56	$	2.311.119,23

CONTRATO No INTERNO SA-MC-05-2024 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.7094634

NP87	Suministro e instalación de vidrio crudo 6mm en color gris en	M²	0,00	$ 305.647,00	$ 0,00	+	7,56	$ 2.311.119,23	7,56	$	2.311.119,23
NP98	Suministro e instalación de base soporte para condensadora.	UND	0,00	$ 241.783,00	$ 0,00	+	4,00	$ 967.132,00	4,00	$	967.132,00
NP99	Suministro e instalación de canaleta plastica	M	0,00	$ 99.364,00	$ 0,00	+	28,00	$ 2.782.192,00	28,00	$	2.782.192,00
10	**COCINA PALACIO 6TO PISO**				**$ 0,00**			**$ 4.538.950,38**		**$**	**4.538.950,39**
1.2	Desmonte cielo falso (No incluye transporte ni retiro de	M²	0,00	$ 4.243,00	$ 0,00	+	3,24	$ 13.764,29	3,24	$	13.764,29
1.3	Desmonte de aparatos electricos menores y suspención de	UND	0,00	$ 10.865,00	$ 0,00	+	6,00	$ 65.190,00	6,00	$	65.190,00
1.4	Transporte de material sobrante de demolición de muros	M³	0,00	$ 46.959,00	$ 0,00	+	7,00	$ 328.713,00	7,00	$	328.713,00
1.5	Retiro y disposición final de material sobrante carque manual	M³	0,00	$ 106.270,00	$ 0,00	+	7,00	$ 743.890,00	7,00	$	743.890,00
3.1	Pintura con vinilo tipo I, incluye dilataciones y filos	M²	0,00	$ 21.073,00	$ 0,00	+	12,49	$ 263.243,92	12,49	$	263.243,92
3.3	Cielo raso en Dryw all, junta perdida con acabado pintura Vinilo	M²	0,00	$ 77.550,00	$ 0,00	+	3,24	$ 251.572,20	3,24	$	251.572,20
4.1	Mortero de nivelación e = 0,02 m para pisos (Baño magistrado)	M²	0,00	$ 25.705,00	$ 0,00	+	3,24	$ 83.387,02	3,24	$	83.387,02
5.2	Salida de tomacorriente doble diseño a convenir. (incluye	UND	0,00	$ 137.908,00	$ 0,00	+	2,00	$ 275.816,00	2,00	$	275.816,00
5.3	Salida de tomacorriente doble GFCI para zona humeda	UND	0,00	$ 147.108,00	$ 0,00	+	2,00	$ 294.216,00	2,00	$	294.216,00
5.6	Salida de interruptor doble conmutable diseño a convenir	UND	0,00	$ 165.508,00	$ 0,00	+	1,00	$ 165.508,00	1,00	$	165.508,00
6.4	Suministro de red en 1/2" PVC agua fria y caliente	ML	0,00	$ 44.160,00	$ 0,00	+	2,00	$ 88.320,00	2,00	$	88.320,00
8.1	Suministro e instalación de puerta corrediza empotrada y	UND	0,00	$ 1.149.908,00	$ 0,00	+	1,00	$ 1.149.908,00	1,00	$	1.149.908,00
9.1	Aseo de obra de construcción (aulas, oficinas, hospitales,	M²	0,00	$ 4.249,00	$ 0,00	+	3,24	$ 13.783,76	3,24	$	13.783,76
32.01	Desinstalación, retiro y disposición final de Puerta deteriorada	UND	0,00	$ 23.432,00	$ 0,00	+	1,00	$ 23.432,00	1,00	$	23.432,00
35.01	Mantenimiento ventana de aluminio. Incluye desinstalación e	UND	0,00	$ 326.334,00	$ 0,00	+	1,00	$ 326.334,00	1,00	$	326.334,00
37.01	Revoque muro en Dryw all, incluye suministro.	M²	0,00	$ 21.073,00	$ 0,00	+	15,67	$ 330.129,62	15,67	$	330.129,62
43.01	Demolición enchape y/o revoque	M²	0,00	$ 6.438,00	$ 0,00	+	18,91	$ 121.742,58	18,91	$	121.742,58
	NO PREVISTOS COCINA PALACIO 6TO PISO				**$ 0,00**			**$ 8.196.797,99**		**$**	**8.196.797,99**
NP02	Estuco en muros. (Incluye equipos, filos y dilataciones).	M²	0,00	$ 16.758,00	$ 0,00	+	12,49	$ 209.340,94	12,49	$	209.340,94
NP04	Aplicación de cordón de SIKA FLEX para sellado.	M	0,00	$ 7.847,00	$ 0,00	+	12,46	$ 97.773,62	12,46	$	97.773,62
NP05	Cubierta en acero inoxidable para mesón cocineta, incluye	M	0,00	$ 722.142,00	$ 0,00	+	0,55	$ 397.178,10	0,55	$	397.178,10
NP06	Suministro e instalación de acople para lavamanos, lavaplatos	UND	0,00	$ 21.934,00	$ 0,00	+	1,00	$ 21.934,00	1,00	$	21.934,00
NP11	Suministro e instalación de mueble para cocina integral	M	0,00	$ 836.385,00	$ 0,00	+	2,67	$ 2.393.347,95	2,67	$	2.393.347,95
NP23	Tubería EMT conduit galvanizada 3/4". (Suministro e	M	0,00	$ 36.556,00	$ 0,00	+	10,00	$ 365.560,00	10,00	$	365.560,00
NP33	Bala tipo LED 12W de empotrar. (Suministro e instalación.	UND	0,00	$ 43.316,00	$ 0,00	+	3,00	$ 129.948,00	3,00	$	129.948,00
NP46	Demolición de mortero de piso (e≤4cm). No incluye trasiego ni	M²	0,00	$ 20.041,00	$ 0,00	+	4,46	$ 89.422,94	4,46	$	89.422,94
NP48	Corte con disco muro/piso por ambos lados. No incluye	M	0,00	$ 9.572,00	$ 0,00	+	30,00	$ 287.160,00	30,00	$	287.160,00
NP59	Desmonte de tubería eléctrica tipo PVC, sch40 o EMT. No	M	0,00	$ 3.161,00	$ 0,00	+	20,00	$ 63.220,00	20,00	$	63.220,00
NP62	Regata con puntero y maceta. No incluye trasiego ni	M	0,00	$ 7.462,00	$ 0,00	+	15,00	$ 111.930,00	15,00	$	111.930,00
NP64	Mortero de nivelación e≤ 5 cm para pisos.	M²	0,00	$ 39.040,00	$ 0,00	+	3,24	$ 126.645,76	3,24	$	126.645,76
NP76	Suministro e instalación de mesón en mármol Quarztone,	M²	0,00	$ 1.187.500,00	$ 0,00	+	2,03	$ 2.410.625,00	2,03	$	2.410.625,00
NP92	Suministro e instalación de cerámica de 30X60 para pared.	M²	0,00	$ 126.512,00	$ 0,00	+	10,33	$ 1.306.552,68	10,33	$	1.306.552,68
NP106	Suministro e instalacion de desague y sifón tipo acordeón	UND	0,00	$ 50.280,00	$ 0,00	+	1,00	$ 50.280,00	1,00	$	50.280,00
NP108	Desmonte de aparatos sanitarios	UND	0,00	$ 32.515,00	$ 0,00	+	2,00	$ 65.030,00	2,00	$	65.030,00
NP110	Tapa registro plástica 30x30 cm. (Suministro e instalación).	UND	0,00	$ 70.849,00	$ 0,00	+	1,00	$ 70.849,00	1,00	$	70.849,00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**$ 1.116.791.211,00**	**$**		**104.825.240,01**		**$**	**1.221.616.448,11**
	ADMINISTRACIÓN	(	15%	)	$ 167.518.682,00	$		15.723.786,00		$	183.242.467,22
	UTILIDAD	(	5%	)	$ 55.839.561,00	$		5.241.262,00		$	61.080.822,41
	IVA	(	19%	)	$ 10.609.517,00	$		995.840,00		$	11.605.356,26
	A. TOTAL OBRA CIVIL				**$ 1.350.758.971,00**	**$**		**126.786.128,01**		**$**	**1.477.545.094,00**

ALCANCE:

1. Diagnóstico y Análisis de Factibilidad: Evaluar la estructura existente y verificar el cumplimiento de normativas locales.
2. Cálculo de Demanda y Capacidad de Captación: Estimar la demanda del edificio y comparar con la capacidad de captación para asegurar viabilidad.
3. Diseño del Sistema de Captación y Almacenamiento: Selección de materiales, diseño de ajuste de canales y bajantes para el flujo de agua.
4. Mejoramiento de la infraestructura: Instalación de puntos de red y sistemas tecnológicos, adecuación de oficinas y mejora de accesibilidad.
5. Distribución y Uso del Agua: Adecuación del tanque de reserva de agua, revisión y ajuste de redes hidráulicas y sanitarias.
6. Plan de Mantenimiento: Establecer cronogramas de limpieza y verificación de componentes.
8. Evaluación de Costos y Presupuesto: En el alcance presupuestal incluye materiales, suministros, mano de obra, equipo y herramientas, actividades no previstas, transporte y requerimientos adicionales definidos por la supervisión.
9. Informe Técnico Final: Presentar cálculos, planos y especificaciones técnicas detalladas
10. Levantamiento arquitectónico de plantas, cubiertas, secciones y fachadas.
11. Ajuste Estructural del soporte de tanques de almacenamiento y sistemas complementarias para el sistema de captación y aprovechamiento de aguas lluvias en las redes de las sedes del distrito judicial de Pereira – Risaralda

CONTRATO No INTERNO SA-MC-05-2024 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.7094634

12. Diseño y Comprobaciones eléctricas para el funcionamiento del sistema de captación y aprovechamiento de Aguas Lluvias en las sedes del distrito judicial de Pereira – Risaralda

El presente contrato cumplió con las metas señaladas en los tiempos establecidos y la calidad fue: EXCELENTE

Con base en la revisión efectuada, se deja constancia de que:

1. **El contrato de obra se recibe sin pendientes**, dado que el contratista **CONSORCIO OBRAS LIMAGOT,** certifica que todas las entregas han sido revisadas y avaladas por los apoyos técnicos y la supervisión del contrato.
2. Tanto la ejecución como las actividades finales de ajuste y corrección han cumplido con los estándares de calidad y requisitos técnicos establecidos en el contrato, así como con las normativas aplicables.
3. Por lo anterior, se firma la presente **Acta de Recibo Sin Pendientes**, dando por cumplido el objeto contractual en su totalidad y dejando claridad de que no existen observaciones ni requerimientos adicionales pendientes por parte de las partes involucradas.

MÓNICA MARCELA CORONADO
Representante Legal
Contratista
CONSORCIO OBRAS LIMAGOT

GABRIELA SALGADO PINILLA
Representante Legal
Interventoría.
PROYECTO SANABRIA S.A.S