CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES	**ACTA MODIFICATORIA AL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 27 DE 2025**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios
No. DE CONTRATO	27 de 2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Mínima Cuantía
OBJETO	Prestar el servicio de Áreas protegidas, para resguardar y suministrar oportunamente atención médica al personal del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares que así lo requieran, ante una situación de urgencia o emergencia médica.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	3 de junio de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE ($2.350.901).
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO	06 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	06 de enero de 2026

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS
IDENTIFICACIÓN	NIT. 800.126.785-7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA GARCIA CAMPA
C. C.	N°. 52.701.754 de Bogotá D. C.
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	Carrera 19B Nº 168 – 35
CORREO ELECTRÓNICO	notificaciones@emermedica.com.co
TELÉFONO	(601) 3077098
CELULAR	(601) 3077098
CIUDAD	Bogotá D. C.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
PRORROGA No. 1	FECHA: N/A	Duración: N/A
PRORROGA No. 2	FECHA: N/A	Duración: N/A
SUSPENSION No. 1	FECHA: N/A	Duración: N/A
SUSPENSIÓN No. 2	FECHA: N/A	Duración: N/A
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	FECHA: N/A	Duración: N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN ACTUAL	7 de enero de 2026	
FECHA DE REINICIO	19 de enero de 2026	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 de enero de 2026	

En Bogotá D. C., a los 7 días del mes de enero de 2026, entre **EMERMÉDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS**, identificado con NIT. 800.126.785-7 representado legalmente por **MARIA GARCIA CAMPA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.701.754 expedida en Bogotá D. C., en su calidad de **CONTRATISTA,** y **ALFREDO MANUEL REYES ROJAS**, en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL Y ORDENADOR DEL GASTO** del **CPNAA,** quienes para efectos del presente documento se denominarán conjuntamente **LAS PARTES,** han acordado modificar el Acta de Suspensión del Contrato de Prestación de Servicios N°. 27 de 2025, en atención a que el **CONTRATISTA** aprobó en la plataforma SECOP II la modificación generada el 30 de diciembre de

2025, hasta el 5 de enero de 2026, circunstancia que afectó los términos inicialmente pactados, quedando el contrato suspendido desde el 7 de enero de 2026.

En consecuencia, **LAS PARTES** acuerdan modificar el acta suscrita el 23 de diciembre de 2025 y en consecuencia **SUSPENDER** el plazo de ejecución del contrato por un término de **DOCE (12) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del 7 de enero y hasta el 18 de enero de 2026, inclusive, reiniciándose la ejecución contractual el día hábil **19 de enero de 2026**.

Esta acta será publicada en la plataforma SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente dentro del Contrato No. 27 de 2025 el cual puede ser consultado en el link: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-10-Minima_Cuantia&PPI=CO1.PPI.39420742&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=12&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7936526&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ .

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los siete (7) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

ALFREDO MANUEL REYES ROJAS
Representante Legal
CPNAA
Contratante

MARIA GARCIA CAMPA
Representante legal
EMERMÉDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS
Contratista