Bogotá D.C,

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION
Atención: **Edwin Santana**
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
BOGOTA D.C.

Referencia: **SED-CM-A-DCCEE-147-2018**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES


Asunto: APROBACIÓN Y ENTREGA DE ACTA DE VISITA INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA 876470-19

Respetado Arquitecto:

En cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales hacemos entrega de las **ACTA DE VISITA INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA 876470-19** la cual cumple con la información mínima de cada intervención, este documento fue previamente revisado y aprobados por esta interventoría.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,



CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
Representante Legal
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
Elaboró: J.A.M
Revisó: M.G.G
Adjunto Folios. C.C//Archivo

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.876470 del 19 de marzo de 2019

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES.

CONTRATISTA:
ARQUITECTO EVER JOSE SALGADO SALGADO

INTERVENTOR:
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS

CARPETA 2
LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA
PARTE 4

ACTAS DE VISITA

168

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	464	Fecha	4/04/2019	Inicio	5/04/2019	Fin	15/04/2019
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	1
Asistentes de La institución	Bruno Ramirez					LAS BRISAS	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Escuela Brisas sede A ubicado en la dirección Carrera 5A NR 5B Sur-42 de la Localidad San Cristobal Sur donde se reportó la siguiente emergencia: Colapso De Muro Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: ejecutar Cerramiento en Zinc Para Mitigar El Riesgo Dichas actividades se iniciarán a partir del día 5 De Abril y con un plazo aproximado de 10 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 10 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el No aplica. funcionario de No aplica. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio		Fin	
Proyecto.	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5098777 -ING CARLOS ROBLES CEL 312-4539018					Atención de emergencia	
Asistentes de La Institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia peraz Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

No aplica.

Colegio:
Nombre
Cargo:
Teléfono:

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Interventora: Catalina Fuentes Uribe
Nombre:
Cargo: Res. Interventoria
Teléfono 2644427

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Ramirez
Cargo: Residente de Obra
teléfono 3115050155

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atiende la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	138	**Fecha**	3/04/2019	**Inicio**	5/04/2019	**Fin**	25/5/2019	**lugar**	**Bogotá**
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**			2
Asistentes de La institución	Jesus Ramirez Catalina Fuentes					GENERAL SANTANDER SEDE C.			

Contacto correo de la institución	**Teléfono de la institución**	**Interventoria R&M construcciones e Interventorias sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Jesús Ramirez** Cel 3115050155

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio General Santandes sede C ubicado en la dirección Carrera 123, AK 65A -03 de la Localidad Engativa donde se reportó la siguiente emergencia: Cubierta en estado Vetustez Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Desmonte y Suministro de Cubierta Dichas actividades se iniciarán a partir del día 5 ABRIL y con un plazo aproximado de 50 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 50 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Jesus Ramirez funcionario de 3115050155. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

NO APLICA		
Nombre:	Nombre: Jesus Ramirez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente.
Teléfono:	Teléfono: 3115050155	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoria

RESIDENTE DE OBRA
MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	305	**Fecha**	8/04/2019	**Inicio**	10/09/2019	**Fin**	4/02/2020
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018						
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						

lugar Bogotá

3

verjon

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio VERJON sede B ubicado en la dirección VIA CHOACHI Localidad SANTA FE donde se reportó la siguiente emergencia ausencia de baños y disposición de vertimientos de la institución educativa siguiente acción de mitigación suministrar baterías de baños portátiles

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1005	**Fecha**	15/04/2019	**Inicio**	15/04/2019	**Fin**	20/07/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	Emergencias 2019					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoria de emergencia**			4
Asistentes de La institución	Jesus Ramirez Jhon Bonilla					LAUREANO GOMEZ.			

Contacto correo de la institución	Teléfonc de la institución	**Interventoria R&M construcciones e interventorias sas** Ing. **Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Jesús Ramirez** Cel 3115050155

Por solicitud de la Secretaría de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Laureano Gomez sede B ubicado en la dirección Carrera 95G N° 90A-03 de la Localidad Engativa donde se reportó la siguiente emergencia: tubería de aguas Rotas Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista o interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Hacer las Reparaciones Arbitrarias Pertinentes Dichas actividades se iniciarán a partir del día 15 APRIL y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 5 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será NO APLICA funcionario de NO APLICA con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado.

No aplica.		
Nombre: Cargo: Teléfono:	Nombre: Jesús Ramírez Cargo: Residente junior Teléfono: 3115050155	Nombre: Catalina Fuentes Cargo: Residente. Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoria

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados

Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

RESIDENTE DE OBRA

V.1

T. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	431	**Fecha**	11/04/2019	**Inicio**	15/04/2019	**Fin**	7-05-19	**lugar**	**Bogotá**
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**			S
Asistentes de La institución	Jesus Ramirez Catalina Fuentes					JOSE ACEVEDO Y GOMEZ			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e Interventorias sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Jesús Ramirez** Cel 3115050155

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Acevedo y Gomez sede A ubicado en la dirección Cll 30 A NR 18 Sur 05 de la Localidad San Cristobal Sur donde se reportó la siguiente emergencia: Inundacion en Estado De Fuentes Represamiento Humedad Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Cambio De Cubierta y arreglos Pertinentes Dichas actividades se iniciarán a partir del día 15 ABRIL y con un plazo aproximado de 22 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 22 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será No aplica funcionario de No aplica con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

No aplica		
Nombre:	Nombre: Jesús Ramirez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente
Teléfono:	Teléfono: 3115050155	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoría

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados

Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

RESIDENTE DE OBRA V.1

YULY MARCELA BEDOYA SILVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	582	**Fecha**	16/04/2019	**Inicio**	20/04/2019	**Fin**	27/04/2019
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	6
Asistentes de La institución	Jesus Ramirez Jhon Bonilla					SAN CAYETANO	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría P&M construcciones e interventorias sas Ing. Catalina fuentes Uribe **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Jesús Ramirez** Cel 3115050155

Por solicitud de la Secretaría de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio San Cayetano sede A ubicado en la dirección Calle 74 Sur NR 17 Este de la Localidad Usme donde se reportó la siguiente emergencia: Fuga en Bañor De agua Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Ejecutar todos los Arreglos Pertinentes en Baños Dichas actividades se iniciaran a partir del día 20 De April y con un plazo aproximado de 7 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 7 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será No aplica funcionario de No aplica con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado.

No aplica		Catalina Fuentes
Nombre: Cargo: Teléfono:	Nombre: Jesús Ramirez Cargo: Residente junior Teléfono: 3115050155	Nombre: Catalina Fuentes Cargo: Residente. Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoria

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

RESIDENTE DE OBRA V.1
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	750	**Fecha**	09/04/2019	**Inicio**	12/04/2019	**Fin**	22-4-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538016						7		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						COLEGIO GERMAN ARCINIEGA		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio GERMAN ARCINIEGA SEDE C ubicado en la dirección Cl. 52 Sur #97B-35Localidad BOSA de donde se reportó la siguiente emergencia aulas estudiantiles con alto grado de abandono y con riesgo de desplome la siguiente acción de mitigación: ejecutar los desmontes de elementos estructurales y no estructurales de las aulas en riesgo de colapso

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1062	**Fecha**	14/04/2019	**Inicio**	18/04/2019	**Fin**	12/07/2020
lugar	Bogotá						
Proyecto	Emergencias 2019					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	8
Asistentes de La institución	Jhon Bonilla					LAURENNO GOMEZ	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M construcciones e interventorias sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Jesús Ramirez** Cel 3115050155

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Laurenno Gomez sede A ubicado en la dirección Carrera 95G NRO 90A-02 de la Localidad Engativa donde se reportó la siguiente emergencia: Emergencia Santanior Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: FALTA DE BATERIAS SANITARIAS, SE SUMINISTRAN BAÑOS PORTATILES Dichas actividades se iniciarán a partir del día 6 ABRIL y con un plazo aproximado de 300 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y dias festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 300 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será NO APLICA funcionario de NO APLICA con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado.

NO APLICA		
Nombre:	Nombre: Jesús Ramírez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente
Teléfono:	Teléfono: 3115050155	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoria

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SIEV

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1062	**Fecha**	8/04/2019	**Inicio**	12/04/2019	**Fin**	22-04/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	9
Asistentes de La institución						LAUREANO GOMEZ	
Contacto correo de la institución			**Teléfono de la institución**			**Interventoria R&M construcciones e interventorias sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Jesús Ramírez** Cel 3115050155

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Laureano Gomez sede A ubicado en la dirección Carrera 105A NR75-08 de la Localidad Engativa donde se reportó el siguiente emergencia: Conato de incendio Por Sobrecargo Electrico Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Realizar las - resanes y adecuaciones electricas Pertinentes Para Retirar el Riesgo Dichas actividades se iniciaran a partir del dia 12 ABRIL y con un plazo aproximado de 10 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 10 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de caracteristica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será NO APLICA funcionario de NO APLICA con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado.

NO APLICA		
Nombre:	Nombre: Jesús Ramirez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente
Teléfono:	Teléfono: 3115050155	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoria

RESIDENTE DE OBRA
J. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	857	**Fecha**	08/04/2019	**Inicio**	12-04/2019	**Fin**	23/04/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

10

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A ubicado en la dirección Cl. 56 Sur #81-26 Localidad BOSA de donde se reportó la siguiente emergencia aulas estudiantiles con alto grado de abandono y con riesgo de desplome la siguiente acción de mitigación: ejecutar los desmontes de elementos estructurales y no estructurales de las aulas en riesgo de colapso

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		**Fecha** 15-04-2019	**Inicio** 18-04-2019	**Fin**	12-05-2019	**lugar**	**Bogotá**
Proyecto	**emergencias**			**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Manuel zapata olivella			
Asistentes de La institución	Sra. Rectora maria del pilar tenjo			MANUEL ZAPATA OLIVELLA.			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente : Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia placa cubierta**
	304-3986164				

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita al colegio Manuel zapata olivilla donde se evidencia falta de mantenimiento en la placa cubierta específicamente en los sifones de drenaje se observan unas burbujas en la impermeabilización las cuales serán atendidas en garantía para posteriormente programar una prueba de estanquidad en la placa para dar prueba del trabajo realizado dichas actividades se iniciaran el dia 18 de abril del 2019

Nombre: MARIA DEL PILAR TENJO
Cargo: Rectora

Nombre: JOHN BONILLA 3229065674
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ 3115050155
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
NG. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	302.	**Fecha**	15/04/2019.	**Inicio**	18/04/2019	**Fin**	30/04/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4533018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	12
Asistentes de La institución	Daniel Ramirez Ethan Bonilla					MANUEL ELKIN PATARROYO	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** Ing. **Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Jesús Ramirez** Cel 3115050155

Por solicitud de la Secretaría de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Manuel Elkin Patarroyo sede A ubicado en la dirección Calle 5 NR 32-07 de la Localidad Santa Fe donde se reportó la siguiente emergencia: Cielo Raso con Peligro De Derrumbe Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Hacer la Demolición y arreglar Pertinentes en Salones afectados Dichas actividades se iniciarán a partir del día 18 APRIL y con un plazo aproximado de 12 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 12 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que al contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación. Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será No aplica. funcionario de No aplica con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

l en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

No aplica		Cielo
Nombre: Cargo: Teléfono:	Nombre: Jesus Ramirez Cargo: Residente junior Teléfono: 3115050155	Nombre: Catalina Fuentes Cargo: Residente. Teléfono:
Por el colegio RESIDENTE DE OBRA S. YULY MARCELA BEDOYA SILVA	Contratista	Interventoría

l en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

Y80

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE ALMACEN

COLEGIO TECNICO PALERMO

Código	1301	**Fecha** 15/04/19	**ENERO**	**Inicio**	19/04/2019	**Fin**	22/04/2019	**Lugar**	**ALMACEN** 13
Proyecto	Colegio Tecnico Palermo.					**Asunto**	Emergencia Electrica.		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**					**Próxima Reunión**	

Se atiende emergencia evidenciando necesidad de cambio de dos terminales cable 1/0. Se realizan en horario nocturno.

Almacenista. del colegio.
Alexander Gomez Duran cel. 3128692987.

Javier Ramirez Cel 3115050155
Contratista

Catalina Fuentes cel. 315.6009882.
Interventoria

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE ALMACEN

COLEGIO TECNICO PALERMO

Código		**Fecha**	**ENERO**	**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	**ALMACEN**
Proyecto						**Asunto**			
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

COMPROMISOS

NOMBRE Y CARGO | NOMBRE Y CARGO | NOMBRE Y CARGO

NOMBRE Y CARGO | NOMBRE Y CARGO | NOMBRE Y CARGO

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Código	1907.	**Fecha**	15/04/2019	**Inicio**	19/04/2019	**Fin**	26/04/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						14
Asistentes de La institución							PANAMERICANO

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Panamericano ubicado en la dirección Carrera 27 # 24C-79 en la Localidad Teusaquillo donde se reportó la siguiente emergencia Colegio Sin Suministro de agua la siguiente acción de mitigación: Ejecutar los arreglos Pertinentes en la Acometida Hidraulica Principal

Nombre:
Cargo:

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

192

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1117.	**Fecha**	22/04/2019	**Inicio**	26/04/2019	**Fin**	21/05/2019	**lugar**	**Bogotá**
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**			15
Asistentes de La institución	Jesus Ramirez Contratista					LA TOSCANA.			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Jesús Ramirez** Cel 3115050155

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio La Toscana B sede B ubicado en la dirección Calle 137 NTR 133-02 de la Localidad Suba donde se reportó la siguiente emergencia: areas externas en estado de abandono Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Adecuar las areas externas Dichas actividades se iniciarán a partir del día 26 ABRIL y con un plazo aproximado de 25 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 25 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será No aplica funcionario de No aplica con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

No aplica		Cruda
Nombre:	Nombre: Jesús Ramirez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente.
Teléfono:	Teléfono: 3115050155	Teléfono:
Por el colegio RESIDENTE DE OBRA G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA	Contratista	Interventoría

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

Y83

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	473	**Fecha**	8/04/2019	**Inicio**	12/04/2019	**Fin**	06/02/2020
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La Institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						

lugar Bogotá

16

SAN GERONIMO DE JUSTE

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio SAN GERONIMO DE JUSTE sede UNICA ubicado en la dirección Carrera 8 A Este No 76 C 80 Sur Localidad USME donde se reportó la siguiente emergencia ausencia de baños y disposición de vertimientos de la institución educativa siguiente acción de mitigación suministrar baterías de baños portátiles

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	727.	**Fecha**	17/04/2019	**Inicio**	22/04/2019	**Fin**	10/05/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						17
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						Porfirio Barba Jacobs

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Porfirio Barba Jacobs A ubicado en la dirección 81i-24, Cl. 70b Sur #81i-2 sur la Localidad bosa donde se reportó la siguiente emergencia humedades continuas en cielorraso en los pasillos del 1 piso acción de mitigación ejecutar un drenaje con tubería pvc y las adecuaciones pertinentes

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
S. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1. en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	887	**Fecha**	15/04/2019.	**Inicio**	19/04/2019.	**Fin**	29/04/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						18		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						COLEGIO LAS MARGARITAS		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio MARGARITAS SEDE A ubicado en la dirección avenida villa Villavicencio nr 88c sur Localidad Kennedy de donde se reportó la siguiente tuberías de aguas residuales colapsadas la siguiente acción de mitigación: ejecutar red de agua residual nueva

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

Y26

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha	22/04/2019	Inicio	26/04/2019	Fin	10/06/2019	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						19		
Asistentes de La institución	Alm Hernan Vizcaino Ing. Jesus Ramirez						SIMÓN BOLIVAR SEDEC.		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramírez Cel 311-5050155		Categoría de emergencia

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio filarmónico simón bolívar sede c Santander sede única ubicado en la dirección calle 147 c nr 92-24 de la Localidad suba donde se reportó la siguiente emergencia: Se presenta un alto riesgo en las áreas exteriores por que no se encuentran conformadas las mismas la siguiente acción de mitigación: adecuación de los espacios exteriores

Nombre: Hernán Vizcaíno
Cargo: ~~Rector~~ ALMACENISTA

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1011	**Fecha** 16/04/2019	**Inicio** 20/04/2019	**Fin** 27/04/2019	**lugar**	**Bogotá**	
Proyecto	**Emergencias 2019**			**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4638018			Atención de emergencia **Categoría de emergencia**			20
Asistentes de La institución	Edwin Ramirez Edwin Buenaño			NUEVA CONSTITUCIÓN			
Contacto correo de la institución		**Teléfono de la institución**		**Interventoría R&M construcciones e interventorias sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**		**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Jesús Ramirez** Cel 3115050155	

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Nueva Constitucion sede A ubicado en la dirección Carrera 103 A N° 72 43 de la Localidad Engativa donde se reportó la siguiente emergencia: Falla Electrica en Cocina de Comedores Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Hacer arreglos Pertinentes Para Puesta Fecha Dichas actividades se iniciarán a partir del día 20 MAYO y con un plazo aproximado de 2 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 8 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de Ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será No aplica funcionario de No aplica con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

No aplica.		Cuenta.
Nombre:	Nombre: Jesús Ramirez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente.
Teléfono:	Teléfono: 3115050155	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1128	**Fecha**	20 abril	**Inicio** 28/04/2019	**Fin**	23/05/2019	**lugar** Bogotá
Proyecto	**Emergencias 2019**				**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018				Atención de emergencia **Categoría de emergencia**		Z1
Asistentes de La institución	Juan Manuel Mendez.				Vista Bella - Predio Alfonso Jaramillo.		

Contacto correo de la Institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736
	3002065879		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Vista Bella. sede D ubicado en la dirección Cra 58 # 167 - 20 de la Localidad Suba donde se reportó la siguiente emergencia: Limpieza fumigación. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Limpieza del terreno recolección de residuos Dichas actividades se iniciarán a partir del día 28/04/19 y con un plazo aproximado de 25 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 25 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Juan Manuel Mendez funcionario de Rectoría con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Cargo: Rector Teléfono: 3002065879 Por el colegio	Nombre: Silvia Pérez Cargo: Residente junior Teléfono: 3118212736 Contratista	Nombre: Catalina Fuentes Cargo: Residente Teléfono: Interventoria

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

RESIDENTE DE OBRA
SILVIA MARCELA BEDOYA SILVA

Código	850	Fecha	17/05/2019	Inicio	21/05/2019	Fin	26/05/2019
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	22
Asistentes de La institución	Dora campos					John F Kennedy	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones	Contratista		Categoría de emergencia
el campos @ educacionbogota.edu.co	2650770	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio John F Kennedy sede Unica ubicado en la dirección Cra 74 B # 38A -33 Sur de la Localidad Kennedy donde se reportó la siguiente emergencia: Poda de un arbol riesgo de caida de ramas Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Poda de un arbol

Dichas actividades se iniciarán a partir del día 21/05/2019 y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 5 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Dora Campos funcionario de almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio	Fin	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias				Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018				Atención de emergencia		
Asistentes de La institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la Institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009888	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Colegio: JOHN F. KENNEDY.
Nombre: DORA I. CAMPOS R.
Cargo: ALMACENISTA
Teléfono: 7650470

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

Interventora Catalina Fuentes
Nombre:
Cargo: Residente.
Teléfono:

Contralista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez.
Cargo. Residente Junior.
teléfono 3118212736.

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o al personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha 01/04/2019	Inicio 4/04/2019	Fin	16/04/2019	lugar	Bogotá
Proyecto	Emergencias 2019			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia Categoria de emergencia			23
Asistentes de La institución	Luz Mary Cuy			Debora Arango Perez - Cod. 755.			
Contacto correo de la institución LCuy@educacionbogota.edu.co.		Teléfono de la institución 3114692736		Interventoria R&M construcciones e interventorias sas Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898		Contratista Ever Jose salgado Salgado Residente junior: Silvia Pérez Cel 3118212736	

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Debora arango Perez sede A ubicado en la dirección Cra 84 A # 57 b - 04 de la Localidad Bosa donde se reportó la siguiente emergencia: Riesgo Sanitario por proliferación de plagas Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Realizar lavado de fachadas y muros Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 4/04 y con un plazo aproximado de 12 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 12 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Luz Mary Cuy funcionario de almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria

! en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Luz Mary Cuy Herrera Cargo: Aux Admón - Almacén Teléfono: 311 4692936 Por el colegio	Nombre: Silvia Pérez Cargo: Residente junior Teléfono: 3118212736 Contratista	Nombre: John Bonilla Cargo: Inspector Teléfono: 3229065674 Interventoria

! en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SIL

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	137	Fecha	Abril/16-2019	Inicio	20/04/2019	Fin	05/05/2019
Proyecto	Emergencias 2019					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018					Atención de emergencia Categoría de emergencia	Cocina 24
Asistentes de La institución	Yomaith Gracia - cocina						Salud Coop Norte

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M construcciones e interventorias sas Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever Jose salgado Salgado Residente junior: Silvia Pérez Cel 3118212736
colsaludcoopnate@rdocacion bogota.edu.co	6682102 ext 104		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Salud coop Norte sede ~~Unica~~ A ubicado en la dirección Cll 181 # 186 -83 de la Localidad Usaquen donde se reportó la siguiente emergencia: Taponamiento de Cañones - escombros Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Sondeo de tubería Limpieza y Vaciado de cajas Dichas actividades se iniciarán a partir del día 20 Abril y con un plazo aproximado de 15 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, asi como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 15. dias en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será pta funcionario de Rectoria con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: María Ligia Delgado	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: Jhon Bonilla
Cargo: Rectora	Cargo: Residente junior	Cargo: Inspector
Teléfono: 6682102 Ext 104	Teléfono: 3118212736	Teléfono: 3229065679
Por el colegio	Contratista	Interventoria

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

102

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	737	Fecha	04 Abril 2019	Inicio	06/04/2019	Fin	21/07/2019	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	Muro en riesgo de colapso. 25		
Asistentes de La institución	Nancy Fernandez.					Brasilia Sede C.			
Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736			Categoria de emergencia			
Cod brasilia bosa7@educacionbogota.edu.co	7301950								

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Brasilia sede C ubicado en la dirección Calle 52a Sur # 87 4 - 40 de la Localidad Bosa donde se reportó la siguiente emergencia: Muro riesgo colapso Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Desmonte de muro Realizar muro nuevo con refuerzo de acero. Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 04 abril. y con un plazo aproximado de 15 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 15 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Nancy fernandez funcionario de Rectora con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio	Fin	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias				Asunto : VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5809777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4658018				Atención de emergencia		
Asistentes de La Institución							

Contacto correo de la Institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

COLEGIO BRASILIA - BOSA
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL

Colegio: SEDE A RECTORIA (E)
Nombre Nancy Fernandez Rincon
Cargo: Rectora
Teléfono: 3017152647

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Interventora: R y M construcciones.
Nombre: John Bonilla.
Cargo: Inspector.
Teléfono: 322 900 5674.

Contratista: Ever Salgado.
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente Junior
Teléfono 3118212736

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el persona de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1627	**Fecha**	2/04/2019.	**Inicio**	4/04/2019	**Fin**	29/04/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						26		
Asistentes de La institución							ANDRES BELLO SEDE A.		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramírez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Andres Bello SEDE A ubicado en la dirección Calle 39 Sur # 51 d 79 en la Localidad Ciudad Bolivar donde se reportó la siguiente emergencia Colegio de Cubierta Suroriental la siguiente acción de mitigación: Remplazo de Cubierta, aislantes, verificar el estado de las Bodas y Canales. De los espacios afectados

N-A
Nombre:
Cargo:

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los telefonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	115	**Fecha**	Abril 8 2019	**Inicio**	Abril 12	**Fin**	02/05/2019	**lugar**	**Bogotá**
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	Cocina		27
Asistentes de La institución	Carlos galan					Aquileo Parra			
Contacto correo de la institución	insdiaquileoparra V 1@educacion Bogota.edu.co		**Teléfono de la institución**	6745973 3003908274		**Interventoria R&M construcciones e interventorias sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**		**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736	

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Aquileo Parra sede Unica ubicado en la dirección Cra 18A # 187-71 de la Localidad usaquen donde se reportó la siguiente emergencia: trampa de grasas colapsada Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Retirar trampa acondicionar espacio para trampa de grasas Dichas actividades se iniciarán a partir del día Abril 12 y con un plazo aproximado de 20 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 20 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Carlos Galan. funcionario de Rectoría con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Carlos E. Galan Castro	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo: Rector	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente
Teléfono: 3003908274	Teléfono: 3118212736	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoría

RESIDENTE DE OBRA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Código	1510	Fecha	7 Mayo/19	Inicio	11/05/2019	Fin	17/05/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia	Francisco de paula Santander Nuevo Mexico		
Asistentes de La institución	Amadeo Meneses Buitrago.				Hidraulica.		28

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones	Contratista		Categoría de emergencia
Cedit.Franciscodepais@educacionbogotaedu.co	2036092.	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Francisco de paula santander sede B ubicado en la dirección CALLE 29SUR 29 A 47. de la Localidad Antonio Nariño donde se reportó la siguiente emergencia: Colegio sin agua por suspención de suministro que no pasaba por registro Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Instalacion tubera desde la acometida principal a los tanques. Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 11/05/2019 y con un plazo aproximado de 6 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, asi como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 6 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Amadeo Meneses. funcionario de Almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio		Fin		lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 3124538016					Atención de emergencia	
Asistentes de La institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-5009598	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio: FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
Nombre ANADEO MENESES BUITRAGO
Cargo: ALMACENISTA
Teléfono. 3115776893.

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

Interventora: Catalina Fuentes
Nombre:
Cargo: Residente
Teléfono:

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente Junior
teléfono 3118212736.

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota; se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata se ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILV

Código	1140	**Fecha**	Mayo 13 /19	**Inicio**	Mayo 17	**Fin**	Mayo 24/19
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	Cocina Compensar 29
Asistentes de La institución	Carlos Lizarazo Almacen Jerson Amado encargado cocina compensar					Gerardo Paredes	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736**		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Gerardo Paredes sede A ubicado en la dirección Cra 94c # 129A -04 de la Localidad Suba donde se reportó la siguiente emergencia: el lavaplatos Genera un recalentamiento de acometida. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: realizar cambio de cableado y breaker. Para ampliar capacidad de amperaje Dichas actividades se iniciarán a partir del día Mayo 17 de 2019 y con un plazo aproximado de 7 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 7 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Carlos Lizarazo funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio	Fin	Lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias				Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538015				Atención de emergencia		
Asistentes de La institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Colegio: Colegio Guardo Perales
Nombre Carlos Lizarazo
Cargo: Almacenista
Teléfono: 311 232 9099

Delegado
Nombre Carson Arnula
Cargo: Gestor II
Teléfono: 3123 813 973.

Interventora:
Nombre: Catalina Fuentes
Cargo: Residentes
Teléfono:

Contratista: Ever Jose Salgado
Nombre. Silvia Perez
Cargo. Residente Junior.
teléfono 311 821 2736

RESIDENTE DE OBRA
YUEY MARCELA BEDOYA

2 en caso de alguna duda, por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	115	Fecha	mayo 20-2019	Inicio	mayo 24/2019
Proyecto	Emergencias 2019			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia	hidraulico
Asistentes de La institución	Carlos Galan			Categoría de emergencia	30
					Aquileo Parra

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M construcciones e interventorias sas Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever Jose salgado Salgado Residente junior: Silvia Pérez Cel 3118212736
insdiaquileo parra v1 @ educacion bogota.edu.co	3194425804		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Aquileo Parra sede A ubicado en la dirección Cra 18A # 187 - 71 de la Localidad usaquen. donde se reportó la siguiente emergencia: Colegio Sin Agua - Falla de equipos hidroneumáticos Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: mantenimiento de equipos/motobombas. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 24 mayo. y con un plazo aproximado de 5 dias por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 5 dias en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informará los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Carlos Galan funcionario de Rectoria con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

I en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre:	Carlos E. Galan Castro	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:	Rector	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente.
Teléfono:	3003908274	Teléfono: 3118212736	Teléfono:
	Por el colegio	Contratista	Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1859	Fecha	Mayo 6	Inicio 24/05/19	Fin	23/06/2019	lugar Bogotá
Proyecto	emergencias				Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018				Atención de emergencia		31
Asistentes de La institución	Javier Martinez				Hana Cano		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones	Contratista		Categoria de emergencia
colhanacano@educacionbogota.edu.co	3042482988	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Hana Cano sede unica. ubicado en la dirección Trasv 5v # 48J-30 Sur de la Localidad Rafael Uribe Uribe donde se reportó la siguiente emergencia: Red de aguas lluvias colapsada y contaminada con aguas negras Posterior al recorrido realizado se verificó el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Separar aguas lluvias y negras realizar caja Para recolección de aguas pluviales muro lloradero. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 24/05/2019 y con un plazo aproximado de 30 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 30 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Javier Martinez funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atender[illegible] emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de [illegible] instalaciones se notificara al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		**Fecha**	**Inicio**	**Fin**	**lugar** Bogotá
Proyecto	emergencias			**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCIÓN DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARC EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4638019			Atención de emergencia	
Asistentes de La institución					

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Javier H Martinez

Colegio: María Cano IED
Nombre: Javier Martinez
Cargo: aux administrativo Almacén
Teléfono: 3105681570

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

Interventora: Arc construcciones
Nombre: John Bonilla
Cargo: ing pedor
Teléfono: 3124065674

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez
Cargo: Residente Junior
teléfono 311 8212736

RESIDENTE DE OBRA
S. YULY MARCELA BEDOYA SI

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	578	Fecha	20 Mayo/2019	Inicio	24/05/2019	Fin	31/05/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	32
Asistentes de La institución	Luz aida Barragan.					Paulo Freire.	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones	Contratista		Categoria de emergencia
Col Paulo Freire @ educacionbogota.edu.co	3002072965	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Paulo Freire. sede unica ubicado en la dirección Cra 11 # 65 C - 56 Sur. de la Localidad Usme. donde se reportó la siguiente emergencia: Inundacion Parque Preescolary salones Preescolar. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Garantizar recoleccion de agua por medio de canecas para evacuacion Dichas actividades se iniciarán a partir del día 24/05/2019 y con un plazo aproximado de 7 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 7 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Luz aida Barragan. funcionario de almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio	Fin . lugar Bogotá
Proyecto	emergencias				Asunto VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 317-6899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018				Atención de emergencia
Asistentes de La Institución					

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Aida Barragán O.

Colegio:
Nombre: Aida Barragán O.
Cargo: Almacenista
Teléfono: 321 462 32 34.

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Interventoría: R y M construcciones
Nombre: John Bonilla.
Cargo. Inspector.
Teléfono: 3229065674.

Contratista: Ever Salgado.
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente Jenior.
teléfono 3118212736

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaría arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos antes mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia no abandonar la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	856	Fecha	15/05/2019	Inicio	19/05/19	Fin	31/05/2019
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-8899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	33
Asistentes de La institución	Rosa elena Carrero					Nicolas Esguerra	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones	Contratista		Categoría de emergencia
Secretaria.nicolasesguerra@hotmail.com	4208807/ 4208839	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Nicolas Esguerra. sede unica ubicado en la dirección Calle 9ª #68-52. de la Localidad Kennedy donde se reportó la siguiente emergencia: _____ Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Realizar una adecuacion para la instalacion de la nueva trampa de grasas. _____ Dichas actividades se iniciarán a partir del día 19/05/2019 y con un plazo aproximado de 12 dias por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 12 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc., no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Rosa Elena Carrero Faldiza funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio		Fin		Lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-6899777 ING CARLOS ROJAS CEL 312-4536016					Atención de emergencia			
Asistentes de La institución									

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009598	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Colegio: Ricaurte Esguerra
Nombre: Rosa Elena Lorenzo E.
Cargo: Almacenista
Teléfono: 3133902563

Delegado
Nombre
Cargo
Teléfono:

Interventora: RyM construcciones
Nombre: John Bonilla.
Cargo: Inspector.
Teléfono: 3229065574.

Contratista: Ever Salgado.
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente Junior.
teléfono 3118212436

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1160	Fecha	08/05/2019	Inicio	13/05/2019	Fin	17/05/2019
Proyecto	Emergencias 2019					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia Categoría de emergencia	34
Asistentes de La institución	Luz angela Lozano					Virginia Gutierrez de pineda.	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M construcciones e interventorias sas Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever Jose salgado Salgado Residente junior: Silvia Pérez Cel 3118212736
Colvirginiagutipined@educacionbogota.edu.co.	6836225		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Virginia gutierrez sede Una ubicado en la dirección Cll 134 B # 94F-31 de la Localidad Suba. donde se reportó la siguiente emergencia: hidraulica. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Suministrar al colegio un contador. Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 12 DE mayo y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 5 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de caracteristica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Luz angela Lozano funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado.

Luz Angela Lozano F.		
Nombre:	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo: Aux. Admo. Almacen	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente.
Teléfono: 3125275033	Teléfono: 3118212736	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoria

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	285	Fecha	06/05/2019	Inicio 10/05/2019	Fin 17/05/2019	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias				Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018				Atención de emergencia	35	
Asistentes de La institución	Dano Leon.				Gabriel Betancourt Mejía.		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia
Coldirgabemgia@educacionbogota.edu.co	4505733				

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Gabriel Betancourt Mejia. sede B ubicado en la dirección Calle 8A Bis # 94-72. de la Localidad Kennedy donde se reportó la siguiente emergencia: Silvicultural por presencia de roedores y plagas Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: realizar limpieza del terreno recolectar y realizar la disposición de residuos - Fumigación Dichas actividades se iniciarán a partir del día 10/05/2019 y con un plazo aproximado de 8 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 8 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Dano Leon funcionario de almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio		Fin		lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5839777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538016					Atención de emergencia			
Asistentes de La institución									

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Colegio:
Nombre
Cargo:
Teléfono:

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

Interventora: Catalina Fuentes
Nombre:
Cargo: Residente
Teléfono:

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia perez
Cargo: Residente de obra
teléfono 3118212736

RESIDENTE DE OBRA
C. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o al personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota. se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

903

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	909.	**Fecha**	13/05/19.	**Inicio**	17/05/19	**Fin**	25/05/2019
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	36
Asistentes de La institución						Silvicultural Ema Villegas de Gaitan.	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736
edifontibon9@educacionbogota.edu.co	3671463		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Ema villegas de Gaitan sede B ubicado en la dirección Cra 106 # 18-77 de la Localidad Fontibon donde se reportó la siguiente emergencia: Presencia de roedores silvicultual. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: limpieza del terreno retiro de material. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 17/05/19 y con un plazo aproximado de 8 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 8 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Carolina Ortiz funcionario de Oit Secretaria con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Carolina Ortiz Diaz	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: John Bonilla.
Cargo: Secretaria de Rectoría	Cargo: Residente junior	Cargo: Inspectos.
Teléfono: 3214455891	Teléfono: 3118212736	Teléfono: 3229065679.
Por el colegio	Contratista	Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA PEROVA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados

Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

804

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	18	**Fecha** 22 Mayo 2019	**Inicio** 26/05/2019	**Fin**	10/08/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	emergencias			**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia	Aulas en inminente riesgo de colapso 37		
Asistentes de La Institución	Germán Ladino Coordinador.				Usaquen Aulas		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones**	**Contratista**		**Categoría de emergencia**
Colestalonioescola1@educacionbogota.edu.co	3043999111	**Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736**		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Usaquen sede A ubicado en la dirección Cll 127 c # 94-05. de la Localidad Usaquen. donde se reportó la siguiente emergencia: aulas Presentan Riesgo de colapso Peligro para los estudiantes Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Realizar la demolicion de aulas para prevenir posibles accidentes Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 26 Mayo. y con un plazo aproximado de 15 dias por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y dias festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 15 dias en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el No Aplica funcionario de Coordinación con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atendará la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha	Inicio	Fin		lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538016			Atención de emergencia			
Asistentes de La Institución							

Contacto correo de la Institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio: Usaquén IED
Nombre Germán Ladino C.
Cargo: Coordinador
Teléfono: 3194415984

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILV

Interventoral R&M construcciones e interventoria.
Nombre: Julneth Bernal
Cargo: Interventoria
Teléfono: 315 clc 9843

Contratista: Ever Salgado.
Nombre: Silvia Perez
Cargo: Residente junior.
teléfono 3118212736.

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencias inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V 1

805

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	922	**Fecha**	29/04/19	**Inicio**	3/05/2019	**Fin**	15/05/2019
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4539018					Atención de emergencia	Escuela Tiza. 38
Asistentes de La Institución	Edwin Santana.						

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia
	3115899777				

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Escuela Tiza sede Unica ubicado en la dirección Calle 17 # 68 – de la Localidad Fontibon. donde se reportó la siguiente emergencia: Limpieza por presencia de roedores y plagas. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Limpieza y recolección de material Fumigacion. Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 3/05/2019 y con un plazo aproximado de 12 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 12. días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de caracteristica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Edwin Santana. funcionario de secretaria. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	Fecha	Inicio		Fin		lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4508018			Atención de emergencia			
Asistentes de La institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-8009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio:
Nombre Edwin Santa
Cargo: Pro especialist
Teléfono: 3115992187

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE OBRA
JG YULY MARCELA BEDOYA S.A.

Interventora
Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:
Teléfono:

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez
Cargo: Residente Junior
teléfono 3118212736

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	442	Fecha	15 - mayo	Inicio	19/05/2019	Fin	21/05/19	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	39		
Asistentes de La institución	Almacenista Ing. Leidy Valero Bernal Arq. Jhon Bonilla					Ing. Catalina			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Moralba sede A ubicado en la dirección transversal 16 E # 42C - 16 sur de la Localidad San Cristobal donde se reportó la siguiente emergencia: Colapso o Caida de batle entrada Principal Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Desmonte o Desinstalación de batle, instalacion con apoyos Dichas actividades se iniciarán a partir del día 19/05/2019 y con un plazo aproximado de 2 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 2 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el en porteria funcionario de Colegio con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha	29-mayo	Inicio		Fin		Lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5689777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538016					Atención de emergencia	
Asistentes de La Institución						Ing. Leidy Valero Arq. Jhon Bonilla	

Contacto correo de la Institución	Teléfono de la Institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736	Categoría de emergencia

Colegio: Matatena Sur Oriental
Nombre: Edith Biviana Alvarez M
Cargo: Almacenista
Teléfono: 3144355309

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILV

Interventora: R&M construcciones
Nombre: Jhon Bonilla
Cargo: Inspector.
Teléfono: 3229065674

Contratista: Leidy Valera
Nombre: Eve Salgado
Cargo: Ing. residente
teléfono 3182529126

2 En caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o al personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1022	**Fecha** 13/05/2019	**Inicio** 17/05/2019	**Fin**	27/05/19	**lugar**	**Bogotá**
Proyecto	**Emergencias 2019**			**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia **Categoria de emergencia**			40
Asistentes de La institución	Jorge laverde			Ing. leidy valero			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M construcciones e interventorias sas** Ing. **Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Leidy Valero** Cel 3102522926

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Simon bolivar encalada sede B ubicado en la dirección Cra 85 # 88-99. de la Localidad engativa donde se reportó la siguiente emergencia: Riesgo de inundacion areas exteriores Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: verificacion del estado de rejas, limpieza, cajas Dichas actividades se iniciarán a partir del día 17/05 y con un plazo aproximado de 10 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 10 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que al contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación , la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Jorge laverde funcionario de la institución por quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

En caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado.

Jorge laverde.		
Nombre: N/A	Nombre: Leidy Valero	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente.
Teléfono:	Teléfono: 3102522926	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoria

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SIC

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

808

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1052	**Fecha**	13/05/2019.	**Inicio**	17/05/2019	**Fin**	24/05/19
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	41
Asistentes de La institución	Jorge laverde					leidy valero Jhon Bonilla	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** Ing. **Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Leidy Valero** Cel 3102522926

Por solicitud de la Secretaría de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Simon Bolivar engativo sede a ubicado en la dirección Cr 92 #86-18 de la Localidad engativa donde se reportó la siguiente emergencia: se presenta emergencia en aula provisional bateria Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: instalacion de canal en el aula provisional Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 17/05 y con un plazo aproximado de 2 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 2 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de caracteristica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será jorge laverde funcionario de colegio con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

No aplica		
Nombre:	Nombre: Leidy Valero	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente
Teléfono:	Teléfono: 3102522926	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoría

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados

Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

RESIDENTE DE OBRA V.1
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1856.	Fecha	20/05/19.	Inicio	24/05/19	Fin	18/06/19.
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	42
Asistentes de La institución	Almacenista: Patricia Lozano					Cubierta	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Liceo Femenino mercedes nariño sede A ubicado en la dirección AV. caracas 23-24 sur de la Localidad Rafael Uribe Uribe donde se reportó la siguiente emergencia: deterioro de cubierta teja de barro Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: reposicion y cambio de teja de barro en el blogue A o principal de la institucion cambio de bajantes. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 24 de mayo y con un plazo aproximado de 25 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 25 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Almacenista- patricia lozano funcionario de la institucion con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	186	**Fecha**		Inicio	**Fin**	Lugar	**Bogotá**
Proyecto	**emergencias**				**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-6893777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018				Atención de emergencia		
Asistentes de La institución							

Contacto correo de la Institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio: Liceo Femenino Mercedes Nariño
Nombre Patricia Lozano
Cargo: Almacenista
Teléfono: 3208806794

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

Interventora: RM construcciones e interventoria.
Nombre: Silvia Bonal
Cargo: Arquitecto
Teléfono: 3196167845.

Contratista ever salgado
Nombre Leidy valero
Cargo Ingeniera residente
teléfono 3101522016

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los telefonos arriba mencionados
Nota: es aclara que por ser contrato de emergencia se atendera la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	609	**Fecha**	29-04-2019	**Inicio**	3-05-2019	**Fin**	10-05-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

43

SAN CARLOS

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio San Carlos sede B ubicado en la dirección Carrera 19 #50-37 sur la Localidad de Tunjuelito donde se reportó la siguiente emergencia por concepto desfavorable por parte de salud en cocina.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1145	**Fecha**	2/05/2019	**Inicio**	5/05/2019	**Fin**	14/06/2019
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoria de emergencia**	
Asistentes de La institución	Jesus Ramirez Ilian Bonilla					NICOLAS BUENAVENTURA	

Contacto correo de la Institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorias sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Jesús Ramirez** Cel 3115050155

Por solicitud de la Secretaría de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Nicolas Buenaventura sede A ubicado en la dirección Carrera 103B NB 104-02 de la Localidad Suba donde se reportó la siguiente emergencia: Humedades En Cielo Raso Del Comedor Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: aguetes Resanes y arreglos Pertinentes en Cielo Raso Comedor Dichas actividades se iniciarán a partir del día 5 mayo y con un plazo aproximado de 40 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 40 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será No aplica funcionario de N.A. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Por el colegio	Contratista	Interventoría
Nombre: No aplica	Nombre: Jesús Ramírez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente
Teléfono:	Teléfono: 3115050155	Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	818	**Fecha**	22/05/2019	**Inicio**	26/05/2019	**Fin**	06/07/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						45
Asistentes de La institución							CASTILLA

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Castilla. ubicado en la dirección Carrera 78C NR 80-43 en la Localidad Kennedy donde se reportó la siguiente emergencia Emergencia en la Pronunciada en Riesgo Inminente la siguiente acción de mitigación: Adecuación de espacio afectados uso de Materiales Prefabricados Pronunciados de Proyecto Pronunciado

Nombre:
Cargo:

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1. en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

9/3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1033	**Fecha**	29/04/19	**Inicio**	03/05/19	**Fin**	23/05/19	**lugar**	**Bogotá**
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**			46
Asistentes de La institución	Javier Romero Gilma Bonilla					REPUBLICA DE CHINA			

Contacto correo de la institución	**Teléfono de la institución**	**Interventoría R&M construcciones e Interventorias sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009698**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Jesús Ramirez** Cel 3115050155

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio República de China sede B ubicado en la dirección Carrera 92 # 87-20 de la Localidad Engativa donde se reportó la siguiente emergencia: Espacios alternos en estado de Grafiteo Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: obras los espacios alternos Dichas actividades se iniciarán a partir del día 03/05 , y con un plazo aproximado de 20 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 20 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será No aplica funcionario de No aplica con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

No aplica		
Nombre:	Nombre: Jesús Ramírez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente.
Teléfono:	Teléfono: 3115050155	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SUA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar al personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	882	**Fecha**	02/05/2019	**Inicio** 5/05/2019	**Fin**	10/05/2019	**lugar** Bogotá
Proyecto	emergencias				**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					47	
Asistentes de La institución						GUSTAVO ROJAS PINILLA.	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaría de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Gustavo Rojas Pinilla ubicado en la dirección Calle 11 B 80 B - 61 en la Localidad Kennedy donde se reportó la siguiente emergencia Colegio Sin Suministro de agua la siguiente acción de mitigación: ejecutar las conexiones y Reparar Puntualmente en los equipos Hidroneumáticos

Nombre:
Cargo:

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los telefonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	610	**Fecha**	23/04/2019	**Inicio**	03/05/2019	**Fin**	03/05/19.	**lugar**	Bogotá
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						48
Asistentes de La institución							FERNANDO GONZALES OCHOA. Sede A.

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramírez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaría de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Fernando Gonzales ochoa ubicado en la dirección Carrera 4a NR 89-49 Sur en la Localidad Usme donde se reportó la siguiente emergencia Concepto Desfavorable Por Secretaria de Salud la siguiente acción de mitigación: ejecutar los arreglos pertinentes en las instalaciones de la Cocina

Nombre:
Cargo:

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

316

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	31	**Fecha**	14/05/2019	**Inicio**	18/05/2019	**Fin**	23/05/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia cocina de compensar Camilo Torres. 49			
Asistentes de La institución	Sra. Ruth Marcelo Sánchez Rectora Ing. Daniel morales herrera DCCEE								

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente : Jesús Ramírez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia cocina**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Camilo Torres sede única ubicado en la dirección carrera 7 No. 32 de la Localidad Santa Fe donde se reportó la siguiente emergencia: daños en instalaciones eléctricas fugas en mezclador de lavaplatos, lámparas averiadas. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Cambio de toma corriente especial por GFCI, suministro e instalación de 2 lámparas en comedor, arreglo hidráulico en mezclador de lavaplatos, inspección y sondeo de cajas de trampa de grasas y arreglo de lampara en baño de la cocina.
Dichas actividades se iniciarán a partir del día 18 de mayo /2019 y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 5 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Ing. Daniel Morales Herrera funcionario de DCCEE con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
I en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

Nombre: RUTH MARCELO SANCHEZ
Cargo: Rectora

Nombre DANIEL MORALES HERRERA
Cargo: Ing. DCCEE

Nombre: FAUSTINO CARO
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
S. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	440	Fecha 14/05/2019.	Inicio 18/05/2019	Fin 23/05/2019	lugar	Bogotá	
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia inundacion			50
Asistentes de La institución	Jose Prieto Almacen			La Victoria			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones	Contratista		Categoría de emergencia
	2068504	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio La Victoria sede A ubicado en la dirección Cra 3b este # 38-25 sur. de la Localidad San Cristobal donde se reportó la siguiente emergencia: aulas inundadas por colapso de canales. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Limpieza y sondeo de canales

Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 18/05/19 y con un plazo aproximado de 5 dias por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 5 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Jose Prieto funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha -	-	Inicio		Fin	Lugar: Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-8699777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018					Atención de emergencia	
Asistentes de La Institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-8009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente ; Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Colegio: La Victoria
Nombre: Jose Ricardo C
Cargo: Vigilancia
Teléfono: 320 3413837

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Interventora: R y M. construcciones.
Nombre: John Bonilla.
Cargo: Inspector.
Teléfono: 3229065674.

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente Junior.
teléfono 3118212736.

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaría arq Edwin santana o al personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

913

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	913	Fecha	07/05/2019	Inicio	11/05/2019	Fin	16/05/2019
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	inundación
Asistentes de La institución	Vilma Forero Fabido Ballen Triana						Alemania unificada B

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia
Colegio alemaniaunificada @gmail.com	3002073022				

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Alemania unificada sede B ubicado en la dirección Cl 38 Sur No. 2N-09 de la Localidad San Cristobal. donde se reportó la siguiente emergencia: Salones inundados. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Recorrido de cuadrilla Limpieza de canales y bajantes. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 11/05/2019 y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 5 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc., no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Vilma Forero funcionario de Almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	Fecha	Inicio	Fin	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias		Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-6899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018		Atención de emergencia		
Asistentes de La institución					

Contacto correo de la Institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736	Categoría de emergencia

Colegio: Alemana Unificada
Nombre: Fabiola Ballesteros
Cargo: Rectora
Teléfono: 3002073022

Delegado
Nombre
Cargo
Teléfono.

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Interventora:
Nombre: Catalina Fuentes
Cargo: Residente
Teléfono:

Contratista: Ever salgado
Nombre: Silvia Perez.
Cargo Residente Junior
teléfono 3118212736

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el persona de interventoría en los teléfonos ambos mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Código	415	Fecha	Mayo 7/2019	Inicio	Mayo 11/2019	Fin	Mayo 16/2019	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	inundaciones da invernal.		52
Asistentes de La institución	Hilda Gutierrez Coordinadora primaria. Nicolas Camargo - Mantenimiento colegio					Rafael Nuñez B			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones	Contratista		Categoria de emergencia
Sedrafael nunez4@educacionbogota.edu.co	2390237	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Rafael Nuñez sede B ubicado en la dirección Cra 9A 22B-30 de la Localidad San Cristobal donde se reportó la siguiente emergencia: Filtraciones cubierta Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Limpieza de canales Sondeo de bajantes Dichas actividades se iniciarán a partir del día 11 Mayo y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 5. días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Hilda Gutierrez funcionario de la sed.educacion con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	Fecha	Inicio	Fin	Lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias		Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538019		Atención de emergencia		
Asistentes de La Institución					

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3116212736		Categoría de emergencia

Colegio: Rafael Uribe sede B
Nombre: Hilda Ines Gutierrez H
Cargo: Coordinadora de primaria
Teléfono: 3103295284

Delegado
Nombre
Cargo
Teléfono.

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Interventora: Catalina Fuentes
Nombre: R y M. Interventoria
Cargo: Residente Tecnico
Teléfono: 3136009892

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez
Cargo: Residente Interv.
teléfono 3116212736

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	503	**Fecha** 21 Mayo 2019	**Inicio** 25/05/2019	**Fin** 30/05/2019.	**lugar**	**Bogotá**	
Proyecto	**Emergencias 2019**			**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia **Categoría de emergencia** inundacion			S3
Asistentes de La institución	Liliana Garcia Almacen.			Almirante Padilla			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorias sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736
Cedalmirantepadilla@educacionbogota.edu.co Lgarcia@educacionbogota.edu.co	3166233566 3138926933.		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Almirante Padilla sede A ubicado en la dirección Cll 76A # 80 - 59 de la Localidad Usme donde se reportó la siguiente emergencia: Aulas inundadas por colapso de canales Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Sondeo y limpieza de canales y Rejilla Dichas actividades se iniciarán a partir del día 25 Mayo y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 5 dias en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Liliana Garcia funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Liliana Garcia Ayala.	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: John Bonilla
Cargo: Almacenista	Cargo: Residente junior	Cargo: Inspector
Teléfono: 3166233566	Teléfono: 3118212736	Teléfono: 3229065674
Por el colegio	Contratista	Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SI

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	428	Fecha	07/05/2019	Inicio 11/05/2019	Fin 16/05/2019	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias				Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5699777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018				Atención de emergencia Inundacion		54
Asistentes de La institución	Vilma Forero. Fabiola Ballen Triana.				Alemania unificada A.		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia
Colegioalemaniaunificada@gmail.com	3002073022				

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Alemania unificada. sede A ubicado en la dirección Calle 37 A Sur #2A-04 de la Localidad San Cristobal donde se reportó la siguiente emergencia: Salones Presentan goteras e inundacion Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Realizar un recondo en la cubierta verificando bajantes Limpieza de canales y Sondeos Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 11/05/2019 y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 5 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Vilma Forero funcionario de Almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha	Inicio	Fin		lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5858777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018			Atención de emergencia			
Asistentes de La institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio: Colegio Alemania Unificada
Nombre Fabiola Bello Triana
Cargo Rectora
Teléfono. 3002043022

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA REDONA SILVA

Interventora:
Nombre. Catalina Fuentes
Cargo:
Teléfono: Residente

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente Jornal
teléfono 3118212736

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se alertará la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara el encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Código	409	Fecha	7/05/2019	Inicio	11/05/2019	Fin	16/05/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	inundaciones ola invernal. 55
Asistentes de La institución	Martha Pera						Rafael nuñez A

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones	Contratista		Categoría de emergencia
Sed Mpera@educacionbogota.edu.co	3043999065	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Rafael Nuñez sede A ubicado en la dirección Cra 9A # 18 - 74 Sur. de la Localidad San Cristobal donde se reportó la siguiente emergencia: inundaciones Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: limpieza de bajantes, Canales Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 11/05 2019 y con un plazo aproximado de 5 dias por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 5 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de caracteristica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Martha Pera. funcionario de _____ con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota se aclara que por ser contrato de emergencia se atiende la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	Fecha	Inicio	Fin	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias		Asunto	VISITA INICIAL ATENCIÓN DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018		Atención de emergencias		
Asistentes de La institución					

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736	Categoria de emergencia

Colegio:
Nombre MARTHA PEREA
Cargo BIBLIOTECA-Almacen
Teléfono: 2734524

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA DEDOYA S.I.

Interventora: R&A Construcciones.
Nombre: Catalina Fuentes.
Cargo: Res. Recaro.
Teléfono: 3156009842

Contratista Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez
Cargo: Residente
teléfono Silvia Perez

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar al personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1123	Fecha 22 Mayo /19	Inicio 26/05/2019	Fin 15/06/19	lugar	Bogotá	
Proyecto	Emergencias 2019			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia Categoría de emergencia			S6
Asistentes de La institución	Maria Ligia cortes Argemiro Pinzon.			Baños			
Contacto correo de la institución	escdriegodelperoniego@educacionbogota.edu.co.		Teléfono de la institución 625 1053.	Interventoria R&M construcciones e interventorias sas Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898		Contratista Ever Jose salgado Salgado Residente junior: Silvia Pérez Cel 3118212736	

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Diego Velasquez sede B ubicado en la dirección cra 53a # 28-51 de la Localidad suba donde se reportó la siguiente emergencia: Colegio sin baterias sanitarias por obra inconclusa anteriormente Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Se encuentra material para instalación aparatos en funcionamiento Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 26/05 y con un plazo aproximado de 20 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 20 dias en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Argemiro Pinzon funcionario de Rocks. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Maria Ligia Cortes S	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: Julieth Bernal
Cargo: Coordinadora	Cargo: Residente junior	Cargo: Interventoria
Teléfono: 3003671471	Teléfono: 3118212736	Teléfono: 3154167845
Por el colegio	Contratista	Interventoria

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1856	Fecha	24/06/19	Inicio	28/06/19	Fin	28/07/2019
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018					Atención de emergencia	57
Asistentes de La institución	almacenista- Patricia lozano					PISOS ZAPAN LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Liceo Femenino mercedes nariño sede A ubicado en la dirección AV. caracas 23-24 sur de la Localidad Rafael Uribe Uribe. donde se reportó la siguiente emergencia: Colapso de Piso en madera del bloque Sur Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Desmonte de piso de madera, instalacion de piso madera zapan y nivelación del mismo Dichas actividades se iniciarán a partir del día 28 junio y con un plazo aproximado de 30 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 30 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el almacenista- Patricia lozano funcionario de la institución con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1856	Fecha	6/06/19	Inicio		Fin	Lugar Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-6899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312 4533018					Atención de emergencia	
Asistentes de La institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio: Inst. Fernando Mercedes Narino
Nombre Patricia Lozano
Cargo: Almacenista
Teléfono: 3205006794

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Interventora. R&M construcciones e interventoria.
Nombre. Julieth Bernal
Cargo: Arquitecta.
Teléfono: 3155169845.

Contratista: ever salgado
Nombre: Uriy valero
Cargo: Ingeniera residente
teléfono: 3102527926

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	928	Fecha	05/06/2019	Inicio	9/06/2019	Fin	12/06/2019
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	Silvicultural 58
Asistentes de La institución	Vilma Forero Fabiola Ballen Triana					Alemania Unificada A.	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia
Colegio alemania unificada @gmail.com	3002073022				

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Alemania Unificada. sede A. ubicado en la dirección Calle 87A Sur #2A-04 de la Localidad San Cristobal. donde se reportó la siguiente emergencia: Tala de un arbol en riesgo de caida por terreno pendiente Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Tala de un arbol.

Dichas actividades se iniciarán a partir del día 9 Julio y con un plazo aproximado de 3 dias por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 3 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc., no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Vilma Forero funcionario de Almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin**		**lugar**	**Bogotá**
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS NOHLES CEL 312-4539018					Atención de emergencia			
Asistentes de La Institución									

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría **R&M Construcciones** Ing. **Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente : Arq. Silvia perez** **Cel: 3116212736**		**Categoría de emergencia**

Colegio: Alemania Unificada
Nombre: Fabiola Belén Triana
Cargo: Rectora
Teléfono: 3002493022

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA S.

Interventora.
Nombre. Catalina Fuentes
Cargo:
Teléfono:

Contratista: Ever Salgado.
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente Junior
teléfono 3116212736

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota. se aclara que por ser contrato de emergencia se atiende la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

426

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	118	Fecha 25 Junio 2019	Inicio 28/06/2019	Fin 06/07/2019	lugar Bogotá
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia	Peligro de colapso Capilla. 59
Asistentes de La institución	German Ladino Coordinador.				usaquen capilla

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio usaquen. sede A ubicado en la dirección Cll 127c #9A -03 de la Localidad usaquen. donde se reportó la siguiente emergencia: La estructura de la capilla se encuentra muy deteriorado y se cae a pedazos Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Por ser una edificación patrimonial no se permite la demolición pero por conceptos estructurales se hace necesario el cerramiento para evitar accidentes Dichas actividades se iniciarán a partir del día Junio de 2019 y con un plazo aproximado de 8 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 8 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el funcionario de Coordinacion con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha	Inicio	Fin	lugar Bogotá
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311 5339777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4509016			Atencion de emergencia	
Asistentes de La institución					

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009808	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio: Usaquén IED
Nombre: Germán Fedino C.
Cargo: Coordinador
Teléfono: 3174415984

Delegado
Nombre
Cargo.
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Interventora: R&M construcciones e interventoria.
Nombre: Julieth Bernal
Cargo: Interventoria
Teléfono: 315 6059843.

Contratista. Ever Salgado
Nombre Silvia Perez.
Cargo Residente Obra
Teléfono 3118212836

2 En caso de alguna duda, por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos antes mencionados.
Nota se aclara que por ser contrato de emergencia se atiende la emergencia inmediata de ser necesario retirar el cerramiento en las instalaciones se notificara al encargado.

V1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1807	Fecha	05/06/19	Inicio	9/06/2019	Fin	12/06/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	Silvicultural. 60
Asistentes de La institución	Nubia vanegas						Clemencia holgoin.

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones	Contratista		Categoria de emergencia
NSvanegas@educacionbogota.edu.co	2722128	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Clemencia holgoin. sede unica ubicado en la dirección Calle 30 Sur # 19b-25 de la Localidad Rafael uribe uribe. donde se reportó la siguiente emergencia: arboles en deterioro y en peligro de caida. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Tala de 2 arboles

Dichas actividades se iniciarán a partir del día 9/06/2019 y con un plazo aproximado de 3 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 3 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Nubia Vanegas funcionario de Almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	Fecha		Inicio		Fin		lugar Bogotá
Proyecto	emergencias				Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 3114899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4638018				Atencion de emergencia		
Asistentes de La Institución							
Contacto correo de la Institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Unoe cel. 315-6009598		Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736			Categoría de emergencia

Colegio:
Nombre Nuria Jaramillo
Cargo. Almacén
Teléfono: 2-2-21 28 Ext. 20

Delegado
Nombre
Cargo:
Te éfono:

RESIDENTE DE OBRA
ING. YUDY MARCELA BEDOYA SIL

Interventora:
Nombre Catalina Fuentes
Cargo: Residente.
Teléfono:

Contratista: Ever Salgado.
Nombre: Silvia perez.
Cargo: Residente Junior
teléfono 3118212736

2 En caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atiende la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1172	Fecha	12/06/2019.	Inicio 16/06/2019.	Fin 19/06/2019.	lugar	Bogotá
Proyecto	Emergencias 2019				Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018				Atención de emergencia Categoría de emergencia	Poda de un arbol.	61
Asistentes de La institución	Ruth Nyriam Cubillos. hernan Viscaino				Filarmonica Simon bolivar. Sede C.		
Contacto correo de la institución	cedsimonbolivar11@educacionbogota.edu.co		Teléfono de la institución	6803993	Interventoria R&M construcciones e interventorias sas Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898		Contratista Ever Jose salgado Salgado Residente junior: Silvia Pérez Cel 3118212736

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Filarmonica Simon bolivar. sede C. ubicado en la dirección Cra 90 #145-39 de la Localidad Suba donde se reportó la siguiente emergencia: Poda de un arbol. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Poda de un arbol por ramas extensas Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 16/06 y con un plazo aproximado de 3 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, asi como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 3 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será hernan Viscahino funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria

I en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Ruth Nyriam Cubillos	Nombre: Silvia Pérez	Nombre:
Cargo: Rector RA	Cargo: Residente junior	Cargo:
Teléfono: 3112320504	Teléfono: 3118212736	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoría

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	172	Fecha 14/06/2019	Inicio 18/06/2019	Fin	17/06/2019	lugar	Bogotá
Proyecto	Emergencias 2019			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia Categoría de emergencia	Tala de un arbol		62
Asistentes de La institución	Ruth Myriam Cubillos hernanvis - Cabino			Filarmonico Simon bolivar Sede C			
Contacto correo de la institución	Cedsimonbolivar11@educacionbogota.edu.co		Teléfono de la institución	6803993	Interventoría R&M construcciones e interventorias sas Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898		Contratista Ever Jose salgado Salgado Residente Junior: Silvia Pérez Cel 3118212736

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Filarmonico Simon bolivar sede C ubicado en la dirección CRA 90 No. 145 - 39 de la Localidad Suba. donde se reportó la siguiente emergencia: arbol en riesgo de caida. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Tala y recoleccion de residuos Dichas actividades se iniciarán a partir del día Sabado, y con un plazo aproximado de 2 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 2 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de caracteristica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será hernan vis - Cabino funcionario de almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Ruth Myriam Cubillos
Cargo: Rector
Teléfono: 3112520404
Por el colegio

Nombre: Silvia Pérez
Cargo: Residente junior
Teléfono: 3118212736
Contratista

Nombre:
Cargo: Catalina Fuentes.
Teléfono: Recibe
Interventoria

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar al personal de las instalaciones se notificará al encargado

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDO

830

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1061	Fecha 4/06/2019	Inicio 8/06/19	Fin 13/06/19	lugar Bogotá
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia	Silvicultural 63
Asistentes de La institución	Bernardo Tamaro			Francisco Jose de caldas	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia
Intdfranciscojosefo@educacionbogota.edu.co	2400616				

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Francisco Jose de Caldas A sede unica ubicado en la dirección Cra 68F #63b-02 de la Localidad _____ donde se reportó la siguiente emergencia: Silvicultural Tala y poda de arboles por riesgo de caida y tratamiento pol.llas Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Tala de Nueve arboles una poda y un tratamiento a un caballero de la noche por pol.lla. _____ Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 8/06/19 y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y dias festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 5 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Bernardo Tamaro funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio		Fin	Lugar Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	
Asistentes de la institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Colegio: FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre BERNARDO TAMAYO
Cargo: PROF. ADMINISTRATIVO
Teléfono: 314 2891037

Delegado
Nombre
Cargo
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
"G. YULY MARCELA BEDOYA S"

Interventora
Nombre Catalina Fuentes
Cargo: Residente
Teléfono:

Contratista. Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente Junior
teléfono 3118212736

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaría arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencias se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Código	1856	Fecha	14/06/19	Inicio	18/06/19	Fin	11/06/19
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018					Atención de emergencia	Silo cultural
Asistentes de La institución	Patricia Lozano.						Liceo femenino Mercedes Daño

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones	Contratista		Categoría de emergencia
Liceofemeninomn@gmail.com.	3208006794	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Liceo Femenino mercedes daño sede unica ubicado en la dirección AV Caracas 23-24 Sur. de la Localidad Rafael uribe uribe donde se reportó la siguiente emergencia: Arbol en riesgo de colapso Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Tala de un arbol.

Dichas actividades se iniciarán a partir del día 18/06/19 y con un plazo aproximado de 3 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y dias festivo, asi como notificar dicho permiso al personal de vigilancia:
La obra tendrá una duración aproximada de 3 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Patricia Lozano funcionario de almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha	Inicio	Fin	Lugar: Bogotá
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5699777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia	
Asistentes de La institución					

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 316-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736	Categoría de emergencia

Colegio: IED Inem Fernando
Nombre: Patricia Lozano
Cargo: Almacenista
Teléfono: 3208006794

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono.

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA OEDOYA SILVA

Interventora:
Nombre: Catalina Fuentes
Cargo: Residente.
Teléfono

Contratista: Ever salgado.
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente Junior
teléfono 3118212736.

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	907	**Fecha**	11/06/19.	**Inicio** 15/08/19.	**Fin**	18/06/19.	**lugar** Bogotá
Proyecto	emergencias				**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018				Atención de emergencia Silvicultural		65
Asistentes de La institución	John Rincon Almacen.				Manuelita Sáenz		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones**	**Contratista**		**Categoria de emergencia**
Jerincon1@educacionbogota.edu.co	3214161248	**Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736**		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Manuelita Sáenz sede unica ubicado en la dirección Cra 3 este # 18A-34 Sur de la Localidad San Cristobal donde se reportó la siguiente emergencia: tala de arbol y poda Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: tala recoleccion y disposicion de Natural vegetal y poda de un arbol. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 15/08/19 y con un plazo aproximado de 3 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 3 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el John Rincon. funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio		Fin	Lugar: Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5896777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	
Asistentes de La Institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Colegio: Monumento José
Nombre: John E Rincon
Cargo: Almacenista
Teléfono: 7210628

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

Interventora.
Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:
Teléfono

Contratista: Ever Salgado.
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente.
teléfono 3118212736

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1033	**Fecha**	04/06/19	**Inicio**	07/06/2019	**Fin**	10/06/2019
Lugar	Bogotá						
Proyecto	Emergencias 2019					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	66
Asistentes de La Institución	Ricardo Castrillon L					República de China	

Contacto correo de la Institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio República de China sede A ubicado en la dirección Cra 92 # 82-20 de la Localidad Engativa donde se reportó la siguiente emergencia: Tala de 1 arbol. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Tala de un arbol reportado como caucho. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 07/06 y con un plazo aproximado de 3 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 3 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Ricardo Castrillon funcionario de Rectoría con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Ricardo Castrillon L	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo: Rector	Cargo: Residente junior	Cargo:
Teléfono: 320 270 1494	Teléfono: 3118212736	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoría

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1633	**Fecha**	04/06/19	**Inicio** 7/06/2019	**Fin**	10/06/2019.	**lugar** Bogotá
Proyecto	Emergencias 2019				**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018				Atención de emergencia **Categoria de emergencia**		67
Asistentes de La institución	Francy Helena Castiblanco C.				Sorento Sede B		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorias sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736
	3153745525		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Sorento sede B ubicado en la dirección Calle 4 F # 53-55 de la Localidad Puente aranda donde se reportó la siguiente emergencia: Arboles secos riesgo de caida. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Tala de 4 arboles y 1 sin identificar Dichas actividades se iniciarán a partir del día 07/06 y con un plazo aproximado de 1 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 4 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Francy Helena Castiblanco funcionario de Secretaria con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Francy Helena Castiblanco C Cargo: Secretaria sede B Teléfono: 3143745525 Por el colegio	Nombre: Silvia Pérez Cargo: Residente junior Teléfono: 3118212736 Contratista	Nombre: Catalina Fuentes Cargo: Teléfono: Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	—	Fecha	17/06/19	Inicio	21 Junio/19	Fin	24/06/2019	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	68		
Asistentes de La institución	Jenny Edith Acosta					Bertha Hernandez de ospina			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia
CedrepFederaldeal 18 @ educacionbogotadc	7142585				

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Bertha Hernandez de ospina sede B ubicado en la dirección kr 24 B #42 Sur 18 de la Localidad Rafael uribe uribe donde se reportó la siguiente emergencia: Tubo de suministro de agua potable roto Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Cambio de tubería de agua potable Dichas actividades se iniciarán a partir del día 21 Junio y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 5 dias en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Jenny Edith acosta funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha	_	Inicio	
Proyecto	emergencias				
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312 4638019				
Asistentes de La Institución					

Fin	-	lugar	Bogotá		
Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA				
Atención de emergencia					

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio: Gabriela Edith Acosta
Nombre: República Federal de Alemania
Cargo: Auxiliar Administrativo Celadora
Teléfono: 7142585

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
T. YULY MARCELA REDOYA SILVA

Interventora: R&M construcciones
Nombre: John Bonilla.
Cargo: Inspector
Teléfono: 3229065679

Contratista: Ever Salgado SA
Nombre: Silvia Perez P
Cargo: Residente Junior
teléfono 3118212736

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos antes mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha	11/06/19	Inicio	15/06/19	Fin	30/06/19	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	Filtraciones 69A		
Asistentes de La institución	Diogenes Costa 3126766501					Jorge Soto del Coral			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones	Contratista		Categoría de emergencia
Colegiojorgesoto@gmail.com	3339093	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Jorge Soto del Coral sede A ubicado en la dirección Calle 3 # 1B - 09 este de la Localidad Santa fe donde se reportó la siguiente emergencia: filtraciones en muro de fachada y bajante Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Exploracion en tuberia cambio de tuberia Lavado de muros Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 15/06/19 y con un plazo aproximado de 15 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 15 dias en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Diogenes Costa funcionario de almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	313	Fecha	11/04/19	Inicio	20/02/2019	Fin	9/03/2019	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-6899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538078					Atención de emergencia			
Asistentes de La Institución						JORGE SOTO DEL CORRAL.			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 316-6000898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio: JORGE SOTO DEL CORRAL
Nombre: DIOGENES CUERVA
Cargo: DOCENTE
Teléfono: 3339093 EXT 111

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono

RESIDENTE DE OBRA
E. YULY MARCELA BELTRAN SILVA

Interventora: R Y M construcciones
Nombre: John Bonilla.
Cargo: inspector.
Teléfono: 321-9065614.

Contratista: Ever Salgado.
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente junior.
teléfono 3118212736

2 En caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o al personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atendera la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL / LOCALIDAD DE SANTA FE
Colegio "JORGE SOTO DEL CORRAL I. E. D."
Resolución de Integración 2396 de Agosto 14 de 2002
NIT 860.532.537-6 DANE : 111001032402 CODIGO ICFES : 046672

Acta de Reunión

69B

Código	ACTA	Fecha	11/09/19	Hora Inicio	10:00.	Hora Fin		Lugar	
Asunto									
Asistentes						Asistentes Externos			
				Elaborada por	Catalina Fuentes.			Próxima Reunión	

ORDEN DEL DIA

AGENDA Atencion emergencia hidraulica reportada a la JED.

DESARROLLO DE LA AGENDA Y ACUERDOS

Se evidencian filtraciones en fachada bloque rectoria y aula polivalente. Se realizara exploración y trabajos necesarios despues de encontrar los puntos de afectación en tuberias.

Responsables emergencia.

Jesus Ramirez	3115050155	(Contratista).
Catalina Fuentes	3156009892	(Interventoria)
Diogenes Cuesta	3126766601	(Almacenista colegio).

CONTINUACIÓN ACTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL / LOCALIDAD DE SANTA FE
Colegio "JORGE SOTO DEL CORRAL I. E. D."
Resolución de Integración 2396 de Agosto 14 de 2002
NIT 860.532.537-6 DANE : 111001032402 CODIGO ICFES : 046672

CONTINUACIÓN ACTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - LOCALIDAD SANTA FE
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL I. E. D.
Resolución de Integración 2396 de Agosto 14 de 2002
NIT 860.532.537-6 DANE : 111001032402 CODIGO ICFES : 046672
« La Comunicación, la Convivencia y la Gestión Empresarial para el Desarrollo Humano »

CONTINUACIÓN ACTA____

FIRMA: Cargo: Nombre:	FIRMA : Cargo: Nombre:	FIRMA Cargo: Nombre:	FIRMA: Cargo Nombre:
FIRMA Cargo: Nombre:	FIRMA. Cargo Nombre:	FIRMA Cargo: Nombre	FIRMA. Cargo Nombre:
FIRMA Cargo: Nombre:	FIRMA : Cargo. Nombre.	FIRMA. Cargo Nombre.	FIRMA Cargo: Nombre:
FIRMA. Cargo: Nombre:	FIRMA : Cargo: Nombre:	FIRMA Cargo: Nombre	FIRMA. Cargo; Nombre
FIRMA: Cargo Nombre:	FIRMA. Cargo: Nombre	FIRMA: Cargo: Nombre.	FIRMA: Cargo: Nombre
FIRMA: Cargo: Nombre:	FIRMA : Cargo. Nombre	FIRMA: Cargo: Nombre	FIRMA Cargo: Nombre.
FIRMA: Cargo. Nombre:	FIRMA. Cargo: Nombre	FIRMA: Cargo. Nombre	FIRMA: Cargo: Nombre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	607	**Fecha** 29/05/19	**Inicio** 02/06/19	**Fin**	05/06/19	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**			**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La Institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						

70

COLEGIO LUIS VARGAS TEJADAS

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Luis Vargas tejadas sede b ubicado en la dirección Cra. 52c #19A- 76 la Localidad puente Aranda donde se reportó la siguiente emergencia fuga de agua en tanque pvc de 1000 litros la siguiente acción de mitigación: realizar las reparaciones pertinentes para solucionar las fuga de agua

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	610	Fecha	25/06/19	Inicio	29/06/19	Fin	12/07/19
lugar	Coord B	Bogotá					
Proyecto	Emergencias 2019			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia Categoría de emergencia			71
Asistentes de La Institución	Lidia Garzón Osorio (Coordinadora)			Rufino Jose Cuervo sede B.			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M construcciones e interventorías sas Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever Jose salgado Salgado Residente junior: Silvia Pérez Cel 3118212736
escdirafinojosecue6@educacionbogota.edu.co	2796140		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Rufino Jose Cuervo sede B ubicado en la dirección Cr 8 No 53 A 40 Sur de la Localidad Tunjelito donde se reportó la siguiente emergencia: Colapso de muros de cerramiento Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Realizar muros de cerramiento Dichas actividades se iniciarán a partir del día 29/06 y con un plazo aproximado de 15 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 15 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Lidia Garzón Osorio funcionario de Administrativo con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: LIDIA GARZON OSORIO	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo: Coordinadora	Cargo: Residente junior	Cargo:
Teléfono: 3142711133	Teléfono: 3118212736	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	748	Fecha 17/06/2019	Inicio 21/06/2019	Fin	1/07/2019	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia	hidraulico		72
Asistentes de La Institución	Arturo Aguilar.			Alfonso Reyes echandia.			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones	Contratista		Categoría de emergencia
Pedro arturo a@gmail.com	3142713546	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Alfonso Reyes echandia. sede Unica ubicado en la dirección Cra 86 # 74 - 00 de la Localidad Bosa donde se reportó la siguiente emergencia: hidraulico Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Realizar Sondeo y Limpieza de cajas para mejorar circulación Dichas actividades se iniciarán a partir del día 21 Junio de 2019 y con un plazo aproximado de 10 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 10. días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Arturo Aguilar. funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio	Fin	Lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias				Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANCANA CEL 311-8699777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538016				Atención de emergencia		
Asistentes de La institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M. Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio: Alfonso López Echeverría
Nombre: Pedro Arturo Aguirre O
Cargo: Almacenista
Teléfono: 3142713596

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

SIDEMAR OBRA
MARCELA BEDOYA SILVA

Interventora: R&M construcciones e interventoria
Nombre: Zoleth Bernal
Cargo: Interventoria
Teléfono: 3156167845.

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez
Cargo: Residente Junior
teléfono 3118212736.

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o al personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar al personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1609	**Fecha**	12/06/19	**Inicio**	16/06/19	**Fin**	20/06/2019
Proyecto	Emergencias 2019					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	73
Asistentes de La institución	Nana teresa Rubiano					Nestor forero Alcala.	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736
Coldinestorforero1o@gmail.com	2245700		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Nestor forero Alcala sede B ubicado en la dirección Dig 70 # 70-40 de la Localidad Engativa. donde se reportó la siguiente emergencia: vidrios Rotos Por explosion. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Aseo recoleccion de vidrios Cambio de vidrios Dichas actividades se iniciarán a partir del día 16/06 y con un plazo aproximado de 10 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 10 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Nana Teresa Rubiano funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

I en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

MARIA TERESA RUBIANO M.		
Nombre: MARIA TERESA RUBIANO M	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: John Bonilla
Cargo: ALMACENISTA	Cargo: Residente junior	Cargo: inspector
Teléfono: 224 57 00 Ext. 109	Teléfono: 3118212736	Teléfono: 3229065674
Por el colegio	Contratista	Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

8-75

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	819	Fecha	04/06/19	Inicio	07/06/19	Fin	07/07/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	74
Asistentes de La institución	Blanca quintero Ismael Perez Acevedo					OEA	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones	Contratista		Categoria de emergencia
Cedoea 8@ educacionbogota.edu.co	3118950945	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio OEA sede A ubicado en la dirección Cra 72L # 34-49 Sur. de la Localidad Kennedy donde se reportó la siguiente emergencia: inundacion y Contaminacion del agua potable Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Realizar un pozo para evacuar las aguas lluvias y de nivel freatico para evitar la Contaminacion del tanque de almacenamiento Dichas actividades se iniciarán a partir del día 07/06/19 y con un plazo aproximado de 30 dias por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 30 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Termino de obra 60 dias Blanca quintero funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio	Fin	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias				Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4638018				Atención de emergencia		
Asistentes de La Institución							

Contacto correo de la Institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio: OEA
Nombre Ismael Perez Acevedo
Cargo: Rector
Teléfono: 3118950943.

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RES DENTE DE OBRA
NG. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Interventora: R y M. construcciones
Nombre: John Bonilla Orjuela
Cargo: Inspector.
Teléfono: 322 9065574.

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez
Cargo: Residente Obra.
teléfono 3118212736.

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atendera la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1602	**Fecha**	19/06/2019	**Inicio**	23/06/19	**Fin**	18/07/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	Emergencias 2019					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	75
Asistentes de La institución	German Hernando Rodriguez Vega.					España B	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736
Cedespana16 @educacionbogota.edu.co	2772105.		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio España sede B ubicado en la dirección Calle 19c # 33-38 de la Localidad Puente aranda. donde se reportó la siguiente emergencia: Cielo raso en colapso Piso madera podrida. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Cambio Cielo raso e instalación de Liston. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 23/06 y con un plazo aproximado de 25 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 25 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será German Hernando Rodriguez. funcionario de Rectoria con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: German Rodriguez V Cargo: Rector Teléfono: 2772105 Por el colegio	Nombre: Silvia Pérez Cargo: Residente junior Teléfono: 3118212736 Contratista	Nombre: Catalina Fuentes. Cargo: Teléfono: Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
J. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1851	Fecha	10/06/2019	Inicio	14/06/19	Fin	29/06/2019
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	Castura Muros 76
Asistentes de La institución	Ricardo Garzon						Rafael Delgado Salgero

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia
rgarzona@educacionbogota.edu.co	3005568201				

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Rafael Delgado Salgero sede C ubicado en la dirección Cll 27 Dg 49 SUR -37. de la Localidad Rafael Uribe Uribe donde se reportó la siguiente emergencia: Muros agrietados afectados Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Realizar un Reforzamiento con epoxico y acero en los muros divisorios con la calle Dichas actividades se iniciarán a partir del día 14/06/19 y con un plazo aproximado de 15 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia:
La obra tendrá una duración aproximada de 15 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc., no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Ricardo Garzon. funcionario de Rectora con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio		Fin		Lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538016					Atención de emergencia	
Asistentes de La Institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio: Rafael Delgado Saavedra
Nombre Ricardo Soler Alvarez
Cargo: Almacenista
Teléfono. 7005568201

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA S.I.V

Interventora:
Nombre: Catalina Fuenza
Cargo:
Teléfono:

Contratista: Ever Salgado.
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente Junior.
teléfono 3118212736.

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o al personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar al personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1893	Fecha 12/06/2019	Inicio 16/06/2019	Fin	16/07/2019	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia	falta de Mantenimiento - Mal estado - Goteras aulas provicionales area preescolar		77
Asistentes de La institución	oscar hernandez.				Republica de estados unidos.		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia
oahernandez2p@educacionbogota.edu.co	3002143467				

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Republica de estados unidos sede unica ubicado en la dirección Cll 22 Sur # 22 -13 de la Localidad Rafael uribe uribe donde se reportó la siguiente emergencia: Goteras - Deterioro de cubiertas Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Cambio de cubiertas de las aulas provicionales area preescolar. Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 16 - junio / 2019 y con un plazo aproximado de 30 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 30 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el oscar hernandez funcionario de almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	Fecha	Inicio	Fin	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias		Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5859777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538218		Atención de emergencia		
Asistentes de La Institución					

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio: Oscar Mumandey
Nombre
Cargo: Aux. Aseo
Teléfono: 3002143467

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono.

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Interventora.
Nombre: Catalina Fuentes
Cargo: Residente Int.
Teléfono:

Contratista: Ever Salgado
Nombre Silvia Perez
Cargo Arquitecta.
teléfono 3118212736.

7 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atiende la emergencia inmediata de ser necesaria retirar al personal de las instalaciones se notificara al encargado

V 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1926	**Fecha**	17/06/2019	**Inicio** 21/06/2019	**Fin** 26/SEP/2019	**lugar**	**Bogotá**
Proyecto	**emergencias**				**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018				NOMBRE DE LA INSTITUCION		78A
Asistentes de La institución	Maria Virginia Salinas Bustos Rectora Ing. Daniel morales herrera DCCEE				**COLEGIO LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR**		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia: cubierta**
	3005119778				

Por solicitud de la Secretaria de Educación, contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio la estancia san isidro labrador sede A ubicado en la calle 59 A sur # 75 - B - 75 de la Localidad Ciudad Bolívar donde se reportó la siguiente emergencia: afectaciones en cubierta de los siguientes espacios aula 303, 302, 301, 203, 204, 207, 209, 201 Salon ingles Salon De informatica

Los cuales deberán ser entregados al personal de obra desocupados, para lo cual el colegio deberá proceder previamente al retiro de toda serie de mobiliario y/o equipos electrónicos que se encuentren a su interior (televisores, computadores, video beam, entre otros). Posterior al recorrido se verifico el incidente reportado y se manifiesta por parte del contratista e interventor a la institución educativa que se efectuará la siguiente acción de mitigación: se evaluará la cubierta para determinar que unidades de cubierta deberán ser reemplazadas. El colegio suministrará el material de cubierta que tiene disponible, en el caso de que este sea insuficiente, el contratista de obra suministrará el material faltante. Respecto a la mano de obra, esta será totalmente suministrada por parte del contratista. De ser necesaria la intervención en instalaciones eléctricas y/o iluminación, esta será evaluada y atendida en función de la disponibilidad presupuestal.

Dichas actividades se iniciarán a partir del día viernes 21/ Junio /2019, con un plazo de ejecución estimado inicialmente de 35 días, siempre y cuando el material de cubierta a reemplazar suministrado por el colegio se encuentre disponible, las condiciones climáticas permitan la ejecución de los trabajos, o se presente una emergencia imprevista en otro colegio, y el personal de obra deba ser trasladado, también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación. Situación que será informada por escrito al colegio. Por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar el ingreso mediante notificación al personal de vigilancia del personal citado en listado adjunto en horario diurno nocturno, sábados domingos y días festivos.

Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el funcionario oscar cotoñeda, con número telefónico de contacto 3142451163, y correo electrónico _____ quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo, recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1926.	**Fecha**	17/06/2019	**Inicio**	21 /06/2019	**Fin**	26/07/2019
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018					NOMBRE DE LA INSTITUCION	786
Asistentes de La institución	Maria Virginia Salinas Bustos Rectora Ing. Daniel morales herrera DCCEE					COLEGIO LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR	
Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155			**Categoria de emergencia: cubierta**	

sea recibida y suscrita mediante la firma del acta de entrega por parte de la interventoría.

2 en caso de alguna duda sugerencia u observación, por favor comunicarse con el supervisor de la Secretaria de Educación Arq. Edwin Santana, o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados

Nombre: Mg. Virgina Salinas B
Cargo: Rectoría

Nombre
Cargo: Almacenista / Coordinador

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Nombre: CATALINA FUENTES - INTERVENTOR

Nombre: JESUS RAMIREZ - CONTRATISTA

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Código	1302	**Fecha**	25/06/2019	**Inicio**	28/06/2019	**Fin**	13/07/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A			
Asistentes de La institución	JUAN CAMILO QUINTERO ALMECENISTA								

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramírez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**
jcquintero@educacionbogota.edu.co	3167716422				

Por solicitud de la Secretaria de Educación se consulta a representante de la institución educativa en cuanto al cambio de color actual de las puertas y ventanas localizadas en aulas y circulaciones de 1° y 2° nivel del Bloque de conservación. La modificación consiste en pintar de color negro puertas y ventanas que en la actualidad se encuentran en gris y almendro. A lo cual el colegio autoriza y está de acuerdo con la reforma sugerida.

Por petición del colegio, y teniendo en cuenta que estas hacen parte de patrimonio arquitectónico, las ventanas en madera localizadas en circulaciones de 1° y 2° nivel hacia la cancha múltiple se pintaran de color blanco. Al interior de las aulas de 1° nivel se encuentran a manera de decoración elementos horizontales en madera, la supervisión sugirió pintarlos en color negro, a lo cual el colegio responde que estos se pinten en almendro debido a que estos elementos no se encuentran en todas las aulas, y al pintarlos de negro se notaría su ausencia y no se lograría una uniformidad arquitectónica.

Nombre
Cargo: Rectora

Nombre: CATALINA FUENTES
Cargo: interventoria

Nombre: JUAN CAMILO QUINTERO
Cargo: ALMECENISTA

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista 3115050155

Carlos Robles
Apoyo Supervi.

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

Acta de Visita. Juana

Se presenta emergencia por humedad en cubierta de cocina y comedor escolar, se advierte a la institución educativa que por el tipo de intervención se va a hacer la intervención por etapas, una desmonte de acabado existente, retiro de escombros e inicio de reparación de cubierta y sobre instalación de la misma. y posterior a eso, una vez se aprueba la instalación del Producto.

No sera responsabilidad del contrato de emergencias la afectación en el area de la cocina ó detencion de funcionamiento del mismo. Ademas despues de la impermeabilizacion se veran vestigios de humedad en un periodo aproximadamente de un año, esto se especificara en el manual de mantenimiento de la intervencion.

Arq. Edwin Santana

Ing. Catalina Fuentes

Recreacio Paez

Ing Residente leidy valero

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	435	**Fecha**	11/07/19	**Inicio**	15/07/2019.	**Fin**	4/08/2019.
Lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	803
Asistentes de La institución	almacenista zaida cañon Rectora rocio eliana paez					Ing. leidy valero Arq. jhon	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736**		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Juana escobar sede A ubicado en la dirección carrera 15 A este # 57A-16 de la Localidad San Cristobal donde se reportó la siguiente emergencia: inundacion en el area del comedor por cubierta superior Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: impermeabilizacion de cubierta, desmonte y demolición de piso en concreto Dichas actividades se iniciarán a partir del día 15 de julio y con un plazo aproximado de 20 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 20 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc., no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el almacenista: zaida cañon funcionario de la institucion con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio		Fin	
						lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias				Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5898777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4539018				Atención de emergencia		
Asistentes de La institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009698	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Colegio: Juana Escobar I.E.D.
Nombre: Zaida Gisell Cañon
Cargo: Almacenista
Teléfono: 3202194146

Delegado
Nombre
Cargo
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
Ft. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Interventora R&M construcciones e inter.
Nombre: Jaime Javier Bonilla
Cargo: Inspector
Teléfono: 3228065674

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Leidy Valero
Cargo: Ingeniera residente
teléfono 3101529016

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaría arq Edwin santana o el personal de mayor rango en los teléfonos antes mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las inadecuaciones se notificara al encargado

V.1

852

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1170.	**Fecha**	2/07/2019	**Inicio**	5/07/2019	**Fin**	4/08/2019
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La institución	franc						

lugar Bogotá

81

LOMBARDIA
S. UNICA

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico predio Lombardia sede única ubicado en la dirección Cra. 112 Bis ##142A-38Localidad de suba donde se reportó la siguiente emergencia institución educativa presenta plagas roedores y vectores siguiente acción de mitigación ejecutar la limpieza del predio retiro de escombros aseo y limpieza

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1704	**Fecha**	2/01/2019	**Inicio**	5/7/2019	**Fin**	13/09/2019
Proyecto	Emergencias 2019					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	Riesgo de caida fachada.
Asistentes de La institución	Juan Carlos Laverde Almacen.					La Candelaria	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736
Sed lacandelaria17@educacionbogota.edu.co	2438514.		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio La Candelaria sede B ubicado en la dirección Calle 11 # 2-61 de la Localidad La Candelaria donde se reportó la siguiente emergencia: Realizar un Cerramiento mitigando el riesgo de caida de escombros Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: la fachada por Motivos de tiempo estabilizada Dichas actividades se iniciarán a partir del día 5/07 y con un plazo aproximado de 30 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 30 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Juan Carlos Laverde funcionario de Almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Juan Carlos Laverde	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: Jonn Bonilla
Cargo: Almacenista	Cargo: Residente junior	Cargo: Inspector.
Teléfono: 3182713291	Teléfono: 3118212736	Teléfono: 3229065879
Por el colegio	Contratista	Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1709	**Fecha**	8/07/2019	**Inicio**	5/7/2019	**Fin**	13/09/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					**Atención de emergencia** **Categoría de emergencia**	Colapso Cobertа 82B
Asistentes de La institución	Juan Carlos Laverde Almacen					La Candelaria	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorias sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736
Scella Candelaria 17@educacionbogota.edu.co	2438514		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio La Candelana, sede B ubicado en la dirección Calle 11 # 2-61 de la Localidad La Candelana. donde se reportó la siguiente emergencia: se callo la Cobertа Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Realizar recoleccion de material disponible. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 5/07 y con un plazo aproximado de 70 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y dias festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 70 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Juan Carlos Laverde funcionario de almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Juan Carlos Laverde	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: John Bonilla.
Cargo: Almacenista	Cargo: Residente junior	Cargo: Ingeniero.
Teléfono: 3182713291	Teléfono: 3118212736	Teléfono: 3229056774
Por el colegio	Contratista	Interventoria

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1123	Fecha	2/07/2019	Inicio	6/07/2019	Fin	13/07/2019
Proyecto	Emergencias 2019					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia Categoría de emergencia	83
Asistentes de La institución	Nana Ligia Cortes coordinadora. Argemiro Pinzon. Rector					Electrica. Prado Veranigo.	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M construcciones e interventorias sas Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever Jose salgado Salgado Residente junior: Silvia Pérez Cel 3118212736
Escdipradoveranie11@educacionbogota.edu.co	6251053		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Prado Veranigo sede B ubicado en la dirección Cra 53 A # 128 - 51 de la Localidad Suba. donde se reportó la siguiente emergencia: Salones Sin iluminacion. 101 - 102. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Realizar un cambio de Luminarias Pintar. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 16 Julio y con un plazo aproximado de 7 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 7 dias en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Argemiro Pinzon. funcionario de Rector. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria

I en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: María Ligia Cortés S
Cargo: Coordinadora
Teléfono: 3003671471
Por el colegio

Nombre: Silvia Pérez
Cargo: Residente junior
Teléfono: 3118212736
Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Nombre: Judith Bernal
Cargo: interventoria.
Teléfono: 3156167845.
Interventoria

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1302	**Fecha**	15/07/2019	**Inicio**	19/07/2019	**Fin**	03/08/2019
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018						
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						

lugar Bogotá

84

Manuela beltran

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Manuela Beltran sede A ubicado en la dirección Sede A: Carrera 14 * # 57 - 28Sur la Localidad san TEUSAQUILLO donde se reportó la siguiente emergencia riesgo de conato de incendio por conexiones eléctricas simuladas y flotantes siguiente acción de mitigación ejecutar acometida nueva con iluminación hermética en los salones del primer piso y pasillos

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA S.

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1076	**Fecha**	02/07/2019	**Inicio**	05/07/2019	**Fin**	13/07/2019 **lugar** Bogotá
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4638018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	85
Asistentes de La institución	Jorge Ramirez Fabián Bernal					RODOLFO LLINAS SEDE A	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e Interventorias sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Jesús Ramirez** Cel 3115050155

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Rodolfo Llinas sede A ubicado en la dirección Cdla 87 # 105C 31 de la Localidad Engativa donde se reportó la siguiente emergencia: Humedades en Cubierta y Cielo raso Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Rodigar las Canaletas, Retiro de Vegetación Dichas actividades se iniciarán a partir del día 05/07 y con un plazo aproximado de 8 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 8 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será No aplica funcionario de No aplica con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Por el colegio	Contratista	Interventoría
No aplica	Nombre: Jesus Ramirez Cargo: Residente junior Teléfono: 3115050155	Nombre: Catalina Fuentes Cargo: Teléfono:
Nombre: Cargo: Teléfono:	RESIDENTE DE OBRA ING. YULY MARCELA BEDOYA SIL	

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	722	**Fecha**	08/07/2019	**Inicio**	12/07/2019	**Fin**	22/07/2019
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia hidráulica	
Asistentes de La institución	Sr Félix Édinson ángel Acuña Rector					Fernando Mazuera sede a	

Contacto correo de la institución coldifernandomazue7@educacionbogota.edu.co	Teléfono de la institución 7802229	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente : Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia hidráulica**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Fernando Mazuera sede A ubicado en la dirección calle 68 a sur n°80 h 05 de la Localidad bosa donde se reportó la siguiente emergencia: ausencia de suministro de agua en todas las instalaciones del colegio. Posterior al recorrido realizado se verifico en el cuarto de motobombas equipos hidroneumáticos como motobombas falta de mantenimiento, equipo hidroflow en mal funcionamiento tableros eléctricos y cofres de moto bombas deteriorados y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: ejecutar las exploraciones pertinentes para ubicar la fugas de agua y realizar las reparaciones hidráulicas para mitigar la emergencia

Dichas actividades se iniciarán a partir del día 12/07 /2019 y con un plazo aproximado de 10 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y dias festivo, asi como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 10 dias en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el rector Félix Édinson ángel acuña con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

l en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

Nombre: FÉLIX EDINSON ÁNGEL ACUÑA
Cargo: Rector

Nombre: CATALINA FUENTES
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
T. YULY MARCELA BEDOYA SILV.

l en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	T31	**Fecha**	08/07/19	**Inicio**	12/07/2019	**Fin**	1/08/2019
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						

lugar Bogotá

87

PORVENIR SEDE A

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio PORVENIR sede A ubicado en la dirección Cl. 51 Sur #Carrera 91d – 56 Localidad BOSA donde se reportó la siguiente emergencia ausencia de baños y disposición de vertimientos de la institución educativa siguiente acción de mitigación suministrar baterías de baños portátiles

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	853	**Fecha**	09/07/2019	**Inicio**	13/07/2019	**Fin**	12/08/2019	**lugar** Bogotá
Proyecto	**Emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia desmonte de elementos estructurales y no estroutrales del aula del aula de musica		
Asistentes de La institución	Gabriel Rincon pagador					La amistad sede a		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría**	**Contratista**		**Categoría de emergencia**
coldifernandomazue7@educacionbogota.edu.co	3003566345	**R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Ever salgado construcciones Residente : Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio la amistad sede A ubicado en la dirección carrera 78 a n°35 30 surde la Localidad kennedy donde se reportó la siguiente emergencia: desmonte de elementos estructurales y no estructurales del aula de música con riesgo de desplome. Posterior al recorrido realizado contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: ejecutar el desmonte de elementos estructurales y no estructurales del aula de música, se va adecuar un espacio autorizado por la institución identificado como el aula 112 el cual se va hacer el traslado de los equipos de música y se va hacer una adecuación acústica en dicha aula (112)
Dichas actividades se iniciarán a partir del día 13/07/2019 y con un plazo aproximado de 30 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 30 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el rector Félix Édinson ángel acuña con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

Nombre: Gabriel Rinco
Cargo: auxiliar financiero

Nombre: CATALINA FUENTES
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA 52

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	431	**Fecha**	08-07-2019	**Inicio**	12-07-2019	**Fin**	20-07-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

89

JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio José Acevedo y Gómez sede A ubicado en la dirección Carrera 9B este # 28-81 sur la Localidad de San Cristóbal donde se reportó la siguiente emergencia ausencia de luminarias en pasillos y salones dificultando el buen uso del colegio.

Nombre: Catalina fuentes Cargo: interventoría	Nombre: JESUS RAMIREZ Cargo: Contratista	Nombre: ING MARCELA BEDOYA Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	812	**Fecha** 11/07/2019 **Inicio** 15/07/2019	**Fin**	4/8/2019 **lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**		**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018				90
Asistentes de La institución				LOS LIBERTADORES SEDE A.	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramírez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Los libertadores ubicado en la dirección Calle 32 Sur # 24B20 en la Localidad Rafaeluribe donde se reportó la siguiente emergencia Concepto Desarrollo de instalaciones en el Shut de Basura siguiente acción de mitigación: adecuar un Espacio Para Mejorar las Condiciones del Shut de Basura Con Retiro de Tuv Respetar Procedimiento de SED

Nombre:
Cargo:

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los telefonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	327	**Fecha** 15/07/2019	**Inicio** 19/07/2019	**Fin**	03/08/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**			**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez				PREDIO SAN DIEGO		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio predio san diego ubicado en la dirección calle 26 nr 03 la Localidad santa fe donde se reportó la siguiente emergencia predio con presencia de escombros plagas y posible invasión la siguiente acción de mitigación: realizar la limpieza del predio ejecutar alambre de púa arreglo de cerramiento en malla

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA S

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

864

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1040	Fecha	29/07/2019	Inicio	02/08/2019	Fin	01/09/19
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atencion de emergencia	Muro en riesgo de colapso.		92
Asistentes de La institución	Rosa elvira Prieto.				Jose Asuncion Silva.		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones	Contratista		Categoria de emergencia
tospri59@gmail.com	3214827567	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Jose asuncion silva sede B ubicado en la dirección Calle 91 # 89 A - 42. de la Localidad Engativa. donde se reportó la siguiente emergencia: Muro de primera infancia en riesgo de colapso. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: realizar la demolición del muro - realizar muro nuevo. Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 02/08/2019 y con un plazo aproximado de 30 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 30 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Rosa elvira Prieto. funcionario de Almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se aten[redacted] la emergencia inmediata de ser necesario retirar el person[redacted] las instalaciones se notificara al encargado

V.1

Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	Fecha	Inicio	Fin	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias		Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311 5899777 ING CARLOS RONI ES CEL 312-4539018		Atención de emergencia		
Asistentes de La institución					

Contacto correc de la Institución	Teléfono de la Institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio: José Asunción Silva I.E.D.
Nombre: Rosa elvira Prieto
Cargo: Almacenista
Teléfono: 3214867567

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
IG. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Interventora
Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:
Teléfono:

Contratista: Ever Salgado.
Nombre: Silvia Perez
Cargo: Arquitecta.
teléfono 3118212736

7 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el persona de Interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se p[illegible]rá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el perso[illegible] de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Código	818	**Fecha**	30-07-2019	**Inicio**	3-08-2019	**Fin**	17-09-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes ing. Jesus Ramirez						CASTILLA		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Castilla sede unica ubicado en la dirección Carrera 78c N 8 -43 la Localidad de Kenndy donde se reportó la siguiente emergencia fisura miento sobre fachada de bloque en mamposteria generando riesgo de caída y daños en carpinteria existente.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	885	**Fecha** 06/08/2019	**Inicio** 10/08/2019	**Fin** 28/08/2019	**lugar**	Bogotá	
Proyecto	**emergencias**			**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			GABRIEL BETANCOURT MEJIA 94			
Asistentes de La institución				SEDE B.			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Gabriel Betancourt Mejia ubicado en la dirección Calle 8A Bis #94-72 en la Localidad Kennedy donde se reportó la siguiente emergencia Espacios Atenuados Falta de Drenajes la siguiente acción de mitigación: Instalar Filtro Geotextil adecuar los espacios Para un libre tránsito Peatonal

Nombre:
Cargo:

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
S. YULY MARCELA BEDOYA SI

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	792	**Fecha**	19/08/2019	**Inicio**	23/08/2019	**Fin**	28/08/2019
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						

lugar Bogotá

95

El Porvenir SEDE B.

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio el porvenir sede B ubicado en la dirección a 105b-35, Cl. 58 Sur #105b-1 la Localidad bosa donde se reportó la siguiente emergencia equipos hidroneumáticos en estado de vetustez en mal funcionamiento la siguiente acción de mitigación desmontar los equipos hidroneumáticos existentes e instalar equipos nuevos con todos los elementos necesarios para su funcionamiento

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

SIDENTE DE OBRA
MARCELA BEDOYA SILV

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V 1

368

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	512	**Fecha**	05-08-2019	**Inicio**	10-08-2019	**Fin**	18-08-2019	**lugar**	Bogotà
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4638018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

96

CHUNIZA

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Chuniza sede unica ubicado en la dirección Carrera 16 este # 84ª sur -98 la Localidad de usme donde se reportó la siguiente emergencia fisura miento sobre fachada de bloque en mamposteria generando riesgo de caida y daños en carpinteria existente.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1974	**Fecha** 06/08/2019	**Inicio** 10/08/2019	**Fin** 18/08/2019	**lugar**	Bogotá	
Proyecto	emergencias			**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			97			
Asistentes de La institución				CALAZANS BUENAVISTA SEDE A.			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Calazans Buenavista ubicado en la dirección Carrera 17 F # 77A Sur 1 en la Localidad Ciudad Bolivar donde se reportó la siguiente emergencia Voltaje Abierto con Voltaje Bajo la siguiente acción de mitigación: ejecutar los arreglos pertinentes en los tableros electricos y Tableros electricos

Nombre:
Cargo:

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SUA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1212.	**Fecha**	06/08/2019	**Inicio** 10/08/2019	**Fin**	20/08/2019	**lugar** Bogotá
Proyecto	**emergencias**				**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La institución	Rectora nubia lucia rodriguez Ing. Jesus Ramirez				HELADIO MEJIA SEDE A		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Heladio Mejía sede A ubicado en la dirección carrera calle 65 15ª-04de la Localidad barrios unidos donde se reportó la siguiente emergencia colegio sin suministro de agua por los equipos hidroneumáticos en estado de vetustez y tableros eléctricos dañados la siguiente acción de mitigación: desmonte de equipos hidroneumáticos y tableros eléctricos , suministro e instalación de equipos hidroneumáticos nuevos y lavado de tanque subterráneo

Nombre: NUBIA LUCIA RODRIGUEZ
Cargo: rectora

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
S. YULY MARCELA BEDOYA S.

Observacion: La Empresa Contatista tiene cobertura 1año de garantia por fallas que se presenten.

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	722.	**Fecha** 05/08/2019.	**Inicio** 9/08/2019	**Fin**	17/08/2019	**lugar**	**Bogotá**
Proyecto	**Emergencias 2019**			**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-6899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia **Categoría de emergencia**			
Asistentes de La institución	Jesus Ramirez Elkin Bonilla			FERNANDO MAZUERA			99

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Jesús Ramirez** Cel 3115050155

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Fernando Mazuera sede A ubicado en la dirección Calle 68A Sur # 90H 01 de la Localidad Bosa donde se reportó la siguiente emergencia: equipos Hidroneumaticos averiados Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Hacer las Reparaciones y Remplazo de equipo Dichas actividades se iniciarán a partir del día 9 Agosto y con un plazo aproximado de 8 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 8 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será No aplica funcionario de No aplica con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

No aplica Nombre: Cargo: Teléfono:	Nombre: Jesús Ramírez Cargo: Residente junior Teléfono: 3115050155	Nombre: Cargo: Catalina Fuentes. Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
ING. MARCELA REDONA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados

Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	719	**Fecha** 12/08/2019	**Inicio** 15/08/2019	**Fin**	6/19/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**			**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La institución	Rector Willington Gómez Ing. Jesús Ramirez			FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A.			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia cocina**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio francisco de Paula Santander sede única ubicado en la dirección carrera calle 61 sur nr 80 i 40 de la Localidad bosa donde se reportó la siguiente emergencia: daños en las instalaciones del shut de basuras . Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: adecuación del cuarto del shut de basuras instalación de cielo raso pvc punto hidráulico media caña en concreto pintura epoxica instalación de luminarias

Nombre: Willington Gómez
Cargo: Rector

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
LUZ MARCELA BEDOYA SILVA

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	905	**Fecha**	6/08/2019	**Inicio**	10/8/2019	**Fin**	17/08/2020 **lugar** Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						1o1
Asistentes de La institución							LUIS ANGEL ARANGO SEDE B.

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaría de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Luis Angel arango ubicado en la dirección Carrera 104B NB 236-2 en la Localidad Fontibon donde se reportó la siguiente emergencia Intitucion Permanece Sin agua la siguiente acción de mitigación: Trabajos en reducción a los equipos Para Poderlos en Marcha y evitar Mantenimiento

Nombre:
Cargo:

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA S.

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaría arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1630	**Fecha**	02/09/19	**Inicio**	5/09/19.	**Fin**	8/09/19.
lugar	Bogotá						
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						102
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						JULIO GARAVITO SEDE A.

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio julio Garavito sedeA ubicado en la dirección CR 40B # 92C-60 la Localidad FUENTE RAMIREZ donde se reportó la siguiente emergencia institución educativa sin luz en pasillos y puntos fijos siguiente acción ejecutar una red provisional desde el tga hasta tablero eléctrico

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	832	**Fecha**	12/08/2019	**Inicio**	16/08/2019	**Fin**	24/08/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						103
Asistentes de La institución							KENNEY SEDE SEDE C.

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio KENNEDY. ubicado en la dirección Calle 55 Sur # 11B-15 en la Localidad Kennedy donde se reportó la siguiente emergencia Alta temperatura de Gas en Cocina la siguiente acción de mitigación: Hacer las adecuaciones y correcciones pertinentes en las instalaciones de cocina

Nombre:
Cargo:

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILV

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Código		**Fecha** 12/08/2019	**Inicio** 16/08/2019	**Fin**	24/08/19	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**			**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			104			
Asistentes de La institución				TECNICO LAUREANO GOMEZ SEDE A			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Tecnico Laureano Gomez ubicado en la dirección Calle 90A NR 95056 en la Localidad Engativa donde se reportó la siguiente emergencia Muro Firmador Presentado Fisuras la siguiente acción de mitigación: ejecutar las Reparaciones Necesarias en Muro Afectado

Nombre:
Cargo:

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA DEDOVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1130	**Fecha**	16/08/2019	**Inicio**	20/09/2019	**Fin**	23/9/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						105		
Asistentes de La institución							SIMON BOLIBAR SUBA -SEDE A		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramírez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Simon Bolivar Suba ubicado en la dirección Carrera 90 NR 145-39 en la Localidad Suba donde se reportó la siguiente emergencia Presencia de Humedad en Aulas la siguiente acción de mitigación: Realizar las Exploraciones Pertinentes en las Bajas Para Corregir la Fuga de agua

Nombre:
Cargo:

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
L. MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**

Código	1130	**Fecha**	13/08/2019	**Inicio**	17/08/2019	**Fin**	7/09/2019.
lugar	Bogotá						
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						106
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						USAQUEN

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Usaquén sede única ubicado en la dirección Ak. 9 #127 2 la Localidad Usaquén donde se reportó la siguiente emergencia áreas exteriores de la institución educativa en estado de abondo con riesgo para la comunidad estudiantil siguiente ejecutar un anden en losetas prefabricadas para libre transito de la comunidad estudiantil

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA S.

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

649

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	729	Fecha 20/08/2019	Inicio 23/08/2019.	Fin 10/09/2019	lugar	Bogotá	
Proyecto	Emergencias 2019			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia Categoría de emergencia			
Asistentes de La institución	Javier Ramirez Judith Bernal			VILLAS DEL PROGRESO			107
Contacto correo de la institución		Teléfono de la institución		Interventoría D&M construcciones e interventorias sas Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898		Contratista Ever Jose salgado Salgado Residente junior: Jesús Ramírez Cel 3115050155	

Por solicitud de la Secretaría de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Villas del Progreso sede A ubicado en la dirección Carrera 102 Sur 56F-34 de la Localidad Bosa donde se reportó la siguiente emergencia: Contingencia de Avalancha atención mediante Calzado Posterior al recorrido realizado se verifico el [illegible] y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Hacer los cerramientos pertinentes urgente Dichas actividades se iniciarán a partir del día 23/08 y con un plazo aproximado de [illegible] se solicita al representante del colegio suministrar al personal adjunto un horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 18 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que al contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación. Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será No aplica funcionario de No aplica con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo [illegible] las notificaciones pertinentes y dar realce administrativo y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Por el colegio	Contratista	Interventoria
Nombre: No aplica	Nombre: Jesús Ramirez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:	Cargo: Residente junior	Cargo:
Teléfono:	Teléfono: 3115050155	Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1130	**Fecha**	22/08/2019	**Inicio** 26/08/2019	**Fin** 03/09/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	emergencias				**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018				108		
Asistentes de La institución					SIMÓN BOLIVAR SUBA SEDE A.		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la Institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramírez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaría de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Simon Bolivar Suba SEDE A ubicado en la dirección Carrera 90 NR 145-39 en la Localidad Suba donde se reportó la siguiente emergencia Moto Bomba Averiada la siguiente acción de mitigación: Ejecutar los Mantenimientos Necesarios Para Poner en Marcha los equipos

Nombre:
Cargo:

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atendera la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
educación
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	818	**Fecha**	05-09-2019	**Inicio**	09-09-2019	**Fin**	12-09-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

1a9

CASTILLA SEDE A

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Castilla sede única ubicado en la dirección carrera 78c # 8ª -43 Localidad de Kennedy donde se reportó la siguiente como emergencia por falta de carpintería de alumino en las fachadas.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	209	**Fecha**	31/08/2019	**Inicio**	4/09/2019	**Fin**	12/09/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538016						110		
Asistentes de La Institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						SAN ISIDRO (LA CALERA)		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al PREDIO SAN ISIDRO ubicado en la dirección Kilómetro 5 CT a la Calera Páramo Localidad de CHAPINERO donde se reportó MEDIANTE VISITA DE VALORACION DE ARBOLADO AL PREDIO EL 11 DE FEBRERO DE 2019 MEDIANTE INFORME TECNICO 440 DEL 27 DE FEBRERO DE 2019 Y PERMISO N 005 DEL 23 DE ABRIL DE 2019, EMITIO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA TALA DE 1 TIBAR #1 TRES PINO CANDELABRO #3-4-5 Y CUANTRO CIPRES #6-7-8-9 POR EVIDENCIAR QUE LAS CONDICIONES FISICAS Y SANITARIAS DE LOS ARBOLES PUEDEN FAVORECER SU VOLCAMIENTO.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

993

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	739 **Fecha** 20/08/19	**Inicio** 24/08/2019	**Fin** 29/08/2019	**lugar**	**Bogotá**
Proyecto	**Emergencias 2019**		**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018		Atención de emergencia **Categoría de emergencia**		111
Asistentes de La institución	John Alexander Horta		Los Naranjos		
Contacto correo de la institución		**Teléfono de la institución** 315 8364484	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**		**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Los Naranjos sede A ubicado en la dirección Cra 80ᴮN 71ᶜ-31 Sur. de la Localidad Bosa donde se reportó la siguiente emergencia: TALA DE 1 ARBOL Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: TALA ARBOL Dichas actividades se iniciarán a partir del día 24/08 y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 5 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será John Horta funcionario de almacén con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: John Alexander Horta	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo: Apoyo mantenimiento	Cargo: Residente junior	Cargo:
Teléfono: 3158364484	Teléfono: 3118212736	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
1. YULY MARCELA REDONDA SILV

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

894

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1829	Fecha	21/08/2019	Inicio	25/8/2019	Fin	9/9/2019
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	Muro en riesgo de caida 332
Asistentes de La institución	Jose arturo Medina Luna.						Jose Marti Sede b Nazareth.

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones	Contratista		Categoría de emergencia
arturojosemarti@gmail.com	3016825396	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Jose Marti sede B ubicado en la dirección Diagonal 32 b Sur # 13 b - 17. de la Localidad Rafael Uribe Uribe. donde se reportó la siguiente emergencia: muro en riesgo de caida. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Desmonte del muro. Cerramiento - Realizar Columnas y amarre con anclas. muro en Ladrillo. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 25/08/2019 y con un plazo aproximado de 15 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 15 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc., no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Arturo Medina funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio		Fin		lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL. 311-5689777 ING CARLOS ROBLES CEL:312-4538018					Atención de emergencia			
Asistentes de La Institución									

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 316-6008898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio: José Martí
Nombre José Arturo Medina Luna
Cargo: Almacenista
Teléfono 3016825396

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

Interventora:
Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:
Teléfono:

Contratista: Ever Salgado
Nombre Silvia Perez.
Cargo: Residente Junior
teléfono 3118212736.

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario rebrar el personal dentro las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	451	**Fecha**	23/08/2019	**Inicio**	27/08/2019	**Fin**	30/08/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	113
Asistentes de La Institución	fabio Gaitan calderon					SAN ISIDRO SUR ORIENTAL SEDE A.	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones**	**Contratista**		**Categoria de emergencia**
iedsanisidrosuror@gmail.com.	3002067126	**Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736**		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio San isidro sur oriental sede A ubicado en la dirección calle 34 bis 74 - 88 de la Localidad San Cristobal donde se reportó la siguiente emergencia: Filtracion de agua por Fachada Fuga. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Revisar Programas de tuberia potable Cambio tubera cambio de registro resane Dichas actividades se iniciarán a partir del día 27 AGOSTO. y con un plazo aproximado de 3 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y dias festivo, asi como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 3 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Fabio Gaitan calderon funcionario de Rectoria con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio		Fin		Lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5999777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538078					Atencion de emergencia			
Asistentes de La Institución									

Contacto correo de la Institución	Teléfono de la institucion	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia

Colegio. San Pedro Sur Oriental
Nombre Flavio Gaitán Calderón
Cargo: Rector
Teléfono. 300 2067126

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Interventoria: R y M construcciones
Nombre: Johan Bonilla
Cargo: Inspector
Teléfono: 3229065379

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente Junior
teléfono 3118212736

2 En caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Notar se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara a encargado

V1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1129	Fecha 25/08/19	Inicio 29/08/19	Fin 03/09/2019	lugar Bogotá
Proyecto	Emergencias 2019			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia Categoría de emergencia	3 24
Asistentes de La institución	Maria Ligia Cortez Argemiro Pinzon			Hidraulica. Prado Veraniego SEDE B	
Contacto correo de la institución	esdipradoveranie11@educacionbogota.edu.co	Teléfono de la institución	6251053.	Interventoría R&M construcciones e interventorias sas Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever Jose salgado Salgado Residente junior: Silvia Pérez Cel 3118212736

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Prado Veraniego sede B ubicado en la dirección Cra 53A # 128-57 de la Localidad Suba donde se reportó la siguiente emergencia: Bajo con fuga daño en 2 Salones. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Realizar el seguimiento y cambio de sanitario Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 29/08 y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 5 dias en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de caracteristica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Argemiro Pinzon funcionario de Rector con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria

I en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Maria Ligia Cortés S.
Cargo: Coordinadora
Teléfono: 3003671471
Por el colegio

Nombre: Silvia Pérez
Cargo: Residente junior
Teléfono: 3118212736
Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILV

Nombre: Julieth Bernal
Cargo: Interventora
Teléfono: 315 6167645.
Interventoría

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1114	Fecha 20/08/19	Inicio 23/08	Fin 31/08/19	lugar	Bogotá	
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia hidrosanitaria 115			
Asistentes de La institución	Jairo Godoy Almacen			República Dominicana SEDEA			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio República Dominicana sede A ubicado en la dirección diag 82 A # 114 -43 de la Localidad Suba donde se reportó la siguiente emergencia: tubería tapada cajas colapsadas de agua Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: sondeo de tuberías, Limpieza de cajas Dichas actividades se iniciarán a partir del día 23/08/2019 y con un plazo aproximado de 8 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 8 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Jairo Godoy funcionario de Almacen con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se aten[illegible] la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio		Fin		lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-8959777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4535018					Atención de emergencia			
Asistentes de La institución									
Contacto correo de la institución		Teléfono de la institución		Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 316-6009898		Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736			Categoria de emergencia

Colegio: República Dominicana
Nombre: Jairo Andrés Godoy Galeano
Cargo: Almacenista
Teléfono: 317 5457224

Delegado
Nombre
Cargo
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
E. YULY MARCELA BEDOYA SILV

Interventora
Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:
Teléfono:

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez
Cargo: Residente
teléfono 3118212736

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaría arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
EDUCACION
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	878	Fecha	28/08/19	Inicio	31/09/19	Fin	16/09/2019
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	Colegio Hernando Duran. Dussan. 226
Asistentes de La institución	Liliana Rocio Arenas enstancho.						Hernando Duran Dussan

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones	Contratista		Categoría de emergencia
Colhernanduandussan@educacionbogota.edu.co	3182763275	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Hernando Duran Dussan. sede A ubicado en la dirección Calle 42 F sur # 88 A - 25 de la Localidad Kennedy donde se reportó la siguiente emergencia: La membrana del tanque de almacenamiento de agua potable esta soplada tanques sin funcionamiento. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Verificar el estado de membrana realizar actividades necesarias para dejar en funcionamiento el tanque. Dichas actividades se iniciarán a partir del día lun. 1/09/2019 y con un plazo aproximado de 15 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 15 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Liliana Rocio Arenas. funcionario de Almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		**Fecha**		**Inicio**		**Fin**	**lugar** **Bogotá**
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5889777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4630018					Atención de emergencia	
Asistentes de La institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría **R&M Construcciones** Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-8009898	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente : Arq. Silvia perez** **Cel: 3118212736**		**Categoría de emergencia**

Colegio:
Nombre Silvia Perez C
Cargo: Ingeniero
Teléfono: 318 276 3275

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA

Interventora
Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:
Teléfono:

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente.
teléfono 3118212736

2 en caso de alguna duda por favor comuníquese con el supervisor de la secretaría arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos antes mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

989

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	116	**Fecha**	26/08/2019	**Inicio** 30/8/2019	**Fin**	7/09/2019	**lugar** Bogotá
Proyecto	emergencias				**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						117
Asistentes de La institución						CRISTOBAL COLON SEDE A.	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaría de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Cristobal Colon A ubicado en la dirección Calle 165 #84-03 en la Localidad Usaquen donde se reportó la siguiente emergencia emergencia Sanitaria la siguiente acción de mitigación: Suministro De Baterias de Baños Portatiles

Nombre:
Cargo:

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
S. YULY MARCELA BEDOYA SI

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1608	**Fecha**	26-08-19	**Inicio**	30-08-19	**Fin**	29-09-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

118

JOSE JOAQUIN CASAS

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio José Joaquín Casas sede b ubicado en la dirección Carrera 56 #17-11 la Localidad de Puente Aranda donde se reportó la siguiente emergencia ausencia de baños y disposición de vertimientos de la institución educativa siguiente acción de mitigación suministrar baterías de baños portátiles

Nombre: Catalina fuentes Cargo: interventoría	Nombre: JESUS RAMIREZ Cargo: Contratista	Nombre: ING MARCELA BEDOYA Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

391

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Acta de visita

Código	431	**Fecha**	8/07/2019	**Inicio**	12/7/209	**Fin**	20/07/2019 **lugar** Bogotá
Proyecto	emergencias					**Asunto**	ACTA DE ENTREGA PROVISIOINAL
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					COLEGIO ACEVEDO Y GOMEZ	119
Asistentes de La institución	Diana sandarriaga					JOSE ACEVEDO Y GOMEZ. SEDE A SAN CRISTOBAL SUR	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia electrica**
	3002067971				

Por solicitud de la Secretaria de Educación se hace la visita al colegio Acevedo y Gómez se hace recorrido por las instalaciones salones pasillos laboratorios almacén en compañía de la señorita diana sandarriaga morales almacenista del colegio, el ingeniero Jesús Ramirez residente de obra donde se evidencia el funcionamiento eléctrico en perfecto estado iluminación, tomacorrientes, la conexión de la red de internet esta en normal funcionamiento, en la parte del patio encontramos 3 reflectores dañados, en la oficina del almacén coordinación y rectoría no tienen tono de teléfono

observacion, los lamperas no sirven, y la conexion de internet esta en certificación.

Nombre: CATALINA FUENTES
Cargo: interventoria

Nombre: diana marcela sandarriaga
Cargo: ALMECENISTA

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SI

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V 1

892

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	742.	**Fecha**	9/09/2019	**Inicio** 13/09/2019	**Fin**	21/09/2019	**lugar** Bogotá
Proyecto	**emergencias**				**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez				PORVENIR SEDE B		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio porvenir sede b ubicado en la dirección a 105b-35, Cl. 58 Sur #105b-11a Localidad bosa donde se reportó ausencia de agua de suministro de agua al cuarto de bombas siguiente ejecutar una acometida desde el acueducto de Bogotá hasta el cuarto de bombas

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

878

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	403	Fecha	19/09/2019	Inicio	23/09/2019	Fin	28/09/19	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	Electnco. 121		
Asistentes de La institución	Vilma Forero Fabiola Ballen Triana					Alemania unificada B			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia
Colegio alemania unificada @gmail.com	3002073022				

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Alemania unificada sede B ubicado en la dirección CRA 21 No. 38A - 11 SUR de la Localidad San cristobal. donde se reportó la siguiente emergencia: electnco. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: realizar recorrido y verificación de cableado realizar cambio de acometidas. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 23/09/2019 y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, asi como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 5 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Vilma Forero funcionario de Almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha	Inicio	Fin		lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018			Atención de emergencia			
Asistentes de La Institución							

Contacto correo de la Institución	Teléfono de la Institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Colegio: Alemania Unificada
Nombre: Fabiola Ballén Triana
Cargo: Rectora
Teléfono: 3002073627

Delegado
Nombre
Cargo
Teléfono:

PRESIDENTE DE OBRA
Y MARCELA BEDOYA SIT

Interventora
Nombre: Catalina Fuentes
Cargo:
Teléfono:

Contratista: Ever Salgado.
Nombre: Silvia Perez.
Cargo: Residente Junior
teléfono, 3118212736

2. en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

94

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	415	Fecha	02/09/2019	Inicio	06/09/2019	Fin	11/09/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia	Riesgo electrico		122
Asistentes de La institución	Hilda Gutierrez Coordinadora Primaria. Nicolas. Camargo – Mantenimiento colegio			Rafael Nuñez B			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones	Contratista		Categoría de emergencia
Sedrafael nunez4@educacion bogota.edu.co	2390237	Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Rafael Nuñez sede B ubicado en la dirección Cra 9A # 22b – 30 de la Localidad San cristobal. donde se reportó la siguiente emergencia: Riesgo electrico por redes demasiado expuestas Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Cambiar redes instalar polo a tierra.

Dichas actividades se iniciarán a partir del dia 06/09 de 2019 y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y dias festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 5. dias en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. , no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Hilda Gutierrez funcionario de la secretaria de edu. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha	Inicio	Fin	Lugar: Bogotá
Proyecto	emergencias			Asunto: VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-3809777 ING CARLOS ROSLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia	
Asistentes de La institución					

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R3M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3116212736		Categoría de emergencia

Colegio: Rafael Wenceslao Tobo B
Nombre: Hilda Inés Gutierrez M
Cargo: Coordinadora de primaria
Teléfono: 3103295284

Delegado
Nombre
Cargo:
Teleono:

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SIT

Interventora R y M Construcciones e Interv.
Nombre: Catalina Fuentes
Cargo: Residente Tecno
Teléfono: 3156009992

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez
Cargo: Residente
teléfono 3116212736

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los telefonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser control de emergencia se atiende la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1076	**Fecha**	06/09/2019	**Inicio**	10-09-2019	**Fin**	17-09-19	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

123

RODOLFO LLINAZ

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Rodolfo Llinaz sede A ubicado en la dirección Carrera 103d #86ª-72 la Localidad de Engativá donde se reportó la siguiente emergencia filtración de aguas en cielo raso de auditorio proveniente de la cocina

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	719	**Fecha**	9/09/2019	**Inicio**	13/09/2019	**Fin**	21/11/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					124 FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.			
Asistentes de La institución	Rector Willington Gómez Ing. Jesús Ramirez								

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia cocina**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio francisco de Paula Santander sede única ubicado en la dirección carrera calle 61 sur nr 80 i 40 de la Localidad bosa donde se reportó la siguiente emergencia: riesgo de colapso de muro en ladrillo, piso en tierra y concreto con riesgo para accidentes de estudiantes la siguiente acción de mitigación: desmonte de elementos estructurales en muros y placa contra piso, adecuar el patio para un libre espacio para los alumnos

Nombre: Willington Gómez
Cargo: Rector

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1851	Fecha	16/09/19	Inicio	20/9/2019
Proyecto	emergencias				
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018				
Asistentes de La institución	Ricardo.				

Fin	5/10/2019.	lugar	Bogotá		
Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA				
Atención de emergencia	Sanitario.				125
	Rafael Delgado Salguero SEDEC				

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Rafael Delgado Salguero sede C. ubicado en la dirección CR. 72 No. 49 Sur-37 de la Localidad Rafael Uribe Uribe donde se reportó la siguiente emergencia: Presencia de agua sin identificar procedencia Riesgo sanitario Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Realizar una exploracion para verificar procedencia de agua ejecutar caja de inspeccion. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 20/9/2019 y con un plazo aproximado de 15 dias por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 15 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc., no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Ricardo funcionario de Almacen. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha	Inicio	Fin	Lugar: Bogotá
Proyecto	emergencias			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia:	
Asistentes de La Institución					

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoría de emergencia

Colegio: Rafael Delgado Salgado
Nombre: Ruben Alexander
Cargo: Almacenista
Teléfono: 3005568261

Delegado
Nombre
Cargo:
Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
ING. YURY MARCELA BEDOYA S.

Interventora:
Nombre: Catalina Fuentes
Cargo: Residente
Teléfono:

Contratista: Ever Salgado
Nombre: Silvia Perez
Cargo: Residente Ever
teléfono 3118212736.

2 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaría arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

878

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	101	**Fecha**	2/09/2019	**Inicio**	6/09/2019	**Fin**	27/09/2019	**lugar**	**Bogotá**
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**			126
Asistentes de La institución	Jesus Ramirez Ilon Bonilla					NUEVA CONSTITUCIÓN SEDE A			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Jesús Ramírez** Cel 3115050155

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Nueva Constitución sede U ubicado en la dirección Carrera 107B NR 74B-42 de la Localidad Engativa donde se reportó la siguiente emergencia: Sectores de la cocina con Voltaje Bajo Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Reliazar la Reparaciones y ducciones Pertinentes Dichas actividades se iniciarán a partir del día 6 Sept/19 y con un plazo aproximado de 15 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 15 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será No aplica funcionario de N.A con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

N.A.		
Nombre:	Nombre: Jesús Ramírez	Nombre: Catalina fuentes
Cargo:	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente.
Teléfono:	Teléfono: 3115050155	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
Y MARCELA PEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	729	**Fecha**	3/09/19	**Inicio**	7/09/19	**Fin**	12/10/19	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4638018						127		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						Villas del progreso		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio villas del progreso sede A ubicado en la dirección Cra. 89 Bis A #31 Sur la Localidad bosa donde se reportó la siguiente emergencia riesgo de conato de incendio por conexiones eléctricas simuladas y flotantes siguiente acción de mitigación ejecutar acometida nueva con polo a tierra y todos los elementos necesarios para el funcionamiento del comedor de la institución educativa

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	611	**Fecha**	25-09-19	**Inicio**	29-09-2019	**Fin**	19-10-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

128

RUFINO JOSE CUERVO

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Rufino Jose Cuervo sede A ubicado en la dirección Carrera 12 # 52-20 la Localidad de Tunjuelito donde se reportó la siguiente emergencia pasillos de segundo y tercer piso sin elemento de protección para la comunidad estudiantil.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	546	**Fecha**	16-09-2019	**Inicio** 20-09-2019	**Fin**	27-09-2019	**lugar** Bogotá
Proyecto	**emergencias**				**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018				129		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez				SANTA LIBRADA		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Santa Librada sede única ubicado en la dirección Calle 75b sur # 1b este - 1 la Localidad de Usme donde se reportó la siguiente emergencia fallas eléctricas en el tablero eléctrico de la cocina generando riesgo de colapso e incendios.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el peisonal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

902

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1149	**Fecha**	23 septiembre	**Inicio**	27/09/2019	**Fin**	21/10/2019
Proyecto	Emergencias 2019					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	130
Asistentes de La institución	David Salinas					Parques del Campo. Bilbao	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M construcciones e interventorias sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736
bosco5@Fundacion donbosco.org	7486557.		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Parques del Campo sede única ubicado en la dirección Cll 143ª #178 - 50 de la Localidad Suba. donde se reportó la siguiente emergencia: Tala Por emergencia Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Tala por emergencia Dichas actividades se iniciarán a partir del día 27 septiembre y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 5 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será David Salinas funcionario de Rectoria. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Por el colegio	Contratista	Interventoria
Nombre: David Salinas	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: Catalina Fuentes.
Cargo: Rector	Cargo: Residente junior	Cargo: Reside.
Teléfono: 3208012269	Teléfono: 3118212736	Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	022	**Fecha**	27/09/2019	**Inicio**	1/10/2019	**Fin**	4/10/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						131
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						SIMON BOLIVAR ENGATIVA

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaría de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio simón bolívar sede B ubicado en la dirección cr 85 # 86- 91 localidad engativa donde se reportó la siguiente emergencia especie arbórea con riesgo de colapso siguiente : acta de visita GEC_201901116_131 autorizo la tala por emergencia de un árbol Ciprés por inadecuado emplazamiento, inclinación altura excesiva riesgo de volcamiento

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1061.	**Fecha**	25/09/2019	**Inicio**	29/09/2019	**Fin**	2/10/2019 **lugar** Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						132
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Contacto correo de la Institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio francisco José caldas sede a ubicado en la dirección Cra. 68f #63B-02 **Localidad de Engativá** donde se reportó la siguiente emergencia especie arbórea con riesgo de colapso siguiente : bajo acta de visita EACB/2019/0449/030 del 22 de marzo de 2019 y acta MAO/20190238/040 se autoriza la tala de 1 arboles de especie acacia

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA S.

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1829 **Fecha** 27 Septiembre 2019 **Inicio** 1/10/2019	**Fin**	4/10/2019	**lugar**	**Bogotá**
Proyecto	**Emergencias 2019**	**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5699777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018	Atención de emergencia **Categoría de emergencia**			133
Asistentes de La institución	Arturo Medina	Jose Martí Sede A			
Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución 3016825396	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**		**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736	

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Jose Martí sede A ubicado en la dirección Cra 12K # 31F-29 Sur de la Localidad Rafael Uribe Uribe donde se reportó la siguiente emergencia: Tala de arbol por riesgo de colapso Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Tala de 2 arboles Dichas actividades se iniciarán a partir del día 1/10/19 y con un plazo aproximado de 3 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 3 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Arturo Medina funcionario de Rectoria con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Arturo Medina Cargo: Almacenista Teléfono: 3016825396 Por el colegio	Nombre: Silvia Pérez Cargo: Residente junior Teléfono: 3118212736 Contratista	Nombre: Cargo: Teléfono: Residente Interventoria

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

906

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	406.	Fecha	16/09/2019	Inicio	20/09/2019	Fin	25/9/2019	lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia	134		
Asistentes de La institución	Martha Montenegro					Los Alpes.			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736		Categoria de emergencia
	3670125 - 101				

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Los Alpes IED sede A ubicado en la dirección Kra 12 Este #33a-80 Sur de la Localidad 4to San Cristobal donde se reportó la siguiente emergencia: arboles con problemas de caida de ramas Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Talas de 2 arboles Dichas actividades se iniciarán a partir del día 20/09/2019 y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.
La obra tendrá una duración aproximada de 5 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc., no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio , a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será el Martha Montgro funcionario de Rectoria. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoria
1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionado

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código		Fecha		Inicio		Fin		lugar	Bogotá
Proyecto	emergencias					Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4558016					Atención de emergencia			
Asistentes de La institución									

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel 315-6009896	Contratista Ever salgado construcciones Residente : Arq. Silvia perez Cel: 3118212736	Categoría de emergencia

Colegio:
Nombre: Martha Montenegro
Cargo: S. Rectoría
Teléfono: 3670125-Ext 101- 3125780678

Delegado
Nombre
Cargo.
Teléfono

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

Interventora: Catalina Fuentes
Nombre:
Cargo: Residente
Teléfono

Contratista: Silvia Perez
Nombre
Cargo. Arquitecta
Teléfono

2 En caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1078	**Fecha**	12 Sep	**Inicio**	15/9/2019	**Fin**	20/09/2019 **lugar** Bogotá
Proyecto	Emergencias 2019					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	Silvicultural 135
Asistentes de La institución	William Perez Alarcon.					Rodolfo Ilinas.	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736
Ced bolivia 10 @ educacion bogota.edu.co	2291630		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e Interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Rodolfo Ilinas sede B ubicado en la dirección Calle 88 # 102-55 de la Localidad Engativa donde se reportó la siguiente emergencia: Tala de 4 individuos secos. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Tala de 4 individuos arboreos. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 15/09 y con un plazo aproximado de 5 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 5. días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será William Perez. funcionario de Rectoria. con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: WILLIAM PEREZ A.	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo: RECTOR	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente.
Teléfono: 3106256643.	Teléfono: 3118212736	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
YU_Y MARCELA BEDOYA SILV

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1138	**Fecha**	16/09/2019	**Inicio**	20/09/2019	**Fin**	23/9/2019.
Proyecto	**Emergencias 2019**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Atención de emergencia **Categoría de emergencia**	Silvicultural.
Asistentes de La institución	Gloria Nana Vargas					Alberto Lleras Camargo	

Lugar	**Bogotá**
	136

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M construcciones e interventorías sas** **Ing. Catalina fuentes Uribe** **cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever Jose salgado Salgado** **Residente junior: Silvia Pérez** Cel 3118212736
Colegio albertolleras@gmail.com	6891505		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Alberto Lleras Camargo sede única ubicado en la dirección Cra 111A N 139 -88 de la Localidad Suba donde se reportó la siguiente emergencia: Tala de 1 arbol Por emergencia. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Tala de 1 arbol por emergencia Dichas actividades se iniciarán a partir del día 20/09 y con un plazo aproximado de 3 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 3 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Gloria Nana Vargas. funcionario de Rectora con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Nombre: Gloria de Vargas C.	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo: Rectora	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente.
Teléfono:	Teléfono: 3118212736	Teléfono:
Por el colegio	Contratista	Interventoría

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SU...

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1703.	**Fecha**	18/09/2019	**Inicio**	22/09/2019	**Fin**	27/9/2019.
lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						137
Asistentes de La Institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						CANDELARIA

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio candelaria sede A ubicado en la dirección #1 a, Ac. 11 Sur #2-99 Localidad de CANDELARIA donde se reportó la siguiente emergencia muro exterior desplomado la siguiente acción de mitigación ejecutar un cerramiento provisional en acesco rígido

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA RODRIGUEZ

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	112	**Fecha**	17-09-2019	**Inicio**	21-09-2019	**Fin**	26-09-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						138		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						NUEVO HORIZONTE TORCA		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramírez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Nuevo Horizonte Torca sede D ubicado en la dirección Carrera 7 #220-02 la Localidad de Usaquén donde se reportó la siguiente emergencia por fuga de agua en los baños de primera infancia

Nombre: Catalina fuentes Cargo: interventoria	Nombre: JESUS RAMIREZ Cargo: Contratista	Nombre: ING MARCELA BEDOYA Cargo: Residente de obra

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atendera la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	— / —	**Fecha**	18-09-19	**Inicio**	22-09-19	**Fin**	12-10-10	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						139		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						Rafael Uribe Uribe		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Rafael Uribe Uribe sede a ubicado en la dirección Cl. 39 Sur #2436 Localidad de Rafael Uribe donde se reportó la siguiente emergencia espacio exteriores de institución educativa en estado de deterioro la siguiente acción de mitigación ejecutar los arreglos pertinentes en las áreas exteriores para libre transito peatonal de la comunidad estudiantil

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

l en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

112

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	609	**Fecha**	7-10-14	**Inicio**	11-10-14	**Fin**	19-10-14	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						140		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						SAN CARLOS		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio San Carlos sede B ubicado en la dirección Carrera 19 #50-37 sur la Localidad de Tunjuelito donde se reportó la siguiente emergencia por concepto desfavorable por parte de salud en cocina.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SIT

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atendera la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

113

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	762	**Fecha**	7-10-2019	**Inicio**	11-10-2019	**Fin**	19-10-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						141		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						JORGE ISAAC		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Jorge Isaac sede Unica ubicado en la dirección Carrera 92 #73-50 sur la Localidad de Bosa donde se reportó la siguiente emergencia por concepto desfavorable por parte de salud en cocina.

Nombre: Catalina fuentes Cargo: interventoria	Nombre: JESUS RAMIREZ Cargo: Contratista	Nombre: ING MARCELA BEDOYA Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediato de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	538	**Fecha**	7/10/2019	**Inicio**	11/10/2019	**Fin**	19/10/2019
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						

lugar Bogotá

142

LAS MARGARITAS

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio LAS MARGARITAS SEDE UNICA ubicado en la dirección **Cll. 16 No. 6 - 66** Sur Localidad Kennedy donde se reportó la siguiente emergencia cocina de compensar tiene concepto desfavorable por secretaria de salud en las instalaciones la siguiente acción de mitigación ejecutar los arreglos pertinentes exigidos por la secretaria de salud para poner en marcha el comedor escolar

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA S.

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

95

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1987.	**Fecha**	7-OCT-19	**Inicio**	11-OCT-19	**Fin**	19-10-19	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						143		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						EL ENSUEÑO		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramírez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio El Ensueño sede Unica ubicado en la dirección Trasversal 70 #60-90 la Localidad de Ciudad Bolivar donde se reportó la siguiente emergencia por concepto desfavorable por parte de salud en cocina.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA C.

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atendera la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

916

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1990	**Fecha**	08-10-2019	**Inicio**	11-10-2019	**Fin**	19-10-2019	**lugar**	Bogota
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						144		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						ROGELIO SALMONA		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Rogelio Salmona sede Unica ubicado en la dirección Calle 59 sur # 65-42 la Localidad de Ciudad Bolivar donde se reportó la siguiente emergencia por concepto desfavorable por parte de salud en cocina.

Nombre: Catalina fuentes Cargo: interventoría	Nombre: JESUS RAMIREZ Cargo: Contratista	Nombre: ING MARCELA BEDOYA Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atendera la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	719	**Fecha**	7-10-2019	**Inicio**	11/10/2019	**Fin**	26/10/2019
Proyecto	emergencias					**lugar**	Bogotá
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Asistentes de La institución	franc						145
							FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio francisco de paula santander sede A ubicado en la dirección Cl. 61 Sur #80h28 Localidad de bosa donde se reportó la siguiente emergencia espacio exteriores de institución educativa en estado de deterioro la siguiente acción de mitigación ejecutar los arreglos pertinentes en los muros de las áreas de recreación resanes pañete liso aplicar un acabado antihongo y resistente la humedad

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YOLY MARCELA BEDOYA SU

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

418

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1076	**Fecha**	30-09-2019	**Inicio**	4-10-2019	**Fin**	19-10-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

146

Rodolfo Llinaz

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Rodolfo Llinaz sede B ubicado en la dirección Carrera 103 d #86ª-72 la Localidad de Engativá donde se reportó la siguiente emergencia pasillos del segundo piso y punto fijo sin elemento de protección para la comunidad estudiantil.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atendera la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

914

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	905	**Fecha**	2-10-2019	**Inicio**	6-10-2019	**Fin**	11-10-2020	**lugar** Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018							
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez							

147

LUIS ANGEL ARANGO

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Luis Ángel Arango sede B ubicado en la dirección Carrera 104ª bis #236-19 Localidad de fontibon donde se reportó la siguiente emergencia equipos en estado de vetustez por falta de mantenimiento

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1631	**Fecha**	14-10-2019	**Inicio**	18-10-2019	**Fin**	12-11-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538016								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

148

LA MERCED

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio La merced sede única ubicado en la dirección Calle 13 #42 a -51 Localidad de Puente Aranda donde se reportó la siguiente emergencia acumulación de materiales y desechos dentro de la institución

Nombre: Catalina fuentes Cargo: interventoria	Nombre: JESUS RAMIREZ Cargo: Contratista	Nombre: ING MARCELA BEDOYA Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1128	**Fecha**	10/10/19	**Inicio**	18/10/19	**Fin**	22/11/19	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	franc								

149

PREDIO ALFONSO JARAMILLO
VISTA BELLA D.

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la **Secretaria** de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio predio Alfonso Jaramillo sede D. ubicado en la dirección 167a #54B-40 Localidad de suba donde se reportó la siguiente emergencia institución educativa sin suministro de energía eléctrica en pasillos salones y áreas exteriores siguiente acción de mitigación ejecutar la acometida de electricidad en pasillos salones áreas exteriores instalación de iluminación y polo a tierra y tableros eléctricos

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YUBY MARCELA BET

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V 1

902

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA
LOCALIDAD PUENTE ARANDA

Código	1613	**Fecha**	11-10-2019	**Inicio**	15/10-19	**Fin**	4/11/19	**Lugar**	COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA
Proyecto	emergencias					**Asunto**	acta de visita		
Asistentes	Gustavo Adolfo Gallego, Rectora Colegio Johan Vergel, Almacenista Colegio					Luis Vargas Tejada. Sede A. 150			
Fecha de Elaboración	08-04-2019	**Elaborado por**	CAREN VIVIANA GARCIA CAMARGO			**Próxima Reunión**			

De acuerdo a la visita de acompañamiento programada por el contrato de emergencias 2019 en la institución educativa durante el dia 11 de oct 2019 realizan el acta de visita evaluando el tanque interno y equipos hidráulicos se va hacer la intervención de mitigar riesgos con una serie de actividades aprobadas por secretaria de educación que son las siguientes

1 intervenir volumetria del tanque textura de las paredes impermeabilización completa

2 intervenir los equipos hidroneumáticos si tienen arreglos (motobombas hidroflow)

Una vez terminado el objetivo de la visita, se firma por quienes participaron en la presente.

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILV

Nombre: **Gustavo Adolfo Gallego**
Cargo: Rector

Nombre: **Johan Vergel**
Cargo: Almacenista
3214931248

Nombre: **Jesús Ramírez**
Cargo: Contratista 3115050155

Observaciones por la institución

En la Visita Realizada Observamos Que Los Baños Se Encuentran en optimas Condiciones Funcionamiento Perfecto Sin Detalles

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1709	**Fecha**	30/09/19	**Inicio**	4/10/19	**Fin**	11/10/19
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					Silvicultura	
Asistentes de La institución							

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155	**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio La Candelaria B. ubicado en la dirección Calle 11 No 2-35 en la Localidad Santa Fe donde se reportó la siguiente emergencia Peligro de caida de 5 individuos la siguiente acción de mitigación: Tala y Retiro de 5 individuos arboreos.

Nombre: Juan Carlos Lausch
Cargo: Almacenista

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

404

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1807	**Fecha**	16 Oct. 19	**Inicio**	20/10/2019	**Fin**	25/10/2019
Lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018					Silvia Toral	252
Asistentes de La institución						CLEMENCIA HOLGUN – SEDE A	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Clemencia Holguin. SEDE A ubicado en la dirección Calle 29 sur # 29b - 61 en la Localidad Rafael Uribe donde se reportó la siguiente emergencia Peligro de caida de 1 individuo y 4 podas la siguiente acción de mitigación: Tala y Retiro de 1 arbol y 4 podas

Julia Zarruga
Nombre:
Cargo: Almacén

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	854	**Fecha**	16 Oct 19.	**Inicio T.**	20 Oct 19	**Fin T.**	25 Oct 19.
Lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias			**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018			Silvicultura. 153			
Asistentes de La institución	Fanny Peña.			FERNANDO SOTO APARICIO. SEDE A			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Fernando Soto Aparicio SEDE A. ubicado en la dirección Cra 73d bis b # 36-47 sur en la Localidad Kennedy donde se reportó la siguiente emergencia Peligro de caida 2 inclinados y 12 podas. la siguiente acción de mitigación: Tala y retiro de 2 arboles y poda de 12 arboles.

Fanny Peña V.
Nombre: Fanny Elizabeth Peña V.
Cargo: Almacén

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
JULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

426

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1061	**Fecha**	3/10/2019	**Inicio**	7/10/2019	**Fin**	10/10/2019
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						

lugar Bogotá

154

FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio francisco José caldas sede a ubicado en la dirección Cra. 68f #63B-02 Localidad de Engativá donde se reportó la siguiente emergencia especie arbórea con riesgo de colapso siguiente : bajo acta de visita EACB/2019/0449/030 del 22 de marzo de 2019 y acta MAO/20190238/040 se autoriza la tala de 4 arbolesde especie 3 acacias un cerezo porperdida de verticalidad con alturas de 20 y 23 metros

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
Y MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los telefonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1830	**Fecha**	21 OCT 19	**Inicio**	25/10/2019	**Fin**	30/10/2019
Lugar	Bogotá						
Proyecto	emergencias				**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA	
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018				Silvicultural. 155		
Asistentes de La institución					MANUEL DEL SOCORRO SEDEA		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Manuel del Socorro SEDEA ubicado en la dirección transversal 23 # 44 - 90 sur en la Localidad Rafael Uribe donde se reportó la siguiente emergencia Peligro de caida de 4 individuos la siguiente acción de mitigación: Tala y Retro de 4 arboles

Nombre: JOHAN HERNANDEZ
Cargo: RECTOR.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1022	Fecha	21/10/2019	Inicio	25/10/2019	Fin	30/10/19
lugar	Bogotá						
Proyecto	Emergencias 2019			Asunto	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018			Atención de emergencia Categoría de emergencia			156
Asistentes de La institución	Jorge enrique Lavarde			Simon bolivar. SEDE B			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	Interventoría R&M construcciones e interventorias sas Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898	Contratista Ever Jose salgado Salgado Residente junior: Silvia Pérez Cel 3118212736
Colsimon bolivar 10@ educacion bogota .edu.co	2767588 2511131		

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Simon bolivar. sede B ubicado en la dirección Calle 89 No. 88-91. de la Localidad Engativa donde se reportó la siguiente emergencia: Tala de 1 arbol, eliminación Rebrote. Posterior al recorrido realizado se verifico el incidente reportado y se recomienda por parte del contratista e interventor efectuar la siguiente acción de mitigación: Tala de 1 arbol eliminación de rebrote. Dichas actividades se iniciarán a partir del día 25 Oct y con un plazo aproximado de 2 días por lo cual se solicita al representante del colegio autorizar al personal adjunto en horario diurno nocturno sábado domingo y días festivo, así como notificar dicho permiso al personal de vigilancia.

La obra tendrá una duración aproximada de 3 días en condiciones normales climatológicas autorizaciones de ingresos etc. no obstante lo anterior y en el entendido que el contrato corresponde una atención de característica metropolitana podrá suspenderse ocasionalmente las actividades con traslado del personal para otros frentes de trabajo actividad que será notificada al personal de contacto del colegio, a quien también se le informara los cambios en la programación y la futura fecha de terminación .Las directivas del colegio informan que la persona de contacto será Jorge enrique Lavrde funcionario de Rectoria con quien se encargará del respectivo acompañamiento en campo recibir las notificaciones pertinentes y dar recibo volumétrico y funcional a la atención de emergencia una vez sea recibida y suscrita el acta de entrega por parte de la interventoría

1 en caso de alguna duda sugerencia observación por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria de educación Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionado.

Por el colegio	Contratista	Interventoría
Nombre: Jorge E. Lavarde H.	Nombre: Silvia Pérez	Nombre: Catalina Fuentes
Cargo: Rector	Cargo: Residente junior	Cargo: Residente
Teléfono: 2767588	Teléfono: 3118212736	Teléfono:

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILV

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria Arq. Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificará al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	770	**Fecha**	21/10/2019	**Inicio**	25/10/2019	**Fin**	14/11/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	franc								

157

DIVINO NIÑO

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155	**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio divino niño sede única ubicado en la dirección Cra. 110b Bis #20 sur Localidad de bosa donde se reportó la siguiente emergencia institución educativa presenta plagas roedores y vectores siguiente acción de mitigación ejecutar la limpieza del predio retiro de escombros aseo y limpieza

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
JULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

420

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1858	**Fecha**	28/10/2019	**Inicio**	1/11/2019	**Fin**	11/12/2019
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La institución	franc						

lugar Bogotá

158

BODEGA PRIMERA DE MAYO

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico bodega primera de mayo sede única ubicado en la dirección Av Carrera 14 #22 Sur-21 Localidad de Antonio Nariño donde se reportó la siguiente emergencia institución educativa presenta plagas roedores y vectores siguiente acción de mitigación ejecutar la limpieza del predio retiro de escombros aseo y limpieza

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILV

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V 1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	320	**Fecha**	29-10-2019	**Inicio**	2-11-2019	**Fin**	02-12-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

159

POLICARPA

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Policarpa sede A ubicado en la dirección Calle28 #5-06 Localidad de Santa Fe donde se reportó la siguiente emergencia en cubierta por proliferación de palomas, afectando el funcionamiento de las aulas.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los telefonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

982

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	464	**Fecha**	5/11/2019	**Inicio**	8/11/2019	**Fin**	8/12/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								160
Asistentes de La institución	franc						BRISAS		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio brisas sede única ubicado en la dirección CALLE 5B SUR NR 5 A-01Localidad de_San Cristobal_ donde se reportó la siguiente emergencia institución educativa con alto riesgo de desplome y colapsar toda la estructura siguiente acción de mitigación ejecutar desmonte de elementos estructurales en piso cubierta y paredes de la institución educativa

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
C. YULY MARCELA BEDOYA SIE

1. en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los telèfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderà la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1601.	**Fecha**	5/11/2019	**Inicio**	8/11/2019	**Fin**	18/11/2019
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La institución	franc						

ugar Bogotá

161

ANTONIO JOSE DE SUCRE

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio ANTONIO JOSE DE SUCRE sede A ubicado en la dirección CALLE 12 SUR NR 65 B-01 de__Puente aranda donde se reportó la siguiente emergencia institución educativa con ausencia de aulas para la comunidad estudiantil siguiente acción de mitigación ejecutar traslado y reubicación de aulas de proyectos provisionales de secretaria de educación

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V 1

	REPORTE TECNICO	CODIGO: DOPF-026 FECHA: 2018/08/14 VERSIÓN: 01

Cliente:	COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE (IED) - ANTONIO JOSE DE SUCRE SEDE A
Dirección:	Calle 11 #. 65F - 06
Contacto cliente:	
Solicitado por:	Serviconfor Ltda
Fecha solicitud:	miércoles, 15 de enero de 2020

Descripción de Actividades

Nombre Técnico:	Ing. Christian Camilo Montañez Ramírez			**Fecha Visita:**	15/01/2020
Motivo Visita:	Instalación ☐	Mantenimiento	☒	Levantamiento	☐

Alcance de la necesidad:

Se realiza visita técnica al sistema de CCTV, al día 15 de enero del 2020, el señor Interventor Daniel Jiménez junto con la señora rectora, aproximadamente a las 11:00 am. En la reunión se procedió a hacer un seguimiento de: (minutas, reportes informes Y llamas), analizando que el fallo o perdida de las cámaras fue debido a un daño eléctrico, donde se evidencio que en esa fecha el personal de mantenimiento de obra (aulas nuevas) se encontraba laborando y se genero ese tipo de falla.

Labores Realizadas:

Se socializo el caso con respecto a las cámaras (1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15) fuera de grabación.

hallazgos:

Del primer DVR las cámaras (1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15) se encuentran fuera de grabación.

Se retiro el segundo DVR, instalando uno nuevo pero las cámaras que estaban en el DVR retirado no se ven en el DVR nuevo.

Recomendaciones técnicas:

Observaciones y/o Actividades Pendientes:

Queda pendiente el tema de las 02 cámaras del segundo DVR.

CLIENTE	Nombre:	**TECNICO**	Nombre: Ing. Christian Camilo Montañez Ramírez
	Firma:		Firma:

MEDIOS TECNOLÓGICOS
Christian C. Montañez
Cel 310 327 03 11

485

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	138	**Fecha**	08-11-2019	**Inicio**	12-11-2019	**Fin**	22-11-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						162		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						GENERAL SANTANDER - USAQUEN		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio General Santander sede unica ubicado en la dirección Calle 159 # 8-56 Localidad de Usaquén donde se reportó la siguiente emergencia cubierta en estado de vetustez , generando humedades y goteras en salones.

Nombre: Catalina fuentes Cargo: interventoría	Nombre: JESUS RAMIREZ Cargo: Contratista	Nombre: ING MARCELA BEDOYA Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1412	**Fecha**	06-11-2109	**Inicio**	10-11-2019	**Fin**	22-11-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

163

EDUARDO SANTOS

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Eduardo Santos sede B ubicado en la dirección Carrera 19ª bis # 1 c-55 Localidad de Los mártires donde se reportó la siguiente emergencia colmatación en trampa de grasas y tubería de aguas residuales provocando inundación de la institución.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados.
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1148	**Fecha**	11-11-2019	**Inicio**	15-11-2019	**Fin**	6-12-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

164

GUSTAVO MORALES

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Gustavo Morales sede A ubicado en la dirección Calle 129 #55-55 Localidad de Suba donde se reportó la siguiente emergencia cubierta en estado de vetustez , generando humedades y goteras en salones

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

938

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
educación
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	116	**Fecha**	11-11-2019	**Inicio**	15-11-2019	**Fin**	25-11-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						165		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						CRISTOBAL COLON		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Cristóbal Colon sede A ubicado en la dirección Calle 165 #8 a -03 Localidad de Usaquén donde se reportó la siguiente emergencia por altas precipitaciones afectando el cielo raso de salones en tercer piso

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1142.	**Fecha**	18/11/2019	**Inicio**	22/11/2019	**Fin**	17/12/2019
lugar	Bogotá						
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La institución	franc						

166

JUAN LOZANO LOZANO

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio JUAN LOZANO LOZANO sede A ubicado en la dirección Cl. 140 #100-30,de la localidad suba donde se reportó la siguiente emergencia institución educativa comunidad estudiantil sin protección en los pasillos del piso 2,3,4 siguiente acción de mitigación ejecutar instalación de barandas pasamos en los pisos 2, 3 ,4

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

940

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1858	**Fecha**	19/11/2019	**Inicio**	23/11/2019	**Fin**	9/12/2019
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538016						
Asistentes de La institución	franc						

lugar Bogotá

167

BODEGA PRIMERA DE MAYO

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico bodega primera de mayo sede única ubicado en la dirección Av Carrera 14 #22 Sur-21 Localidad de Antonio Nariño donde se reportó la siguiente emergencia institución educativa presenta bienes materiales en la intemperie la acción de mitigación ejecutar un campamento provisional para salvaguardar la integridad física de los bienes y materiales de La entidad

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILV

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

241

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	114	**Fecha**	23-11-2019	**Inicio**	27-11-2019	**Fin**	22-12-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						168		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						AGUSTIN FERNANDEZ		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Agustin Fernández sede A ubicado en la dirección Carrera 7 #155-20 Localidad de Usaquén donde se reportó la siguiente emergencia talud en colapso provocando inestabilidad a los muros de cerramiento.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1148	**Fecha**	05-12-2019	**Inicio**	09-12-2019	**Fin**	27-12-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

169

GUSTAVO MORALES

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Gustavo Morales sede A ubicado en la dirección calle 129. # 55-55 Localidad de Suba donde se reportó la siguiente emergencia por ausencia de suministro eléctrico en el bloque antiguo de la institución

Nombre: Catalina fuentes Cargo: interventoria	Nombre: JESUS RAMIREZ Cargo: Contratista	Nombre: ING MARCELA BEDOYA Cargo: Residente de obra

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1160	**Fecha**	06-12-2019	**Inicio**	10-12-2019	**Fin**	18-12-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

170

VIRGINIA GUTIERREZ

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Virginia Gutiérrez sede Única ubicado en la dirección calle 131 b # 94f -31 Localidad de Suba donde se reportó la siguiente emergencia por estado de vetustez por falta de mantenimiento en equipos.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	129	**Fecha**	16-12-2019	**Inicio**	20-12-2019	**Fin**	27-12-2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

172

AGUSTIN FERNANDEZ

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes** **Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Agustín Fernández sede C ubicado en la dirección Carrera 1 este # 163-60 Localidad de Usaquén donde se reportó la siguiente emergencia colapso de talud

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

7-15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	848	**Fecha**	16-12-2019	**Inicio**	20-12-2019	**Fin**	04-01-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

272

SAN PEDRO CLAVER

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio San Pedro Claver sede A ubicado en la dirección Carrera 79c #41b-51 sur Localidad de Kennedy donde se reportó la siguiente emergencia deterioro en muro de cerramiento colapso del mismo.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	418	**Fecha**	18/11/2019	**Inicio**	22/12/2019	**Fin**	25/12/2019 **lugar** Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						173
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						LOS ALPES

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaría de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio los Alpes sede b ubicado en la dirección Cra. 9 este nr 39 sur -9 Localidad de san Cristóbal sur donde se reportó la siguiente emergencia especie arbórea con riesgo de colapso acta de resolución : bajo número EACB/2019/0449/030 del 22 de diciembre de 2019 y acta MAO/20190458/040 se autoriza la tala de 1 arboles de especie acacias

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
ING. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1829	**Fecha**	16-DIC-19	**Inicio**	20/12/2019	**Fin**	23/12/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018					Silvicultural			174
Asistentes de La institución	Arturo Medina					JOSE MARTI			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramírez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Jose Martí A-C. ubicado en la dirección Diagonal 32A # 12a-97 sur. en la Localidad Rafael Uribe donde se reportó la siguiente emergencia Peligro de caida de 23 individuos la siguiente acción de mitigación: Tala y Retiro de 23 arboles

Nombre: Arturo Medina
Cargo: Almacenista

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
LEY MARCELA BEDOYA SILVA

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Código	1829	**Fecha**	16-DIC-19	**Inicio**	20/12/2019	**Fin**	23/12/2019 **lugar** Bogotá
Proyecto	emergencias					**Asunto**	VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018					Silvicultural	275
Asistentes de La institución	Arturo Medina					JOSE MARTI	

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Jose Martí I.E.D. ubicado en la dirección Diagonal 32A # 124-97 sur, en la Localidad Rafael Uribe donde se reportó la siguiente emergencia Peligro de caida de 23 individuos la siguiente acción de mitigación: Tala y Retiro de 23 arboles

Nombre: Arturo Medina
Cargo: Almacenista

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
L Y MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

176

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	407	**Fecha**	16/12/2019	**Inicio**	20/12/2019	**Fin**	23/12/2019	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						176		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						MANUELITA SAENZ		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio los MANUELITA SAENZ sede UNICA ubicado en la dirección Cra. 3 Este #25 Sur34 Localidad de san Cristóbal sur donde se reportó la siguiente emergencia especie arbórea con riesgo de colapso acta de resolución : bajo número OFICIO E-2018-8152 CON VISITA CTESSFFS 00071 DEL 8 DE ENERO DE 2020 SE AUTORIZA LA TALA DE 1 ARBOL DE LA ESPECIE ACACIA DE 10 METROS

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
Y MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	546.	**Fecha**	19/12/2019	**Inicio**	2 /01/2020	**Fin**	9/01/2020
lugar	Bogotá						
Proyecto	**emergencias**			**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						
Asistentes de La Institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez				Santa librada		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio santa librada SEDE A ubicado en la dirección **76 Sur No. 1A - 39 Este, Bogotá** Sur Localidad Usme donde se reportó la siguiente emergencia cocina de compensar tiene concepto desfavorable por secretaria de salud en las instalaciones la siguiente acción de mitigación ejecutar los arreglos pertinentes exigidos por la secretaria de salud para poner en marcha el comedor escolar

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
E. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

178

951

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1416	**Fecha**	23/12/19	**Inicio**	27/12/2019	**Fin**	14/01/2020 **lugar** Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018						178
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						ANTONIO SANTOS

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio los ANTONIO SANTOS sede B ubicado en la dirección Cra. 22 #12-49Localidad de Martires donde se reportó la siguiente institución educativa con déficit de disposición de vertimientos la siguiente acción de mitigación suministro de baterías baños portátiles

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1130	**Fecha**	29/12/2019	**Inicio**	2/01/20	**Fin**	7/01/20	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Alm Hernan Vizcaino Ing. Jesus Ramirez								

179

SIMÓN BOLIVAR SEDE A.

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio filarmónico simón bolivar sede A sede única ubicado en la dirección carrera 92 no 146c -63 de la Localidad suba donde se reportó la siguiente emergencia: se presentan humedades en las oficinas administrativas la siguiente acción de mitigación: hacer las exploraciones en los baños y muros realizar las reparaciones hidráulicas pertinentes

Nombre: Hernán Vizcaino
Cargo: ~~Rector~~ DIAGNOSTICO

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
S. YULY MARCELA BEDOYA SILVA

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

253

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	748	**Fecha**	30-12-2019	**Inicio**	03-01-2020	**Fin**	18-01-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						180		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						LLANO ORIENTAL		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Llano Oriental sede A ubicado en la dirección calle 73 b sur # 78 a bis 15 sur Localidad de Bosa donde se reportó la siguiente emergencia riesgo de descargas eléctricas en el área del parque infantil.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atendera la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1148	**Fecha**	4-01-2020	**Inicio**	08-01-2020	**Fin**	16-01-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

181

GUSTAVO MORALES

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Gustavo Morales sede A ubicado en la dirección calle 129 #55-55 Localidad de Suba donde se reportó la siguiente emergencia insuficiencia de carpintería metálica en ventanas.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	107	**Fecha**	30-12-2019	**Inicio**	03-01-2020	**Fin**	18-01-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

182

FRANCISCO DE CALDAS

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Francisco Jose De Caldas sede D ubicado en la dirección calle 64 f # 68-16 Localidad de Engativá donde se reportó la siguiente por equipos en estado de vetustez por falta de mantenimiento.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	171.	**Fecha**	22/01/2020	**Inicio**	16/01/2020	**Fin**	24/01/2020 **lugar** Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						183
Asistentes de La institución	franc						PREDIO ALFONSO JARAMILLO

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio predio Alfonso Jaramillo sede única ubicado en la dirección CRA 58 #167-20 Localidad de suba donde se reportó la siguiente emergencia institución educativa sin suministro de agua potable siguiente acción de mitigación ejecutar la acometida hidráulica, instalación de equipos hidroneumáticos con los accesorios pertinentes

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota. se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	818	**Fecha**	12-01-2020	**Inicio**	16-01-2020	**Fin**	05-02-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

184

CASTILLA

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Castilla sede única ubicado en la dirección carrera 78c # 8ª -43 Localidad de Kennedy donde se reportó la siguiente como emergencia deterioro en pisos de auditorio.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	129	**Fecha**	15-01-2020	**Inicio**	19-01-2020	**Fin**	29-01-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

185

AGUSTIN FERNANDEZ

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes** **Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Agustin Fernandez sede c ubicado en la dirección Cra. 1 Este #163 – 60 Localidad de Usaquén donde se reportó la siguiente como emergencia equipos en estado de vetustez por falta de mantenimiento.

Nombre: Catalina fuentes Cargo: interventoría	Nombre: JESUS RAMIREZ Cargo: Contratista	Nombre: ING MARCELA BEDOYA Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

459

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	863	**Fecha**	16-01-2020	**Inicio**	20-01-2020	**Fin**	25-01-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

186

ROSA MARIA GORDILLO

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Agustin Fernandez sede c ubicado en la dirección CCALLE 26 SUR CON 76 ESTE Localidad de Kennedy donde se reportó la siguiente como emergencia **el** deterioro en las bajantes de cubiertas y el taponamientos en las mismas y en canales generando goteras y humedades.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

960

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	832	**Fecha**	22-01-2020	**Inicio**	26-01-2020	**Fin**	02-02-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						287		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						HEROES KENNEDY		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio HEROES KENNEDY ubicado en la dirección CARRERA 73 #26 Sur-81 Localidad de Kennedy donde se reportó la siguiente como emergencia colapso el sistema de conducción de aguas lluvias generando inundaciones en todo el colegio

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1301	**Fecha**	20/01/2020.	**Inicio**	24/01/2020	**Fin**	08/02/2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018					188			
Asistentes de La Institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez					Palermo			

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Palermo única ubicado en la dirección Cra. 24 #45C la Localidad Teusaquillo donde se reportó la siguiente emergencia humedades continuas en toda la estructura del ascensor acción de mitigación ejecutar un sellado en las instalaciones del ascensor y cambio de cubierta

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

962

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	573	**Fecha**	06-02-2020	**Inicio**	10-02-2020	**Fin**	18-02-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

189

OFELIA URIBE DE ACOSTA

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Ofelia Uribe de Acosta sede A ubicado en la dirección Calle 81 a sur # 6 este - 40 Localidad de Usme donde se reportó la siguiente como emergencia fuga de agua en auditorio.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

965

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	731	**Fecha**	01-02-2020	**Inicio**	5-02-2020	**Fin**	17-02-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018								190
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						PORVENIR		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramírez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Porvenir sede c ubicado en la dirección Calle 51 sur #91 d -56 Localidad de Usaquén donde se reportó la siguiente como emergencia equipos en estado de vetustez por falta de mantenimiento.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

191

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1022	**Fecha**	18/02/2020	**Inicio**	14/02/2020	**Fin**	13/02/2020
lugar	Bogotá						
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						191
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						SIMON BOLIVAR ENGATIVA

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramírez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio SIMON BOLIVAR sede A ubicado en la dirección Cra. 92 #86 18 Localidad de ENGATIVA donde se reportó la siguiente EMERGENCIA institución educativa sin agua con fugas en paredes la siguiente acción de mitigación hacer las exploraciones necesarias en paredes para ubicar las fugas y repararlas

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
C. YULY MARCELA BEDOYA SI

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

965

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	192	**Fecha**	27-01-2020	**Inicio**	31-01-2020	**Fin**	08-02-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						192		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						DEBORA ARANGO		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Débora Arango sede única ubicado en la dirección carrera 84ª #57b -04 Localidad de Bosa donde se reportó la siguiente como emergencia humedad continua en cielo raso

Nombre: Catalina fuentes Cargo: interventoria	Nombre: JESUS RAMIREZ Cargo: Contratista	Nombre: ING MARCELA BEDOYA Cargo: Residente de obra

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin saintana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atendera la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

966

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	747	**Fecha**	3-02-2020	**Inicio**	7-02-2020	**Fin**	15-02-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						193		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						ORLANDO HIGUITA		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesùs Ramírez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Orlando Higuita sede A ubicado en la dirección calle 57 sur #87 h-03 Localidad de Bosa donde se reportó la siguiente como emergencia humedad continua en cielo raso

Nombre: Catalina fuentes Cargo: interventoria	Nombre: JESUS RAMIREZ Cargo: Contratista	Nombre: ING MARCELA BEDOYA Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	137	**Fecha**	4/02/2020	**Inicio**	8/02/2020	**Fin**	15/02/2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						194		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						ANIBAL HERNANDEZ SOTO		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio ANIBAL HERNANDEZ SOTO sede A ubicado en la dirección Cr53 135 13 la Localidad SUBA donde se reportó la siguiente emergencia canal de agua desprendia con riego de desplome acción de mitigación ejecutar desmonte de la canal de agua ejecutar una canal nueva e instalar con todos su elementos pertinentes

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
G. YULY MARCELA BEDOYA S.

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	318	**Fecha**	18/02/2020	**Inicio**	18/02/2020	**Fin**	22/02/2020 **lugar** Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4536018						195
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						CASTILLA

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoría de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio CASTILLA sede A ubicado en la dirección Cra. 78c #8A-43,Localidad de KENNEDY donde se reportó la siguiente EMERGENCIA institución educativa sin suministro eléctrico en los laboratorios de informática la siguiente acción de mitigación hacer los arreglos necesarios en los laboratorios de informática para poner en marcha el suministro eléctrico

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

RESIDENTE DE OBRA
YULY MARCELA BEDOYA SILVA

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

962

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	912	**Fecha**	10-02-2020	**Inicio**	14-02-2020	**Fin**	14-02-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

196

ANTONIO VAUDEN

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Antonio Vauden ubicado en la dirección CARRERA 124 #17-05 Localidad de Fontibon donde se reportó la siguiente como emergencia colapso de estructura de cubierta.

Nombre: Catalina fuentes Cargo: interventoria	Nombre: JESUS RAMIREZ Cargo: Contratista	Nombre: ING MARCELA BEDOYA Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santaña o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	403	**Fecha**	16-02-2020	**Inicio**	20-02-2020	**Fin**	09-03-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018								
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez								

197

JOAQUIN CASTRO MARTINEZ

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Joaquín Castro Martinez sede A ubicado en la dirección calle 31 d bis sur # 2-24 este Localidad de San Cristóbal Sur donde se reportó la siguiente como emergencia por cubierta en estado de vetustez generando humedades en los salones.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá lo emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Código	753	**Fecha**	19-02-2020	**Inicio**	23-02-2020	**Fin**	09-03-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						198		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						CIUDADELA BOSA		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoría R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Ciudadela Bosa sede unica ubicado en la dirección calle 52 sur #97c -35 este Localidad de Bosa donde se reportó la siguiente como emergencia en el cuarto de bombas afectando equipos hidroneumáticos y tablero eléctrico.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	665	**Fecha**	24-02-2020	**Inicio**	28-02-2020	**Fin**	04-03-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						199		
Asistentes de La institucion	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						MARCO FIDEL SUAREZ		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Marco Fidel Suarez sede única ubicado en la dirección carrera 25# 52c -92 sur Localidad de Tunjuelito donde se reportó la siguiente como emergencia por equipos hidroneumático para ponerlos en funcionamiento.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

1 en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoría en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

9/13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	1130	**Fecha**	24-02-2020	**Inicio**	28-02-2020	**Fin**	9-03-2020	**lugar**	Bogota
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						2aa		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						SIMON BOLIVAR SUBA		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones** **Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista** **Ever salgado construcciones** **Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoria realizan visita de diagnóstico al colegio Simón Bolivar sede A ubicado en la dirección Carrera 92# 146c- 36 Localidad de Suba donde se reportó la siguiente como emergencia falla en equipos en el cuarto de moto bombas.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoria

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

I en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atenderá la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
EDUCACION
Secretaría de Educacion

ACTA DE VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA

Código	114	**Fecha**	2-03-2020	**Inicio**	06-03-2020	**Fin**	11-03-2020	**lugar**	Bogotá
Proyecto	**emergencias**					**Asunto**	**VISITA INICIAL ATENCION DE EMERGENCIA**		
Responsable del contrato	ARQ EDWIN SANTANA CEL 311-5899777 ING CARLOS ROBLES CEL 312-4538018						201		
Asistentes de La institución	Ing Catalina fuentes Ing. Jesus Ramirez						AGUSTIN FERNANDEZ		

Contacto correo de la institución	Teléfono de la institución	**Interventoria R&M Construcciones Ing. Catalina fuentes Uribe cel. 315-6009898**	**Contratista Ever salgado construcciones Residente: Jesús Ramirez** Cel 311-5050155		**Categoria de emergencia**

Por solicitud de la Secretaria de Educación el contratista e interventoría realizan visita de diagnóstico al colegio Agustín Fernández sede A ubicado en la dirección Carrera 7 #155-20 Localidad de Usaquén donde se reportó la siguiente emergencia talud en colapso provocando inestabilidad a los muros de cerramiento.

Nombre: Catalina fuentes
Cargo: interventoría

Nombre: JESUS RAMIREZ
Cargo: Contratista

Nombre: ING MARCELA BEDOYA
Cargo: Residente de obra

en caso de alguna duda por favor comunicarse con el supervisor de la secretaria arq Edwin santana o el personal de interventoria en los teléfonos arriba mencionados
Nota: se aclara que por ser contrato de emergencia se atendera la emergencia inmediata de ser necesario retirar el personal de las instalaciones se notificara al encargado

V.1