Tunja 16 de enero de 2025

C-2026-01

Señores

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
ATN. ING MARCELA BLANCO
SUPERVISOR
ATN. ING WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS
INTERVENTORÍA

Asunto: Solicitud de reinicio de actividades y prórroga del Contrato N° CO1.PCCNTR.8129170/2722

Cordial saludo:

En mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO I.E. GOBER 2025, contratista de obra, me dirijo a usted con el fin de formalizar la solicitud de reinicio de labores y la extensión del plazo de ejecución, con base en los siguientes puntos:

1. Solicitud de Reinicio:
Considerando que ya se sopesaron las motivaciones que dio origen al acta de suspensión 01, del 23 de diciembre de 2025, solicitamos se proceda a realizar **Acta de Reinicio** a partir del día 19 de enero de 2026.

2. Solicitud de Prórroga:
Debido a las complicaciones propias del objeto contractual, por la dispersión de frentes de obra y la incertidumbre misma de las actividades; solicitamos se estudie la viabilidad de adicionar tres meses al plazo inicial contractual

Positivamente

CONSORCIO I.E. GOBER 2025
ING OSCAR YOVANY GALÁN MOLANO