Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de las capacidades productivas, comerciales y organizativas mediante la adecuación de infraestructura y el impulso a cadenas productivas en el municipio de San Vicente Del Caguán, Caquetá

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000027461

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/06/2025 14:37:37

Identificador: 1501286

Formulador Ciudadano: JEFFERSON SHNEIDER ORTIZ SÁNCHEZ

Formulador Oficial : JEFFERSON SHNEIDER ORTIZ SÁNCHEZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1709 - Infraestructura productiva y comercialización

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Caquetá (2024-2027): Obras y no promesas

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 2: Economía Verde, Inclusiva y Sostenible.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobernanza Rural para una Nueva Economía

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

San Vicente del Caguán (2024-2027): Trabajamos y servimos al Caguan.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Transformación Productiva y Acción contra el Cambio Climático

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

A Infraestructura productiva y comercialización

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitada competitividad, sostenibilidad y articulación comercial de las organizaciones gremiales y productivas del municipio de San Vicente del Caguán.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, las organizaciones gremiales y productivas enfrentan un bajo nivel de competitividad, sostenibilidad y articulación comercial, situación que limita su participación efectiva en los mercados regionales y su integración en cadenas de valor. Aunque existe una presencia significativa de organizaciones rurales, estas evidencian debilidades estructurales relacionadas con la gestión técnica, organizativa y comercial, lo que reduce su capacidad para mejorar procesos de producción, transformación y comercialización.

Esta situación se ve agravada por dos factores principales: por un lado, la infraestructura comercial rural es insuficiente o se encuentra deteriorada, especialmente en lo que respecta a plazas de ferias y plazas de mercado, las cuales son fundamentales para el intercambio y promoción de productos agropecuarios. Por otro lado, la inversión institucional en programas de fortalecimiento de cadenas productivas ha sido limitada, restringiendo el acceso de las organizaciones a procesos de acompañamiento técnico, capacitación y encadenamiento comercial.

Como consecuencia, los productos locales tienen una baja inserción en los mercados y no logran posicionarse de manera competitiva, afectando directamente los ingresos de los pequeños productores y generando un círculo de desmotivación, pérdida del sentido de pertenencia y debilitamiento del tejido asociativo. Esta problemática limita el desarrollo económico local, impide el aprovechamiento del potencial productivo del territorio y profundiza las brechas sociales en el sector rural del municipio.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Numero de adecuaciones a la plaza de ferias municipal o plazas de mercado en el ultimo año: 0

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasa capacidad técnica, organizativa y comercial de las organizaciones productivas para gestionar sus procesos de producción, transformación y comercialización.	**1.1** Infraestructura comercial inadecuadas o sin mantenimiento (plazas de ferias y plazas de mercado). **1.2** Baja inversión para programas que apoyen las cadenas productivas fundamentales para el encadenamiento productivo y el acceso a mercados.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Reducción en la participación efectiva de los productos locales en los mercados regionales y en las cadenas de valor agropecuarias.	**1.1** Disminución de ingresos y oportunidades económicas para los productores locales. **1.2** Pérdida del sentido de pertenencia, desmotivación y debilitamiento del tejido asociativo en las organizaciones gremiales y productivas

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** COMUNIDAD **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Adquirir productos frescos y con precios justos.	Veeduría ciudadana y apoyo a los productores y comerciantes de la región.
Actor: Otro **Entidad:** COMERCIANTES **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar las condiciones físicas y funcionales de los espacios de venta y comercialización. Incrementar el flujo de compradores y mejorar la rentabilidad de sus actividades económicas.	Participación en mesas de concertación sobre adecuación y mantenimiento de la infraestructura. Participación en mesas de concertación sobre adecuación y mantenimiento de la infraestructura.
Actor: Otro **Entidad:** PRODUCTORES **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar procesos productivos, organizativos y comerciales,. Acceder a mercados en mejores condiciones y obtener mayores ingresos.	Fortalecer su sentido de pertenencia y consolidarse como actores estratégicos del desarrollo local.
Actor: Municipal **Entidad:** SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la competitividad local y dinamizar la economía rural., fomentar el desarrollo organizativo y asociativo del sector agroproductivo.	Aporte técnico, financiero y administrativo para la ejecución del proyecto. Coordinación interinstitucional con el sector agropecuario, comercial y de planeación.

02 - Análisis de los participantes

El proyecto se fundamenta en la articulación estratégica entre el municipio de San Vicente del Caguán como cooperante, los productores rurales y los comerciantes locales como beneficiarios, quienes se complementan mutuamente para garantizar su ejecución y sostenibilidad. El municipio asume el liderazgo técnico, financiero y administrativo, gestionando recursos, convocando mesas de concertación y supervisando las intervenciones en infraestructura y fortalecimiento organizativo. Los productores, eje central del proyecto, participan activamente en procesos de capacitación y asistencia técnica, fortaleciendo sus capacidades productivas y organizativas, mientras que los comerciantes aportan su experiencia en dinámicas de mercado, promoviendo el uso adecuado de los espacios comerciales y retroalimentando a los productores sobre las demandas del consumidor. Esta sinergia entre actores permite cerrar el ciclo entre producción y comercialización, fortalecer el tejido asociativo, dinamizar la economía rural y consolidar circuitos económicos locales sostenibles en el municipio.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Numero

54.932

Fuente de la información

Proyección población DANE (2025)

Localizacion

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** San Vicente Del Caguán **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

54.932

Fuente de la información

Proyección población DANE (2025)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** San Vicente Del Caguán **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitada competitividad, sostenibilidad y articulación comercial de las organizaciones gremiales y productivas del municipio de San Vicente del Caguán.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la competitividad, sostenibilidad y articulación comercial de las organizaciones gremiales y productivas del municipio de San Vicente del Caguán.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de iniciativas desarrolladas para fortalecer la competitividad, sostenibilidad y articulación comercial de organizaciones productivas.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 5 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Secretaria de desarrollo económico y agropecuario.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Escasa capacidad técnica, organizativa y comercial de las organizaciones productivas para gestionar sus procesos de producción, transformación y comercialización.	Fortalecer la capacidad técnica, organizativa y comercial de las organizaciones productivas para gestionar sus procesos de producción, transformación y comercialización.
Causa indirecta 1.1 Infraestructura comercial inadecuadas o sin mantenimiento (plazas de ferias y plazas de mercado).	Adecuar y mantener la Infraestructura comercial (plazas de ferias y plazas de mercado).
Causa indirecta 1.2 Baja inversión para programas que apoyen las cadenas productivas fundamentales para el encadenamiento productivo y el acceso a mercados.	Aumentar la inversión a programas que apoyen las cadenas productivas que son fundamentales para el encadenamiento productivo y el acceso a mercados.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y ORGANIZATIVAS MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EL IMPULSO A CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y ORGANIZATIVAS MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EL IMPULSO A CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Cadenas productivas rurales fortalecidas

Medido a través de

Número

Descripción

Es el conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento de grupos de productores organizados en torno a una actividad agroproductiva específica, mediante asistencia técnica, dotación, acompañamiento organizativo y articulación con mercados.

Descripción de la Demanda

Cadenas productivas que requieren apoyo integral para superar sus debilidades técnicas, estructurales y comerciales.

Descripción de la Oferta

Asistencia técnica, adecuación de infraestructura, formación y acceso a oportunidades de mercado programadas.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	1,00	9,00	-8,00
2025	1,00	8,00	-7,00
2026	1,00	7,00	-6,00
2027	1,00	6,00	-5,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto tiene como propósito fortalecer la competitividad, sostenibilidad y articulación comercial de las organizaciones gremiales y productivas del municipio de San Vicente del Caguán mediante el desarrollo de intervenciones orientadas al acompañamiento técnico y organizativo de cadenas productivas, la mejora de espacios físicos destinados a la comercialización agropecuaria y el impulso a procesos asociativos que favorezcan la inserción en mercados. Para ello, se contempla la adecuación de plazas de ferias, el mantenimiento de plazas de mercado y la implementación de acciones integrales de apoyo a grupos de productores, contribuyendo así a mejorar las condiciones para la producción, transformación y comercialización local, dinamizando la economía rural del territorio.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Otros

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 310.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 310.000.000,00

Fortalecer la capacidad técnica, organizativa y comercial de las organizaciones productivas para gestionar sus procesos de producción, transformación y comercialización.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de cadenas productivas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 150.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 54932 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 54932	**1.1.1** Procesos de fortalecimiento técnico, organizativo y comercial a grupos de productores vinculados a cadenas productivas. **Costo:** $ 100.000.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.2** Estrategias de articulación institucional y de mercado para acompañar el desarrollo de las cadenas productivas priorizadas. **Costo:** $ 50.000.000,00 **Etapa:** Inversión
1.2 Plaza de Ferias adecuada **Complemento:** **Medido a través de:** Número de plazas de ferias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 60.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 54932 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 54932	**1.2.1** Intervenciones para la adecuación y mejoramiento de infraestructura destinada a eventos agrocomerciales. **Costo:** $ 50.000.000,00 **Etapa:** Inversión **1.2.2** Acciones institucionales para la implementación de espacios funcionales orientados a la promoción y comercialización de productos locales. **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.3 Plazas de mercado mantenida **Complemento:** **Medido a través de:** Número de plazas de mercado **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 100.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 54932 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 54932	**1.3.1** Intervenciones de mantenimiento, reparación o adecuación de la infraestructura de plazas de mercado existentes. **Costo:** $ 70.000.000,00 **Etapa:** Inversión **1.3.2** Gestión operativa para garantizar el uso y sostenibilidad de la infraestructura comercial rural. **Costo:** $ 30.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 Procesos de fortalecimiento técnico, organizativo y comercial a grupos de productores vinculados a cadenas productivas.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$100.000.000,00
Total	**$100.000.000,00**

Periodo	Total
0	$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Estrategias de articulación institucional y de mercado para acompañar el desarrollo de las cadenas productivas priorizadas.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$50.000.000,00
Total	**$50.000.000,00**

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Intervenciones para la adecuación y mejoramiento de infraestructura destinada a eventos agrocomerciales.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$50.000.000,00
Total	$50.000.000,00

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Acciones institucionales para la implementación de espacios funcionales orientados a la promoción y comercialización de productos locales.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$10.000.000,00
Total	$10.000.000,00

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Intervenciones de mantenimiento, reparación o adecuación de la infraestructura de plazas de mercado existentes.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$70.000.000,00
Total	$70.000.000,00

Periodo	Total
0	$70.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Gestión operativa para garantizar el uso y sostenibilidad de la infraestructura comercial rural.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$30.000.000,00
Total	$30.000.000,00

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Baja coordinación interinstitucional y limitada participación de actores clave en la ejecución del proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Pérdida de enfoque territorial, duplicidad de esfuerzos y baja efectividad del impacto esperado.	Conformación de un comité interinstitucional de seguimiento, diseño de una ruta de coordinación y establecimiento de acuerdos de colaboración con los actores locales.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Falta de interés o desconfianza por parte de las organizaciones productivas frente a los procesos de acompañamiento institucional.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Baja cobertura del servicio, incumplimiento de metas y escaso impacto en las cadenas productivas priorizadas.	Diseño participativo del plan de intervención, socialización directa con los productores y alianzas con organizaciones rurales de base para facilitar la vinculación.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Procesos de fortalecimiento técnico, organizativo y comercial a grupos de productores vinculados a cadenas productivas. Riesgo: Desinterés o baja apropiación de los contenidos por parte de los productores durante los procesos de fortalecimiento.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Escaso impacto de las actividades y dificultades para mejorar las capacidades técnicas y organizativas de los beneficiarios.	Diseñar metodologías participativas adaptadas al contexto rural y promover mecanismos de motivación e identificación con los procesos.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Productores rurales articulados en cadenas productivas fortalecidas que elevan sus ingresos anuales.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero promedio de productores que elevan su productividad y sus ingresos.

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de ingresos adicionales anuales por productos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	45,00	$2.400.000,00	$108.000.000,00
1	45,00	$2.700.000,00	$121.500.000,00
2	45,00	$2.900.000,00	$130.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$108.000.000,00	$108.000.000,00
1	$121.500.000,00	$121.500.000,00
2	$130.500.000,00	$130.500.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$86.400.000,0	$0,0	$0,0	$248.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-161.600.000,0
1	$97.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$97.200.000,0
2	$104.400.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$104.400.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y ORGANIZATIVAS MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EL IMPULSO A CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ					
$15.445.703,22	15,89 %	$1,06	$4.514,67	$248.000.000,00	$6.101.898,54

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas (Producto principal del proyecto)	$120.000.000,00
Plaza de Ferias adecuada	$48.000.000,00
Plazas de mercado mantenida	$80.000.000,00

03 - Decisión

Alternativa

DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y ORGANIZATIVAS MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EL IMPULSO A CADENAS PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

04 - Alcance

Con el fin de mejorar la competitividad, sostenibilidad y articulación comercial de las organizaciones gremiales y productivas del municipio de San Vicente del Caguán, se propone como objetivo fortalecer la capacidad técnica, organizativa y comercial de las organizaciones productivas para gestionar sus procesos de producción, transformación y comercialización. Para ello, el proyecto contempla prestar el servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas, medido a través del número de cadenas productivas, con una meta de 1 cadena fortalecida. Complementariamente, se incluye la adecuación de una plaza de ferias y el mantenimiento de una plaza de mercado, ambos medidos por el número de plazas intervenidas, con una unidad en cada caso. Estas acciones permitirán alcanzar el resultado definido por el indicador del objetivo general, correspondiente al número de iniciativas desarrolladas para fortalecer la competitividad, sostenibilidad y articulación comercial de organizaciones productivas, con una meta de 5 iniciativas, en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la capacidad técnica, organizativa y comercial de las organizaciones productivas para gestionar sus procesos de producción, transformación y comercialización.

Producto

1.1. Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Cadenas productivas apoyadas

Medido a través de: Número de cadenas productivas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Producto

1.2. Plaza de Ferias adecuada

Indicador

1.2.1 Plaza de Ferias adecuada

Medido a través de: Número de plazas de ferias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Producto

1.3. Plazas de mercado mantenida

Indicador

1.3.1 Plazas de mercado mantenida

Medido a través de: Número de plazas de mercado

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Desarrollo Económico y Agropecuario

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación		
Amazonas	Caquetá	San Vicente Del Caguán				
Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada			
0	150.000.000,00	150.000.000,00	1,0000	1,0000	54.932	

Producto: Plaza de Ferias adecuada

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación		
Amazonas	Caquetá	San Vicente Del Caguán				
Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada			
0	60.000.000,00	60.000.000,00	1,0000	1,0000	54.932	

Producto: Plazas de mercado mantenida

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación		
Amazonas	Caquetá	San Vicente Del Caguán				
Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada			
0	100.000.000,00	100.000.000,00	1,0000	1,0000	54.932	

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor

140-028

LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Que en el banco de proyectos de Inversión del municipio de San Vicente del Caguán y las plataformas PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública) y MGA (Metodología General Ajustada) fue registrado el proyecto denominado: **"FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ",** con código **BPIN 2024187530019** por valor de **$15.000.000,00**

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los trece **(13)** días del mes de enero de dos mil veintiséis **(2026).**

DIEGO ALONSO HERNANDEZ VERGEL
Jefe de Oficina de Planeación

YISNEIDY SÁNCHEZ DÍAZ
Técnico Administrativo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a las organizaciones y asociaciones de productores del municipio de San Vicente Del Caguán, Caquetá

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024[illegible]87530019

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 16/01/2024 08:17:52

Identificador: 766493

Formulador Ciudadano: YILBER ALEXI ROJAS OVIEDO

Formulador Oficial : JEFFERSON SHNEIDER ORTIZ SÁNCHEZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Caquetá: (2024-2027) Obras y no promesas

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 2: Economía verde inclusiva y sostenible

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

2.2.2 Gobernanza rural para una nueva economía

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

San Vicente del Caguán: (2024-2027) Trabajamos y servimos al Caguán

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea estratégica 1: Transformación productiva y acción contra el cambio climático

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Inclusión productiva de pequeños productores rurales

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Falta de desarrollo tecnológico y cadenas de comercialización para la inclusión productiva de pequeños productores agropecuarios del sector rural del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

San Vicente del Caguán tiene como principal actividad económica la ganadería extensiva, seguido de agricultura y comercio urbano, es por tanto prioridad de la administración municipal velar por el pleno desarrollo agropecuario y económico del municipio, para lo cual requiere apoyo profesional en diferentes áreas del desarrollo, con lo cual se destina esfuerzos para cada sector de la economía municipal.

En el municipio de San Vicente del Caguán existen 1.089.849 cabezas de ganado para 2023 (cifras de contexto ganadero 2023), asimismo se estima un registro aproximado de 8.067 predios dedicados a esta actividad productiva en la misma vigencia, de los cuales un 98% están dedicados a prácticas de ganadería extensiva, por la cercanía a territorios forestales protegidos generan daños irreparables en el medio ambiente.

Otra actividad fuerte en el municipio es la producción porcina, cuya comercialización se hace en pie, aproximadamente en un 40% al interior del país y el resto para consumo interno del municipio. De otro lado, la heterogeneidad de alturas y fisiografías hacen que en el municipio haya una enorme diversidad de producción de alimentos de pancoger, productos forestales no maderables del bosque, y la producción de especies menores en producciones pequeñas y medianas.

La eficiencia del campo se refleja directamente en el desarrollo de la ciudad, es prioridad de la administración promover el desarrollo económico del municipio, la falta de maquinaria, tecnología y programas de mejoramiento en la producción rural ha llevado a los productores de la región a ampliar de manera desproporcionada la frontera agrícola trayendo como consecuencia la destrucción masiva el ecosistema selvático, amazónico de la región, al punto de estar ubicados en el primer puesto entre los municipios mayor índice de deforestadores del país, a parte de la disminución de la calidad de vida de los productores rurales del municipio de San Vicente del Caguán.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Los procesos de transformación de materias primas son mínimos y se evidencian limitaciones por la ausencia de puntos de acopio, maquinaria agrícola y espacios que propicien el autoconsumo desde los mercados campesinos y el estímulo a comerciantes, lo que a su vez refleja la baja inversión del municipio en pequeña agroindustria que facilite la generación de valor agregado, junto con mayores ingresos a las familias. Es necesario tener en cuenta que el 93,4% de la población rural se categoriza como pobre, según el DANE (DANE, 2023).

Línea base: 34205 productores campesinos, 72949 habitantes.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de implementación del Plan Agropecuario Municipal y las actividades que aportan al desarrollo rural e inclusión productiva de pequeños productores rurales en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**1.1** Baja inversión pública en la implementación de proyectos de desarrollo agropecuario.
	1.2 Inadecuadas practicas agrícolas que desencadenan en impactos socio-ambientales y baja calidad y productividad de los productos finales agrícolas y pecuarios.
	1.3 Baja productividad en las unidades productivas del municipio.
2. Falta de desarrollo tecnológico y cadenas de comercialización para los pequeños productores agropecuarios en el sector rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**2.4** Carencia de incentivos para la comercialización de productos agropecuarios en el municipio..
	2.5 Carencia de incentivos para la transformación y comercialización de productos agropecuarios en el municipio.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo desarrollo de las cadenas productivas del sector agropecuario del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**1.1** Bajos índices productivos en las organizaciones productoras del municipio.
	1.2 Disminución de la oferta de productos agropecuarios en el municipio.
	1.3 Abandono del sector agropecuario.
	1.4 Implementación de prácticas inadecuadas de producción generando daños ambientales.
2. Baja tecnificación de las cadenas productivas del sector agropecuario del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceso a productos agropecuarios de calidad, mejorando el desarrollo de a región y acceso a nuevas economías.	Veeduría ciudadana.
Actor: Otro **Entidad:** Pequeños productores rurales. **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar las capacidades productivas, organizativas, acceso a activos y mercados; conducentes a la generación de ingresos sostenibles	Participación activa en la ejecución del proyecto.
Actor: Municipal **Entidad:** SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Apoyar los proyectos de las organizaciones de productores del sector agropecuario de San Vicente del Caguán que aporten al cumplimiento del Plan de Desarrollo y al Plan Agropecuario Municipal.	Aporte financiero de cooperación, técnico, administrativo para la ejecución del proyecto.

02 - Análisis de los participantes

El Plan de Desarrollo Municipal "Trabajamos y servimos al Caguán 2024-2027" priorizó en su línea estratégica 1: Transformación productiva y acción contra el cambio climático, el mejoramiento de la competitividad rural bajo un enfoque agroambiental, teniendo en cuenta que la principal actividad productiva del municipio de San Vicente del Caguán gira en torno a la producción ganadera y la producción de derivados lácteos, especialmente quesillo y queso salado picado, la heterogeneidad de alturas y fisiografías hacen que en el municipio haya una enorme diversidad de producción de alimentos de pancoger, productos forestales no maderables del bosque, y la producción de especies menores en producciones pequeñas y medianas; haciendo de San Vicente del Caguán es un territorio que cuenta con abundante biodiversidad y riqueza étnica y cultural que lo hace bastante atractivo.

La Administración Municipal de San Vicente del Caguán, mediante el programa de gobierno Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales, orientado a las intervenciones integrales para el mejoramiento de las capacidades productivas, organización, acceso a activos y mercados; conducentes a la generación de ingresos sostenibles de pequeños productores rurales y campesinos, establece estrategias de apoyo y divulgación, a organizaciones, cooperativas, asociaciones y grupos de pequeños productores agropecuarios en el Municipio.

El municipio de San Vicente del Caguán se encarga de formular el proyecto, gestionar los requisitos administrativos, técnicos, presupuestales y de ejecutar las actividades, la comunidad a través de su participación durante el proceso de formulación del proyecto, una vez las actividades de ejecución den inicio, realizarán el control social, garantizando el buen uso y desarrollo de las actividades planeadas.

La entidad territorial socializo las diferentes iniciativas que se pretenden desarrollar.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

54.861

Fuente de la información

Proyección de población 2024 (DANE, 2018)

Localizacion

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** San Vicente Del Caguán **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

27.697

Fuente de la información

Proyección de población rural 2024 (DANE, 2018)

Localización

Ubicación general	Localización específica	Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** San Vicente Del Caguán **Centro Poblado:** **Resguardo:**			

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Falta de desarrollo tecnológico y cadenas de comercialización para la inclusión productiva de pequeños productores agropecuarios del sector rural del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el desarrollo tecnológico y las cadenas de comercialización de los pequeños productores agropecuarios del sector rural del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Iniciativas de fomento agropecuario dirigido a pequeños productores rurales.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 4 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico. Consejo Municipal de Desarrollo Rural.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de implementación del Plan Agropecuario Municipal y las actividades que aportan al desarrollo rural e inclusión productiva de pequeños productores rurales en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	Implementar del Plan Agropecuario Municipal y las actividades que aporten al desarrollo rural e inclusión productiva de pequeños productores rurales en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
Causa indirecta 1.1 Baja inversión pública en la implementación de proyectos de desarrollo agropecuario.	Incrementar la inversión pública en la implementación de proyectos de desarrollo agropecuario.
Causa indirecta 1.2 Inadecuadas practicas agrícolas que desencadenan en impactos socio-ambientales y baja calidad y productividad de los productos finales agrícolas y pecuarios.	Mejorar las practicas agrícolas que desencadenan en impactos socio-ambientales y baja calidad y productividad de los productos finales agrícolas y pecuarios.
Causa indirecta 1.3 Baja productividad en las unidades productivas del municipio.	Aumentar la productividad de las unidades productivas del municipio.
Causa directa 2 Falta de desarrollo tecnológico y cadenas de comercialización para los pequeños productores agropecuarios en el sector rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	Generar desarrollo tecnológico y cadenas de comercialización para los pequeños productores agropecuarios en el sector rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
Causa indirecta 2.1 Carencia de incentivos para la comercialización de productos agropecuarios en el municipio..	Crear incentivos para la comercialización de productos agropecuarios en el municipio.
Causa indirecta 2.2 Carencia de incentivos para la transformación y comercialización de productos agropecuarios en el municipio.	Incentivar la transformación y comercialización de productos agropecuarios en el municipio.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Iniciativas, proyectos y/o programas para pequeños productores rurales desarrollados en el municipio de San Vicente Del Caguán, Caquetá.

Medido a través de

Número

Descripción

Campesinos beneficiados del sector agropecuario con Iniciativas, proyectos y/o programas implementados por la Entidad Territorial.
Los productores del municipio de San Vicente del Caguán manifiestan la falta de inversión pública en el desarrollo de proyectos de sector agropecuario que contribuya a un desarrollo sostenible de esta línea económica.
Implementar el Plan Agropecuario Municipal.

Descripción de la Demanda

La demanda se mide como el número de iniciativas requeridas y solicitudes de apoyo para mejorar sus procesos productivos de tal forma que las unidades agropecuarias sean más productivas.

Descripción de la Oferta

La oferta consiste en Implementar actividades que aporten al desarrollo rural e inclusión productiva de pequeños productores rurales, en cumplimiento del plan de desarrollo municipal de San Vicente del Caguán, en Caquetá.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00
2028	0,00	1,00	-1,00
2029	0,00	1,00	-1,00
2030	0,00	1,00	-1,00
2031	0,00	1,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La Administración Municipal de San Vicente del Caguán, en cumplimiento de su Plan de Desarrollo Municipal "Trabajamos y Servimos al Caguán 2024-2027" busca la cofinanciación de iniciativas, programas y/o proyectos de cooperatividad entre pequeños productores rurales para el desarrollo agropecuario del municipio dirigidos a organizaciones productoras del municipio de San Vicente del Caguán, con el fin de estimular la inversión y el desarrollo tecnológico del campo, en las cadenas productivas de cacao, caucho y ganadería y demás productos agropecuarios sostenibles en el municipio.

Lo anterior mediante la implementación del Plan Agropecuario Municipal, el cual fue elaborado por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Económico, aprobado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural -CMDR-, este contiene una serie de proyectos e iniciativas propuestas para el desarrollo del sector agropecuario en el municipio y que buscan mejorar las condiciones productivas de la unidades agropecuario, y que beneficiarían a los productores al tener una mejor rentabilidad y productividad en cada una de las cadenas productivas (cultivos, ganadería, agroindustrias, comercialización, etc.)

En busca de suplir la necesidad de ejecución de proyectos productivos para las organizaciones de base en el municipio, se pretende que la Administración Municipal en su calidad de garante, pese a no contar con el recurso para la financiación directa de proyectos productivos, ofrezca el servicio de cofinanciación de proyectos a través de la destinación de recursos del ministerio de agricultura entre la Entidad y las diferentes asociaciones, cooperativas y grupos de pequeños productores rurales del municipio.

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación especifica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Medios y costos de transporte,
Otros

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN [illegible]

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.128.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 800.000.000,00

Implementar del Plan Agropecuario Municipal y las actividades que aporten al desarrollo rural e inclusión productiva de pequeños productores rurales en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de proyectos **Cantidad:** 22,0000 **Costo:** $ 680.000.000,00	**1.1.1** Financiar o cofinanciar proyectos, programas y actividades para el establecimiento o fortalecimiento de proyectos productivos agropecuarios. **Costo:** $ 680.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.2 Documentos de planeación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 120.000.000,00	**1.2.1** Elaborar documentos con el objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel municipal, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera (Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores) **Costo:** $ 120.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 328.000.000,00

Generar desarrollo tecnológico y cadenas de comercialización para los pequeños productores agropecuarios en el sector rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos **Medido a través de:** Número de productores **Cantidad:** 120,0000 **Costo:** $ 240.000.000,00	**2.1.1** Desarrollar actividades para el acceso de los pequeños productores a bancos de maquinaria a partir de figuras como el arriendo, la adquisición, entre otros, que garanticen el aumento de la productividad rural en el municipio. **Costo:** $ 240.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
2.2 Servicio de apoyo a la comercialización **Medido a través de:** Número de organizaciones **Cantidad:** 144,0000 **Costo:** $ 88.000.000,00	**2.2.1** Implementar estrategias y campañas para el acompañamiento para la identificación de apoyos específicos, que garanticen la adquisición de competencias comerciales y la inserción o consolidación de cadenas comerciales y mercados campesinos. **Costo:** $ 88.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Financiar o cofinanciar proyectos, programas y actividades para el establecimiento o fortalecimiento de proyectos productivos agropecuarios.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$170.000.000,00
1	$170.000.000,00
2	$170.000.000,00
3	$170.000.000,00
Total	$680.000.000,00

Periodo	Total
0	$170.000.000,00
1	$170.000.000,00
2	$170.000.000,00
3	$170.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Elaborar documentos con el objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel municipal, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera (Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores)

Periodo	Mano de obra calificada
0	$120.000.000,00
Total	$120.000.000,00

Periodo	Total
0	$120.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Desarrollar actividades para el acceso de los pequeños productores a bancos de maquinaria a partir de figuras como el arriendo, la adquisición, entre otros, que garanticen el aumento de la productividad rural en el municipio.

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$60.000.000,00
1	$60.000.000,00
2	$60.000.000,00
3	$60.000.000,00
Total	**$240.000.000,00**

Periodo	Total
0	$60.000.000,00
1	$60.000.000,00
2	$60.000.000,00
3	$60.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Implementar estrategias y campañas para el acompañamiento para la identificación de apoyos específicos, que garanticen la adquisición de competencias comerciales y la inserción o consolidación de cadenas comerciales y mercados campesinos.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$22.000.000,00
1	$22.000.000,00
2	$22.000.000,00
3	$22.000.000,00
Total	$88.000.000,00

Periodo	Total
0	$22.000.000,00
1	$22.000.000,00
2	$22.000.000,00
3	$22.000.000,00
Total	

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Los costos de los insumos y materiales requeridos para la implementación de los proyectos descritas en el Plan Agropecuario Municipal, pueden tener un aumento haciendo que se tengan inconvenientes dificultando la ejecución.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Los proyectos del PAM pueden tener retrasos en la ejecución por falta de material e insumos.	Los productores deben disponer de un recurso para imprevistos que pueda mitigar el aumento de los costos que no se alcancen a cubrir con los recursos que aporta le entidad territorial.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Cambio de prioridades económicas, políticas y administrativas que impidan el fortalecimiento del sector.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Afectación en el fortalecimiento del agricultura y desarrollo rural en el municipio	Asegurar la asignación de recurso.
	De costos	Costos superior al estudio de mercado.	**Probabilidad:** 3. Moderado	Desfinanciación del proyecto.	Análisis del mercado con precios de mercado local.

		Impacto: 4. Mayor		
De mercado	Desabastecimiento del mercado de los elementos, herramienta e insumos agropecuarios a adquirir.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Inviabilidad del proyecto de inversión.	Analís de la oferta en el mercado local y regional.
Financieros	La financiación de las actividades del PAM para el desarrollo agropecuario puede tener retrasos debido a la gran cantidad de trámites administrativos que se deben de realizar para justificar y soportar dichos desembolsos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la implementación del Plan Agropecuario Municipal.	Agilizar los procesos administrativos necesarios para los desembolsos con el fin de tenerlos listos y disponibles en el momento que se ejecuten las actividades del PAM.
Administrativos	Actividad/Entregable: Implementar estrategias y campañas para el acompañamiento para la identificación de apoyos específicos, que garanticen la adquisición de competencias comerciales y la inserción o consolidación de cadenas comerciales y mercados campesinos. Riesgo: Incumplimiento en las condiciones de la ejecución de las actividades programadas.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No ejecución de las actividades.	Planes de acción y seguimiento a los cronogramas de actividades.
Administrativos	Actividad/Entregable: Financiar o cofinanciar proyectos, programas y actividades para el establecimiento o fortalecimiento de proyectos productivos agropecuarios. Riesgo: La transferencia del recurso a las organizaciones puede tener retrasos debido a la gran cantidad de trámites administrativos que se deben de realizar para justificar y soportar dichos desembolsos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la ejecución de los proyectos productivos.	Agilizar los procesos administrativos necesarios para los desembolsos con el fin de tenerlos listos y disponibles en el momento que las organizaciones lo requieran.
Operacionales	Actividad/Entregable: Elaborar documentos con el objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel municipal, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera (Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores) Riesgo: El ocupante del cargo no cuenta con las condiciones de idoneidad para el desarrollo de las obligaciones.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Deficiente ejecución de actividades.	Definición técnica de los requerimientos de los ocupantes del cargo.

3-Actividad y/o Entregable

Operacionales	Actividad/Entregable: Desarrollar actividades para el acceso de los pequeños productores a bancos de maquinaria a partir de figuras como el arriendo, la adquisición, entre otros, que garanticen el aumento de la productividad rural en el municipio. Riesgo: La implementación del Plan Agropecuario Municipal tenga demorar ya que los contratos para la adquisición de los materia e insumos pueden tener demoraras por temas administrativos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la implantación del Plan Agropecuario Municipal.	Que se adelante por parte de la entidad territorial los procesos necesarios de forma prioritaria para agilizar la adquisición de los materia e insumos y se implemente el PAM sin tener demorar.

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ingresos adicionales a pequeños productores rurales por acceso a nuevos mercados y competitividad de sus procesos productivos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: FC inversión agropecuaria

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Descripción Cantidad: Productores rurales del municipio de San Vicente del Caguán priorizados en el proyecto.

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de acuerdo al sector del proyecto

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	980,00	$289.000,00	$283.220.000,00
2	980,00	$298.070,00	$292.108.600,00
3	980,00	$310.500,00	$304.290.000,00
4	980,00	$357.800,00	$350.644.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$283.220.000,00	$283.220.000,00
2	$292.108.600,00	$292.108.600,00
3	$304.290.000,00	$304.290.000,00
4	$350.644.000,00	$350.644.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$319.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-319.800.000,0
1	$257.730.200,0	$0,0	$0,0	$199.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$57.930.200,0
2	$265.818.826,0	$0,0	$0,0	$199.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$66.018.826,0
3	$276.903.900,0	$0,0	$0,0	$199.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$77.103.900,0
4	$319.086.040,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$319.086.040,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE APORTEN AL DESARROLLO RURAL E INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ.					
$74.500.650,56	16,57 %	$1,09	$29.806,57	$825.552.674,26	$19.153.555,30

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	$21.829.821,57
Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos	$1.359.548,45
Servicio de apoyo a la comercialización	$431.602,68
Documentos de planeación	$120.000.000,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar del Plan Agropecuario Municipal y las actividades que aporten al desarrollo rural e inclusión productiva de pequeños productores rurales en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Proyectos productivos cofinanciados

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 22,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000	1	5,0000
2	6,0000	3	6,0000
		Total:	22,0000

Producto

1.2. Documentos de planeación

Indicador

1.2.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	**Total:**	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Generar desarrollo tecnológico y cadenas de comercialización para los pequeños productores agropecuarios en el sector rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto

2.1. Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos

Indicador

2.1.1 Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo

Medido a través de: Número de productores

Meta total: 120,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico

Programacion de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	30,0000	1	30,0000
2	30,0000	3	30,0000
		Total:	120,0000

Producto

2.2. Servicio de apoyo a la comercialización

Indicador

2.2.1 Organizaciones de productores formales apoyadas

Medido a través de: Número de organizaciones

Meta total: 144,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	36,0000	1	36,0000
2	36,0000	3	36,0000
	Total:		144,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Planes implementados

Medido a través de: Número

Código: 1100G132

Fórmula: sumatoria de planes implementados en el marco de la Agricultura Familiar

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico. Consejo Municipal de Desarrollo Rural.

Programacion de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Indicador

Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto

Medido a través de: Número

Código: 1100G072

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico

Programacion de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	980	1	980
2	980	3	980
		Total:	3920

Indicador

Proyectos productivos acompañados

Medido a través de: Número

Código: 1100G088

Fórmula: Sumatoria de proyectos productivos que son acompañados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	5	1	5
2	6	3	6
		Total:	**22**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Municipios	Propios	0	$282.000.000,00
				1	$162.000.000,00
				2	$162.000.000,00
				3	$162.000.000,00
			SGP - Propósito General Libre Inversion	0	$90.000.000,00
				1	$90.000.000,00
				2	$90.000.000,00
				3	$90.000.000,00
				Total	$1.128.000.000,00
	Total Inversión				$1.128.000.000,00
Total					**$1.128.000.000,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer el desarrollo tecnológico y las cadenas de comercialización de los pequeños productores agropecuarios del sector rural del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**Iniciativas de fomento agropecuario dirigido a pequeños productores rurales.**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico. Consejo Municipal de Desarrollo Rural.	**Se proyectó el aumento de los costos de los materia e insumos de acuerdo al IPC**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	**Proyectos productivos cofinanciados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico	**Se implementa racionalización de trámites que acortan los procesos administrativos.**
	1.2 Documentos de planeación	**Documentos de planeación elaborados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico	
	2.1 Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos	**Productores beneficiados con acceso a maquinaria y equipo**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico	**Los costos se ajustan al precio del mercado, El mercado presenta la oferta requerida para atender la demanda del proyecto.**
	2.2 Servicio de apoyo a la comercialización	**Organizaciones de productores formales apoyadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico	**Se mantienen y cumplen las prioridades económicas, políticas y administrativas del sector.**

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Financiar o cofinanciar proyectos, programas y actividades para el establecimiento o fortalecimiento de proyectos productivos agropecuarios.(*)	**Nombre: Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 3920.0000** **Nombre: Proyectos productivos acompañados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 22.0000** **Nombre: Planes implementados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se implementa racionalización de trámites que acortan los procesos administrativos.**
	1.2.1 - Elaborar documentos con el objetivo es plasmar una visión de futuro a nivel municipal, entidad territorial, comunidad, sector, región, entidad o cualquier nivel de desagregación que se requiera (Incluye objetivos, estrategias, metas e indicadores)(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**El contratista cumple con las actividades definidas.**
	2.1.1 - Desarrollar actividades para el acceso de los pequeños productores a bancos de maquinaria a partir de figuras como el arriendo, la adquisición, entre otros, que garanticen el aumento de la productividad rural en el municipio. (*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se cumplen los requisitos para realizar los contratos en los tiempos establecidos.**
	2.2.1 - Implementar estrategias y campañas para el acompañamiento para la identificación de apoyos específicos, que garanticen la adquisición de competencias comerciales y la inserción o consolidación de cadenas comerciales y mercados campesinos.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Las condiciones de la ejecución de las actividades se ejecutan de acuerdo a lo programado.**

(*) Actividades con ruta crítica