INFORME SUPERVISION CONTRATO

CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1714351
FECHA DEL CONTRATO:	*23 de julio del año 2020*
CONTRATISTA:	*Consuelo Montoya Londoño CC 21.230.805*
SUPERVISOR:	Sandra Marcelina Rodríguez Andrade
VALOR DEL CONTRATO:	Veinticuatro millones setecientos veinte mil pesos Mcte. *($24.720.000)*
REGISTRO PRESUPUESTAL:	*51720 del 23 de julio de 2020*
PLAZO CONTRATO:	*9 días del mes de julio, 4 meses de agosto a noviembre y 15 días del mes de diciembre del año 2020*
FECHA DE INICIO:	*23 de julio del año 2020*
PRORROGAS:	*N.A*
ADICION:	*Hasta el 30 de diciembre de 2020, por un valor de Dos Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Pesos Mcte. ($2.575.000)*
FECHA DE TERMINACIÓN:	*15 de diciembre de 2020*
OBJETO CONTRATO:	Prestar servicios profesionales en el Programa de Extensionismo Tecnológico – Sennova, para implementar desde el Centro de Industria y Servicios del Meta, las actividades relacionadas con la intervención a las empresas para mejorar la transformación digital, la productividad, competitividad y/o rentabilidad.
ASUNTO:	*SOLICITUD TRAMITE DE MODIFICACION (ADICION)*

De acuerdo a la ejecución del Proyecto SENNOVA, se solicita la adición en tiempo y valor el CO1.PCCNTR.1714351 que tiene por objeto Prestar servicios profesionales en el Programa de Extensionismo Tecnológico – Sennova, para implementar desde el Centro de Industria y Servicios del Meta, las actividades relacionadas con la intervención a las empresas para mejorar la transformación digital, la productividad, competitividad y/o rentabilidad *a nombre del CONSUELO MONTOYA LONDOÑO.*

Estado Financiero del Contrato:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*$24.720.000*
VALOR EJECUTADO	*$ 6.695.000*
SALDO PENDIENTE DE CANCELAR AL CONTRATISTA	*$18.025.000*
SALDO A LIBERAR	*$ 0*
SALDO NUEVO POR ADICIONAR	*$ 2.575.000*

Las actividades que se realizaran en el período de adición son: Finalizar la intervención a las empresas asignadas; de igual manera, sistematizar la información resultante de los ciclos de intervención, efectuar medición del impacto de la estrategia para el grupo de empresarios atendidos y elaboración de informes finales.

Se adjunta el informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre de 2020.

Se firma el presente informe a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del 2020.

SANDRA MARCELINA RODRIGUEZ ANDRADE
Profesional Grado III

VoBo: María Claudia Bossa Silva
Coordinación de Formación Profesional

Autorización: ***Bertha Lucía Ramírez Parra***
Subdirectora del Centro de Industria y Servicios del Meta



Hernan Dario Lozano Clavijo
Mié 11/11/2020 14:26

Para: Sandra Marcelina Rodriguez Andrade; Angela Marcela Suarez Ramirez
CC: Juan Carlos Murcia Cardozo; Laura Daniela Henao Blanco; Leidy Johana Escobar Moreno; Oscar Eduardo Quintana Tabares

Cordial saludo Sandra y Angela,

De manera atenta me permito poner en su conocimiento que desde la dirección general han sido dispuestos recursos para adicionar hasta el 30 de diciembre a los actuales contratos de los profesionales vinculados a la línea programática extensionismo Tecnológico (Gestor y Extensionistas)

JULIAN DAVID QUICANO RAMIREZ
CONSUELO MONTOYA LONDOÑO
JOSE ALEJANDRO MORA HERNANDEZ
JESSICA LICETH ANGARITA CHAMORRO

Por lo anterior agradecemos en su calidad de supervisoras puedan generar los informes de los contratos para con ello definir el número de días a adicionar y prorrogar para cada caso, para lo cual administrativamente "Juan Carlos Murcia Cardozo" <jcmurcia@sena.edu.co> puede brindar el apoyo que sea necesario.

De antemano agradecemos la atención prestada

Hernan Dario Lozano Clavijo
Líder Sennova Centro de Industria y Servicios del Meta
hlozano@sena.edu.co
(+57)(1) 5461500 IP 84092 Cel:(312) 451 1645
Cra 48 # 6-40 Urbanizacion Guayuriba - Villavicencio

De: Hernan Dario Lozano Clavijo <hlozano@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 19 de noviembre de 2020 9:58
Para: Sandra Marcelina Rodriguez Andrade <srodrigueza@sena.edu.co>; Jessica Liceth Angarita Chamorro <jelangarita@sena.edu.co>; Consuelo Montoya Londoño <comontoyal@sena.edu.co>
Cc: Juan Carlos Murcia Cardozo <jcmurcia@sena.edu.co>
Asunto: RE: Adición contrato

Buen día Sandra

A continuación, comparto la justificación de la adición: *Finalizar la intervención a las empresas asignadas; de igual manera, sistematizar la información resultante de los ciclos de intervención, medición del impacto de la estrategia para el grupo de empresarios atendidos y elaboración de informes finales.*

Saludos cordiales,

Hernan Dario Lozano Clavijo
Líder Sennova Centro de Industria y Servicios del Meta
hlozano@sena.edu.co
(+57)(1) 5461500 IP 84092 Cel:(312) 451 1645
Cra 48 # 6-40 Urbanizacion Guayuriba - Villavicencio
www.sena.edu.co

Villavicencio, 23 de Noviembre del 2020

Señor (a)
SANDRA MARCELINA RODRIGUEZ ANDRADE
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 1714351
Cargo Profesional G03 Emprendimiento
Dependencia Centro de Industria y Servicios del Meta.
Villavicencio, Meta

Asunto: **Propuesta Actividades Adición CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 1714351 del 2020**

Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales en el Programa de Extensionismo Tecnológico – Sennova, para implementar desde el Centro de Industria y Servicios del Meta, las actividades relacionadas con la intervención a las empresas para mejorar la transformación digital, la productividad, competitividad y/o rentabilidad así:

1. Mantener comunicación constante con la persona responsable de la Línea Programática "Extensionismo Tecnológico" del Grupo Sennova de la Dirección General del SENA y con el Gestor Consultor en su región/nodo.
2. Garantizar el flujo de información recolectada completa y de calidad, en el proceso de servicios de Extensionismo Tecnológico, con el fin de realizar el cumplimiento de los resultados y la evaluación del Programa.
3. Atender las solicitudes y requerimientos de información que se generen desde la Línea Programática "Extensionismo Tecnológico" del Grupo Sennova de la Dirección General del SENA.
4. Trabajar en sinergia y en retroalimentación con la gestora consultora y los dos (2) profesionales extensionistas, en los documentos administrativos.
5. Mantener la información recibida almacenada en los sistemas de información dispuestos por la Entidad
6. Garantizar una disponibilidad para desarrollar las anteriores obligaciones, en un periodo de 40 horas semanales, para finalizar la intervención de las empresas asignadas.
7. Elaboración de Informes finales fruto de la actividad en el acompañamiento de las empresas asignadas, sistematizar la información como resultado del acompañamiento a las empresas asignadas en los ciclos 1 y 2
8. Las demás que sean asignadas según el objeto del contrato.

Proyecto: CONSUELO MONTOYA LONDOÑO
Profesional Extensionista Regional Meta
23 de Noviembre del 2020