| FORMATO | | |
|---|---|---|
| ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y CONVENIO PARA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | |
| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
| FO-CI-88 | Conservación de Infraestructura | 1 |

**SUBDIRECCIÓN** GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

**DIRECCIÓN TÉCNICA** DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

**ACTA No.** 1 **DE INICIO DE** CONTRATO DE OBRA IDU No. (escoja qué clase es de la lista desplegable) 1557 (número de contrato) **DE** 2025 (año de suscripción)

**PROCESO DE SELECCIÓN** IDU-LP-SGI-016-2025 (Indique en este espacio el tipo y el número del proceso de contratación)

**OBJETO:**

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

(Indique el objeto del contrato/ convenio suscrito)

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Veintiseis (26) meses (Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el contrato/ convenio)

**FECHA DE INICIO:** 16 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2026 (Año)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 16 (Día) **DE** marzo (Mes) **DE** 2028 (Año)

**VALOR TOTAL:** CUARENTA MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS (indique el valor total del contrato/convenio en letras)

$ 40,704,606,199 (indique el valor total del contrato o convenio en número)

**APORTES ( Exclusivo para Convenio)**

| | |
|---|---|
| NA | NA (indique el valor total en aportes de la Entidad Correspondiente) |
| NA | NA (indique el valor total en aportes de la Entidad Correspondiente) |

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL AG3 IDU 016 (escriba el nombre o razón social del Contratista/ Entidad con quien se suscribió el contrato/ convenio) **NIT** 902.017.304-0 (escriba el NIT del Contratista/ Entidad)

**CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL** (cuando aplique)

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | % PARTICIPACIÓN | NIT |
|---|---|---|
| 1) AG3 INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION | 40 % | 901.041.132-8 |
| 2) LUIS ALBERTO BELTRÁN BECERRA | 40 % | 13,841,609 |
| 3) INGECAR S.A.S | 10 % | 890.207.641-0 |
| 4) AURELIO GUTIERREZ CASTILLO EN REORGANIZACION | 10 % | 19,206,114 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1585 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

**INTERVENTOR** CONSORCIO EPSILON URBANO 2026 (Escriba el nombre o razón social del contratista objeto de la interventoría )

**SUPERVISOR CONTRATO / CONVENIO** LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN (Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría/Convenio, cuando aplique)

**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**

| ACTA DE APROBACIÓN | FECHA | PÓLIZA No. |
|---|---|---|
| ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS | 24/12/2025 | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101201558 Anexo No. 0 expedido por SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS | 24/12/2025 | PÓLIZA DE RCE No. 96-40-101072142 Anexo No. 0 expedido por SEGUROS DEL ESTADO S.A. |

**Nota:** Se firma a los dieciseis (16) días de enero de 2026, por cuanto se recibió el día 14 de enero de 2026 la comunicación de aprobación de garantías del contrato de interventoría 1585 de 2025, por parte del área competente. Lo anterior de conformidad con lo indicado en el PARÁGRAFO SEGUNDO, PLAZO ACTA DE INICIO, de la Cláusula 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO del contrato de obra 1557 de 2025, que expresa: *El acta de inicio deberá suscribirse a más tardar dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El término aquí fijado para la suscripción del acta de inicio del Contrato de obra, deberá sujetarse a al inicio del Contrato de INTERVENTORÍA.* (resaltado fuera de texto).

El valor del presente contrato/ convenio será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. 9 del mismo (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación, como se relaciona a continuación:

| CDP | | CRP | | PROYECTO | FUENTE | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fecha | No. | Fecha | | | | |
| 4806 | 21/10/2025 | 4870 | 17/12/2025 | 8022 | 74 - CUPO | O2301172402202401170812 9 - Espacio publico-Anden de la red urbana mantenido | $ 8,004,960,477.00 |
| 4807 | 21/10/2025 | 4871 | 17/12/2025 | 8032 | 74 - CUPO | O2301172402202401401009 4 - Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Ciclo infraestructura urbana | $ 5,185,497,787.00 |
| 107 | 21/10/2025 | 76 | 17/12/2025 | 8022 | 74 - CUPO | O2301172402202401170812 9 - Espacio publico-Anden de la red urbana mantenido | $ 8,572,372,150.00 |
| 108 | 21/10/2025 | 77 | 17/12/2025 | 8032 | 74 - CUPO | O2301172402202401401009 4 - Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Ciclo infraestructura urbana | $ 4,271,088,640.00 |
| 93 | 21/10/2025 | 625 | 17/12/2025 | 8022 | 74 - CUPO | O2301172402202401170812 9 - Espacio publico-Anden de la red urbana mantenido | $ 10,006,771,155.00 |
| 94 | 21/10/2025 | 63 | 17/12/2025 | 8032 | 74 - CUPO | O2301172402202401401009 4 - Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Ciclo infraestructura urbana | $ 4,663,915,990.00 |
| | | | | | | **TOTAL** | $ 40,704,606,199.00 |

El Contratista y la interventoría (Si Aplica), dejan expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones contempladas contractualmente requisito para la suscripción de la presente acta. Así mismo, el contratista contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida para la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con el fin de dar inicio al contrato de interventoría, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, en Bogotá, D.C., a los: dieciseis (Día en letras) 16 (Día en números) días del mes de enero (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

**Contratista**

(Firma)

(Nombre) AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
**Representante Legal Contratista**
**UNIÓN TEMPORAL AG3 IDU 016**

(Firma)

(Nombre) LUIS GABRIEL TALERO REINA
(ROL) **Apoyo Técnico a la Supervisión**

(Firma)

(Nombre) SANDRA CONSTANZA PERILLA MORENO
(CARGO) **Subdirector (a) Técnica de Conservación del Subsistema Vial**

**Interventoría**

(Firma)

(Nombre) WILSON GIOVANNI URREA URREA
**Representante Legal Interventoría**
**CONSORCIO EPSILON URBANO 2026**

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARÍN
(CARGO) **Director (a) Técnico (a) de Conservación de Infraestructura**
**Supervisor del contrato/ convenio**

(Firma)

(Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
(ROL) Ordenador del Gasto
(Cargo) **Subdirector (a) General de Infraestructura**

Notas: Esta acta debe ser firmada por el Subdirector General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución vigente IDU de delegación de funciones.

Original : Conecta IDU
1ra copia : Contratista.
2da copia : Interventor.