Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***11/Dec/2025 11:32 AM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-15001-0171	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	12/10/2025 4:32:22 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	12/11/2025 11:32:22 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024150010097	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento Institucional para una gestión pública eficiente y transparente de la Alcaldía de Tunja				
EJECUTOR	15001 - TUNJA	***UNIDAD RESPONSABLE***	TUNJA	***HORIZONTE***	2025 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	$ 1.058.000.000,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 250.000.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 530.000.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2025
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	391	***EN FIRME***	391	***EN AJUSTE***	391

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Asesorar a las dependencias y funcionarios, sobre los procesos, procedimientos y normativa vigente, Mediante la ejecución de la evaluación independiente de la gestión de la administración municipal					
PRODUCTO	214538 - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	459902300 - Sistema de Gestión implementado			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de sistemas
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	se requiere cumplimiento de las metas para las vigencias 2026-2027				

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Fortalecimiento y apoyo profesional, especializado, y técnico, para el desarrollo de la séptima dimensión del mipg en la alcaldía de tunja				
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
		2025	$	530.000.000,00	$	530.000.000,00
		2026	$	0,00	$	262.500.000,00
		2027	$	0,00	$	265.500.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 530.000.000,00	***AJUSTADO***	$ 1.058.000.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	se modificó la actividad: Fortalecimiento y apoyo profesional, especializado, y técnico, para el desarrollo de la séptima dimensión del mipg en la alcaldía de tunja				

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - TUNJA - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2025		$	530.000.000,00	$	530.000.000,00
	2026		$	262.500.000,00	$	262.500.000,00
	2027		$	265.500.000,00	$	265.500.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	se tienen en cuenta los recursos aprobados para POAI 2026 y plan indicativo 2024-2027				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
Horizonte

Funcionarios que emiten concepto		**Área/dependencia**	**Firma**
Emitió	carlos gabriel hernandez carrillo	Dpto Administrativo De Planeación Territorial	Carlos Gabriel Hernadez Carrillo
Elaboró	LUIS ENRIQUE SANCHEZ ROMERO	Dpto Administrativo De Planeación Territorial	Luis Enrique Sanchez R.