FORMATO N° 01 DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS

Fecha: 26-11-2020

1. NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO ADICIONAL

1.1. Descripción de la necesidad:

Se requiere adicionar por un valor de $24.850.000,02 los Contratos No. 004-01-B-COFAC-BACOF-2020, 004-02-B-COFAC-BACOF-2020, 004-04-B-COFAC-BACOF-2020, 004-05-B-COFAC-BACOF-2020, 004-06-B-COFAC-BACOF-2020 y 004-07-B-COFAC-BACOF-2020, modificándose el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020 y el contrato 004-00-B-COFAC-BACOF-2020 hasta el 17 de diciembre de 2020; contratos que fueron suscritos el 30 de enero de 2020; esto con el fin de garantizar la ejecución presupuestal del año 2020 con el servicio de asesoría Jurídica y económica en la Dirección de Compras Públicas de la Fuerza Aérea Colombiana.

De otra parte, se requiere continuar contando con los servicios del personal contratado para poder lograr ejecutar el presupuesto asignado para las vigencias futuras autorizadas, atendiendo las necesidades iniciales del contrato. Dirigidas a adelantar los procesos contractuales que lleva a cabo la Dirección de Compras Públicas (DICOP).

1.2. Razones que justifican la conveniencia y oportunidad de la adición para efectos de satisfacer la necesidad:

El plan de contratación de los ordenadores CAF para la vigencia 2020 estaba representado en 215 procesos planeados así:

1. Procesos vigencia 2020

DEPENDENCIA	NRO PROCESOS PLANEADOS
DILOS	97
DIFRA	21
DILOA	28
GOCOP	26
TOTAL	**172**

2. Procesos vigencia 2020 con componente de Vigencias Futuras

DEPENDENCIA	NRO PROCESOS PLANEADOS
DILOS	3
DIFRA	14
DILOA	16
GOCOP	10
TOTAL	**43**

Sin embargo, a la fecha en la Dirección de Compras Públicas han llegado un total de 353 procesos, por un valor aproximado de $424.724 millones, lo cual representa un incremento de 138 procesos (64%) así:

DEPENDENCIA	NRO PROCESOS EN DICOP
DILOS	205
DIFRA	41
DILOA	51
GOCOP	56
TOTAL	**353**

Este incremento obedece a procesos adelantados por Urgencia Manifiesta por valor de $3.094 millones, al desbloqueo de recursos por valor de $24.269 millones y a los recursos apropiados por FOME por valor de $67.500 millones.

Es pertinente resaltar el estado actual de la DICOP así:

1. A la fecha se encuentran publicados 40 procesos por un valor aproximado de $63.409 millones, de los cuales 33 procesos por su modalidad de contratación requieren de evaluación económica y jurídica, es de resaltar que de los 33 procesos 7 son licitación pública y de estos últimos 3 son obra pública, cuyo número de ofertas para cada proceso, ha superado las 80 ofertas, es importante resaltar que de acuerdo a cronograma la adjudicación de estos procesos se encuentra concentrada en el mes de diciembre de 2020.
2. En estructuración económica y jurídica se encuentran actualmente 4 procesos por valor de $17.493 millones
3. De acuerdo a lo informado por DIGSA a la fecha se encuentra pendiente de envio 6 procesos por valor de $867 millones.
4. Aunado a lo anterior la DICOP debió asumir la gestión contractual de 12 procesos de los Grupos Aéreos por un valor aproximado de $680 millones.

Adicionalmente a la fecha se han tramitado 131 adiciones a contratos y 138 modificatorios para un total de 319, los cuales requieren de un análisis económico y jurídico para la respectiva gestión, a la fecha están en trámite 8 adiciones y 5 modificatorios.

Para la Fuerza Aérea Colombiana es conveniente la presente adición toda vez que DICOP no cuenta con personal de Planta suficiente, que asesore jurídica y económicamente los procesos pendientes que adelanta la Dirección de Compra Públicas de la Fuerza Aérea Colombiana.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ADICIONAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Cantidad del producto a adicionar:

Producto a contratar	Cantidad autorizada CPA
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA. Contratos 004-00-B-COFAC-BACOF-2020, 004-01-B-COFAC-BACOF-2020, 004-02-B-COFAC-BACOF-2020, 004-04-B-COFAC-BACOF-2020, 004-05-B-COFAC-BACOF-2020, 004-06-B-COFAC-BACOF-2020, 004-07-B-COFAC-BACOF-2020.	$ 24.850.000,02

2.2 Especificaciones técnicas exigidas:

Ficha técnica del bien, servicio u obra a adicionar
Según las cláusulas, parágrafos y especificaciones técnicas de los contratos 004-00-B-COFAC-BACOF-2020, 004-01-B-COFAC-BACOF-2020, 004-02-B-COFAC-BACOF-2020, 004-04-B-COFAC-BACOF-2020, 004-05-B-COFAC-BACOF-

2020, 004-06-B-COFAC-BACOF-2020, 004-07-B-COFAC-BACOF-2020.

Se mantiene la ficha técnica del servicio descrita en el estudio y documentos previos inicial, para cada uno de los profesionales, así como la totalidad de las condiciones pactadas en los documentos que soportan el contrato, publicados en el SECOP II.

3. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN

3.1 Valor del contrato o de la cotización del contratista:

PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.		
004-00-B-COFAC-BACOF-2020	$ 1.650.000	$ 1.650.000
004-01-B-COFAC-BACOF-2020 004-02-B-COFAC-BACOF-2020 004-04-B-COFAC-BACOF-2020 004-05-B-COFAC-BACOF-2020 004-06-B-COFAC-BACOF-2020 004-07-B-COFAC-BACOF-2020	$ 3.866.666,67	$ 23.200.000,02

3.2 Tasa Representativa del Mercado (TRM): (si aplica).

Moneda:	N/A
TRM:	N/A
Fecha:	N/A

3.3 Análisis de Precios Unitarios (APU): (aplica para adición de contratos de obra).

SI: ____ NO: __X__ (anexar NO APLICA).

3.4 Inclusión del producto a adicionar en el Plan de Adquisiciones:

PRODUCTO	DOCUMENTO EN QUE SE INCLUYE		CERTIFICADO	
	Plan de Compras	Plan de Inversión	N°	Fecha
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.	X		115	28/08/2020

3.5 Valor certificado de disponibilidad presupuestal y/o Autorización de Vigencias Futuras:

		VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	TOTAL
CDP No.	50320			
FECHA	28-01-2020			
RUBRO	02-02-02-008-002-01-10 02-02-02-008-002-02-10	$ 193.000.000 $ 160.000.000	$ 13.250.000,01 $ 11.600.000,01	$ 377.850.000,02
Autorización V. F.	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA	N/A			

RUBRO	N/A			

3.6 Certificado de Registro Presupuestal a adicionar

004-00-B-COFAC-BACOF-2020		**VALOR INICIAL**	**VALOR ADICIÓN**	**TOTAL**
CRP No.	49920	$ 33.000.000	$ 1.650.000	$ 34.650.000
FECHA	2020-01-08			
RUBRO	02-02-02-008-002-01-10			
004-01-B-COFAC-BACOF-2020		**VALOR INICIAL**	**VALOR ADICIÓN**	**TOTAL**
CRP No.	50020	$ 40.000.000	$ 3.866.666,67	$ 43.866.666,67
FECHA	2020-01-08			
RUBRO	02-02-02-008-002-01-10			
004-02-B-COFAC-BACOF-2020		**VALOR INICIAL**	**VALOR ADICIÓN**	**TOTAL**
CRP No.	50320	$ 40.000.000	$ 3.866.666,67	$ 43.866.666,67
FECHA	2020-01-08			
RUBRO	02-02-02-008-002-01-10			
004-04-B-COFAC-BACOF-2020		**VALOR INICIAL**	**VALOR ADICIÓN**	**TOTAL**
CRP No.	50320	$ 40.000.000	$ 3.866.666,67	$ 43.866.666,67
FECHA	2020-01-08			
RUBRO	02-02-02-008-002-01-10			
004-05-B-COFAC-BACOF-2020		**VALOR INICIAL**	**VALOR ADICIÓN**	**TOTAL**
CRP No.	50520	$ 40.000.000	$ 3.866.666,67	$ 43.866.666,67
FECHA	2020-01-08			
RUBRO	02-02-02-008-002-02-10			
004-06-B-COFAC-BACOF-2020		**VALOR INICIAL**	**VALOR ADICIÓN**	**TOTAL**
CRP No.	50720	$ 40.000.000	$ 3.866.666,67	$ 43.866.666,67
FECHA	2020-01-08			
RUBRO	02-02-02-008-002-02-10			
004-07-B-COFAC-BACOF-2020		**VALOR INICIAL**	**VALOR ADICIÓN**	**TOTAL**
CRP No.	50920	$ 40.000.000	$ 3.866.666,67	$ 43.866.666,67
FECHA	2020-01-08			
RUBRO	02-02-02-008-002-02-10			

4. AMPLIACIÓN GARANTIAS

SI: _X___ NO: ____

AMPAROS EXIGIBLES	**%**	**VIGENCIA**	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	20	**CONTRATO:** 004-00-B-COFAC-BACOF-2020			
		Desde la suscripción del contrato hasta el plazo de duración que cubre el pago	30 de enero de 2020	30 de marzo de 2021	$ 6.930.000
		CONTRATOS: 004-01-B-COFAC-BACOF-2020, 004-02-B-COFAC-BACOF-2020 004-04-B-COFAC-BACOF-2020, 004-05-B-COFAC-BACOF-2020 004-06-B-COFAC-BACOF-2020, 004-07-B-COFAC-BACOF-2020			

		Desde la suscripción del contrato hasta el plazo de duración que cubre el pago	30 de enero de 2020	30 de marzo de 2021	$ 8.773.333,33

Nota: De Conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la ley 1150 de 2007, a su vez modificado por el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, los contratos de prestación de servicios no requieren de liquidación, por lo anterior la vigencia del amparo de cumplimiento será hasta la realización del último pago.

5. OTRAS CONDICIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON LA ADICIÓN PROPUESTA Y EL OBJETO A CONTRATAR

NO APLICA

6. CONDICIONES DE LA ADICIÓN

<table>
<tr><td>Plazo de la adición</td><td>• Para el contrato 004-00-B-COFAC-BACOF-2020
Desde 3 de diciembre – Hasta el 17 de diciembre de 2020

• Para los contratos 004-01-B-COFAC-BACOF-2020, 004-02-B-COFAC-BACOF-2020, 004-04-B-COFAC-BACOF-2020, 004-05-B-COFAC-BACOF-2020, 004-06-B-COFAC-BACOF-2020, 004-07-B-COFAC-BACOF-2020
Desde 3 de diciembre - Hasta el 31 de diciembre de 2020</td></tr>
<tr><td>Lugar de ejecución de la adición</td><td>Dirección Compras Públicas de la Fuerza Aérea Colombiana - Bogotá</td></tr>
<tr><td>Valor de la adición</td><td>VALOR TOTAL: 26.390.000,02

<table><tr><td>004-00-B-COFAC-BACOF-2020</td><td>$ 1.650.000</td></tr><tr><td>004-01-B-COFAC-BACOF-2020
004-02-B-COFAC-BACOF-2020
004-04-B-COFAC-BACOF-2020
004-05-B-COFAC-BACOF-2020
004-06-B-COFAC-BACOF-2020
004-07-B-COFAC-BACOF-2020</td><td>$ 3.866.666,67</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Forma de pago de la adición</td><td>Lo ejecutado desde el 03 de diciembre hasta el 17 y 31 de diciembre de 2020 se pagará con cargo al PAC cuentas por pagar primer trimestre de 2021.</td></tr>
<tr><td>Otros</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

7. RELACIÓN DE ANEXOS

N°	Título
1	OFICIO SOLICITUD ADICIÓN SUPERVISOR - ORDENADOR
2	OFICIOS ACEPTACIÓN: CRUZ DE LINA DAZA, JHEIMY GIRALDO, PAULA CARVAJAL, VIVIANA BEDOYA, CLAUDIA VELASQUEZ, LAURA LONDOÑO, YARITZA LUCIO
3	OFICIO DE SOLICITUD SUPERVISOR-CONTRATISTA



MY. LUIS CARLOS MORALES SIERRA
Supervisor del Contrato



Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Supervisor del Contrato



CR. WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto