CAPÍTULO 7.4

PROCESO TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Marcela López Hernández	

REVISADO POR LÍDER

Nombre completo del Líder	Firma
Josefina Helena Aldana García	

TABLA DE CONTENIDO

7.4. PROCESO TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA..... 1

7.4.1. Seguimiento Retrospectivo del período 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 1

7.4.1.1. Insumos 1

7.4.1.2. Talento Humano 1

7.4.1.3. Gestión Documental 2

7.4.1.4. Análisis de Ejecución Programática – Proceso transversal de Educación para la Salud Pública 2

7.4.1.5. Ejecución financiera del período del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 3

7.4.1. Acrónimos y Abreviaturas 3

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución programática – Proceso transversal Educación para la Salud Pública . 2
Tabla No. 2. Ejecución financiera del período 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 3

7.4. PROCESO TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA

En el marco de la Acción Integrada de la Gestión Estratégica, Táctica y Operativa de las Acciones de Apoyo a la Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), se encuentra el proceso transversal de educación para la salud pública. Este busca trascender los modelos tradicionales de educación e implementar una propuesta pedagógica alternativa, fundamentada en los pilares del constructivismo social y la pedagogía crítica. Este enfoque educativo se aleja de la lógica tradicional centrada en la enfermedad, para adoptar una perspectiva holística que integra la dimensión social de la salud, abordando aspectos personales, familiares y comunitarios que la determinan. Se pretende así empoderar a las personas para comprender y transformar su realidad, convirtiéndolas en agentes activos de cambio social.[1]

7.4.1. Seguimiento Retrospectivo del período 01 de agosto al 30 de septiembre 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el ciclo de seguimiento, comprendido del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

7.4.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente E.S.E. cumplió a cabalidad con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

7.4.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades.

[1] Secretaría Distrital de Salud. 2024. Documento Operativo Proceso Educación para la Salud Pública. Vigencia diciembre 2024 – julio 2025.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud en el link http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos, revisando un total de 5 perfiles de diferentes disciplinas como son Licenciatura en Educación Preescolar (profesional universitario 1), Licenciado en Pedagogía (profesional universitario 2), Comunicación Social (profesional universitario 2), Diseñador gráfico (profesional universitario 2) y Antropólogo (profesional universitario 2). Es de aclarar que no se cuenta con personal de planta para este proceso.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia del convenio, suministradas por la Subred.

7.4.1.3. Gestión Documental

La Subred Sur Occidente E.S.E. presentó oficio con radicado No. 2025–ER–43859 de fecha 05 de septiembre 2025 correspondiente al mes de agosto 2025 y oficio de alcance con radicado No. 2025- ER-48585 de fecha 26 de septiembre de 2025. Septiembre 2025 oficio con radicado No. 2025-ER-50611 de fecha 07 de octubre 2025, con oficio de alcance radicado No. 2025-ER-54927 del 28 de octubre 2025 de entrega de soportes iniciales de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC No. 4175 - 2024, mediante el cual se efectuó la entrega del plan de gestión documental; adicionalmente el proceso transversal envió de manera mensual el avance del proceso a la profesional de apoyo del GSP-PSPIC a lo largo de la ejecución del convenio.

En el informe del proceso Educación para la Salud Pública se evidenció que los documentos de consulta no se registran en la tabla de retención documental del tema transversal ESP. El archivo se encuentra organizado digitalmente en una carpeta en el drive de la Subred, la cual es compartida con la coordinación de PSPIC.

La Subred Sur Occidente contó con un espacio físico, ubicado en las Unidades de Servicios. de Salud de Zona Franca y Laureles, el archivo central de gestión documental institucional está ubicado en la unidad Montevideo, sin embargo, para el proceso de Educación para Salud Pública no se cuenta con espacio físico teniendo en cuenta que el archivo de documentos es magnético.

7.4.1.4. Análisis de Ejecución Programática – Proceso transversal de Educación para la Salud Pública

Tabla No. 1. Ejecución programática – Proceso transversal Educación para la Salud Pública

Código	Nombre del producto	Meta período del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada período	% ejecución programática	Meta verificada período
66	Educación para la Salud Pública	Subred	2	2	100%	2

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo - Período 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que, para el período del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025, se alcanzó una ejecución total del 100%.

Tras realizar el seguimiento retrospectivo al proceso, se resalta que la Subred ejecutó de manera adecuada y conforme a los lineamientos establecidos las acciones programadas. La adopción de las directrices fue precisa, garantizando que las actividades se alinearan con las recomendaciones emitidas por la Secretaría Distrital de Salud. Así mismo, se ha evidenciado un compromiso constante al implementar eficazmente las sugerencias brindadas durante las asistencias técnicas dirigidas al equipo de trabajo. Es importante destacar el trabajo en equipo como un factor clave en el desarrollo del proceso, dado que la elaboración de los productos requiere de una participación interdisciplinaria para lograr resultados óptimos.

Todos los soportes presentados de las intervenciones se evidenciaron con calidad y pertinencia de acuerdo a lo establecido en el lineamiento, por lo que no se solicitó planes de mejora.

7.4.1.5. Ejecución financiera del período del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025

Tabla No. 2. Ejecución financiera del período 01 de agosto al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada período del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado período	% de ejecución	Valor criterio glosa total período	Valor glosa definitivas	% de glosa
				-		
66	$ 275.071.182	$ 57.005.373	20,72%	-	-	-
Total	$ 275.071.182	$ 57.005.373	20,72%	-	-	-

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas período 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, no se presentaron glosas durante el período en seguimiento, lo cual se asocia al oportuno cumplimiento de los lineamientos, a la conformación completa del talento humano y al alistamiento de los soportes. Se evidencia que, para el período comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, el proceso transversal ESP presentó una ejecución total del 20,72%%, sin afectaciones por glosas definitivas.

7.4.1. Acrónimos y Abreviaturas

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
ESE	Empresa Social del Estado
ESP	Educación en Salud Pública

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
GSP	Gestión de la Salud Pública
PSPIC	Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
SDS	Secretaría Distrital de Salud