CAPÍTULO 7.6

PROCESO TRANSVERSAL

ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD- ACCVSyE

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma
Marcela López Hernández	

REVISADO POR LÍDER

Nombre Completo del Líder	Firma
Josefina Helena Aldana García	

TABLA DE CONTENIDO

7.6. PROCESO TRANSVERSAL ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD- ACCVSYE 1

7.6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 1

7.6.1.1. Insumos 1

7.6.1.2. Talento Humano 2

7.6.1.3. Gestión Documental 2

7.6.1.4. Análisis de Ejecución Programática – Proceso transversal Análisis de Condiciones de Calidad de Vida, Salud y Enfermedad 3

7.6.1.5. Ejecución Financiera del periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 3

7.6.2. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 4

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución programática – Proceso transversal Análisis de Condiciones de Calidad de Vida, Salud y Enfermedad 3

Tabla No. 2. Ejecución Financiera del período 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 3

7.6. PROCESO TRANSVERSAL ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD- ACCVSYE

Análisis de Situación de calidad de vida y salud local brinda una interpretación multidimensional de las condiciones de salud y enfermedad de la población que habita en cada localidad del Distrito Capital. Lo anterior, con el objetivo de contribuir a la orientación asertiva de las acciones de las Políticas Públicas y del PSPIC y generar información que contribuya a la materialización del Plan de Desarrollo Distrital 2024 – 2027 y el Plan Territorial de Salud 2024 –2027.

El producto se acoge al programa 12 del Plan de Desarrollo Distrital "Salud Pública Integrada e Integral para el Bienestar de los Habitantes" que busca abordar los determinantes sociales de la salud en Bogotá por medio de la cooperación entre sectores. En este sentido el producto reconoce la apuesta del gobierno Distrital de transitar de una Atención Primaria en Salud a una Atención Primaria Social, que implica descentrar el papel exclusivo del sector salud para apalancar acciones intersectoriales que favorezcan el logro de los objetivos de desarrollo social y el cumplimiento de las metas estratégicas trazadas en el Plan de Desarrollo Distrital y del Plan Territorial de Salud 2024 – 2027.[1]

7.6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO PERÍODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur Occidente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el quinto ciclo de seguimiento del convenio, comprendido del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

7.6.1.1. Insumos

La Subred Sur Occidente cumplió a cabalidad con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

[1] Secretaría Distrital de Salud. 2024. Documento Operativo Proceso Transversal Análisis de Condiciones de Calidad de Vida, Salud y Enfermedad. Vigencia diciembre 2024 – septiembre 2025.

7.6.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades. Sin embargo, durante el mes de septiembre hubo ausencia de un profesional universitario 2, geógrafo.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud en el link http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos, revisando un total de 3 perfiles, de diferentes disciplinas como son Ingeniería Catastral y Geodesta, Geografía, Medicina Veterinaria, Fisioterapia, Antropología, Sociología y Epidemiología, así: personal de planta 0 y contratistas 6; cuatro profesionales universitarios 2, un profesional especializado 3 y un profesional especializado 4. Sin embargo, se identificaron inconsistencias en el cargue de documentos de un profesional universitario 2 y en la asignación de horas y producto de un profesional en Geografía.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pagos suministradas por la Subred.

7.6.1.3. Gestión Documental

La Subred Sur Occidente presentó oficios con radicados de plan de Gestión documental así: agosto 2025: radicado No. 2025ER43859 de fecha 05/09/2025, con oficio de alcance radicado No. 2025ER48585 de fecha 26/09/2025; y septiembre 2025 con radicado No. 2025ER50611 de fecha 07/10/2025, con oficio de alcance radicado No. 2025ER54927 de fecha 28/10/2025; del Convenio Interadministrativo No. 4175 – 2024; adicionalmente el proceso envió de manera mensual el avance del proceso a la profesional de apoyo del GSP-PSPIC a lo largo de la ejecución del convenio.

En el informe del proceso se evidenció: la tabla de retención documental, tablas de actualización del FUID (Formato Único de Inventario Documental), información actualización por cada componente, nombre de series y sub series o asuntos, nombre del expediente, número del expediente, fechas, unidad de conservación.

El proceso para el período contó con gestión documental magnética organizada por carpetas en OneDrive asociado al correo: accvsyepspic@subredsuroccidente.gov.co. De manera complementaria, el proceso transversal cuenta con algunos soportes físicos —principalmente listados de asistencia— que, al no haber alcanzado los 200 folios, aún no requieren unidad de conservación conforme a los lineamientos de gestión documental.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

7.6.1.4. Análisis de Ejecución Programática – Proceso transversal Análisis de Condiciones de Calidad de Vida, Salud y Enfermedad

Tabla No. 1. Ejecución programática – Proceso transversal Análisis de Condiciones de Calidad de Vida, Salud y Enfermedad

Código	Nombre del producto	Meta periodo del 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025.				
		Nivel de Operación	Meta total programada periodo	Meta total ejecutada periodo	% ejecución programática	Meta verificada periodo
84	Plan de Análisis espacial Distrital	Distrito	2	1	50%	1
85	Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local.	Subred	2	2	100%	2

Fuente: Informes de gestión y actas seguimiento retrospectivo – Período 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el quinto ciclo de seguimiento del convenio, el proceso presentó una ejecución total del 75%, afectada por ausencia de talento humano (184 horas) de profesional universitario 2 – Geógrafo en septiembre.

Después de realizar el seguimiento retrospectivo al proceso, se resalta que este ha sido ejecutado por la Subred de manera satisfactoria. La entidad ha evidenciado un compromiso sostenido al implementar de forma efectiva las recomendaciones formuladas durante las asistencias técnicas brindadas por la SDS en el marco de la referencia del proceso. Asimismo, se destaca el trabajo colaborativo del equipo, elemento esencial para el desarrollo del producto, cuyo avance depende en gran medida de la articulación interdisciplinaria que se ha consolidado entre sus integrantes.

Para el presente ciclo de seguimiento no se realizó solicitud de planes de mejora, ya que para la fecha del mismo ya había finalizado el convenio.

7.6.1.5. Ejecución Financiera del periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 2. Ejecución Financiera del período 01 de agosto al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025			Glosas definitivas del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025		
	Valor total convenio	Valor total ejecutado periodo	% de ejecución	Valor criterio glosa total periodo	Valor glosa definitivas	% de glosa
				-		
84	$ 48.577.312	$ 5.530.386	11,38%	-	-	-
85	$ 312.159.262	$ 63.811.798	20,44%	-	-	-
Total	$ 360.736.575	$ 69.342.184	15,91%	-	-	-

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas del período 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 – Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior no se presentaron glosas en el proceso.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que, para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, el proceso transversal Análisis de Condiciones de Calidad de Vida, Salud y Enfermedad presentó una ejecución de 15,91%, dicha ejecución no se vio afectada por glosas definitivas; sin embargo, hubo subejecución debido a la falta de talento humano en el producto 84.

7.6.2. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
ACCVSyE	Análisis de Condiciones de Calidad de Vida Salud y Enfermedad
ESE	Empresa Social del Estado
FUID	Formato Único de Inventario Documental
GSP	Gestión de la Salud Pública
PSPIC	Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
SDS	Secretaría Distrital de Salud