ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LIQUIDACION
DEL CONTRATO/CONVENIO No. 331 DE 2016 , CELEBRADO ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y ASP SOLUTIONS S.A.

DATOS BASICOS

(Tabla 1)

Fecha del acta			
Ciudad donde se suscribe el acta	**Bogotá**	**Tipo de Contrato**	**Prestación de servicios**
Contratante	**TRANSMILENIO S.A.**	**NIT del Contratante**	**830.063.506-6**
Número del Contrato	**331-16**	**Fecha del Contrato**	**10/04/2017**
Nombre del Contratista	**ASP SOLUTIONS S.A**		
NIT o C.C. del Contratista	**802.018.262**		
Nombre del Representante legal	**ERIC CARLOS HAAG LEDERER**		
C.C. del Representante Legal	**74.689.916**		
Objeto	**CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CON QUE CUENTA TRANSMILENIO S.A., DE LA VERSION SP6 - CLIENTE SERVIDOR A LA VERSIÓN WEB, JSP7 GOBIERNO.**		
Plazo de ejecución inicial	**5 meses a partir del acta de inicio**		
Fecha de inicio	**11/11/16**	**Fecha de terminación (inicial)**	**10/04/17**
Valor del contrato	**$313.200.000 (TRECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA) IVA incluido.**		
Disponibilidad Presupuestal Inicial	**201701 710 de fecha 02 de enero de 2017**		
Registro Presupuestal Inicial	**201701 707 de fecha 02 de febrero de 2017**		
Nombre del Supervisor o Interventor	**MARTINEZ MERCHAN JIMMY ALBERTO**		
Cargo del Supervisor o Interventor	**Profesional especializado_06 (E)**		
Nombre del Ordenador del Gasto	**JERZON CARRILLO PINZON**		
Cargo del Ordenador del Gasto	**Director de TIC**		

GARANTIAS QUE AMPARAN EL CONTRATO

Póliza del contra de 343 de 2017

Nombre de garantía	APLICA (Marcar con una x)		MONTO	VIGENCIA	
	SI	NO		DESDE	HASTA (Final)
Cumplimiento de las obligaciones	X		$62.640.000	10-11-2016	10-08-2017
Calidad y correcto funcionamiento	X		$62.640.000	10-11-2016	10-04-2020
Salarios y prestaciones sociales	X		$15.660.000	10-11-2016	10-08-2017

Póliza de la 1ª modificación del contra de 343 de 2017

Nombre de garantía	APLICA (Marcar con una x)		MONTO	VIGENCIA	
	SI	NO		DESDE	HASTA (Final)
Cumplimiento de las obligaciones	X		$62.640.000	10-04-2017	10-10-2017
Calidad y correcto funcionamiento	X		$62.640.000	10-04-2017	10-10-2017
Salarios y prestaciones sociales	X		$15.660.000	10-04-2017	10-06-2020

Nota 1: La garantía técnica aquí referenciada es para los contratos de compraventa, suministro o una prestación que así la requiera. Esta será tomada como un servicio post ejecución.
Nota 2: La póliza no cubre 115 días del total del plazo de ejecución de 6 meses para los amparos de Cumplimiento de las obligaciones, Calidad y correcto funcionamiento y la de Calidad del servicio prestado, así como en la de los tres años por salario y prestaciones sociales con 143 días que no cubre, por lo tanto, el contratista se responsabiliza por los perjuicios que se pudieren generar durante los días no cubiertos.

MODIFICACIONES

MODIFICACION No 1 (Marcar con una "x")	
Tipo De Modificación	Modificación y adición

CAMBIO EFECTUADO:

CLAUSULA PRIMERA: AMPLIAR él plazo de ejecución del contrato 331 de 2016 en DOS (2) MESES conforme a la justificación de la solicitud. **CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLAUSULA SÉPTIMA -FORMA DE PAGO** del contrato 331 de 2016, la cual quedara así: El saldo correspondiente a "**CIENTO DIECISÉIS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($116.000 000),** incluido IVA, en siete (7) Pagos mensuales. contra avance del cronograma de implementación por la parametrización. desarrollos, migración. pruebas. capacitación y salida en productivo de la versión Web, JSP7 GOBIERNO' .**CLAUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Los demás términos, parágrafos cláusulas y condiciones del contrato No.366 de 2015. que no hayan sido modificados con el presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio Cumplimiento para las partes. **CLÁUSULA CUARTA: MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS. EL CONTRATISTA** debe modificar las garantías y presentar a TRANSMILENIO S A, el correspondiente certificado para su aprobación. **ADICIONANDO** la vigencia de todos los amparos, de conformidad con los cambios expuestos en el presente adición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del mismo. **TIPO DOCUMENTO: ADICIONAL 1. MODIFICACIÓN EN PLAZO Y FORMA DE PAGO CLÁUSULA QUINTA REQUISITO DE PERFECCIONAMIENTO**: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes. **PARÁGRAFO:** Hacen parte Integral del presente adicional, todos los documentos que dieron origen al mismo

TIPO DE ACTA

(Tabla 5)

MARCAR CON UNA "X"	TERMINACION POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	TERMINACION ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO
	X	

Nota: Cuando la causa de la liquidación sea una terminación anticipara por mutuo acuerdo, se debe anexar a la presente acta los documentos que la originaron.

DATOS FINALES DEL CONTRATO

(Tabla 7)

Plazo de ejecución final	**7 meses**
Fecha de terminación final	**10 de junio de 2017**
Valor final del contrato	**$116.000.000**

LINEAMIENTOS FINALES DE EJECUCIÓN

(Tabla 8)

INFORMES DE EJECUCIÓN	1° informe de ejecución de abril de 2017 2° informe de ejecución de marzo de 2017 3° informe de ejecución de abril de 2017 4° informe de ejecución de octubre de 2017 5° informe de ejecución de junio de 2018
INFORMES DE SUPERVISIÓN o INTERVENTORIA	1° informe de supervisión de fecha 6 de diciembre de 2016 2° informe de supervisión de fecha 11 de abril de 2017 3° informe de supervisión de fecha 23 de mayo de 2017 4° informe de supervision de fecha 13 de junio de 2017 5° informe de supervisión de fecha 17 de octubre de 2017 6° informe de supervisión de fecha 18 de junio de 2018
CERTIFICACIONES	1° certificado de cumplimiento del 6 de diciembre de 2016 2° certificado de cumplimiento del 11 de abril de 2017 **3° certificado de cumplimiento del 23 de mayo de 2017** **4° certificado de cumplimiento del 13 de junio de 2017** **5° certificado de cumplimiento del 17 de octubre de 2017** **6° certificado de cumplimiento del 18 de junio de 2018**

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE LIQUIDACIÓN
(Tabla 9)

No	DOCUMENTOS	Numero de Folios
1	**Si se van a anexar documentos diligenciar esta casilla**	**N/A**

En Bogotá D.C., el ingeniero JERZON CARRILLO PINZON, identificada con C.C. Nº. 1.030.529.083, en calidad de Director de TIC de TRANSMILENIO S.A., obrando de conformidad la normatividad vigente, el contratista y el supervisor(es)/interventor(es) identificados anteriormente, se reunieron con el propósito de suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato.

Que de conformidad con lo expuesto, las partes contratantes acuerdan:
CLAUSULA PRIMERA Liquidar de común acuerdo el contrato en mención, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

CLAUSULA SEGUNDA: Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	**$313.200.000**
Valor adicionado del contrato	**$116.000.000**
Valor total del contrato	**$ 429.200.000**
Valor ejecutado	**$ 429.200.000**
Valor pagado del contrato	**$428.199.996**
Saldo a favor del contratista	**0**
Saldo a liberar	**4**

PARÁGRAFO PRIMERO: El saldo a favor del contratista obedece a no hay saldo a favor.

PARAGRAFO SEGUNDO: El saldo a favor de TRANSMILENIO obedece a sobrantes de los pagos que se hicieron.

CLAUSULA TERCERA: El Supervisor o interventor deja constancia que es el responsable exclusivo de diligenciar la totalidad de la información en la presente acta de liquidación y en este sentido también es el responsable del contenido referenciado.

CLAUSULA CUARTA: En caso de que existan pagos a favor del contratista, estos estarán sujetos a la programación de recursos PAC y los recursos disponibles en Tesoreria.

CLAUSULA QUINTA: El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de TRANSMILENIO S.A., por motivos que le sean imputables al contratista.

CLAUSULA SEXTA: Que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación(es) final de cumplimiento y/o informe final de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presente acta.

CLAUSULA SEPTIMA: Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibido por TRANSMILENIO S.A. a entera satisfacción, tal como evidencia en informe final de supervisión y/o interventoría, suscrito(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es).

CLAUSULA OCTAVA: El Contratista de ser necesario se compromete a actualizar las garantías presentadas, teniendo en cuenta la fecha del acta de inicio del contrato, las modificaciones y suspensiones contractuales formalizadas por las partes y el valor final ejecutado, en caso contrario responderá por los perjuicios que pueda sufrir TRANSMILENIO S.A., a causa de tal omisión.

CLAUSULA NOVENA: Las partes contratantes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto del contrato objeto de la presente liquidación. (En el caso de que haya un saldo a favor del contratista y/o de TMSA, las partes de declararán a Paz y Salvo una vez se cancelen dichos valores).

Por el Supervisor o Interventor	**Por el Contratista**
MARTINEZ MERCHAN JIMMY ALBERTO **Profesional Especializado (E)**	**ERIC CARLOS HAAG LEDERER** C.C. **74.689.916**