| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE LA SOLICITUD** | | **13 de enero de 2026** | |
| **1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | | **Contrato de Servicios de Alquiler** | |
| **N° Y FECHA DEL CONTRATO** | | **Contrato No. 062 del 24 de abril de 2025** | |
| **OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"** | | | |
| **CONTRATISTA** | | CONSORCIO MAQUINARIA MYV 2025 – R.L. JOSÉ RAMIRO GARZÓN CÉSPEDES | |
| **SUPERVISOR** | | DIRECTOR OPERATIVO | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | | DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($2.762.329.626) M/CTE. | |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | SIETE (7) MESES | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | |
| 06-05-2025 | | 30-01-2026 | |
| **2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | | | |
| **PRÓRROGAS:** | | | |
| PRORROGA No. 01 | **DE FECHA:** 29 DE OCTUBRE DE 2025 | **PLAZO ADICIONAL** | UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DÍAS |
| **PLAZO TOTAL PRORROGAS** | | UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DÍAS | |
| **PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | OCHO (8) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS | |
| **SUSPENSIONES:** NO APLICA | | | |
| **FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN** | | 29 DE ENERO DE 2026 | |
| **ADICIONES:** $903.209.286 | | | |
| ADICION No. 01 | **DE FECHA:** 29 DE OCTUBRE DE 2025 | **VALOR ADICIONAL** | $903.209.286,00 |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES | | | $903.209.286,00 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | $3.665.538.912 | |

| 3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| El contrato a la fecha se encuentra en el siguiente avance: | | |
| **AVANCE FISICO:** | **Programado** 88.8% | **Ejecutado 88.8%** |
| **AVANCE FINANCIERO:** | **Programado** 88.8% | **Ejecutado** 88.8% |
| El valor facturado a la fecha corresponde a **$3.253.094.336** equivalente al **88.8%**, del valor actual del contrato, evidenciado en el acta parcial 09 de fecha 15/12/2025. | | |

| 4. OBJETO DE LA SOLICITUD | | |
|---|---|---|
| Indique si la solicitud es de una modificación, adición o prorroga o seleccione las que le apliquen al contrato.<br><br>Modificación: Adición: **X** Prórroga: **X** | | |
| **Cláusula que solicita modificar.** | **Valor de la adición solicitada** | **Tiempo de prórroga solicitada** |
| **CLÁUSULA TERCERA. – VALOR** | CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($451.604.543) M/CTE. | |
| **CLÁUSULA CUARTA. – PLAZO DE EJECUCION** | | UN (1) MES Y QUINCE DIAS (15) DIAS |

**5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD**

Que se suscribió contrato de Servicios de Alquiler de maquinaria No. 062 del 24 de Abril de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ", por un plazo inicial de SIETE (7) MESES, con fecha de inicio del 6 de mayo de 2025 y fecha de terminación el 5 de diciembre de 2025.

Posteriormente, el 29 de octubre de 2025 se suscribió Acta de Modificación, Adición y Prórroga No.1, en la que se adicionaron recursos al contrato por valor de NOVECIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($903.209.286) M/CTE., en razón a que durante la vigencia 2025 se presentaron diferentes situaciones de emergencia en distintos sectores de la ciudad, asociadas a colapsos de redes, rebosamientos, taponamientos, deslizamientos y deterioro estructural de componentes del

sistema de acueducto y alcantarillado, por lo que el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en cumplimiento de su función como empresa prestadora del servicio público, debió atender de manera inmediata estas contingencias, haciendo uso intensivo de la maquinaria.

Considerando que el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL no cuenta con un kit de maquinaria propio que le permita atender de forma permanentemente y oportuna las emergencias operativas, así como las actividades de mantenimiento y rehabilitación y reposición de redes, también el apoyo técnico y operativo a los proyectos del Sistema Estratégico de Transporte Público (SEPT) en la ciudad de Ibagué, en los cuales resulta necesario intervenir la infraestructura de acueducto y alcantarillado conviniendo realizar el cambio, reposición y adecuación de redes en aquellos tramos donde por condiciones técnicas, estado de las tuberías, antigüedad de la infraestructura o interferencia con el diseño vial, se hace indispensable intervenir para permitir la correcta ejecución de los proyectos SEPT, garantizando que las redes queden en condiciones adecuadas antes de la ejecución definitiva de la malla vial.

En atención a lo anterior, y teniendo en cuenta que las operaciones de la Empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL no admiten interrupciones, se solicita la aprobación para adicionar recursos al contrato No. 062 por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($451.604.543) M/CTE., y prorrogar el plazo en Un (1) Mes y Quince (15) Días contados a partir del vencimiento del término inicial, con el fin de dar continuidad a las labores operativas de la Empresa y asegurando un apoyo fundamental para el desarrollo normal de las funciones misionales de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, mientras se adelanta el proceso de contratación para la vigencia 2026.

Conforme a lo anterior, el kit de maquinaria actualmente contratado no sufrirá modificaciones en cuanto a la cantidad de vehículos y/o máquinas que se requerirán durante el periodo señalado en la presente solicitud, de manera que se pueda mantener la eficiencia en las labores realizadas por el personal operativo. Los precios ofertados inicialmente por el contratista tampoco tendrán ningún aumento ni variación. En consecuencia, se realiza la estimación en tiempo y recursos para poder culminar el contrato de la siguiente manera:

| ITEM | CANT | DEDICACION | MESES | VALOR UNITARIO | IVA 19% | VALOR UNITARIO TOTAL | VALOR MES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VOLQUETAS 6M3.:** Incluido conductor con todas las prestaciones de ley, combustible y mantenimientos preventivos y correctivos de la volqueta. Disponibilidad inmediata las 24 horas del día. | 4 | 100% | 1.5 | $15.663,700 | $2,976,103 | $18,639,803 | $74,559,212 | $111,838,818 |
| **CAMIÓN TURBO DE 2.5 TONELADAS:** incluido conductor con todas las prestaciones de ley combustible y mantenimientos | 4 | 100% | 1.5 | $14,175,000 | $2,693,250 | $16,868,250 | $67,473,000 | $101,209,500 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| preventivos y correctivos de la turbo disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día. | | | | | | | | |
| **EXCAVADORA TIPO ORUGA:** Incluido Conductor todas las prestaciones de ley combustible, mantenimientos preventivos y correctivos, disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día y transporte ida y regreso en cama baja. | 1 | 100% | 1.5 | $47,630,000 | $9,049,700 | $56,679,700 | $56,679,700 | $85,019,550 |
| **MINICARGADOR (BOCAT o SIMILAR) CON ROTOMARTILLO ADICIONAL:** Incluido conductor con todas las prestaciones de ley combustible y mantenimientos preventivos y correctivos con disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día. Incluye transporte en camabaja del equipo. | 1 | 100% | 1.5 | $15,935,000 | $3,027,650 | $18,962,650 | $18,962,650 | $28,443,975 |
| **RETROEXCAVADORA DE LLANTA CARGADOR Y PALA EXCAVADORA:** Incluido conductor con todas las prestaciones de ley combustible y mantenimientos preventivos y correctivos con disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día. Incluye transporte en camabaja del equipo. **Nota:** Por lo menos una de las retroexcavadoras debe incluir martillo demoledor. | 2 | 100% | 1.5 | $31,350,000 | $5,956,500 | $37,306,500 | $74,613,000 | $111,919,500 |
| **APISONADOR / SALTARÍN COMPACTADOR:** Incluye combustible y mantenimientos preventivos y correctivos, con disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del día. | 2 | 100% | 1.5 | $3,690,000 | $701,100 | $4,391,100 | $8,782,200 | $13,173,300 |
| | | | | | **TOTAL** | | **$301,069,762** | **$451,604,643** |

Por lo anterior, esta supervisión considera viable la presente solicitud de adición 02 en valor al Contrato No.062 de 2025 en CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($451.604.543) M/CTE., y prórroga en plazo en UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS más conforme a lo aquí justificado, de esta manera solicitando al ordenador del gasto sea aprobada la presente solicitud de modificación adición y prórroga No. 02.

| 6. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITUD |
|---|
| ACUERDO 001 DEL 14 de julio de 2020, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa IBAL SA ESP OFICIAL Artículo 59 "si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten su prórroga o adición, el interventor o supervisor deberá justificar la necesidad durante la vigencia del contrato (...) las adiciones en valor deben contar con la correspondiente apropiación presupuestal y no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial. No hay límite para las prórrogas en tiempo." |
| **7. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA** |
| El supervisor del contrato en mención es responsable de la información registrada en este documento y velará porque las razones por las cuales solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos de la Entidad. |

**GINNA REINOSO MERCHAN**
Directora Operativa
Supervisora