ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO


CONTRATO N.	032-2019
CONTRATANTE	CONSORCIO VIAS TERCIARIAS 2019
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
CONTRATISTA DE OBRA:	ING. JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS $ 4.250.000.000 MCTE
FECHA DE INICIO:	10 de FEBRERO de 2020
FECHA DE FINALIZACION:	31 de DICIEMBRE de 2021

En el Distrito de Santiago de Cali, a los DIEZ (10) días del mes de Enero de 2022, previa revisión de la obra entregada por el contratista, se reunieron EL INGENIERO JAIME PUERTA ATEHORTUA CC. 6.457.149 EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAS TERCIARIAS 2019 CONTRATANTE y el INGENIERO JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ Identificado con CC. 94407112 en su calidad de CONTRATISTA con el fin de dar por terminado el contrato.

JAIME PUERTA ATEHORTUA CC. 6.457.149 EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAS TERCIARIAS 2019, verifica que una vez confrontadas todos los productos del contrato, declara que su objeto ha sido ejecutado totalmente de acuerdo con las características contractuales, el cual presenta un valor CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS $ 4.250.000.000 MCTE.



JAIME PUERTA ATEHORTUA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS TERCIARIAS 2019
CONTRATANTE



JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
CONTRATISTA

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.
ACUAVALLE S.A. E.S.P.

ACUAVALLE
Pura vida, agua pura!

El suscrito ANDRES GUILLERMO ROSERO ECHEVERRY en calidad de SUBGERENTE TÉCNICO Y SUPERVISOR DEL CONTRATO SUSCRITO CON ACUAVALLE S.A E.S.P.

CERTIFICO

Que JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ identificado con el NIT 94.407.112-7 celebró un contrato con esta entidad, el cual se encuentra ejecutado, CONTRATO N. 050-2013 Con fecha de Inicio Mayo 10 de 2013 y Fecha de Terminación Febrero 9 de 2014, cuyo objeto contractual fue:

CONSULTORÍA EN LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS EJECUTADAS O CONTRATADAS POR ACUAVALLE S.A E.S.P EN LA ZONA NORTE DE LOS MUNICIPIOS DE ALCALA, ANSERMANUEVO, ARGELIA, EL AGUILA, EL CAIRO, ULLOA, FLORIDA, PRADERA Y CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA.

Por valor de **$50.156.298, 81,42** SMMLV que de acuerdo con el objeto contractual, la experiencia del contratista se identifica con el clasificador de bienes y servicios (UNSPSC) en el tercer nivel, así:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
24000000	241100000	24111800
40000000	40150000	40151500
72000000	72140000	72141100
81000000	81100000	81101500
83000000	83100000	83101500
30000000	30120000	30121700
72000000	72120000	72121500
72000000	72140000	72141500
81000000	81140000	81141800
80000000	80100000	80101600

DESEMPEÑO: EXCELENTE

RELACION DE CONTRATOS A LOS CUALES SE LES REALIZO LA INTERVENTORIA

N. CONTRATO	OBJETO
103-13	"REPOSICION RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 1 Y 5 Y REPOSICION RED DE ACUEDUCTO SECTOR GRAMALOTE Y TROCADEROS DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA".

ACUAVALLE
Pura vida, agua pura!

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.
ACUAVALLE S.A. E.S.P.

144-13	**"INTERVENCION EN VIAS POR REPARACIONES DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA, VALLE DEL CAUCA.".**
114-13	**"EXTENSION RED DE ACUEDUCTO PLANTA DE TRATAMIENTO – NUEVA URBANIZACION, MUNICIPIO DE ALCALA."**
113-13	**"PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE 23000 ML DE TUBERIA PVC, EN ACUEDUCTO REGIONAL TRAMO FLORIDA-VILLAGORGONA, VALLE DEL CAUCA"**
083-12	**"CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO REGIONAL FLORIDA-VILLAGORGONA-PRADERA-CANDELARIA"**

SE FIRMA EN SANTIAGO DE CALI, A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

ANDRES GUILLERMO ROSERO ECHEVERRY
SUBGERENTE TÉCNICO-SUPERVISOR

Normatividad
Decreto 1510 de 2013 Articulo 9 Numerales 1 y 2, Literales B y E respectivamente.

UNIÓN TEMPORAL PTAP JAMUNDÍ 2022

UNIÓN TEMPORAL PTAP JAMUNDI 2022

LA UNIÓN TEMPORAL PTAP JAMUNDÍ 2022
NIT: 901.639.917-0

CERTIFICA:


Que el ingeniero civil **JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ** identificado con Nit: 94.407.112-7, ejecutó el siguiente CONTRATO DE OBRA CIVIL, detallado a continuación:

CONTRATO DE OBRA CIVIL No.	023-2022
CONTRATISTA	ING. JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ NIT: 94.407.112-7
OBJETO	FUNDICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA LA PTAP JAMUNDI VALLE
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 12 DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	NOVIEMBRE 10 DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($239.400.000)


En el municipio de Santiago de Cali, se reúnen el Ingeniero JORGE HERMAN GIRALDO VALDES identificado con c.c. 10.010.689 expedida en Pereira, Risaralda en calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL PTAP JAMUNDI 2022 identificada con Nit: 901.639.917-0 y el ingeniero JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ con c.c. 94.407.112 con el fin de llevar a cabo la presenta acta de recibo y entrega final de la obra, la cual se recibe a entera satisfacción.

Dada, en Santiago de Cali, a los 20 días del mes de diciembre de 2023.

CONTRATANTE;



CONTRATISTA;



JORGE HERMAN GIRALDO VALDÉS
UNIÓN TEMPORAL PTAP JAMUNDÍ 2022
Representante Legal

ING. JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ

JAIME JD DUQUE INGENIERIA

ACTA DE ENTREGA FINAL

MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UNIVERSIDAD ANTONIO JOSE CAMACHO YUMBO, VALLE

CONTRATANTE	MEGASERVIT COLOMBIA SAS
CONTRATISTA	JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$230.077.872 DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE.

El día 18 de Noviembre de 2025, se reunieron El ingeniero JUAN SEBASTIAN MARTINEZ CERON En calidad de INTERVENTOR y El ingeniero JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta de entrega y recibo final de la obra. Se adjunta a la presente acta la respectiva acta de obra.

ING JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
CONTRATISTA

ING. JUAN SEBASTIAN MARTINEZ
INTERVENTOR

CONTRATO No.	117-23
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI – VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ C.C N° 94.407.112 DE ALCALCA VALLE DEL CAUCA
VALOR INICIAL $:	$ 253.885.889 M/CTE
VALOR FINAL EJECUTADO:	$ 253.809.578 M/CTE
SALDO DEL CONTRATO:	$ 76.311 M/CTE
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION 01:	07 DE DICIEMBRE DE 2023, NOVENTA (90) DIAS
SUSPENSION 01:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023, NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
SUSPENSION 02:	15 DE FEBRERO DE 2024, SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACION 01 SUSPENSION 02:	15 DE ABRIL DE 2024, CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACION 02 SUSPENSION 02:	15 DE AGOSTO DE 2024, CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACION 03 SUSPENSION 02:	14 DE DICIEMBRE DE 2024 , CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACION 04 SUSPENSION 02:	14 DE ABRIL DE 2025 , NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
REINICIO:	01 DE JULIO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	15 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR:	ROBINSON SAAVEDRA TORRES
DESIGNACION DE SUPERVISOR	N° 0140-99642023 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2023

En Santiago de Cali, a los 15 días de agosto de 2025, se reunieron el ingeniero **ROBINSON SAAVEDRA TORRES**, Profesional III de la Subgerencia Técnica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en su condición de SUPERVISOR; el ingeniero **CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN** en calidad de Subgerente Técnico y el señor **JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ** en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de entrega y recibo final a satisfacción de las actividades objeto del CONTRATO DE OBRA No. 117-23 celebrado entre las partes el 28 de septiembre de 2023

Las actividades recibidas son por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 253.809.578) M/CTE, según como se relaciona en el anexo del balance financiero del contrato.

Esta acta de entrega y recibo final se realiza de mutuo acuerdo entre las partes.

Propiedad de ACUAVALLE S.A. E.S.P. – Prohibida su reproducción

AMPAROS DE LAS PÓLIZAS

El contratista suscribirá conforme a lo establecido en la Cláusula DECIMA - QUINTA, del contrato, una garantía que cubra la ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA y deberá presentar la modificación de las pólizas de Cumplimiento No. 45-45-101125776 y Responsabilidad Civil No 45-40-101087193 suscritas con la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A de acuerdo con la fecha de la presente acta de recibo. Los amparos quedarán así

	AMPAROS	% DEL VALOR TOTAL	VALOR ASEGURADO	FECHA VIGENCIA PÓLIZAS (DD-MM-AA)	
				DESDE	HASTA
1	De cumplimiento	20%	50.777.177,8	28-sep-23	15-dic-25
2	Buen manejo y correcta inversión del anticipo o pago anticipado	100%	101.554.355,6	28-sep-23	15-dic-25
3	Salarios - prestaciones sociales - indemnizaciones laborales	10%	25.388.588,9	28-sep-23	15-ago-28
4	Responsabilidad civil extracontractual	200 SMLMV	284.700.000,0	28-sep-23	15-ago-25
5	Estabilidad y calidad de la obra	30%	76.165.766,7	5 años, 0 meses y o dias contados a partir de la suscripcion del acta de recibo final	

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

Valor total del **CONTRATO No. 117-23**	$ 253.885.889	
Pago Anticipo pagado (No suma)		$ 101.554.356
Valor Acta parcial 01		$ 171.839.511
Amortización Anticipo acta parcial 01 (No suma)		$ 68.735.805
Valor Acta FINAL		$ 81.970.067
Amortización Anticipo acta FINAL (No suma)		$ 32.818.551
Saldo por ejecutar		$ 76.311
SUMAS IGUALES	$ 253.885.889	$ 253.885.889

Como supervisor del contrato de obra No. 117-23, certifico que el Contratista cumplió con el pago de sus obligaciones a los Sistemas de Seguridad Social en: Salud y Pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003 y en Riesgos Laborales según la Ley 1562 de 2012, durante el periodo ejecutado determinado en la presente Acta.

Propiedad de ACUAVALLE S.A. E.S.P. – Prohibida su reproducción

En calidad de supervisor del contrato de obra No. 117-23, manifiesto que he recibido de parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de las actividades encargadas en el período comprendido entre el día 23 de julio de 2025 al 15 de agosto de 2025.

De conformidad con lo expuesto, se considera que se han cumplido las condiciones de acuerdo al objeto del contrato de obra No. 117-23; por lo tanto, en calidad de Supervisor, certifico que estoy de acuerdo con que se proceda con el pago al Contratista, por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS ($ 49.151.516) M/CTE, luego de efectuada la amortización del anticipo señalado en el contrato de obra.

El objeto del contrato en mención se completa y recibe a satisfacción por parte del Supervisor / Interventor.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron a los 15 días de agosto de 2025

Por ACUAVALLE S.A E.S.P

ROBINSON SAAVEDRA TORRES
Supervisor del Contrato **No. 117-23**
Profesional III Subgerencia Tecnica

Por el CONTRATISTA

JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
CC N° 94.407.112 de Alcalá Valle del Cauca
Contratista

Vo.Bo

CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
Subgerente Tecnico

Proyectó: Carlos Andrés Lopez Poveda – Ingeniero Civil – Apoyo interventor Obras Subgerencia Técnica

C.C. Carpeta-Contratista-Supervisor

Propiedad de ACUAVALLE S.A. E.S.P. – Prohibida su reproducción

CONTRATO DE INTERVENTORIA 4182.010.26.1.547-2023
REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA

CERTIFICACION DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	4182.010.26.1.528-2023.
Nombre del Contratista:	JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
Contratante	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Objeto	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA
Fecha de inicio	23 de octubre de 2023
Fecha de Suspensión	28 de Diciembre 2023
Fecha de Reanudación:	5 de Diciembre de 2024
Fecha de Terminación:	12 de Diciembre de 2024
Valor Inicial Contrato:	$ 1.066.688.087
Valor Ejecutado del Contrato:	$ 1.066.688.087
Interventor	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

En el Distrito de Santiago de Cali, a los (13) trece días del mes de diciembre del año 2024, se Expide la siguiente certificación, en la cual se indica que el contratista ING JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERRREZ ejecutó las siguientes actividades en cuatro (4) frentes de obra trabajando de manera simultánea en las diferentes actividades que se desarrollaron en áreas diferentes del corregimiento de la LEONERA y cumpliendo con los tiempos establecidos en el contrato y dando alcance total a su objeto contractual.

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Ingeniero CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	Nueva Cantidad	VALOR
MEJORAMEIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA			
	RED DE CONDUCCIÓN		
1.1.11.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.1.11.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	1550,00	$ 12.675.900
	Subtotal preliminares		$ 12.675.900
1.1.11.2	MOVIMIENTO DE TIERRA		
1.1.11.2.1	EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS	1075,20	$ 40.889.883
1.1.11.2.2	ACARREO DE MATERIAL A MANO	1571,20	$ 6.374.358
1.1.11.2.3	RELLENO Y EXPLANACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACION CON COMPACTADOR	681,00	$ 23.188.731
1.1.11.2.4	RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO Y BOTADERO 10 KM.	317,00	$ 20.780.935
1.1.11.2.5	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO (ROCA MUERTA) SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA	408,00	$ 38.611.488
1.1.11.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA	105,00	$ 17.857.560
	Subtotal Movimiento de tierra		$ 147.702.955
1.1.11.3	TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS		
1.1.11.3.1	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION TUBERIA D=4" RDE 13,5	1230,00	$ 203.724.900
1.1.11.3.2	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE DE 0" A 12". RETIRO A 10 KMTS	1230,00	$ 6.049.140
1.1.11.3.3	PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA PRESION DIAMETRO ENTRE 1" Y 6"	1230,00	$ 4.725.660
	Subtotal tuberías, válvulas y accesorios		$ 214.499.700
1.1.11.4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
	RED DOMICILIAR		
1.1.11.4.1	SUMINISTRO TRANS. INST. MEDIDOR VOLUMETRICO D=1/2" MARCA KENT O SIMILAR, REGISTRO DE CORTE Y ACCESORIOS	350,00	$ 115.980.550
1.1.11.4.2	SUMINISTRO TRANS INST LLAVE 1/2" DE PASO	350,00	$ 32.841.200
1.1.11.4.3	SUMINISTRO TRANS INST MURETE PARA MEDIDOR D=1/2"	0,00	$ 0
1.1.11.4.4	REPELLO LISO PARA MUROS	0,00	$ 0
1.1.11.4.5	RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO Y BOTADERO 10 KM.	45,00	$ 2.949.975
1.1.11.4.6	DEMOLICION ANDEN EN CONCRETO E=0.1MTS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KMTS EN VOLQUETA)	100,00	$ 2.693.200
1.1.11.4.7	ANDEN EN CONCRETO 3100 PSI E=0.1MTS	100,00	$ 7.803.900
1.1.11.4.8	SUMINISTRO Y COLOCACION COLLAR DE DERIVACION 2" A 1/2"	350,00	$ 13.861.750
1.1.11.4.9	TUBERÍA DOMICILIAR PF+UAD, D= 1/2",INCLUYE EXCAV., RELLENO, LECHO DE ARENA SOPORTE TUBERIA Y RETIRO DE MATER. SOBRAN. A 10 KM.	3550,00	$ 44.914.600
	Subtotal obras complementarias		$ 221.045.175

Calle 18N No. 3N-70 Oficina 401 Edificio Noyra Teléfono 668 55 24 Cel. 301-2759200; 316-4918891;
Email: interdeportes2023@gmail.com
Cali, Colombia.

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Ingeniero CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	Nueva Cantidad	VALOR
MEJORAMEIENTO ACUEDUCTO LA LEONERA CABECERA			
	RED DE CONDUCCIÓN		
1.1.11.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.1.11.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	1550,00	$ 12.675.900
	Subtotal preliminares		$ 12.675.900
1.1.11.2	MOVIMIENTO DE TIERRA		
1.1.11.2.1	EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2 MTS	1075,20	$ 40.889.883
1.1.11.2.2	ACARREO DE MATERIAL A MANO	1571,20	$ 6.374.358
1.1.11.2.3	RELLENO Y EXPLANACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACION CON COMPACTADOR	681,00	$ 23.188.731
1.1.11.2.4	RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO Y BOTADERO 10 KM.	317,00	$ 20.780.935
1.1.11.2.5	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO (ROCA MUERTA) SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA	408,00	$ 38.611.488
1.1.11.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA	105,00	$ 17.857.560
	Subtotal Movimiento de tierra		$ 147.702.955
1.1.11.3	TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS		
1.1.11.3.1	SUMINISTRO TRANSPORTE Y COLOCACION TUBERIA D=4" RDE 13,5	1230,00	$ 203.724.900
1.1.11.3.2	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE DE 0" A 12". RETIRO A 10 KMTS	1230,00	$ 6.049.140
1.1.11.3.3	PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIA PRESION DIAMETRO ENTRE 1" Y 6"	1230,00	$ 4.725.660
	Subtotal tuberías, válvulas y accesorios		$ 214.499.700
1.1.11.4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
	RED DOMICILIAR		
1.1.11.4.1	SUMINISTRO TRANS. INST. MEDIDOR VOLUMETRICO D=1/2" MARCA KENT O SIMILAR, REGISTRO DE CORTE Y ACCESORIOS	350,00	$ 115.980.550
1.1.11.4.2	SUMINISTRO TRANS INST LLAVE 1/2" DE PASO	350,00	$ 32.841.200
1.1.11.4.3	SUMINISTRO TRANS INST MURETE PARA MEDIDOR D=1/2"	0,00	$ 0
1.1.11.4.4	REPELLO LISO PARA MUROS	0,00	$ 0
1.1.11.4.5	RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL ACARREO Y BOTADERO 10 KM.	45,00	$ 2.949.975
1.1.11.4.6	DEMOLICION ANDEN EN CONCRETO E=0.1MTS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 20 KMTS EN VOLQUETA)	100,00	$ 2.693.200
1.1.11.4.7	ANDEN EN CONCRETO 3100 PSI E=0.1MTS	100,00	$ 7.803.900
1.1.11.4.8	SUMINISTRO Y COLOCACION COLLAR DE DERIVACION 2" A 1/2"	350,00	$ 13.861.750
1.1.11.4.9	TUBERÍA DOMICILIAR PF+UAD, D= 1/2",INCLUYE EXCAV., RELLENO, LECHO DE ARENA SOPORTE TUBERIA Y RETIRO DE MATER. SOBRAN. A 10 KM.	3550,00	$ 44.914.600
	Subtotal obras complementarias		$ 221.045.175

Calle 18N No. 3N-70 Oficina 401 Edificio Noyra Teléfono 668 55 24 Cel. 301-2759200; 316-4918891;
Email: interdeportes2023@gmail.com
Cali, Colombia.

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Ingeniero CIVIL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad de la interventoría

Atentamente,



Ing. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

C.C. No.16.254.057

INTERVENTOR

Calle 18N No. 3N-70 Oficina 401 Edificio Noyra Teléfono 668 55 24 Cel. 301-2759200; 316-4918891;
Email: interdeportes2023@gmail.com
Cali, Colombia.

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

ENTIDAD CONTRATANTE	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali - UAESP
TIPO DE CONTRATO	Consultoría
CONTRATO No.	4182.010.26.1.211-2023
OBJETO	REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA SIRENA CORREGIMIENTO LA BUITRERA
CONTRATISTA	JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ
NIT	94.407.112-7
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	94.407.112
FECHA DE INICIO	14/JUN/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	14/SEP/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	25/AGO/2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 54.852.724
VALOR EJECUTADO	$ 54.852.724
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0
INTERVENTOR	AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S

Se reunieron JUAN FELIPE AGUDELO PATIÑO identificado con CC. 1.130.613.05, representante legal de AGUDELO & GUTIÉRREZ INGENIERÍA S.A.S con NIT No. 901.262.497-9 quien ejerce la labor de interventoría del Contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.211-2022 y JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ identificado con cedula 94.407.112, en calidad de contratista con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación anticipada del contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.211-2023.

Previa revisión de los informes y productos del contrato se constató que estos se encuentran ejecutados al 100% antes de la fecha de terminación, teniendo en cuenta que el contratista logro terminar con la ejecución del contrato antes de lo pactado, la interventoría hace constar que los productos objeto del Contrato han sido entregados por el contratista y recibidos a entera satisfacción luego de haberse presentado el acta final de consultoría, así como, el cierre de actividades pendientes y socialización del proyecto a la comunidad de la Sirena del corregimiento de La Buitrera.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación anticipada por los que en ella intervinieron, a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2023.

INTERVENTORÍA
REPRESENTANTE LEGAL



AGUDELO & GUTIÉRREZ
INGENIERÍA S.A.S
CC. 901.262.497-9

CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL



JAIME EDUARDO DUQUE G.
C.C 16.936.233

CONTRATO No. 4182.010.26.1.532-2023

CONTRATANTE:	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT.	890399011-3
ORDENADOR GASTO:	DIEGO FERNANDO CORTES REYES, C.C. 94.449.119 de Cali (Valle).
CONTRATISTA:	JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.407.112 de Alcala.
OBJETO:	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS ALCANTARILLADO GOLONDRINAS".
VALOR:	Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVO PESOS M/CTE ($388.562.689) incluidos AU y todos los costos directos e indirectos relacionados y retenciones de ley.

Entre los suscritos DIEGO FERNANDO CORTES REYES identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 94.449.119 de Cali, quien actúa en su calidad de ordenador del gasto del Director de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 según Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0575 de agosto 30 de 2022, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará Administración Central del Distrito de Santiago de Cali – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS por una parte y JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.407.112 de Cali, quien en adelante se denominará el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 4182.010.32.1.551-2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre del

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

CONTRATO No. 4182.010.26.1.459-2022

CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP
NIT.890399011-3

ORDENADOR GASTO: DIEGO FERNANDO CORTES REYES
C.C. 94.449.119

CONSULTOR: JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
NIT. 94407112-7

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA DE ESTUDIO Y/O DISEÑOS DE ACUEDUCTOS EN LA ZONA RURAL DE CAMPOALEGRE Y MONTEBELLO-CABECERA LA BUITRERA-LA LEONERA, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

VALOR: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE ($ 120.398.114) pesos M/CTE Con un IVA incluido de Diecinueve Millones Doscientos Veintitrés Mil Doscientos Veintiocho Pesos M/CTE ($19.223.228) incluidos todos los costos directos e indirectos relacionados y retenciones de ley.

Entre los suscritos DIEGO FERNANDO CORTÉS REYES identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 94.449.119 quien actúa en su calidad de Director de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 según Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0061 de agosto 30 de 2022, facultado para celebrar este tipo de contratos según Decreto 4112.010.20.0575 de febrero 28 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP por una parte y JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 94407112 expedida en Alcalá (Valle), persona natural, quien paralos efectos del presente Contrato se denominará el Consultor, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Consultoría, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso de selección por

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

320-995-2010

Santiago de Cali, julio 12 de 2010

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CERTIFICA:

Que, JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.407.112, ha prestado sus servicios a esta Corporación en la modalidad de Contratista por prestación de servicios, a través de las siguientes contrataciones:

- Contrato Mínima Cuantía CVC No. 904 de octubre 21 de 2009.

Objeto: Prestar los servicios profesionales de ingeniería civil para dar apoyo a las funciones del Grupo de Licencias ambientales en la evaluación, trámite y seguimiento de proyectos, obras y actividades que se desarrollen en el área de jurisdicción de la CVC.

Fecha de Inicio:	29 de octubre de 2009
Fecha de Finalización:	31 de diciembre de 2009
Valor del Contrato:	$7.500.000

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

- Contrato Mínima Cuantía CVC No. 84 de enero de 2010

Objeto: Prestar el apoyo técnico de ingeniera civil a las funciones del Grupo de Licencias Ambientales en la evaluación, trámite y seguimiento de proyectos, obras y actividades que se desarrollen en el área de jurisdicción de la CVC.

Fecha de Inicio:	28 de enero de 2010
Fecha de Finalización:	28 de agosto de 2010
Valor del Contrato:	$18.068.800

CLAUDIA SANDOVAL P.

Elaboró: Ivonne Orejuela Duque, Técnico Administrativo
Revisó: Isabel C. Caicedo V., Coordinadora
Grupo de Relaciones Laborales

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

0320-078709-2011(02)

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA COMISIONADA

C E R T I F I C A:

Que, **JAIME EDUARDO DUQUE GUTIÉRREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.407.112, ha prestado sus servicios a esta Corporación en la modalidad de contratista por Prestación de Servicios, a través de la siguiente contratación.

- **CONTRATO CVC No. 0067 del 18 de febrero de 2011**

OBJETO: PRESTAR EL APOYO TÉCNICO DE INGENIERA CIVIL A LAS FUNCIONES DEL GRUPO DE LICENCIAS AMBIENTALES EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES O EL ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES, EMISIÓN DE CONCEPTOS, REALIZACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES LICENCIADAS EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CVC.

Fecha de inicio: 23 de febrero de 2011
Fecha de Finalización: 31 de diciembre de 2011
Valor: $30.000.000

- **CONTRATO CVC No. 0580 del 16 de septiembre de 2010**

OBJETO: PRESTAR EL APOYO TÉCNICO DE INGENIERA CIVIL A LAS FUNCIONES DEL GRUPO DE LICENCIAS AMBIENTALES EN LA EVALUACION, TRAMITE Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CVC.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Fecha de inicio: 21 de septiembre de 2010
Fecha de Finalización: 31 de diciembre de 2010
Valor: $12.718.080

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los veintiocho (28) días de noviembre de dos mil once (2011).

MARTHA GUERRERO GONZÁLEZ

Elaboró: Karen Polanco-Secretaria
Reviso: Isabel Cristina Caicedo Vallejo,.Coordinadora del Grupo de Relaciones Laborales