Cajamarca, 2 de julio de 2025

Consecutivo: **4236-0811-2025**

Ingeniero
LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Director (e) Territorial Quindío
Supervisor del contrato
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Av. Bolívar No. 1-223 Centro Comercial Baleares – Segundo Piso
Email: atencionciudadano@invias.gov.co
Armenia, Quindío

—
Referencia:
1. **Contratista de Obra No. 4223 de 2024 - Unión Temporal Vías Calarcá-Cajamarca (UT-VCC).**
2. **Contratista de Interventoría No. 4236 de 2024 – Consorcio AYP La Línea.**

Asunto: Remisión Acta de Ajustes 7D, Contrato de Obra 4223 de 2024. Comunicación R44090 del 01 de julio de 2025.

Respetado Ingeniero:

En desarrollo del Contrato de Obra 4223-2024, adjuntamos para su revisión y firma, el Acta de Ajustes Definitivo No. 7D, correspondiente al mes de mayo de 2025. Estos documentos fueron remitidos por la Unión Temporal Vías Calarcá-Cajamarca y revisados, aprobados y firmados por la Interventoría.

Los documentos que estamos remitiendo para la revisión del **ACTA DE AJUSTES 7D** son los siguientes:

1. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 - HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA 7D.
2. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 - ACTA DE AJUSTE 7D.
3. AFINCO-FR-12 - AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 7D.
4. AFINCO-FR-13 - IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL 7D.
5. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA ACTA AJUSTES 7D.
6. CONTROL PROGRAMA E INVERSIÓN PARA AJUSTES MAY-25.
7. CUADRO RESUMEN INDICES ICOCIV.

8. ACTA DE AJUSTES 7D - REV INT.
9. FACTURA_PROFORMA_7D.
10. COMUNICACIÓN R44090.

Cualquier aclaración con gusto la atenderemos.

—

Cordialmente,

Pedro Pablo Borja Barbarán
Firmado digitalmente por Pedro Pablo Borja Barbarán
Fecha: 2025.07.02 13:15:16 -05'00'

PEDRO PABLO BORJA BARBARAN
Director de Interventoría

Anexos: Lo enunciado.

c.c. Gerencia Grupo Oriente SMCN INVIAS – Dra. Jessica I. Rodríguez- atencionciudadano@invias.gov.co

Elaboró: RAT/ Revisó: PPBB / Aprobó: PPBB

UNION TEMPORAL
Vías Calarcá Cajamarca

Cra. 43A # 1 SUR - 188 Ofc. 1206
Medellín – Colombia
PBX: 604 448 55 87
correspondencia@utvcalarcacajamarca.com
901881463 NIT

RECIBIDO
Por CONSORCIO AYP fecha 14:39 , 01/07/2025

Cajamarca, 01 de julio de 2025

Enviado por: CARLOS URIBE
Fecha: 01/07/2025 **Hora:** 02:24
Número de Registro: R44090
N° Radicado al que responde: N/A
Naturaleza: CONTRACTUAL

Ingeniero:
PEDRO PABLO BORJA BARABARAN
Director de Interventoría
CONSORCIO AYP LA LÍNEA
pedro.borja@consorcioayplalinea.com
correspondencia@consorcioayplalinea.com
Cajamarca – Tolima

Referencia: Contrato 4223 de 2024, "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCA – TÚNEL DE LA LÍNEA – CAJAMARCA Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCA".

Asunto: Remisión acta de ajuste definitivo No.7D mes mayo de 2025

Respetado Ingeniero

Adjunto enviamos para revisión y trámite acta de ajustes definitivos No. 7D correspondiente al mes de mayo de 2025 con sus respectivos anexos.

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,

RUBEN DARIO FUENTES
Director de obra
directorobra@utvcalarcacajamarca.com
Unión temporal vías Calarcá – Cajamarca
Transcribió: Carlos Ariel Uribe C.
Anexo: Lo anunciado
Copia: Archivo de obra

F-TI-06-01

V1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 27/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO PERIODO MES: MAYO DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ..... (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ..... (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 7D (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 153.829.038

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	01-07-2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO ANDRES TRIANA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	01-07-2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIA FERNANDA SOLANILLA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	04-07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LENIN TITO MENDOZA PEÑA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	04-07-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ MIRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24/11/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESSICA L. RODRIGUEZ D.		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 4223 DE 2024

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA **NIT.** 901.881.463-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 154.728.346 (, ortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta ajuste definitivo 7D (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** MAYO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Matricula profesional No.: 19202-59285 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Matricula profesional No.: 19202-59285 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN ESTEBAN GONZALEZ MIRA
Matricula profesional No.: 05202-330793 ANT
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 30/10/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO
Matrícula Profesional No.: 186784
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 24/11/2025

RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ DELGADO JESSICA LORENA
Fecha: 2025.11.24 09:50:51 -05'00'

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 27 / 6 / 2.025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ( ) **(P)**

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: MAYO DE 2025

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 7 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 4223 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024 (Indique número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

PLAZO INICIAL: 21 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 221.297.112.870 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 221.297.112.870

PLAZO ACUMULADO: 21 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -

DATOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 8.817.707.269

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 9.242.108.450

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado __Septiembre-2024_____	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado __Mayo de 2025_____	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11402	129,81	135,04	1,04029	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.421.688
11601	126,36	131,91	1,04392	$ 35.720.059	$ 1.168.046	$ 34.552.013	$ 36.069.537	$ 1.517.524	$ 8.060.211
11602	129,28	133,71	1,03427	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11603	140,08	146,39	1,04505	$ 2.413.061.388	$ 78.907.107	$ 2.334.154.281	$ 2.439.307.931	$ 105.153.650	$ 196.496.651
11604	126,37	130,58	1,03331	$ 5.351.868	$ 175.006	$ 5.176.862	$ 5.349.303	$ 172.441	$ 3.089.675
11605	135,27	142,29	1,05190	$ 4.911.319	$ 160.600	$ 4.750.719	$ 4.997.281	$ 246.562	$ 246.562
11606	129,13	134,62	1,04252	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 823.157
11607	142,08	147,43	1,03765	$ 380.821.621	$ 12.452.867	$ 368.368.754	$ 382.237.838	$ 13.869.084	$ 55.147.185
11608	124,85	130,85	1,04806	$ 4.997.193	$ 163.408	$ 4.833.785	$ 5.066.097	$ 232.312	$ 340.123
14104	136,87	142,40	1,04040	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15105	140,01	146,84	1,04878	$ 691.693.094	$ 22.618.364	$ 669.074.730	$ 701.712.195	$ 32.637.465	$ 32.637.465
			TOTALES	$ 3.536.556.542	$ 115.645.398	$ 3.420.911.144	$ 3.574.740.182	$ 153.829.038	$ 303.262.717
							VALOR AJUSTE	$ 153.829.038	$ 303.262.717
							VALOR IVA	$ 899.308	$ 1.772.920
							VALOR TOTAL	$ 154.728.346	$ 305.035.637

PORCENTAJE AMORTIZADO: 3,270% (%) (tres decimales)

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE _____	$ -
VALOR IVA	$ -
*VALOR TOTAL AJUSTE_____	$ -

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$ 153.829.038	$ 303.262.717
VALOR IVA	$ 899.308	$ 1.772.920
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$ 154.728.346	$ 305.035.637

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 153.829.038

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 154.728.346 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal o Apoderado
Contratista UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA
Matrícula Profesional No.: 05202-106314 ANT

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2025.07.02 08:34:56 -05'00'

Firma:
Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CONSORCIO AYP LA LINEA
Cedula de Cidadania No.: 31.470.706

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4223 DE 2024

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE	X	7D	MAYO DE 2025
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1072924	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	1072924	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	1072924	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	1072924	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	1072924	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	82725	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	82725	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401023-2	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	82725	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	82725	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	82725	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	82725	RUBRO No.	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 154.728.346

TOTAL ACTA $ -

ORDENADOR DEL PAGO

NOMBRE JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO

Matricula N° 186784

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 4223 de 2024 **Contratista** UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

Objeto del Contrato:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

Acta de Ajuste
Acta No. **7D** **Valor basico** $ 153.829.038 **Período** MAYO DE 2025

Valor incluido el Iva $ 154.728.346

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

#¡REF!

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños, Gestión Social y Predial (Incluye IVA 19%)	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1		VALOR DE OBRAS, INCLUYE PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y/O JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24	$ 154.728.346		$ -	**$ 154.728.346**
2		REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				**$ -**
3		GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (Incluye IVA 19%)				**$ -**
4		RUTINARIO				**$ -**
5		SERVICIOS DE OPERACIÓN				**$ -**
6		GASTOS REEMBOLSABLES				**$ -**
						$ -
	TOTALES		**$ 154.728.346**	**$ -**	**$ -**	**$ 154.728.346**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	QUINDIO	VALOR SIN IVA
890000464-3	Armenia	Mantenimiento rutinario y periodico, servicios al usuario sector 1, sostenibilidad, obras ambientales PAGA	$ -
890000441-4	Calarcá	Mantenimiento rutinario y periodico, servicios al usuario sector 1, sostenibilidad, obras ambientales PAGA	$ 81.216.600
890001127-0	Salento	Mantenimiento rutinario y periodico, servicios al usuario sector 1, sostenibilidad, obras ambientales PAGA	$ 13.767.462
			$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 94.984.063**
	DEPARTAMENTO 2	**TOLIMA**	
890700850-2	Cajamarca	Mantenimiento rutinario, servicios al usuario sector 2, sostenibilidad, obras ambientales PAGA	$ 58.844.975
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 58.844.975**

Firma
Nombre : **JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO**
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No.: 05202106314 ANT

Firma
Nombre : **MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA**
REPRESENTANTE LEGAL
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2025.07.02 08:36:59 -05'00'

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ 1.037.180.374
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ 17.947.109.456
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ 963.111.111
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ 51.371.690.650
2026					Principal	$ 107.124.578.464	$ 107.124.578.464
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 178.443.670.055**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 221.297.112.870,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$10.622.222.222	$ 221.297.112.870				
1	Acta de obra	Noviembre de 2024	$ 2.949.521.976	$ 477.642.031	$ 3.427.164.007	$ -	$3.427.164.007		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$7.195.058.215	$ 217.869.948.863	No. 18843 del 16-12-2024		X	
2	Acta de obra	Diciembre de 2024	$ 4.362.659.275	$ 499.847.212	$ 4.862.506.487	$ -	$4.862.506.487		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$2.332.551.728	$ 213.007.442.376	No. 19094 del 16-12-2024		X	
1D	Acta de ajuste definitivo	Noviembre de 2024	$ 47.005	$ 275	$ 47.280		$47.280		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$2.332.504.448	$ 213.007.395.096				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 1.960.087.771	$ 372.416.677	$ 2.332.504.448		$2.332.504.448		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$0	$ 210.674.890.648	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	$987.790.832	$ 210.674.890.648				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 840.947.466	$ 146.843.366	$ 987.790.832		$987.790.832		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	$0	$ 209.687.099.816	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$ 1.554.250.000	$ 209.687.099.816				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 1.554.250.000	$ -	$ 1.554.250.000		$1.554.250.000		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$0	$ 208.132.849.816	No. 712 del 28-02-2025		X	
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$875.555.555	$ 208.132.849.816				
3	Acta de obra	Enero de 2025	$ 34.946.878	$ -	$ 34.946.878		$34.946.878		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$840.608.677	$ 208.097.902.938	No. 712 del 28-02-2025		X	
2D	Acta de obra	Diciembre de 2025	$ -	$ -	$ -		$0		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$840.608.677	$ 208.097.902.938				
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 706.393.846	$ 134.214.831	$ 840.608.677		$840.608.677		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	$0	$ 207.257.294.261				
									Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$960.181.391	$ 207.257.294.261				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ 1.037.180.374
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ 17.947.109.456
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ 963.111.111
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ 51.371.690.650
2026					Principal	$ 107.124.578.464	$ 107.124.578.464
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 178.443.670.055**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 221.297.112.870,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 806.875.118	$ 153.306.273	$ 960.181.391		$960.181.391		Registro No. 1072924 25/10/2024 C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	$0	$ 206.297.112.870				
									Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$11.154.453.465	$ 206.297.112.870				
4	Acta de obra	Febrero de 2025	$ 2.463.885.247	$ 236.096.048	$ 2.699.981.295		$2.699.981.295		Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$8.454.472.170	$ 203.597.131.575				
	ANTICIPO							$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.954.472.170	$ 197.097.131.575				
2D	Acta de ajuste definitivo	Diciembre de 2024	-$ 1.932.918	-$ 11.300	-$ 1.944.218		-$1.944.218	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.956.416.388	$ 197.099.075.793				
3D	Acta de ajuste definitivo	Enero de 2025	$ 11.924.061	$ 69.710	$ 11.993.771		$11.993.771	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$1.944.422.617	$ 197.087.082.022				
5	Acta de obra	Marzo de 2025	$ 1.633.968.586	$ 310.454.031	$ 1.944.422.617		$1.944.422.617	$ 6.500.000.000	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	$0	$ 195.142.659.405				
									Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$9.270.680.000	$ 195.142.659.405				
5	Acta de obra	Marzo de 2025	$ 2.679.374.232	$ 205.636.710	$ 2.885.010.942		$2.885.010.942	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.385.669.058	$ 192.257.648.463				
4D	Acta de ajuste definitivo	Febrero de 2025	$ 16.891.500	$ 98.750	$ 16.990.250		$16.990.250	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.368.678.808	$ 192.240.658.213				
5D	Acta de ajuste definitivo	Marzo de 2025	$ 36.642.743	$ 214.219	$ 36.856.962		$36.856.962	$ 6.500.000.000	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$6.331.821.846	$ 192.203.801.251				
6	Acta de obra	Abril de 2025	$ 5.705.515.532	$ 545.717.588	$ 6.251.233.120	$ 204.415.323	$6.046.817.797	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$285.004.049	$ 186.156.983.454				
6D	Acta de ajuste definitivo	Abril de 2025	$ 85.861.288	$ 501.958	$ 86.363.246		$86.363.246	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$198.640.803	$ 186.070.620.208				
7	Acta de obra	mayo de 2025	$ 166.925.045	$ 31.715.758	$ 198.640.803		$198.640.803	$ 6.295.584.677	Registro 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	$0	$ 185.871.979.405				

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 4223 DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025

PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4236 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO AYP LA LINEA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 960.181.391	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 875.555.555	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 10.622.222.222	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 987.790.832	$ -
2024	1072924 25/10/2024	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1.554.250.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401017-02	20	Propios	Principal	$ 11.154.453.465	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 9.270.680.000	$ -
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401025-02	20	Propios	Principal	$ 1.037.180.374	$ 1.037.180.374
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401029-02	20	Propios	Principal	$ 17.947.109.456	$ 17.947.109.456
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401051-02	20	Propios	Principal	$ 963.111.111	$ 963.111.111
2025	82725 19/02/2025	C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	20	Propios	Principal	$ 58.800.000.000	$ 51.371.690.650
2026					Principal	$ 107.124.578.464	$ 107.124.578.464
TOTAL						**$ 221.297.112.870**	**$ 178.443.670.055**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221.297.112.870,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
								$ 6.295.584.677	**Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02**	$58.800.000.000	$ 185.871.979.405				
7	Acta de obra	mayo de 2025	$ 7.178.835.143	$ 507.306.596	$ 7.686.141.739	$ 257.832.389	$7.428.309.350	$ 6.037.752.288	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.371.690.650	$ 178.443.670.055				
7D	Acta de ajuste definitivo	Abril de 2025	$ 153.829.038	$ 899.308	$ 154.728.346		$154.728.346	$ 6.037.752.288	Registro No. 82725 19/02/2025 C-2401-0600-118-51102D-2401053-02	$51.216.962.304	$ 178.288.941.709				
TOTALES			**$ 33.347.448.832**	**$ 3.622.970.041**	**$ 36.970.418.873**	**$ 462.247.712**	**$ 36.353.442.815**	**$ 6.037.752.288**		**$51.216.962.304**	**$ 178.288.941.709**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR BÁSICO DE OBRAS	$ 9.242.108.450	$ 54.030.788	$ 9.296.139.238
PROVISION PARA AJUSTES	$ 303.262.717	$ 1.772.920	$ 305.035.637
GESTION AMBIENTAL	$ 661.907.191	$ 4.299.819	$ 666.207.010
GESTION SOCIAL	$ 109.586.184	$ 507.839	$ 110.094.023
GESTION PREDIAL	$ -	$ -	$ -
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J	$ 96.594.684	$ 18.352.990	$ 114.947.674
TOTAL SERVICIO DE APOYO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.268.585.549	$ 241.031.253	$ 1.509.616.802
TOTAL SERVICIO DE OPERACIÓN	$ 17.170.009.552	$ 3.262.301.815	$ 20.432.311.367
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES	$ 4.495.394.505	$ 40.672.617	$ 4.536.067.122
VALOR TOTAL	**$ 33.347.448.832**	**$ 3.622.970.041**	**$ 36.970.418.873**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre : JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante Legal y/o Apoderado
Matricula No.: 05202106314 ANT

MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Fecha: 2025.07.02 08:38:52 -05'00'

Firma:

Nombre: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA
Representante Legal y/o Apoderado
Cedula de Ciudadania No.: 31.470.706

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNION TEMPORAL VIAS CALARCÁ - CAJAMARCA

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR CALARCÁ - TÚNEL DE LA LÍNEA - CAJAMARCA, Y DE LA VÍA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA – ALTO DE LA LÍNEA - CALARCÁ.

ACTA DE OBRA No. 7

MES: MAYO DE 2025

CONTROL PROGRAMA E INVERSIONES PARA AJUSTES

MES DEL PROGRAMA	VALORES ACUMULADOS		VALORES MENSUALES		VALOR PARA AJUSTAR	MES INDICE	SALDO PROGRAMADO POR EJECUTAR
	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
nov-24	$ 66.150.000	$ 66.204.096	$ 66.150.000	$ 66.204.096	$ 66.204.096	nov-24	$ -
dic-24	$ 1.385.808.279	$ 1.393.674.410	$ 1.319.658.279	$ 1.327.470.314	$ 1.327.470.314	dic-24	$ 7.866.131
ene-25	$ 2.760.299.555	$ 1.993.996.806	$ 1.374.491.276	$ 600.322.396	$ 600.322.396	ene-25	$ (766.302.749)
feb-25	$ 5.675.864.210	$ 2.546.031.472	$ 2.915.564.655	$ 552.034.666	$ 552.034.666	ene-25	$ (3.129.832.738)
mar-25	$ 8.567.336.205	$ 3.650.989.919	$ 2.891.471.995	$ 1.104.958.447	$ 214.268.083	ene-25	$ (4.916.346.286)
					$ 890.690.364	feb-25	
REPROGRAMACION No. 1							
abr-25	$ 11.517.549.538	$ 5.705.551.909	$ 2.950.213.333	$ 2.054.561.990	$ 2.024.874.291	feb-25	$ (5.811.997.629)
					$ 29.687.699	mar-25	
REPROGRAMACION No. 2							
may-25	$ 8.817.707.269	$ 9.242.108.450	$ 1.280.726.977	$ 3.536.556.541	$ 3.536.556.541	may-25	$ 424.401.181
jun-25	$ 10.961.161.161		$ 2.143.453.892				
jul-25	$ 13.817.230.519		$ 2.856.069.358				
ago-25	$ 17.316.345.524		$ 3.499.115.005				
sep-25	$ 20.312.485.607		$ 2.996.140.083				
oct-25	$ 22.736.360.350		$ 2.423.874.743				
nov-25	$ 25.843.361.495		$ 3.107.001.145				
dic-25	$ 28.371.183.986		$ 2.527.822.491				
ene-26	$ 30.910.058.554		$ 2.538.874.568				
feb-26	$ 34.808.809.335		$ 3.898.750.781				
mar-26	$ 38.564.499.136		$ 3.755.689.802				
abr-26	$ 43.196.896.056		$ 4.632.396.920				
may-26	$ 49.920.321.079		$ 6.723.425.022				
jun-26	$ 60.700.294.462		$ 10.779.973.383				
jul-26	$ 69.902.807.484		$ 9.202.513.022				

DANE

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2024	2025			
								Septiembre	Febrero	marzo	Abril	Mayo
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	126,36	130,41	131,29	131,71	131,91
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	38,51	140,08	146,50	147,77	148,31	146,39
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7,09	126,37	129,78	130,61	130,62	130,58
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	135,27	140,94	141,82	142,16	142,29
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de transito	4,40	142,08	146,15	146,42	148,26	147,43
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4,22	124,85	127,27	129,10	129,20	130,85
530201	53222	53222_12	Túneles	15105	05	Concretos e instrumentación	8,68	140,01	145,22	145,81	146,82	146,84

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764082171768,
Numeracion Autorizada Rango desde: FE 1 al FE 1000, Vigencia desde:
2024/10/25 hasta 2026/10/25 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 21

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA
901881463-4

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
C.C o NIT:	800215807 2
Direccion:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	4280400
e-mail:	cartera@latincosa.com;jcanon@invias.gov.co

Fecha
20.11.2025
17:18:39

Vencimiento
20.12.2025

Contrato	Condición de Pago:	Medio de Pago:	C. Operacion:
	30D CREDITO A 30 DIAS		001-CONSTRUCCIÓN

Líneas	Descripción	Valor Bruto	IVA	Valor IVA	Valor Neto
1	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	$118,330,029	0 %	$0.00	$118,330,029
2	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	$29,582,508	0 %	$0.00	$29,582,508
3	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	$1,183,300	0 %	$0.00	$1,183,300
4	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	$4,733,201	19 %	$899,308.00	$5,632,509
	#$24-02-00;4233-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$ ACTA DE AJUSTES 07D PERIODO MAYO 2025 CONTRATO 4223 DE 2024 IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30%				

No. Lineas Totales: 4

INTEGRANTES:
INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC NIT. 800.029.899-2 35%
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS NIT. 811.038.634-6 35%
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. NIT. 900.899.867-1 30%

Valor letras: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL	$153,829,038
IVA	$899,308
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$0
TOTAL	$154,728,346

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 43A 1 SUR 188 OF 1206 Tel: Fax:
Web: E-Mail: CAD@INGEVIAS.COM
Medellín - Antioquia - Colombia

ssalazar	mzuluaga
Elaborado	Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA ORIGINAL

Fecha y hora de generación: 11/20/25 5:18:42 PM

CUFE: 14e7479dd700528f7c7824c6268025080b48e75a52471a054a13dc184fc535d2146ffa5679bbd50875ffce7536a2b347

Autorizacion Numeracion De Facturacion No. 18764082171768,
Numeracion Autorizada Rango desde: FE 1 al FE 1000, Vigencia desde:
2024/10/25 hasta 2026/10/25 - 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 21

UNION TEMPORAL VIAS CALARCA CAJAMARCA
901881463-4

Señor(es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
C.C o NIT:	800215807 2
Direccion:	TV 45 26 60 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Telefono:	4280400
e-mail:	cartera@latincosa.com;jcanon@invias.gov.co

Fecha
20.11.2025
17:18:39

Vencimiento
20.12.2025

Contrato | Condición de Pago: 30D CREDITO A 30 DIAS | Medio de Pago: | C. Operacion: 001-CONSTRUCCIÓN

Líneas	Descripción	Valor Bruto	IVA	Valor IVA	Valor Neto
1	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	$118,330,029	0 %	$0.00	$118,330,029
2	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	$29,582,508	0 %	$0.00	$29,582,508
3	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	$1,183,300	0 %	$0.00	$1,183,300
4	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	$4,733,201	19 %	$899,308.00	$5,632,509
	#$24-02-00;4233-2024;jlrodriguezd@invias.gov.co#$ ACTA DE AJUSTES 07D PERIODO MAYO 2025 CONTRATO 4223 DE 2024 IVA19% A:25%, I:1%, U:4%, AIU:30%				

No. Lineas Totales: 4

INTEGRANTES:
INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC NIT. 800.029.899-2 35%
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS NIT. 811.038.634-6 35%
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. NIT. 900.899.867-1 30%

Valor letras: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

SUB-TOTAL	$153,829,038
IVA	$899,308
RETE FUENTE	$0
DEDUCCION ANTICIPO	$0
TOTAL	$154,728,346

Firma y Sello del Cliente

Direccion: CR 43A 1 SUR 188 OF 1206 Tel: Fax:
Web: E-Mail: CAD@INGEVIAS.COM
Medellín - Antioquia - Colombia

ssalazar	mzuluaga
Elaborado	Aprobado

Factura generada con software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Dir: Av. 3A Norte # 26N-83 Cali-Colombia

FACTURA COPIA

Fecha y hora de generación: 11/20/25 5:18:42 PM

CUFE: 14e7479dd700528f7c7824c6268025080b48e75a52471a054a13dc184fc535d2146ffa5679bbd50875ffce7536a2b347