Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

FO-AB-63
19-12-2017
V. 02

OBJETO: **REALIZAR LA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE CANINOS Y FELINOS, CASA A CASA EL ÁREA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS CATEGORÍA 5 Y 6 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	[General]	Interno	Ejecución	Económico/ Social	Dificultades para el acceso a algunas áreas del Departamento por restricciones generadas por cuarentena por SARS COVID-19	Demoras en el cumplimiento del objeto del contrato y bajas coberturas de vacunación	2	3	5	Moderado	Gobernación de Casanare-Secretaria de Salud	Adecuada socialización con autoridades municipales	1	2	3	Bajo	Si	Director/a Salud Publica	01/1/92020	20/12/2020	Revisión de localización de personal vacunador a través de aplicativo de registro de	Diariamente si es necesario
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Contagio de SARS COVID 19 en personal operativo, administrativo o coordinador del proyecto	Demoras para el cumplimiento del objeto contractual y por necesidad de realizar relevos de personal	3	3	6	Moderado	Contratista	Estricto cumplimiento de protocolo de bioseguridad para todo el personal	2	2	4	Bajo	Si	Interventor	Desde la firma del acta de inicio	Al finalizar el proceso	Registro diario del estado de salud de todo el personal y monitoreo permanente	Diariamente
4	General	Interno	Ejecución	De la naurleza	Factores climáticos que dificulten el acceso a algunas zonas del Departamento	Areas del departamento con bajas coberturas	3	3	6	Moderado	Contratista	Programar vacunación en áreas inundables al inicio del verano.	1	2	3	Bajo	Si	Secretaria de Salud	Desde la firma del acta de inicio	20/12/2020	Boletines del IDEAM	Semanalmente
5	Especifico	Externo	Ejecución	Económico Social	El accionar de grupos armados que dificulten o impidan el desarrollo del objeto contractual	Retraso en el logro del objeto contractual	3	2	5	Menor	Gobernación de Casanare-Secretaria de Salud	Establecer plan de contingencia	2	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Inmediato, una vez se presenta el evento	Según plazos establecidos en el plan de contingencia	Seguimiento al plan de contingencia	Según lo establecido en el plan de contingencia

Elaboro: Olga Lucia Ramírez Jiménez, Profesional Universitario