FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COA - JOE

FECHA INFORME: Día: 10 Mes NOVIEMBRE Año 2020

CONTRATO No. 164-00-A-COFAC-DILOS-2020

CONTRATISTA: JIREH GRUPO EMPRESARIAL SAS

VALOR DEL CONTRATO: $128`356.051,00

FORMA DE PAGO: PAC DICIEMBRE 2020

FECHA FIRMA: Día 06. Mes OCTUBRE. Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE DOS (02) TORRES TIPO ANDAMIO CERTIFICADO AUTO SOPORTADO DESARMABLE DE 20 MTS DE ALTURA, PARA EL MONTAJE DE ANTENAS DE LAS ESTACIONES DE CONTROL DE LAS AERONAVES REMOTAMENTE TRIPULADAS SCANEABLE DE LA DIRECCIÓN AERONAVES REMOTAMENTE TRIPULADAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.".

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 30. Mes NOVIEMBRE Año 2020

CONTRATO MODIFICATORIO: Se realiza primer modificatorio de cambio de sitios de instalación de las torres.

FECHA DE FIRMA: 29 de octubre de 2020.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 06-octubre-2020 hasta el 30-noviembre-2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 0%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 10%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X_ Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Orden de Compra Completa en el tiempo estipulado

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El día 06 de octubre se realiza la firma del contrato siendo informado del proceso de acuerdo a lo establecido, se inicia con la supervisión tomando comunicación el día 15 de octubre con personal de JIREH GRUPO EMPRESARIAL SAS, con el señor Nelson Arias representante del proveedor, indicándole como sería el proceso de recepción del material, a lo cual el proveedor señalo que en 5 días tendría el material listo para entrega, se indico de los permisos previos para realizar el ingreso a la unidad militar de CATAM.
Posteriormente se informó al contratista que los puntos de instalación al no pertenecer a la Fuerza Aérea Colombiana se estaban tramitando la respectiva autorización para la instalación de las torres en cada uno de estos.
El día 19 de octubre el proveedor informo que tenía listo el material para entrega, a lo cual se le informo que aún estaba en tramite la solicitud de autorización de predios donde se instalarían las torres.
El día 26 de octubre realizando la revisión de los puntos de instalación debido a que pertenecen a la armada nacional y la policía nacional y también verificando el esquema operacional con el sistema ART, el señor Teniente Coronel Director de ART, ordena realizar una modificación de los puntos de instalación, con el fin de afrontar de manera directa la necesidad de operación, siendo los cambios de acuerdo al anexo técnico inicial del municipio

de Albania – La Guajira y Arauca – Arauca a los puntos de Orito- Putumayo y Arauca- Arauca realizando reunión con el personal implicado en el contrato y finalmente solicitando cambio mediante oficio FAC-S-2020-149897-Cl del 27 de octubre de 2020 y quedando registro y aceptación por parte del contratista el día 29 de octubre de 2020 con referencia No. CO1.CTRMOD.4924515

El día 04 de noviembre se recibe en CATAM de acuerdo al contrato y almacenado en la carpa de material de tránsito, pendiente para su despacho a los sitios destinados, recibiendo 02 torres de andamios desarmados y completos pesando un total de 4100 kilos cada torre. Aclarando que solo sería un avance del 10% en vista que se encuentra pendiente el trasporte del material el cual corresponde a la Fuerza Aérea de acuerdo a lo acordado en el contrato.

En reunión realizada el día 10 de noviembre con personal de la Dirección de ART, Estructuradores Iniciales, Director y Supervisores Principal y Suplente, se verifica la situación actual de los puntos de instalación constatando que las autorizaciones en dichos puntos ya están sin novedad, pero de acuerdo lo informado los puntos iniciales de instalación fueron cambiados siendo necesario que los nuevos sitios requieran la realización de placas de concreto tanto en Arauca como en Orito, estando a la espera de que las plataformas o placas de concreto estén primero para la posteriormente trasladar e instalar de las torres de andamios, reunión en la que se recuerda el plazo de cumplimiento del presente contrato y se da un plazo de 8 días para verificación de que las placas de concreto se realicen, en caso tal tomar acción respecto a esta novedad.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Queda pendiente el pago con cargo el PAC DICIEMBRE de acuerdo lo establecido en el acuerdo de CCE.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. LEÓN RODRIGUEZ DEIBY RICARDO

FIRMA:

C.C. No. 1.030.572.385 de Bogotá

DEPENDENCIA: COA-JOE-DIART