Jireh Grupo Empresarial
Nuestro proveedor

Bogotá DC, Noviembre 25 de 2020

Señores
Fuerza Aérea Colombiana
FAC

Asunto: Modificatorio contrato 164-00-A-COFAC-DILOS-2020

Comunicamos al área encarga de la las Fuerza Aérea Colombiana que aceptamos el modificatorios consignados el oficio

Que reza:

1. Se modifique ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 10 de diciembre de 2020, toda vez que se están realizando las coordinaciones pertinentes para cumplir con la instalación de las torres de andamios.
2. El pago quedará PAC diciembre y/o cuentas por pagar, teniendo en cuenta que al cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción del mismo, se cancelará 50% con cargo al PAC DICIEMBRE y el otro 50% con cargo al PAC de cuentas por pagar.
3. En cuanto a instalación de la torre de andamios de Arauca previsto en el Batallón de Ejército Décimo Octava Brigada cambia a instalación en el Comando de Policía de Arauca.

Se firma a los 25 días del mes de noviembre de 2020.



Nelson C Arias Rincón
R.L. Jireh Grupo Empresarial
Gerencia
Tel: (1)3019956