INFORME DEL CONTRATISTA

DATOS DEL CONVENIO

CONVENIO No	022-2025	FECHA CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
		24/10/2025	24/10/2025	31/12/2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CALOTO		NIT	891501292-7
CONTRATISTA NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ARROZAL			
REPRESENTANTE LEGAL	MARITZA CARACOL ZAPE			
NIT.	901359789-2	C.C	1061431808	EXP. EN CALOTO, CAUCA
TELEFONO CEL.	3169512664	DIRECCIÓN	VEREDA EL ARROZAL	
OBJETO DEL CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, HUMANOS, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GOBERNABILIDAD Y LIDERAZGO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA 6 DEL RESGUARDO INDÍGENA DE HUELLAS CALOTO.			

PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025	VALOR CONVENIO	$ 20.712.931
No. C.D.P.:	5	FECHA CDP:	30/09/2024
No REGISTRO PPTAL	4	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL:	24/10/2024
RUBROS	2.3.2.02.009-450202200-10010.01.24.500 -1- Actual- RESGUARDO-10		
POLIZA	N/A	RESOLUCIÓN	FECHA
ENTIDAD ASEGURADORA	N/A		

DATOS DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR		FECHA DELEGACION	No. DE DELEGACIOON
CRISTIAN CAMILO CUENCA GUTIERREZ		24/10/2025	22
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL		

DATOS DEL INTERVENTOR

NOMBRE/RASON SOCIAL	N/A	No CTO	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	FECHA	
NIT.	C.C	EXP. EN	

DATOS DEL INFORME

TIPO DE INFORME		PERIODO DEL INFORME		FORMA DE PAGO	PAGO ACTA No.
PARCIAL		DESDE	HASTA	ACTAS	1
FINAL	X	24/10/2025	18/12/2025	VALOR $	$ 19.212.931

PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	VALOR	PERIODO	IBC= VALOR ACTA MENOS COSTOS *40%	
EPS	N/A	N/A	$ 0	
ARL	N/A	N/A	TOTAL APORTE A SEG.	$ 0
AFP	N/A	N/A	NUMERO DE PLANILLA	

RESUMEN AVANCE FISICO APROXIMADO DE LA OBRA

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN	AL DIA	ATRASADAS	ADELANTADAS
	X		
PORCENTAJE AVANCE DEL OBJETO CONTRATUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
		100%	0

DESARROLLO DEL CONVENIO			
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Ritual - Apertura espiritual (Ritual de armonozación de apertura de camino) con la comunidad y mayores	1	$ 1.400.000	$ 1.400.000
Espacios de tulpa para fortalecimiento de liderazgos ambientales de las 8 comunidades de la zona 6: Previo al desarrollo de las actividades se realizó una asamblea de la zona con el fin de articular los espacios de la tulpa, con los presidentes de las juntas de acción comunal, con autoridades veredales y con comunidad, esta asamblea se realizón en la vereda el alba. El desarrollo de la Tulpas se realizó en las veredas de la zona de la siguientes fechas: Tulpa N° 1 realizada el 12/11/25 en la vereda el Arrozal. Tulpa N° 2 realizada el 17/11/25 en la vereda el Paraíso Tulpa N° 3 realizada 18/11/25 en la vereda Morales. Tulpa N°4 realizada el 18/11/25 en la vereda los Mangos. Tulpa N° 5 realizada el 22/11/25 vereda Marañon. Tulpa N° 6 realizada 28/11/25en la vereda Las aguas. Tulpa N° 7 realizada el 30/11/25 en la vereda el Alba. Tulpa N° 8 realizada el 01/12/25en la vereda la Palomera. Las veredas de Morales, Paraíso, Arrozal, Los mangos y la vereda Marañon, relizaron tulpas práctico pedagógicas enfocadas al	8	$ 2.051.616	$ 16.412.931
Ritual 2. Cierre espiritual (Ritual de armonozación de cierre de camino) con la comunidad y mayores	1	$ 1.400.000	$ 1.400.000
ACTIVIDADES APORTE COMUNAL (Asamblea preparatatoria para la ejecución de las actividades a realizar para el desarrollo del convenio)	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
TOTAL			$ 20.712.931

REGISTRO FOTOGRÁFICO

RITUAL DE APERTURA 26 de Octubre de 2025. vereda Los Mangos



196

Registro fotográfico Tulpa N° 1 vereda El Arrozal, 12 de noviembre de 2025 - Reforestación



Registro fotográfico Tulpa N° 2 vereda/comunidad Paraíso, fecha 17 de noviembre de 2025



Registro fotográfico Tulpa N° 3 reforestación rio grande, vereda Morales, 18 de noviembre de 2025



Registro fotográfico Tulpa N° 4 reforestación en la vereda Los Mangos 18 de noviembre de 2025



Registro fotografico Tulpa N° 5 vereda Marañom, 21 de noviembre de 2025



Registro fotográfico Tulpa N° 6 vereda Las Aguas, Viernes 28 de Noviembre



Registro fotográfico Tulpa N° 7 vereda: EL ALBA





Registro fotográfico Ritual de Cierre, Vereda Los Mangos, Lunes 01 de Diciembre de 2025



189



Para constancia se firma en Caloto Cauca, a los dieciocho (18) dias de diciembre de 2025

	DOCUMENTOS ANEXOS
Maritza Caracol Zape	Cuenta de cobro
MARITZA CARACOL ZAPE	CERTIFICACION BANCARIA
REPRESENTANTE LEGAL	RUT : 26/08/2025
CONTRATISTA	**NÚMERO DE FOLIOS** 25