SANTA MARTA, MAGDALENA.

MEMORANDO
20206720003091

FECHA: 30-11-2020

PARA: **LUZ ELVIRA ANGARITA JIMÉNEZ**
Directora Territorial Caribe-DTCA

DE: **JEFERSON ROJAS NIETO**
Jefe Parque Nacional Natural Tayrona

ASUNTO: Solicitud de Ampliación en Tiempo del Contrato de Compraventa N° 016 de 2020

Cordial saludo,

En atención a la solicitud remitida por el proveedor INGEPROMETAL LTDA, me permito solicitar ampliación en tiempo para la ejecución de contrato de compra venta N° 016 de 2020 cuyo objeto es la "*Adquisición de elementos y equipos para dotar las embarcaciones AECOTAG I y II, con el fin de permitir las maniobras de transporte y soporte de las embarcaciones desde el sitio donde se encuentran guardadas hasta la bahía de Taganga donde inicia y finaliza los recorridos bajo la puesta en marcha de la prestación del servicio en el marco de la implementación del indicador 5 que contempla la iniciativa paseo en bote con fondo de cristal financiada por el Programa de Apoyo Presupuestario Unión Europea - Desarrollo Local Sostenible, Acuerdos para la Conservación, El Buen Vivir y La Paz, de acuerdo a lo establecido en la descripción técnica de los bienes*", hasta el 15 de diciembre de 2020.

Cordialmente,

JEFERSON ROJAS NIETO
Jefe Parque Nacional Natural Tayrona
Radicó: **JSJIMENEZ**

PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
Calle 17 # 4-06, Santa Marta - Magdalena
Teléfono: 4211732
tayrona@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

INGEPROMETAL LTDA

INGENIERIA DE PRECISION METALMECANICA
NIT. 819.001.491-9

Santa Marta, 30 Noviembre de 2020

Señores:
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Atn: Dr**. JEFERSON ROJAS NIETO**
Jefe del PNN Tayrona
Supervisor del contrato de compraventa 016 de 2020
La ciudad.


REF: **SOLICITUD DE TIEMPO ADICIONAL.**

Con la presente solicito la modificación del plazo por Quince (15) días adicionales, contados a partir del 30 de Noviembre de 2020. Fecha estipulada para la terminación del contrato compra venta No.016 de 2020. Que tiene por objeto **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA DOTAR LAS EMBARCACIONES AECOTAG I Y II, CON EL FIN DE PERMITIR LAS MANIOBRAS DE TRANSPORTE Y SOPORTE DE LAS EMBARCACIONES DESDE EL SITIO DONDE SE ENCUENTRAN GUARDADAS HASTA LA BAHÍA DE TAGANGA DONDE INICIA Y FINALIZA LOS RECORRIDOS BAJO LA PUESTA EN MARCHA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL INDICADOR 5 QUE CONTEMPLA LA INICIATIVA PASEO EN BOTE CON FONDO DE CRISTAL FINANCIADA POR EL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO UNIÓN EUROPEA - DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, ACUERDOS PARA LA CONSERVACIÓN, EL BUEN VIVIR Y LA PAZ, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES."**

Debido a que por la pandemia que estamos viviendo hay dificultades en la consecución de los materiales y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del tráiler. Lo cual nos causado retraso en la fabricación.

Agradezco su atención prestada.

Atentamente,



Ing**. GENOVE RUIZ CABEZAS**
Representante Legal

CALLE29B No 22-25 URB. LAS VEGAS
TEL. 5 - 4202038 - CEL. 321-6331359
E-mail: ingeprometal@yahoo.com
Santa Marta– Magdalena