Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.4918022
ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.4872503
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	9 días de tiempo transcurrido *(26/10/2020 2:56:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Que teniendo en cuenta que la necesidad que la Secretaria de Salud pretende satisfacer con el contrato electrónico de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 4145.010.26.1.1477-2020, aún persiste, se firma de muto acuerdo la presente adición, para lo cual la Secretaria cuenta con el certificado de Disponibilidad No. 3500141922 del 16 de octubre de 2020, expedido por el Grupo Financiero de la SSPM, con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal y prorrogar el plazo de ejecución por el término de dos (2) meses, contados a partir del 01 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
SOLICITUD Y CDP JOHANNA.pdf	SOLICITUD Y CDP JOHANNA.pdf	(detalle)
JUSTIFICACION MODFICACION JOHANNA MONSALVE.docx	JUSTIFICACION MODFICACION JOHANNA MONSALVE.docx	(detalle)
BP-01046528_EBI_AR_001.pdf	BP-01046528_EBI_AR_001.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

➕Campo 1 - - fue agregado.
📝Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.

- Campo 1 - LESBY JOHANNA MONSALVE PESCADOR - Descripción valor ha cambiado para LESBY JOHANNA MONSALVE PESCADOR.
- Campo 1 - LESBY JOHANNA MONSALVE PESCADOR - Cantidad valor ha cambiado para 2,00.
- Campo 1 - LESBY JOHANNA MONSALVE PESCADOR - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 1 - LESBY JOHANNA MONSALVE PESCADOR - Precio estimado valor ha cambiado para 2.390.918,00.
- Campo 1 - LESBY JOHANNA MONSALVE PESCADOR - Precio unitario valor ha cambiado para 2.390.918,00.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 3 días de tiempo transcurrido *(31/10/2020 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2020 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 60
- El campo de la modificación Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI fue cambiado desde 9.563.672,00 hasta 14.345.508,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 9.563.672,00 hasta 14.345.508,00

Reconocido por el proveedor *Leysbi Johanna Monsalve Pescador 26-10-2020 17:10 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *MIYERLANDI TORRES AGREDO 26-10-2020 15:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*