Sogamoso, 21 de enero de 2026

GLAR-CE-20260121-1

Señores
SERVICIOS Y EFECTIVIDAD PUBLICA SAS
Attn. ING. **CRISTIAN CAMILO GARCIA PEREZ**
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. 2025036 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE COLISEO DEPORTIVO EN EL BARRIO NAZARETH, DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ"

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO AL CONTRARO DE OBRA

Estimado Ingeniero,

En mi calidad de contratista del contrato de obra de la referencia, y una vez finalizado el periodo de suspensión solicitado el pasado 22 de diciembre de 2025, me permito solicitar formalmente el reinicio de las actividades de obra a partir del día 22 de enero de 2026, con fundamento en las siguientes consideraciones:

- Se informa que el proveedor y fabricante han realizado la entrega del material ETERBOARD EN LADRILLO MUISCA, el cual se encuentra ya disponible en el sitio de la obra para su instalación inmediata.
- Con la disponibilidad del material de fachada, se reactivarán las cuadrillas para la ejecución del ítem pendiente, lo que permitirá a su vez proceder con la actividad de aseo general y entrega definitiva del escenario deportivo, tal como lo contempla el cronograma.

Por lo anteriormente expuesto, solicito de manera respetuosa se proyecte el Acta de Reinicio correspondiente, con el fin de legalizar la continuidad del plazo contractual y dar cierre exitoso a las obligaciones derivadas del contrato de obra de la referencia.

Atentamente,

ELKIN ARANGUREN GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GLAR INGENIERIA SAS

cco. Archivo