Cartagena de Indias D. T y C., jueves 22 de enero de 2026

Doctor
CAMPO ELIAS THERAN HUMANEZ
Director IDER
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CARTAGENA
Pie del Cerro
Ciudad

Asunto: Remisión prorroga contrato 1048-2025 y 1049-2025.

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir información suministrada por el **CONSORCIO DEPORTIVO ALAMEDA** y el contratista de interventoria **CONSORCIO INTER DEPORTIVO ALAMEDA** en el marco del contrato 1048-2025 y 1049-2025 respectivamente, en la que solicita se apruebe prorroga en la ejecución contractual de estos.

Desde la Oficina Asesora de Infraestructura, y en conjunto con el equipo técnico, se realizó la revisión de la solicitud, evidenciando que la misma se encuentra ajustada a las necesidades del proyecto, toda vez que el contratista de obra remitió el cronograma de ejecución de las actividades a realizar.

Por lo anterior, se recomienda aprobar el adicional solicitado por el contratista e interventoria.

Anexos.

- Oficio remitido por el consorcio deportivo alameda
- Oficio remitido por el consorcio Inter deportivo alameda
- Cronograma de intervención del canal alameda

Atentamente,

KAREN VELASQUEZ ROJANO
OFICINA ASESORA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IDER

Proyecto. Maria Jose Vega Altamiranda – Asesora Juridica Externa OAI