N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Cuando el proponente sin justa causa se abstuviese de suscribir el contrato adjudicado	Afecta la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Adecuada revisión jurídica que permita el cumplimiento de os requisitos legales para suscribir el contrato	1	3	5	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Evaluación de ofertas Suscripción del contrato	Inicio de ejecución del contrato	Adecuada revisión jurídica que permita el cumplimiento de los requisitos legales para suscribir el contrato durante la evaluación de ofertas y requisitos habilitantes.	Evaluación de ofertas Inicio del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato.	Afecta la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Adecuada Verificación de la normatividad por parte de la dependencia responsable	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Estudio del sector	Liquidación del contrato	Verificación normativa en la supervisión del contrato	Durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la Legislación Tributaria	Afecta la ejecución del contrato	1	2	2	Bajo	Entidad Estatal	La Entidad revisa los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, como la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de contratar	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Estudios previos	Liquidación o Terminación del contrato	Verificación normativa tributaria en la revisión de cuentas de cobro o facturación.	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Incumplimiento del contrato e insatisfacción de la necesidad	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Adecuada supervisión que exija el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las obligaciones contractuales. Exigir garantía de cumplimiento del contrato.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Aprobación de garantías A partir de la suscripción del acta de inicio.	Acta de liquidación	Con el acta de aprobación de la garantía Actas de supervisión y previo visto bueno de la entrega de los servicios contratados.	Antes del inicio del contrato y Durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no realice los pagos de los salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores	Retraso en la ejecución del contrato por posible litigio por falta de pago de acreencias	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitar al contratista la garantía del pago de salarios y prestaciones sociales.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Entidad Estatal	Aprobación de garantías	En la liquidación del contrato	Con el acta de aprobación de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Antes del inicio del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	No ejecución del contrato por fuerza mayor, caso fortuito.	Afectación de la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Entidad	Seguimiento del supervisor	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Con la ocurrencia del evento	Cuando cesa el evento	Seguimiento del Supervisor	Cuando ocurra el evento
7	General	Interna	Ejecución	Operacional	Que la ejecución del contrato se realice en el plazo establecido	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Medio	Contratista	Adecuada supervisión que exija el cumplimiento de los requisitos y plazo de ejecución establecido. Exigir garantía de cumplimiento.	3	4	4	Medio	Sí	Contratista/Entidad	Aprobación de garantías A partir de la suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Con el acta de aprobación de la garantía Actas de supervisión y entrega de cada bien objeto del contrato	Antes del inicio del contrato Al momento de cada bien objeto del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No cumplir con las especificaciones técnicas	Terminación del contrato por incumplimiento	5	6	6	Alto	Contratista	Requerimiento para exigir el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas de los servicios. Exigir garantía de calidad del servicio.	3	2	5	Medio	Si	Entidad Estatal	Aprobación de garantías A partir de la suscripción del acta de inicio	Terminación del contrato	Con el acta de aprobación de la garantía Actas de supervisión y previo visto bueno de la entrega de cada servicio objeto del contrato	Antes del inicio del contrato Ejecución del contrato
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riego por fallas del sistema del sistema.	Afecta la ejecución del contrato y puede ocasionarse hurtos	2	4	2	Bajo	Contratista	Verificación permanente del funcionamiento del sistema y compatibilidad de los equipos	3	3	3	Medio	Si	Contratista/Entidad Estatal	Acta de inicio del contrato	Terminación del plazo de ejecución	Control permanente de la entidad en la supervisión del contrato	Durante la Ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala supervisión cuando por parte de la empresa contratista al hacer caso omiso a las señales de reacción que se activan en su central de monitoreo o no acuden de manera inmediata a las instalaciones de la Personería de Armenia.	Afecta la ejecución del contrato por el incumplimiento en la entrega y la calidad del servicio.	4	2	2	Medio	Contratista	Requerimiento para exigir el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas. Exigir la garantía de calidad del servicio.	3	3	3	Media	Si	Entidad Estatal	Aprobación de garantías Acta de inicio	Terminación del plazo de ejecución	Con el acta de aprobación de la garantía Seguimiento del Supervisor y activación de garantías.	Antes del inicio del contrato Ejecución del contrato.
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Responsabilidad que pueda surgir por las actuaciones, hechos y omisiones durante la ejecución del contrato en el ejercicio de la vigilancia personal	Que se inicien procesos jurídicos en contra de la entidad por hechos imputables al contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Solicitar al contratista la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	1	2	3	Bajo	Si	Contratista/Entidad Estatal	Aprobación de garantías Acta de inicio	En la liquidación del contrato	Con el acta de aprobación de la garantía Seguimiento del Supervisor y activación de garantías.	Antes del inicio del contrato Durante el plazo de ejecución del contrato

Proyectó y Elaboró: Laura Daniela Páez/Profesional Universitario
Revisó: Juliana Victoria Ríos Quintero/Personera Municipal de Armenia