S-2020-059923-MEVIL

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Villavicencio, 10 de Agosto de 2020

No.

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director de Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá

Asunto: Informe de supervision contrato No. PN DIBIE No. 08-1-009-2020 Mes reportado Julio 2020

1. PRÓRROGA No.	**2. ACLARATORIO No.**	**3. MODIFICATORIO No.**	**4. OTROS**
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA: 20 DE ABRIL 2020
			AMPLIACION DE LA SUSPENSION

5. OBJETO	**6. CONTRATISTA**	**7. PLAZO DE EJECUCION**	**BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**			**RECIBIDO**		**PENDIENTE POR RECEPCION**		**15. OBSERVACIONES**
			8. DESCRIPCION	**9. CANTIDAD**	**10. VALOR**	**11. CANTIDAD**	**12. VALOR**	**13. CANTIDAD**	**14. VALOR**	
ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO PARA EL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO	MELIDA INÉS PADILLA ULLOA	**Vigencia: 2020** **incio: 10/02/2020** **termino: 30/11/2020** **Adición:** **incio:** **termino:** 	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	9 MESES Y 20 DIAS		1 Mes Servicio de energia Servicio de Agua Servicio de Gas naural	$ - $ - $ - $ -	4 MESES	$ 2.022.426,88	CONTRATO SUSPENDIDO
		VALOR TOTAL					$ -		$ 2.022.426,88	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. (X)	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS


20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2020 NO SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CONTRATO SUSPENDIDO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ **Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI** ___ **NO** ___




Grado y Nombre del Supervisor : Intendente. JULIAN MAURICIO DAZA REY

Cargo: Rector (E) Colegio Nuestra Señora de Fátima

Firma _____

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato PN DIBIE No. 08-1-009-2020 Fecha de suscripción _____



Discriminado servicios publicos		
10 al 29 de Febrero	Servicio de energia	$ 125.099,66
	Servicio de Agua	$ 16.700,00

La ejecución total del contrato de arrendamiento tiene un valor $4,559,870,85

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se solicito al ordenador del gasto la ampliacion de la suspension del contrato mediante comunicacion oficial S-2020- 028471 - MEVIL de fecha 17/04/2020

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.