INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7831474 30 DE ABRIL DE 2025
CONTRATO GUANE:	1396
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO**
Nit o C.C. No.	890205439
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$ 4.871.301,27
VALOR ADICIONAL:	$
VALOR TOTAL:	**$**

ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00
ANTICIPO TOTAL:	**$00.000.00**

AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	$00.000.00
AMORTIZACION TOTAL:	**$00.000.00**

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL:	

SUPERVISOR:	YENNER URIBE BARON
Acto Administrativo de Supervisión:	30 DE ABRIL DEL 2025

FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$ 4.871.301,27
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$00.000.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	$ 4.871.301,27

OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

El presente informe se elabora con base en la carta de no ejecución presentada por el Municipio de El Guacamayo, radicada el 18 de diciembre de 2025, en la cual la administración municipal expone las razones por las cuales no se logro seleccionar un contratista idóneo para ejecutar el objeto contractual, esta comunicación y sus anexos reposan en el expediente.

Revisada la documentación allegada por el municipio y la comunicación oficial mencionada, se constata que:

- No hubo ejecución física ni presupuestal del objeto contractual.
- El valor ejecutado fue de $0, equivalente al 0% del valor total del convenio.
- El municipio cumplió con la devolución del 100% de los recursos transferidos.
- El convenio fue publicado en el SECOP, conforme a la normatividad vigente.
- La situación fue formalizada mediante acta de recibo final y acta de liquidación por mutuo acuerdo, suscritas entre las partes.

Con base en la carta oficial de no ejecución y los soportes allegados por el Municipio de El Guacamayo, se certifica que el Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7831474 no fue ejecutado, y que los recursos asignados fueron reintegrados en su totalidad al Departamento de Santander.

En consecuencia, se encuentra cumplido el proceso contractual desde el punto de vista administrativo, permitiendo la liquidación final del convenio.

Se firma el presente informe en Bucaramanga, a los veinti un (21) días del mes de enero de 2026, para los fines administrativos y contractuales correspondientes.

YENNER URIBE BARON
SUPERVISOR

Proyectó: *Silvia Yuliana Cañizares Remolina / CPS -DPE*
Revisó: *Diana Liseth Romero Mateus/Profesional / CPS DPE*
Revisó: *Heiddy Nataly Peña Lozano / Abogado DPE*