	FORMATO ACTAS	**Código: FO-GJ-011**
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	**Versión: 2**
		Página: 1 de 3
Elaboró: Técnico Operativo	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

ACTA No. 3									
CIUDAD	FUSAGASUGA	**FECHA PRESENTE ACTA**			22		01		2026
	INICIO			SUSPENSION					
X	**REINICIO No. 01**			PRORROGA					
	ADICION			MODIFICACION					
	ENTREGA Y RECIBO			LIQUIDACION					
	PAGO PARCIAL No. ___			**OTRA CUAL? ACLARACIÓN No. 01**					
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL								

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
22 ENE 2026
4:33
SECRETARIA JURIDICA

Contrato No.	**CCV 2025-0939**				**Fecha de Suscripcion del Contrato**		19	12	2025
Objeto	**COMPRA MESAS PLEGABLES PLÁSTICAS, SILLAS PLÁSTICAS Y CARPAS, PARA ATENDER EVENTOS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Y FORTALECER LA CASA DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**								
Plazo de Ejecucion	UN MES (1) La ejecución del contrato no podrá superar la vigencia fiscal 2025. Cláusula sexta	**Fecha Acta de Inicio**	24	12	2025	**Fecha de Terminación del Contrato**	31	12	2023
Acta No. 01 Inicio	**Fecha del Acta**		24	12	2025	**Fecha de Terminación del Contrato**	31	12	2025
Acta No. 02 Suspensión No. 1	**Fecha del Acta**		30	12	2025	**Termino de la suspensión (veinticinco (25) días calendario)**	**Nueva fecha de Terminación del Contrato**	23	01	2026
Valor del Contrato	**CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS PESOS ($135'821,200,00), IVA INCLUIDO**								
Nombre del Contratista	**MAKINAS GROUP S.A.S** **NIT 900500344-9** Representante legal **DANIEL CORTES URREGO**								

	C.C 80.091.538 de Bogotá
Supervisor	**CAMILO BETANCOURT PULIDO** C.C 82.391.076 de Fusagasugá

En el Municipio de Fusagasugá Cundinamarca, a los veintidós (22) días del mes de enero del año 2026, los suscritos **GILBERTO PEDRAZA VELASQUEZ** Secretario De Gabinete Y Buen Gobierno, actuando en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO,** mediante Decreto de delegación 085 del 18 de septiembre de 2024, **CAMILO BETANCOURT PULIDO DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN Y ASUNTOS LOCALES** en calidad de **SUPERVISOR**, y el señor **DANIEL CORTES URREGO** cedula de ciudadanía No. 80.091.538 de Bogotá D.C, representante legal **MAKINAS GROUP S.A.S** identificado con NIT 900.500.344-9 **CONTRATISTA;** suscribieron la presente **ACTA No. 3 DE REINICIO No. 01** al **Contrato de Obra de compraventa No. 2025-0939** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el 30 de diciembre 2025 el contratista, **MAKINAS GROUP S.A.S** NIT: 900.500.344-9, solicitó por escrito la suspensión del Contrato De Compraventa No.2025-0939 **COMPRA MESAS PLEGABLES PLÁSTICAS, SILLAS PLÁSTICAS Y CARPAS, PARA ATENDER EVENTOS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Y FORTALECER LA CASA DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.**

- Que, se hace necesario reiniciar el contrato de la referencia el día 22 de enero de 2026, teniendo en cuenta que los hechos que dieron origen a la suspensión fueron superados.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron, en Fusagasugá.

FIRMAS		
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**	**ORDENADOR DEL GASTO**
CAMILO BETANCOURT PULIDO C.C 82.391.076 de Fusagasugá Director de Participación y Asuntos Locales	**MAKINAS GROUP S.A.S** **NIT 900500344-9** Representante legal **DANIEL CORTES URREGO** C.C 80.091.538 de Bogotá	**GILBERTO PEDRAZA VELASQUEZ** Secretario De Gabinete Y Buen Gobierno Decreto de Delegación 085 de 2024
Firma:	Firma: DANIEL CORTES U.	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado: Acta de adición.
Elaboró: Angi Apolinar/ Técnico administrativo
Revisó: Camilo Betancourt Pulido / director

Revisó: Rosalbina Barbosa Pulido -Prof/Uniersitario - Dir. Contratación

Revisó y aprobó: Eblyn Navarro / Directora de Contratación Contratación