**PRORRÓGA N°6 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No.6851-2019 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y IDEAR.M.**

Entre los suscritos **OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.347.264 expedida en Bogotá D.C, nombrado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto No. 097 del 30 de Marzo de 2020 y posesionado el 01 de Abril de 2020, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E**, persona jurídica identificada con **NIT No. 900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **EDGAR MANUEL LEON PIÑEROS**, también mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía **No. 79.348.797,** Propietario del Establecimiento de Comercio **IDEAR.M** con **NIT 79.348.797-3**, quien para los efectos se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA** al Contrato **No. 6851-2019**, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que el 24 de octubre de 2019, el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** celebraron el contrato **No. 6851-2019. 2)** Que el objeto contractual consiste en: **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERFICIES DE TRABAJO TIPO LINEAL, QUE INCLUYE MUEBLE PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E." 3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **VEINTISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 26.162.150) M/CTE, incluido I.V.A. 4)** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal; plazo que se causó a partir del **18 de noviembre del 2019** hasta el **17 de diciembre del 2019,** conforme a lo establecido en el Acta de inicio suscrita por las partes. **5)** Que el 11 de diciembre de 2019, se suscribió **PRÓRROGA N°1,** por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del **18 de diciembre del 2019** hasta el **17 de enero de 2020**. **6)** Que el 15 de enero de 2020, se suscribió **ADICIÓN N° 1** por la suma de **DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (17.313.310) M/CTE** y **PRÓRROGA N° 2** por el término de **TRES (3) MESES Y TRECE (13) DIAS CALENDARIO** contados a partir del **18 de enero de 2020** hasta el **30 de abril de 2020. 7)** Que el 11 de marzo de 2020, se suscribió **ADICIÓN No. 2** por la suma de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($6.961.500) M/CTE 8)** Que el 30 de abril de 2020, se suscribió **MODIFICACIÓN N°1,** en sentido de ACLARAR el ACTA DE INICIO, el término de ejecución de la PRÓRROGA N°1 y término de ejecución de la PRÓRROGA N°2, **ADICIÓN N°3,** por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE** y **PRÓRROGA N°3,** por el termino de **DOS (2) MESES Y TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contado a partir del **01 de mayo de 2020** hasta el **30 de julio de 2020. 9)** Que el 29 de julio de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°4,** por el termino de **DOS (2) MESES,** contado a partir del **31 de julio de 2020** hasta el **30 de septiembre de 2020** y **ACLARACIÓN N°1,** en sentido de ACLARAR la MODIFICACIÓN No.1, ADICIÓN N°3 Y PRÓRROGA N°3 por el termino de DOS (2) MESES Y TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contado a partir del 01 de mayo de 2020 hasta el 30 de julio de 2020 y ACLARAR la ADICIÓN N°2, por la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($6.961.500) M/CTE. **10)** Que el 30 de septiembre de 2020, se suscribió **PRORROGA N°5,** por el termino de **DOS (2) MESES,** contado a partir del **1 de octubre de 2020** hasta el **30 de noviembre de 2020. 11)** Que mediante comunicación recibida el 27 de noviembre de 2020, el Profesional Especializado en calidad de supervisor del contrato con el visto bueno de la Directora Administrativa, solicita **PRORROGAR** el termino de ejecución del contrato en **UN (1) MES,** con base en la siguiente justificación: ***"Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, mediante contrato 6851 de 2019, SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIES DE TRABAJO TIPO LINEAL, QUE INCLUYE MUEBLE PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, que la Subred necesita garantizar el cumplimiento de sistema único de habilitación de sus Unidades y por ende la Prestación de Servicios de Salud con eficiencia, calidad y oportunidad a la población, por lo expuesto se requiere continuar con el contrato de suministros e instalación de superficies de trabajo tipo lineal en otras***

**PRORRÓGA N°6 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No.6851-2019 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y IDEAR.M.**

***Unidades de la Subred Sur Occidente por lo cual se requiere prorrogar el contrato dado que cuenta con recursos económicos para continuar."*** **12)** Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución del contrato en **UN (1) MES,** contado a partir del **1 de diciembre de 2020** hasta el **31 de diciembre de 2020. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA.** El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al Tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en la Plataforma SECOP II para su debido trámite de aprobación por parte de la entidad. **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente prórroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato **No.6851 de 2019**, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los **treinta (30) días del mes de noviembre de 2020.**

***El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes.***