ACTA DE PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 103.13.07.09-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META Y YACON INGENIERIA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº	**103.13.07.09-2025**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META**
CONTRATISTA	**YACON INGENIERIA SAS.** **NIT. N° 901.368.672-8**
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION URBANISTICA Y ARQUITECTONICA DEL PARQUE VILLA ALBA EN EL CORREGIMIENTO DE PACHAQUIARO DEL MUNICPIO DEPUERTO LOPEZ, META**
VALOR:	**QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($563,514,023.60).**
PLAZO:	**Será hasta el 30 de diciembre o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra contados a partir de la suscripción del acta de inicio.**
FECHA CONTRATO	**23 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA INICIO	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA TERMINACION INICIAL	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**
SUSPENSION N° 1	**Quince (15) días- 31/12/2025**
REINICIO N° 1	**14/01/2026**
PRORROGA N° 1	**14/01/2026**
FECHA TERMINACION	**14 DE ABRIL DE 2026**

Entre los suscritos a saber **JOHANNA VEGA MORENO**, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.933.565, quien obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ**, en su calidad de Jefe de Contratación, cargo para el cual fue designada mediante Decreto No. 086 del 2024 de Julio de 2024, facultada para actuar en el presente asunto de

conformidad con la delegación conferida por el Alcalde Municipal mediante el Decreto No. 039 de 19 de febrero de 2024 , y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por otra **YACON INGENIERIA SAS,** identificado con Nit.901.368.672-8 representado legalmente por JUAN PABLO MONTEJO MARTIN identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.932.423 de Villavicencio, quien contractualmente se denominará, EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente **ACTA DE PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA**, la cual se regirá por las cláusulas que adelante se expresan, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que con fecha **23 DE DICIEMBRE DE 2025**, las partes celebraron el presente contrato.

2. Que el contrato fue iniciado el **31 DE DICIEMBRE DE 2025.**

3. Que mediante solicitud de Reinicio y Prorroga, emitida por la supervisión del contrato, se expone que: *"la solicitud de prórroga del contrato se fundamenta en la necesidad de armonizar el plazo contractual de la interventoría con el del contrato de obra toda vez que el plazo inicialmente vigente insuficiente para adelantar de manera efectiva las actividades de seguimiento, control y verificación, debido a la suspensión del contrato de obra y a la imposibilidad de iniciar su ejecución durante el termino inicialmente pactado. En consecuencia y conforme a lo tratado en el omite Técnico No.2 se hace necesario prorrogar el contrato de interventoría por un término de tres (3) meses, con el fin de contar con el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual conforme a las condiciones técnicas y contractuales establecidas."*

4. Que la Oficina de Contratación al revisar las anteriores consideraciones, estima que se hace necesario autorizar la respectiva Prorroga requerida.

6. Que la presente prorroga se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el contrato de Interventoría No. **103.13.07.09-2025**, suscrito entre el **MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ (Meta)** y **YACON INGENIERIA SAS,** identificado con Nit.901.368.672-8 representado legalmente por JUAN PABLO MONTEJO MARTIN identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.932.423 de Villavicencio. En TRES (03) meses, por lo cual la nueva fecha de terminación pactada será el **catorce (14) de abril de 2026.**

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIAS El Contratista se obliga a modificar las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, adicionándola proporcionalmente de acuerdo al plazo pactado en la presente acta, respecto de los riesgos amparados inicialmente

CLAUSULA TERCERA: PERFECIONAMIENTO Y LEGALIZACION- La presente acta se perfecciona con la suscripción de las partes.

Para su legalización se requiere la aprobación de las garantías.

CLAUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del contrato no modificadas, permanecerán incólumes y conservarán su obligatoriedad en los actuales términos.

De conformidad con lo expuesto se suscribe por las partes en Puerto López a los catorce (14) días del Mes de enero de Dos Mil Veintiséis (2026).

JOHANNA VEGA MORENO Jefe de la oficina de Contratación ***Ordenadora del Gasto***	**YACON INGENIERIA SAS** NIT. 901.368.672-8 R/L: JUAN PABLO MONTEJO MARTIN CC. 1.121.932.423 de Villavicencio ***Contratista***

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co