S-2020-063001-MECUC

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

San José de Cúcuta, 13 de Agosto del 2020

S-2020- _____ NUSEFA - RECRI 29.25

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director de Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá

Asunto: Informe de supervision contrato No. **PN DIBIE No. 08-1-024-2020** Mes reportado Julio **2020**

1. PRÓRROGA No.	**2. ACLARATORIO No.**	**3. MODIFICATORIO No.**	**4. OTROS**
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA: 20 DE ABRIL 2020
			AMPLIACION DE LA SUSPENSION

5. OBJETO	**6. CONTRATISTA**	**7. PLAZO DE EJECUCION**	**BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**			**RECIBIDO**		**PENDIENTE POR RECEPCION**		**15. OBSERVACIONES**
			8. DESCRIPCION	**9. CANTIDAD**	**10. VALOR**	**11. CANTIDAD**	**12. VALOR**	**13. CANTIDAD**	**14. VALOR**	
"ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO PARA EL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL UBICADO EN LA CIUDAD DE CÚCUTA".	**EMPERATRIZ FAJARDO BLANCO REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO "EVENTOS SAILE" C.C. No. 60317358 expedida en Cúcuta.**	**Vigencia: 2020**	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	9 meses 16 días	$ 5.147.312,56	1 mes y 16 dias	**$ 0,00**	4 meses	$ 4.160.744,04	NO HAY INGRESOS CONTRATO SUSPENDIDO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2020
		incio: 14/02/2020								
		termino: 30/11/2020				Servicio de energia	N/A			
						Servicio de Agua	N/A			
		Adición:				Servicio de Gas naural	N/A			
		incio:								
		termino:								
		VALOR TOTAL	$		5.147.312,56				**$ 4.160.744,04**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. (X)	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.


23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2020 NO SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CONTRATO SUSPENDIDO


CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor: CAPITÁN LIZA MELINA GARZÓN SANTOS
Cargo: Rectora Colegio Nuestra Señora de Fátima - Cúcuta

Firma 

PUNTO DE SERVICIO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA CÚCUTA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato PN DIBIE No. 08-1-024-2020 Fecha de suscripción: 16 febrero 2020



1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

La ejecución total del contrato de arrendamiento tiene un valor 5.147.312,56 se ha ejecutado el 19,16% , quedando pendiente por ejecusión el 80,84% del contrato.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se solicito al ordenador del gasto la ampliacion de la suspension del contrato mediante comunicacion oficial S-2020-031803-MECUC

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Contrato suspendido
NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO__X__

Grado y Nombre del Supervisor: CAPITÁN LIZA MELINA GARZÓN SANTOS **Firma:**
Cargo: Rectora Colegio Nuestra Señora de Fátima - Cúcuta celular:350-5511563
Anexos: NO SE INCLUYEN ANEXOS