INCONMAQ S.A.S
NIT: 901877903-8

Miraflores, 23 de enero de 2026

OFICIO No. 020 de 2025

Ingeniero
ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR
Ciudad

REF. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 147 de 2025 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DE OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PREFABRICADAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES – BOYACÁ.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DE INTERVENTORIÁ No. 01

Cordial saludo,

La interventoría del proyecto identificada con el contrato No. 147 de 2025 cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DE OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PREFABRICADAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES – BOYACÁ. Por medio del presente oficio y en mi condición de interventoría externa del contrato, me permito respetuosamente solicitar la prórroga a la suspensión No. 1 al contrato por un término de VEINTE (20) DÍAS calendario, teniendo en cuenta el motivo de la suspensión del contrato de obra. Agradezco su atención y diligencia al presente documento.

Atentamente,

XIOMARA YULIANA SARMIENTO GAMEZ
R/L SUPLENTE INCONMAQ S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 147 de 2025

Raibi Edwin Vargas
23-01-26

Dirección de Oficina: Calle 3 No. 8 - 29 Barrio Centro – Miraflores Boyacá
E- mail: inconmaqsas@gmail.com
Teléfono(s): 3214535831

Powered by CamScanner