ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No SA-MC-008-2025

CONTRATO DE OBRA NO.	SA-MC-008-2025
CLASE	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
FECHA DE CONTRATO	ONCE (11) DE AGOSTO DE 2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECRETATIVO LAS MARAVILLAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA
SUPERVISOR	JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	DELTRI IGEOBRAS S.A.S 901.759.170-0
REPRESENTANTE LEGAL	JANDERSON DELGADO PEÑA C.C. NO. 80.777.624 De BOGOTÁ D.C,
FECHA DE INICIO	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2025
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
VALOR INICIAL	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 195.346.825,04)
VALOR ADICIONADO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 195.346.825,04)
VALOR A PAGAR	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON UN CENTAVO ($195.326.888,01)
OTRO SI MODIFICATORIO No 01 Y PRORROGA No 1	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025

En Simijaca Cundinamarca, a los diecinueve (19) de diciembre de 2025 se reunieron la **Doctora Johana Paola Monzón Murcia** Alcaldesa Municipal, el **Ingeniero James Javier Suarez Ortega** secretario de Planeación e Infraestructura, y el **Ingeniero Janderson Delgado Peña** identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.777.624 De BOGOTÁ D.C, como representante legal de **DELTRI IGEOBRAS S.A.S** NIT 901.759.170-0 como contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del contrato de obra **No. SA-MC-008-2025**, previas las siguientes consideraciones.

CONSIDERACIONES

Retención documental					
Elaborado			**Revisado**		
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		YISETH NATHALIA GUALTEROS	ASESORA JURÍDICA CONTRATACION	
			LUIS ALFREDO MAYORGA MALAGON	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	
Aprobado					
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre del documento**	**TRD**	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No SA-MC-008-2025

1. Que el día once (11) de agosto de 2025 se suscribe el contrato de obra aceptando su oferta del proceso de contratación SA-MC-008-2025.

2. Que el día veintiuno (21) del mes de agosto del año 2025 se suscribe el acta de inicio, entre las partes intervinientes del contrato de obra, quedando fecha de finalización inicial el día veinte (20) del mes noviembre del año 2025.

3. Que el día dieciocho (18) del mes noviembre del año 2025 se suscribe el acta modificatorios N° 1 y prorroga 1 por un tiempo de 15 días, quedando como nueva fecha de terminación el dia CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2025

4. Que el día doce (12) del mes diciembre del año 2025 se suscribe el acta de recibo final del contrato de obra No. **SA-MC-008-2025** en donde se evidencia el cumplimiento al 100% del objeto del contrato.

5. Que a la presente diligencia se hicieron presente las partes, tanto la CONTRATANTE como la CONTRATISTA.

6. Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato por la extinción de duración y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

7. Que el contratista manifiesta que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico, creando a su favor adicionales, por lo que la ALCALDÍA DE SIMIJACA queda exenta ante cualquier reclamación presente o futura en relación con ese contrato.

8. Que la oficina de contratación aprobó la póliza No. BY-100055361 Anexo 4 de cumplimiento.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 4	BY- 100055361		
FECHA DE EXPEDICIÓN	16-12-2025		
FECHA DE APROBACIÓN	17-12-2025		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-12-2025	10-06-2026	$ 39.069.365,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-11-2025	10-12-2028	$ 19.534.682,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD	12-12-2025	12-12-2030	$ 58.604.047,60

9. Que se suscribirá la liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCIÓN	**HUBO**	**NO HUBO**	**OBSERVACIONES**
SUSPENSIONES		X	

Retención documental					
Elaborado			**Revisado**		
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		YISETH NATHALIA GUALTEROS	ASESORA JURÍDICA CONTRATACION	
			LUIS ALFREDO MAYORGA MALAGON	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	
Aprobado					
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre del documento**	**TRD**	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No SA-MC-008-2025

PRORROGAS	X		dieciocho (18) de noviembre del 2025
OTRO SI		X	
ADICIÓN EN VALOR		X	
MULTAS		X	
DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	
MODIFICATORIO	X		dieciocho (18) de noviembre del 2025

La afectación de los rubros para el pago de la presente acta se describe a continuación:

REGISTRO N°	**202508016**	**11/08/2025**
CUENTA	**NOMBRE**	**VALOR**
2 3.2.02.02.005.17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / TASA PROD	$3,412,445.00
2.3.2.02 02.005.17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / SGP PROPO	$9,811,558.00
2.3.2.02 02.005,17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / SGP PROPO	$10,963.01
2 3 2 02.02 005.17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / R.B DESTI	$8,602,623.00
2 3 2.02.02.005.17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / R.B DESTI	$30,000,000 00
2 3.2.02.02.005.29	Rehabilitación y equipamiento de parques públicos con programas de concientización / SGP PROPOSITO G	$2.500.000.00
2 3.2 02.02 005 29	Rehabilitación y equipamiento de parques públicos con programas de concientización / R.B. IMPUESTO T	$110,549,909.00
2.3.2.02.02.005.29	Rehabilitación y equipamiento de parques públicos con programas de concientización / R.B SGP PRO.GE	$30,439,390 00
	TOTAL, ACTA 1	$ 195.326.888.01

Quedan sin ejecutar los siguientes recursos.

REGISTRO N°	**202508016**	**11/08/2025**
CUENTA	**NOMBRE**	**VALOR**
2 3.2.02.02.005.17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / TASA PROD	$0
2.3.2.02 02.005.17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / SGP PROPO	$0
2.3.2.02 02.005,17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / SGP PROPO	$10,963.01
2 3 2 02.02 005.17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / R.B DESTI	$0

Retención documental

Elaborado			Revisado		
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		YISETH NATHALIA GUALTEROS	ASESORA JURÍDICA CONTRATACION	
			LUIS ALFREDO MAYORGA MALAGON	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	

Aprobado				
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre del documento**	**TRD**
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA	

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No SA-MC-008-2025

2 3 2.02.02.005.17	Realizar mantenimiento en la nfraestructura deportiva pública del Municipio de Simijaca / R.B DESTI	$0
2 3.2.02.02.005.29	Rehabilitación y equipamiento de parques públicos con programas de concientización / SGP PROPOSITO G	$0
2 3.2 02.02 005 29	Rehabilitación y equipamiento de parques públicos con programas de concientización / R.B. IMPUESTO T	$0
2.3.2.02.02.005.29	Rehabilitación y equipamiento de parques públicos con programas de concientización / R.B SGP PRO.GE	$0
	TOTAL	$10,963.01

Retención documental					
Elaborado			**Revisado**		
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		YISETH NATHALIA GUALTEROS	ASESORA JURÍDICA CONTRATACION	
			LUIS ALFREDO MAYORGA MALAGON	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	
Aprobado					
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre del documento**	**TRD**	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No SA-MC-008-2025

CUADRO GENERAL DE CANTIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES EJECUTADAS					
						ACTA ANTERIOR		ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UNI	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	131.83	$ 74,321.00	$ 9,797,737.43	0.00	$ -	95.85	$ 7,123,667.85	95.85	$ 7,123,667.85
2	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	M3	44.54	$ 155,630.00	$ 6,931,000.73	0.00	$ -	40.38	$ 6,284,339.40	40.38	$ 6,284,339.40
3	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	31.34	$ 130,212.00	$ 4,080,208.65	0.00	$ -	44.35	$ 5,774,902.20	44.35	$ 5,774,902.20
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	312.00	$ 11,994.00	$ 3,742,128.00	0.00	$ -	374.88	$ 4,496,310.72	374.88	$ 4,496,310.72
5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4" PERFORADA INCLUYE ACCESORIOS (FILTRO PROTECCIÓN CANCHA VOLEIBOL PLAYA)	ML	46.00	$ 85,500.00	$ 3,933,000.00	0.00	$ -	116.60	$ 9,969,300.00	116.60	$ 9,969,300.00
6	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	62.40	$ 138,498.00	$ 8,642,275.20	0.00	$ -	49.40	$ 6,841,801.20	49.40	$ 6,841,801.20
7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	5.22	$ 884,624.00	$ 4,617,737.28	0.00	$ -	4.54	$ 4,016,192.96	4.54	$ 4,016,192.96
8	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	704.30	$ 8,165.00	$ 5,750,609.50	0.00	$ -	482.88	$ 3,942,715.20	482.88	$ 3,942,715.20
9	SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UND	2.00	$ 2,146,043.00	$ 4,292,086.00	0.00	$ -	2.00	$ 4,292,086.00	2.00	$ 4,292,086.00
10	MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL	UND	1.00	$ 117,888.00	$ 117,888.00	0.00	$ -	1.00	$ 117,888.00	1.00	$ 117,888.00
11	LÍNEAS DEMARCACIÓN CANCHA VOLEIBOL PLAYA	UND	1.00	$ 652,000.00	$ 652,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 652,000.00	1.00	$ 652,000.00
12	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	1.00	$ 387,458.00	$ 387,458.00	0.00	$ -	1.00	$ 387,458.00	1.00	$ 387,458.00
13	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	10.00	$ 71,509.00	$ 715,090.00	0.00	$ -	10.00	$ 715,090.00	10.00	$ 715,090.00

Retención documental					
Elaborado			**Revisado**		
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		YISETH NATHALIA GUALTEROS	ASESORA JURÍDICA CONTRATACION	
			LUIS ALFREDO MAYORGA MALAGON	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	
Aprobado					
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre del documento**	**TRD**	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No SA-MC-008-2025

14	CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS	M2	88.80	$ 199,779.00	$ 17,740,375.20	0.00	$ -	78.36	$ 15,654,682.44	78.36	$ 15,654,682.44
15	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	131.80	$ 82,997.00	$ 10,939,004.60	0.00	$ -	134.23	$ 11,140,687.31	134.23	$ 11,140,687.31
16	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	219.70	$ 30,127.00	$ 6,618,901.90	0.00	$ -	159.66	$ 4,810,076.82	159.66	$ 4,810,076.82
17	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	22.00	$ 75,214.00	$ 1,654,708.00	0.00	$ -	21.50	$ 1,617,101.00	21.50	$ 1,617,101.00
18	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	20.00	$ 109,785.00	$ 2,195,700.00	0.00	$ -	9.73	$ 1,068,208.05	9.73	$ 1,068,208.05
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL INCLUYE (DOS COLUMPIOS, UN RODADERO DOBLE, UN RODADERO SENCILLO, UN RODADERO ESPIRAL, UNA ESCALERA METÁLICA Y TECHO)	UND	1.00	$ 40,870,092.00	$ 40,870,092.00	0.00	$ -	1.00	$ 40,870,092.00	1.00	$ 40,870,092.00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUELLE CABALLO ART003 Y/O SIMILAR	UND	2.00	$ 4,598,290.00	$ 9,196,580.00	0.00	$ -	2.00	$ 9,196,580.00	2.00	$ 9,196,580.00
21	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30	UND	8.00	$ 924,026.00	$ 7,392,208.00	0.00	$ -	8.00	$ 7,392,208.00	8.00	$ 7,392,208.00
	ITEM NO PREVISTO										
NP1	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	0.00	$ 10,762.00	$ -		$ -	191.45	$ 2,060,384.90	191.45	$ 2,060,384.90
NP2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UND	0.00	$ 495,378.00	$ -		$ -	1.00	$ 495,378.00	1.00	$ 495,378.00
NP3	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	0.00	$ 762,772.00	$ -		$ -	1.39	$ 1,060,253.08	1.39	$ 1,060,253.08
NP4	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	0.00	$ 33,753.00			$ -	8.06	$ 272,049.18	8.06	$ 272,049.18
COSTO DIRECTO					**$ 150,266,788.49**		**$ -**		**$ 150,251,452.31**		**$ 150,251,452.31**
ADMINISTRACION			**22%**		**$ 33,058,693.47**	**22 %**	**$ -**	**22 %**	**$ 33,055,319.51**	**22 %**	**$ 33,055,319.51**
IMPREVISTO			**3%**		**$ 4,508,003.65**	**3%**	**$ -**	**3%**	**$ 4,507,543.57**	**3%**	**$ 4,507,543.57**
UTILIDAD			**5%**		**$ 7,513,339.42**	**5%**	**$ -**	**5%**	**$ 7,512,572.62**	**5%**	**$ 7,512,572.62**
TOTAL					**$ 195,346,825.04**		**$ -**		**$ 195,326,888.01**		**$ 195,326,888.01**

Retención documental					
Elaborado			**Revisado**		
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		YISETH NATHALIA GUALTEROS	ASESORA JURÍDICA CONTRATACION	
			LUIS ALFREDO MAYORGA MALAGON	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	
Aprobado					
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre del documento**	**TRD**	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No SA-MC-008-2025

El valor total ejecutado es Ciento Noventa Y Cinco Millones Trescientos Veintiséis Mil Ochocientos Ochenta Y Ocho Pesos Con Un Centavo ($195.326.888,01) Aiu Incluido

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$195.346.825,04
VALOR ADICIÓN	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$195.346.825,04
VALOR OBRA EJECUTADA	$195.326.888,01
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR ACTAS PARCIALES	$195.326.888,01
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$19,937.03
VALOR POR CANCELAR	$195.326.888,01

VALOR A CANCELAR CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON UN CENTAVO ($195.326.888,01) AIU INCLUIDO

10. Se deja constancia de lo siguiente.

- Que las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación final y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra **SA-MC-008-2025**

- Que acorde con las memorias finales presentadas por el contratista se evidencia la ejecución del contrato al 100% dando cumplimiento al objeto del mismo.

- El contratista garantiza la estabilidad de las obras y la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados a partir de la fecha.

- El contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo la ejecución de la presente obra por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones.

- El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad por las obras ejecutadas

- A partir de la fecha cesa la responsabilidad del contratista por los daños que sean ocasionados por terceros a la obra y por tanto la vigilancia de la obra es por cuenta de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA.

- El contratista cumplido con el objeto contractual que le fue encomendado y realizó las actividades correspondientes para el cumplimiento de dicho fin, tal como consta en el acta de recibo final de 12 de diciembre de 2025 dentro del tiempo, costos, eficiencia, calidad y queda a paz y salvo con la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA.

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar el contrato No **SA-MC-008-2025**, del diecinueve (19) de diciembre de 2025

SEGUNDO: De acuerdo con el balance financiero final acordado, se ordena pagar a favor del CONTRATISTA la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON UN CENTAVO ($195.326.888,01) AIU INCLUIDO

Retención documental					
Elaborado			**Revisado**		
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		YISETH NATHALIA GUALTEROS	ASESORA JURIDICA CONTRATACION	
			LUIS ALFREDO MAYORGA MALAGON	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	
Aprobado					
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre del documento**	**TRD**	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA No SA-MC-008-2025

TERCERO: Que la presente liquidación afecta únicamente en tiempo y no en valor la ejecución del presente contrato, toda vez que se pretende es cumplir con el principio de anualidad y cierre presupuestal a 31 de diciembre de 2025.

CUARTA: En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos y EL CONTRATISTA no hará reclamación posterior por vía jurídica o administrativa, respecto de la ejecución, terminación y liquidación anticipada del presente contrato, obligándose a atender los requerimientos que se efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones del contrato en mención.

QUINTA: Una vez cancelada la suma relacionada en la cláusula procedente, las partes declaran a paz y salvo por todo concepto.

En constancia se firma en Simijaca Cundinamarca a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025 por quienes en ella intervinieron.

JOHANA PAOLA MONZÓN MURCIA
ALCÁLDESA MUNICIPAL

JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
Secretario de Planeación e Infraestructura

JANDERSON DELGADO PEÑA
80.777.624 De BOGOTÁ D.C
R.L. DELTRI IGEOBRAS S.A.S
Contratista

Retención documental					
Elaborado			**Revisado**		
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
LEONARDO PEÑA	APOYO OFICINA DE PLANEACION		YISETH NATHALIA GUALTEROS	ASESORA JURÍDICA CONTRATACION	
			LUIS ALFREDO MAYORGA MALAGON	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	
Aprobado					
Nombre	**Cargo**	**Firma**	**Nombre del documento**	**TRD**	
JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA	SECRETARIO DE PLANEACION		ACTA		