Contrato No. 2025-024

En Sogamoso, a los nueve (09) días del mes de enero de 2026, se reunieron: **JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA**, en calidad de Supervisor, **FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO** en calidad de gerente de la **EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S** con NIT. No. 901881213-1, **MÓNICA MARÍA JULIANA GONZÁLEZ VARGAS,** actuando como representante legal de la empresa **INGENIAR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.S,** en calidad de interventoría y **JOHN EMERSON ROSAS MESA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.081.029, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación Final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO	OBRA		
No.	No. 2025-024	CONTRATO DE OBRA	AÑO	MES	DIA
			2025	05	19
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA SECTOR LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO				
Supervisor:	JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA				
Interventor:	INGENIAR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.S R/L MÓNICA MARÍA JULIANA GONZÁLEZ VARGAS				
Contratista:	JOHN EMERSON ROSAS MESA				

Fecha Acta de Inicio:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	06	04	2025	12	03
Fecha Acta de Suspensión			(Si a ello hay lugar)		
Fecha Acta de Reinicio			(Si a ello hay lugar)		
Valor del contrato:	$ 1.616.410.236.15		Valor Adicional: $ 407.664.424.70		
Valor Ejecutado:	$ 2.024.074.660.85				
Valor Ejecutado:	$ 2.022.840.204.85		Valor sin Ejecutar: $ 1.234.456.00		
Plazo del contrato: (4) CUATRO MESES Prórroga: (2) DOS MESES	(4) CUATRO MESES		Prórroga: (2) DOS MESES		
No. Registro Presupuestal:	2025000063		Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:	
			224501030114	Obra ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO FASE 1 DE LA VEREDA MONQUIRA	

GARANTIAS OTORGADAS

TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	91011	10%	$ 202.407.466.09	19-05-2025	03-04-2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	91011	50%	$ 1.012.037.330,43	19-05-2025	03-04-2026
PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES E	91011	10%	$ 202.407.466.09	19-05-2025	03-12-2028

INDEMNIZACIONES LABORALES					
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS.	91011	10%	$ 202.407.466.09	28-11-2025	28-11-2030

Contrato No. 2025-024

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 1.616.410.236.15	
(+) Valor adiciones	$ 407.664.424.70	
(+) anticipo		$ 808.205.118.08
(+) Valor acta 1		$ 760.214.453.36
(-) amortización del anticipo acta 1		$ 380.107.226.68
(+) Valor acta 2		$ 884.784.872.84
(-) amortización del anticipo acta 2		$ 353.291.149.02
(+) Valor presente acta		$377.840.878.65
(-) saldo por amortizar del anticipo		$74.806.742.38
(+) valor sin ejecutar		$1.234.456.00
SUMAS IGUALES	$ 2.024.074.660.85	$ 2.024.074.660.85

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($377.840.878.65).

JOHN EMERSON ROSAS MESA
Contratista

MÓNICA MARÍA JULIANA GONZÁLEZ VARGAS
R/L **INGENIAR CONSTRUCTORA YCONSULTORA S.A.S**
Interventoria

Vo. Bo. **JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA**
Supervisor

Vo. Bo. **FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO**
Gerente ERI S.A.S