INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Fecha: 30 de enero de 2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALDAS
CONTRATISTA: Norbey Alonso Colorado Tamayo
OBJETO: APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRÁFICO PARA LA DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE CALDAS, ANTIOQUIA
DURACIÓN: CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL PESOS $13.804.000

Fecha de inicio: 14 de enero de 2026
Fecha de terminación: 13 de mayo de 2026

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°0192 se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

- Realizar portada de la estrategia municipal de respuestas a emergencias
- Realizar Carrusel prevención en casa
- Realizar Carrusel infórmate del clima

Nivel de Ejecución del contrato: 14,17%

INFORME ADMINISTRATIVO: A la fecha de realización de este informe no se le ha realizado una adición ni ampliación al contrato auditado, no ha tenido suspensiones.

El contratista durante el tiempo de ejecución del contrato contó con todas las herramientas y material necesario para realizar sus actividades y desarrollar así el objeto contractual de manera eficiente. No se ha presentado ninguna novedad por parte del contratista.

El contratista presenta certificados de afiliación a la seguridad social para la primera cuenta de cobro.

INFORME FINANCIERO
El pago corresponde a la prestación del servicio y apoyo en la gestión en la ejecución de las actividades de la Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de la alcaldía de Caldas Antioquia entre el 14 y el 30 de enero de 2026.

El valor del pago corresponde al monto de **UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUINIENTOS SESENTA Y SIETE ($1.955.567)**

CDP	COMPROMISO	SECRETARÍA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
249	243	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	14 al 30 de enero de 2026	$1.955.567	$11.848.433

INFORME JURÍDICO

En el mes que se reporta no se presentó proceso sancionatorio, ni derecho de contradicción; por lo tanto, no hubo reclamaciones, controversias, ni acuerdos entre las partes. Así mismo, no se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

Durante la ejecución del contrato, como se enunció, no se presentaron novedades tales como adición y prórroga.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial por valor de **$1.955.567**

Caldas Antioquia, 30 de enero de 2026

_____

Firma del supervisor
N° de cédula: 71.396.935