INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED
Decreto De Aprobación 1196 Del 15 De Octubre De 2.002,
Resolución 0675 de 2014, Resolución 1030 de 2.012 y Resolución No. 529 de 2014
KM 1 VIA AGARZON
NIT 813006282-7
AGRADO HUILA

INFORME DE SUPERVISION FINAL

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	26 / 11 / 2025	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**100%**

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDY LUGO CICERY
CEDULA DE CIUDADANIA	12.196.126
DEPENDENCIA	ADMINISTRATIVO
CARGO	PAGADOR

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	12 DE 2025
FECHA DE CONTRATO	27/08/2025
CONTRATISTA	ALCIDES BUSTOS BUSTOS
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	12.191.087
VALOR DEL CONTRATO	$ 4.000.000
PLAZO DEL CONTRATO	2 MESES
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	27/08/2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	27-10-2025
ADICION	NO SE HIZO
PRORROGA	NO SE HIZO
SUSPENSIÓN	NO FUE NECESARIA

OBJETO: Levantar el inventario de la institución en cada una de las sedes, actualizarlo y depurarlo en medio magnético, anexar archivos en formato Excel y Asesorar para la elaboración de las respectivas actas, resoluciones e informes del saneamiento realizado en las sedes. La Merced, La Cañada, Víctor Félix Silva, San Jode de Belén, Nuestra Señora del Rosario y José María Rojas Garrido de la Institución Educativa La Merced del Agrado – Huila.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se Cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato	SI	X	NO	
CONCEPTO: El contratista realizo las actividades descritas en el contrato para alcanzar el objeto del mismo y lo hizo acorde con lo definido en el contrato firmado por las partes que interviene en él.				

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	MENOS 50%	MAS DEL 50%	100%	CUMPLIO		OBSERVACIONES
					SI	NO	
1	Levantar el inventario de la institución en cada una de las sedes, actualizarlo y depurarlo en medio magnético, anexar archivos en formato Excel y Asesorar para la elaboración de las respectivas actas, resoluciones e informes del saneamiento realizado en las sedes. La Merced, La Cañada, Víctor Félix Silva, San Jode de Belén, Nuestra Señora del Rosario y José María Rojas Garrido de la Institución Educativa La Merced del Agrado – Huila.			X	X		Por inconveniéntes en tiempo y clima se hizo necesario adicionar 4 meses para el cumplimento del contrato.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		El contratista cumplió a cabalidad y con calidad las obligaciones pactadas en el contrato.					

3. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.000.000.
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 4.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 4.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0.000
SALDO A LIBERAR	$ - 0 -

FIRMA DEL SUPERVISOR