ACTA DE REINICIO 1
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 245 DE AGOSTO 29 DE 2025

CONTRATISTA	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
NIT	900.686.385-9
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
C.C.	1019013695 DE BOGOTA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCES DE ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
VALOR	$ 66,993,592.00
PLAZO	DOS (2) Mes (es)
FECHA INICIO	15 de octubre del 2025
FECHA LEGALIZACIóN	24 de septiembre del 2025
FECHA TERMINACIóN	14 de diciembre del 2025
FECHA SUSPENSIóN 1	10 de diciembre del 2025
FECHA PRóRROGA SUSPENSIóN	09 de enero del 2026
FECHA REINICIO 1	22 de enero del 2026
FECHA TERMINACIóN 1	26 de enero del 2026

En el Municipio de SARAVENA, Departamento de ARAUCA, a lo(s) 22 dias del mes enero del 2026, se reunieron las siguientes personas: el (la) Señor(a) **ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO** Secretaria De Planeacion E Infraestructura, Supervisor(a) del contrato, según Resolución Nº 2143 de 2025; el Señor(a) **ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO R/L CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS**, Contratista con el fin de suscribir la presente acta de reinicio del Contrato de la referencia, en atencion a que las causas que la originaron ya han sido superadas.

Mediante la firma de la presente Acta, el contratista se compromete a actualizar todas las garantías de cumplimiento por los términos establecidos en la minuta contractual, con vigencia a partir de la fecha.

Para constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervienen una vez leída y aprobada.

ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO R/L
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
Contratista

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO
Supervisor(a)

Visto Bueno Oficina Asesora Jurídica

Proyecto y Reviso: Hasbleidy Yamile Ortiz Villamizar | **Auxiliar Administrativo**

SIDOGEN | OscarCamiloCR

<< Volver