	IMDER CAREPA MUNICIPIO DE CAREPA **PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION** ACTA DE SUPERVISION DE CONTRATOS	

ACTA DE SUPERVISION No. 1	**FECHA: 30/09/ 2025**
CONTRATO No.051	
CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREANCIÓN, IMDER	
CONTRATISTA: JHON JEILER PALACIOS HERNANDEZ	
IDENTIFICACIÓN: 8.324.787	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO GENERAL A LA GESTION DEL AEREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CAREPA.	
DURACIÓN: TRES MESES (03) Y QUINCE DIAS (15)	
VALOR: DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($10.500.000)	
No. C.D.P. 317	**No. R.P.218**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO**
Diseñar y ejecutar sistemas de manejo de recepción en la información que permitan garantizar el registro y respuestaoportuna a las diferentessolicitudes y derechos de petición que recibe la entidad.	En este mes de septiembre el contratista realizó certificados labores solicitadas por los exfuncionarios de la entidad, además de estudiantes solicitando su certificaciónde practicas
Proyectar oficios, cartas, resoluciones, decretos, acuerdos, actas y demás documentos en general que requiera la entidad para su desarrollo misional.	Durante este periodo contractual el contratista realizó actas en el mes de septiembre para los distintos contratos y convenios que se vincularon a la entidad para su debida ejecución. de cuentas

	de contraloría en gestión transparente.
Participar en las diferentes reuniones pactadas por la gerencia que requieran su presencia	Durante el mes de septiembre el contratista participó en diferentes capacitaciones coordinadas por la entidad en la alcaldía municipal sobre el manejo de las plataformas de contratación.
Apoyar al área jurídica en la proyección de convocatorias, recepción de ofertas, proyecciónde contratos, estudios previos y demás que se requieran dentro de los procesos contractuales de la entidad.	Durante este periodo contractual el contratista realizó estudios previos de los contratistas teniendo en cuenta la descripción de la necesidad, objeto a contratar, la modalidad de selección, el valor estimado, criterios para seleccionar el ofrecimiento másfavorable, análisis de riesgo y forma de mitigarlo, análisis de riesgo garantías etc.
Apoyar la recepción de informes,cuentas de cobro y demás documentación presentada por los proveedores del instituto	Durante el mes de septiembre el contratista recibió informes, cuentas de cobros y documentación presentada por los distintos proveedores del instituto.
Programar las gestiones pertinentes para el cumplimiento de la entidad ante medios estatales como Secoop, sigep, SOI, entre otros.	En este mes el contratista realizo la publicación de los contratos ala plataforma del SECOOP II cumpliendo con los requerimientos de la misma
Presentar y cargar toda la información de sus actividades que requieran las plataformas de contratación pública (SIGEP II y SECOOP II)	En el mes de septiembre el contratista presentó y cargo información en secoop II referente a contratación pública.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$10.500.000**
Valor Adiciones	**$0**
Valor Total del Contrato	**$10.500.000**
Valor pagado	**$0**

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor

Valor causado que no se ha pagado	**$2.100.000**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$2.100.000** **20%**			
Valor saldo por ejecutar	**$8.400.000**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**20%**			

Deiler Santos P

DEILER SANTOS PEREA

SUPERVISOR